

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

CONTRATO No. 0048 DE 2025
Periodo de verificación: del 01 al 31 de agosto de 2025
Fecha de Elaboración del Informe: 21 de agosto de 2025
Número de Informe 8

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
CONTRATISTA:	LINA MARCELA ZAPATA VERGARA
NIT:	1.000.406.612
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	28 DE ENERO DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	29 DE ENERO DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	20250000121 del 20 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20250000813 DEL 24 DE ENERO DE 2025
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L (\$61.740.523) POR CONCEPTO DE HONORARIOS
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

DURACIÓN INICIAL:	A PARTIR DE LA PARAMETRIZACIÓN DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	HERNAN DAVID HENAO CASTRILLÓN

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 0048 de 2025 se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La contratista ha cumplido a cabalidad el objeto contractual, el alcance y cada una de las obligaciones del presente contrato, tal y como se detalla en el informe de actividades presentado por ella en el mes de AGOSTO de 2025.

Se deja constancia que se revisaron los riesgos contemplados en el presente contrato y se evidencia que no se ha materializado ninguno de ellos.

En el presente mes se harán los descuentos respectivos conforme a las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, tal y como se han hecho en los pagos anteriores, así:

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%	
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%	
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%	
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Para todos los efectos legales, la contratista ha realizado los pagos de aportes al sistema de seguridad social, relacionados así:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Julio	9489162398	\$276.500	\$353.900	\$11.600	\$642.000

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe parcial de la relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato).

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Dirección Jurídica	20250000121	20250000813	\$61.740.523

La ejecución financiera del contrato a la fecha es la siguiente:

Periodo	Valor Cobro Mes	Valor Cobrado Acumulado Mes	Ejecución Acumulada	Saldo Contrato	Ejecución Pendiente
Del 29 al 31 de enero de 2025	\$552.900	\$552.900	\$552.900	\$61.187.623	\$61.187.623
Del 01 al 28 de febrero de 2025	\$5.529.002	\$5.529.002	\$6.081.902	\$55.658.621	\$55.658.621
Del 01 al 31 de marzo	\$5.529.002	\$5.529.002	\$11.610.904	\$50.129.619	\$50.129.619
Del 01 al 30 de abril	\$5.529.002	\$5.529.002	\$17.139.906	\$44.600.617	\$44.600.617
Del 01 al 31 de mayo	\$5.529.002	\$5.529.002	\$22.668.908	\$39.071.615	\$39.071.615
Del 01 al 30 de Junio	\$5.529.002	\$5.529.002	\$28.197.910	\$33.542.613	\$33.542.613

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Del 01 al 31 de julio	\$5.529.002	\$5.529.002	\$33.726.912	\$28.013.611	\$28.013.611
Del 01 al 31 de agosto	\$5.529.002	\$5.529.002	\$39.255.914	\$22.484.609	\$22.484.609

Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	\$61.740.523
Adiciones	N/A
Total valor del contrato/convenio más adiciones	\$61.740.523
Pagos Realizados (Acumulado)	\$39.255.914
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$22.484.609
Total De recursos reintegrados (si aplica)	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	63.5%

4. INFORME JURÍDICO:

En el presente contrato a la fecha no se han presentados imposición de multas y/o declaratoria de incumplimiento.

El presente contrato no ha tenido prórrogas, adiciones ni otrosíes.

Actualmente se encuentra vigente la presente garantía:

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria	496-47-994000020880	Cumplimiento	28/01/2025	05/07/2026	29/01/2025	\$6.174.052

Conforme a lo anteriormente descrito, se deja constancia que la contratista ha cumplido a la fecha el objeto, alcance y obligaciones del presente contrato.

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023



HERNAN DAVID HENAO CASTRILLÓN

Supervisor y/o Interventor

Medellín, 21 de agosto de 2025

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.