

 CSC CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Proceso de Apoyo Gestión Contractual	Código: CSC-GC-FR-08
		Versión: 06
	Informe de Supervisión de Contratos o Convenios	Fecha: noviembre 25 del 2025
		Página: 1 de 5

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS

Informe parcial No.	Informe final No. 1 (X)
Periodo del informe: del 03 diciembre de 2025 al 16 de diciembre de 2025	
Fecha de entrega del informe:	Diciembre de 2025

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del contratista:	GAMMA INGENIEROS S.A.S
Número de NIT / C.C.	891501783-1
Número de contrato	25-0019
Objeto	RENOVACION E INSTALACION DE LICENCIAMIENTO POR UN AÑO INCLUIDO SOPORTE PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL DE LA CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA Y BOLSA DE SOPORTE POR OCHO (8) HORAS A DEMANDA PARA CONFIGURACION.
Fecha de suscripción	03 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	03 de diciembre de 2025
Plazo de ejecución inicial:	1 meses
Supervisor	David Fernando Mayorga Páez
Cargo	Profesional Universitario

INFORMACIÓN FINANCIERA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	No. 01864 del 06 de noviembre del 2025
Registro Presupuestal – RP	No. 01861 del 03 de diciembre del 2025
Valor Inicial del Contrato	\$ 19.903.288

GARANTÍAS

Nombre de aseguradora	N/A
Número de garantía	N/A
Número de anexo de garantía	N/A
Tipo de garantía	N/A



 CSC CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Proceso de Apoyo Gestión Contractual	Código: CSC-GC-FR-08
		Versión: 06
	Informe de Supervisión de Contratos o Convenios	Fecha: noviembre 25 del 2025
		Página: 2 de 5

Fecha de aprobación de garantías	N/A
Requiere ampliación de la Garantía	N/A

MODIFICACIONES

INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO				
ADICIÓN		PRÓRROGA		SUSPENSIÓN
TERMINACIÓN ANTICIPADA			OTRAS MODIFICACIONES	

ADICIÓN	
Fecha de la adición	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP	No.
Registro Presupuestal – RP	No.
Valor adición	\$
Valor total incluida adición	\$

PRÓRROGA	
Fecha de la prórroga	
Tiempo prorrogado	
Plazo de ejecución final	
Fecha de terminación	

SUSPENSIÓN	
Fecha de la suspensión	N/A
Tiempo de la suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Fecha de terminación	N/A

TERMINACIÓN ANTICIPADA	
Fecha de terminación anticipada	N/A

OTRAS MODIFICACIONES	
Fecha de la modificación	
Detalle de la modificación	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y VERIFICADAS	EVIDENCIA VALIDADA EN SECOP II
Entregar, instalar y poner en Licencia para equipo de seguridad firewall F200E según las especificaciones solicitadas.	Cumplió	Se da cumplimiento a la obligación contractual
Garantizar que la licencia sea instalada directamente en el dispositivo adquirido con por LA CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA CSC por los ingenieros de sistemas calificados y designados por el Contratista y que dicha licencia tenga vigencia por un (01) año.	Cumplió	Se da cumplimiento a la obligación contractual
Brindar soporte en horario 5x8 o 7x24, por correo electrónico y telefónicamente durante y después de la instalación, en cualquier momento que la Corporación lo requiera, con un tiempo máximo de respuesta de 24 horas después de radicada la solicitud o incidencia.	Cumplió	Se da cumplimiento a la obligación contractual
Corregir errores en programa producto reportadas por la Entidad, el contratista soportará y dará solución directamente a la CSC por los ingenieros de sistemas capacitados.	Cumplió	Se da cumplimiento a la obligación contractual
Garantizar el apoyo al administrador del sistema para	Cumplió	Se da cumplimiento a la



SC7242-1



Gobernación de
Cundinamarca

lograr un eficiente manejo del mismo.		<i>obligación contractual</i>
Presta el debido soporte técnico tal y como se encuentra descrito en el numeral 4.3.3 del presente estudio.	Cumplió	<i>Se da cumplimiento a la obligación contractual</i>
Atender las instrucciones y demás requerimientos realizados por el supervisor del contrato dentro del marco establecido para ejecutar el objeto contractual.	Cumplió	<i>Se da cumplimiento a la obligación contractual</i>

Por medio de este informe, se certifica que el contratista SI (X) / NO () cumplió con lo acordado. Las actividades y productos resultantes de este contrato ya están a disposición de la Corporación Social de Cundinamarca -CSC-.

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DE PAGOS

NO.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	EN TRAMITE		19.903.288
VALOR TOTAL PAGADO	19.903.288		

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial	19.903.288	
Aporte de tercero	N/A	
Valor adición		
Valor ejecutado		N/A
Valor Pagado		19.903.288
Saldo a favor del tercero		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		N/A

 CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Proceso de Apoyo Gestión Contractual	Código: CSC-GC-FR-08
		Versión: 06
	Informe de Supervisión de Contratos o Convenios	Fecha: noviembre 25 del 2025
		Página: 5 de 5

CONCEPTO	DEBE	HABER
Sumas iguales	19.903.288	19.903.288

RENDIMIENTOS FINANCIEROS


Nota: Los rendimientos financieros deberán ser diligenciados cuando aplique para el proceso contractual y se trate del informe final, de lo contrario deberán ser omitidos.

Se adjunta los soportes de cierre de cancelación de la cuenta, certificado de rendimientos financieros emitido por la entidad financiera y comprobante de la transacción a la Entidad

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Como supervisor, dejo constancia del ejercicio de esta función en informes de supervisión.

Como supervisor del contrato **25-0019**, y en cumplimiento de mis funciones (Ley 1474 de 2021, artículo 83, y Manual de Contratación de (Resolución 004 DE 2023), certifico que el contratista ha cumplido todos los requisitos para su pago o desembolso. Por lo anterior, autorizo el pago o desembolso por la suma de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$19.903.288)**.



DAVID FERNANDO MAYORGA PAEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



Gobernación de
Cundinamarca