



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL

ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN

CÓDIGO: GC-PR-05-FO-09

VERSIÓN: 02

FECHA: 1/12/2023

DESCRIPCIÓN De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación. Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/estecoe_publicaciones_documento/Manual_Cobertura_Riesgo.pdf

OBJETO CONTRACTUAL Prestar el servicio de internet dedicado de respaldo, junto con el soporte técnico correspondiente, para las sedes administrativa y de archivo central del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., mediante la implementación y operación de una solución SD-WAN, garantizando la continuidad, disponibilidad y calidad del servicio.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable de atender por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
															Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
																										¿Cuándo?	
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Proveedor no está autorizado para prestar el servicio de internet	1. Retraso en la entrega de los equipos de red. 2. Fallo de la configuración de los equipos de red en Bogotá D.C en inmediaciones del sitio.	Improbable	2	Menor	Significante	1	3	ERROR	Contratista	Seguimiento y control de los equipos de red para la revisión de los equipos de red autorizados para la configuración de los equipos de red con lo requerido.	Possible	2	Menor	2	4	#ERROR!	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Etapas precontractuales	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación del servicio de internet por actos de terrorismo o actos de delincuencia común	1. Afectación total o parcial del servicio de internet. 2. Interrupción del servicio de internet.	Improbable	2	Menor	2	4	4	ERROR	Contratista	Reposición de los elementos de red para la revisión de los equipos de red autorizados para la configuración de los equipos de red con lo requerido.	Possible	2	Menor	2	4	#ERROR!	No	Contratista	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Variaciones en el comercio, medidas y trámites de importaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista	1. Afectación del valor económico del contrato. 2. Interrupción del contrato por el incumplimiento de las obligaciones del contratista.	Improbable	2	Significante	2	4	4	ERROR	Entidad / Contratista	1. Análisis de la propuesta y obligaciones. 2. Revisión de las condiciones de las licitaciones económicas. 3. Las necesidades de la entidad para el proyecto. 4. Adaptar las decisiones pendientes.	Improbable	2	Significante	2	4	#ERROR!	5	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Seguimiento de la normativa durante la ejecución del contrato	Permanente