

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				
	GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL				
	Formato: Justificación de Modificación de Contrato o Convenio o Carta de aceptación				
	Código: GCT.PR.01.F.09	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 1 de 3	

<u>INFORMACION GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
NUMERO	JBB-CTO-1092-2025
OBJETO	"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS A CARGO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROYECTO SGR BPIN 2023000050005"
CONTRATISTA	INSTRUMENTOS & MEDICIONES INDUSTRIALES S.A.S
SUPERVISOR O INTERVENTOR	SUBDIRECTOR CIENTIFICO
VALOR INICIAL	OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$86.047.388) M/CTE
PLAZO INICIAL	03 MESES
FECHA DEL ACTA DE INICIO	25/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24/11/2025
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)</u>	
ADICIONES	No Aplica
PRORROGAS	Dos (02) Meses
SUSPENSIONES	No Aplica
REANUDACIÓN	No Aplica
VALOR TOTAL	No Aplica
PLAZO FINAL	Cinco (05) Meses
OTRAS MODIFICACIONES	Suspensión de contrato por un término de 24 días

Con base en esta información, el **Supervisor / interventor** procede a solicitar la siguiente modificación:

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACION	Prorroga N° 2
CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en cuarenta y cinco (45) días
ACLARACIONES SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	No Aplica
CONDICIONES EN CASO DE CESIÓN	No Aplica

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE <small>Jardín Botánico José Celestino Mutis</small>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				 BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
	GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL				
	Formato: Justificación de Modificación de Contrato o Convenio o Carta de aceptación				
	Código: GCT.PR.01.F.09	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 2 de 3	

En el marco del proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades científicas, de infraestructura, tecnológicas e institucionales para la consolidación del Jardín Botánico de Bogotá como centro de investigación de referencia de la Región y Bogotá” identificado con el BPIN 2023000050005 y financiado por recursos del Sistema General de Regalías, el 25 de agosto de 2025 el Jardín Botánico de Bogotá e INSTRUMENTOS & MEDICIONES INDUSTRIALES S.A.S, dieron inicio al contrato de compraventa No. JBB-CTO-1092-2025, con el objeto de “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS A CARGO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROYECTO SGR BPIN 2023000050005”.

Este contrato tenía un plazo inicial de ejecución de 3 meses, con fecha de finalización prevista para el 24 de noviembre de 2025. No obstante, de acuerdo con lo establecido por el proveedor en correo del 12 de noviembre del 2025, existen componentes que deben ser fabricados bajo pedido o importados directamente desde fábrica, por lo que están sujetos a: Validación y autorización técnica del fabricante; preparación de producción y despacho y transporte internacional, nacionalización aduanera y entrega final en Colombia. Respecto a lo cual el proveedor también menciona que, a pesar de haber iniciado las gestiones de compra y despacho con anticipación, el proveedor internacional confirmó que los repuestos se encontraban finalizando producción, y la fecha estimada de llegada excedía el plazo contractual del 24 de noviembre de 2025. Por esta razón se realizó la prórroga N° 1 por un plazo de 60 días calendario. Posteriormente, el día 18 de diciembre la empresa INSTRUMENTOS & MEDICIONES INDUSTRIALES S.A.S mediante correo electrónico: “solicita la suspensión del contrato, motivada por las vacaciones colectivas que tendrán lugar entre Dic 22 de 2025 hasta enero 14 de 2026, retomando actividades en enero 15 de 2026”. La suspensión solicitada se realizó por un término de 24 días calendario. Iniciando el 22 de diciembre de 2025 hasta el 14 de enero de 2026, con reanudación el 15 de enero de 2026. Dando como nueva fecha de terminación el día 17 de febrero de 2026.

El día 11 de febrero de 2026, a través de correo electrónico la empresa INSTRUMENTOS & MEDICIONES INDUSTRIALES S.A.S identificada con NIT. 830512338-2 solicitó una prórroga al contrato por el termino de cuarenta y cinco (45) días calendario para “garantizar la correcta finalización técnica de los mantenimientos, la realización de pruebas funcionales, elaboración de informes técnicos y capacitación al personal designado”, fundamentada “en circunstancias sobrevinientes, ajenas al control del contratista, que han impactado el cronograma inicialmente previsto.” y que se explican dentro del anexo de solicitud de prórroga remitido por el proveedor.

La prórroga solicitada corresponde a cuarenta y cinco (45) días. Esta prórroga permitirá realizar a satisfacción el servicio adquirido y ejecutar las capacitaciones al personal de los laboratorios del Jardín Botánico de Bogotá.

Por otro lado, debe señalarse que la facultad de modificar los contratos estatales ha sido ampliamente reconocida por la doctrina y la jurisprudencia al señalar que: “Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato [11]. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros.”¹

Por lo anteriormente expuesto, en cumplimiento de las competencias y funciones señaladas, se ha identificado la necesidad de prorrogar el contrato JBB-CTO-1092-2025 con el fin de continuar las actividades contractuales en beneficio del cumplimiento de las metas del proyecto en mención a cargo de la Subdirección Científica.

ANEXOS	1. Carta de solicitud de prórroga por parte del contratista.
---------------	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AMBIENTE

Jardín Botánico José Celestino Mutis

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato: Justificación de Modificación de Contrato o Convenio o
Carta de aceptación

Código:

GCT.PR.01.F.09

Versión:

1

Fecha:

27/02/2023

Página:

3 de 3



JARDÍN BOTÁNICO
DE BOGOTÁ

JOSÉ MOISÉS PALACIOS RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR CIENTÍFICO (E)- SUPERVISOR

Revisó: Mbemudez- SC

Proyectó: Mpacheco- SC