

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

o Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	¿Afecta la ejecución del contrato?	Impacto después del tratamiento				Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	El Estudio Previo es impreciso en la descripción de la necesidad del bien o servicio objeto de la contratación.	Las condiciones del proceso no garantizan el suministro del bien o la prestación del servicio que satisface la necesidad de la entidad.	2	3	Medio	Entidad	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de los Estudios Previos parte de un equipo multidisciplinario.	Si	1	2	3	Bajo	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación.	Verificar la calidad del Estudio Previo con expertos y/o un equipo multidisciplinario.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El Estudio de Sector no permite identificar aspectos relevantes de la oferta y demanda del mercado del bien o servicio.	Las condiciones del proceso no satisfacen eficazmente la necesidad de la entidad	2	3	Bajo	Entidad	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación del Estudio de Sector parte de un equipo multidisciplinario.	No	1	2	3	Bajo	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación.	Verificar la calidad del Estudio de Sector con expertos y/o un equipo multidisciplinario.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Las garantías solicitadas en el proceso no cubren los riesgos previsibles del mismo.	La Entidad es más vulnerable al incumplimiento del objeto del contrato.	2	3	Medio	Entidad	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación del análisis de riesgos y las garantías exigidas por parte de un equipo multidisciplinario.	Si	1	2	3	Bajo	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación.	Verificar las garantías exigidas y los riesgos identificados.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones jurídicas, financieras o técnicas del proceso no pueden ser cumplidas por ningún proveedor.	El proceso es declarado desierto.	2	3	Bajo	Entidad	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas por parte de un equipo multidisciplinario.	Si	1	3	1	Bajo	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación.	Verificar la calidad del Estudio Previo con expertos y/o un equipo multidisciplinario.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.

14	General	12	10	7
General	General	General	General	General
Interno	Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación/Selección
Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
La entidad se retrasa en el pago del contratista.	La entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para realizar el seguimiento de la ejecución del contrato	Los bienes entregados o servicios prestados no cumplen con las especificaciones del proceso o son suministrados con retrasos.	Los proponentes no presentan oportunamente las garantías solicitadas en el proceso.	
El contratista se ve afectado para financiar la ejecución del contrato.	La entidad no realiza el seguimiento adecuado a la ejecución del contrato.	El objeto del contrato no se cumple oportunamente.	La Entidad es más vulnerable al incumplimiento del contrato.	
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
5	5	5	5	5
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Entidad/	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista
Establecer anticipos, pagos parciales y/o establecer como obligación del contratista, cumplir con el contrato mientras se efectúa el pago de las facturas.	Establecer supervisores con conocimientos en el objeto de la contratación.	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	Solicitar la garantía de seriedad del ofrecimiento y de cumplimiento en el marco del cronograma del proceso.	
Si	Si	Si	Si	Si
1	1	1	1	1
3	3	3	3	2
4	2	3	3	2
Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad
Inicio de la ejecución del contrato.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En el plazo de perfeccionamiento o del contrato.	
En la fecha de liquidación del contrato.	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento	En la fecha de firma del contrato.	
Con la aprobación de los entregables y las facturas.	Establecer supervisores con conocimientos en el objeto de la contratación.	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	Solicitar las garantías en el marco del cronograma del proceso.	
Durante la ejecución del contrato.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.	En la evaluación y el plazo de perfeccionamiento del contrato.	

