



INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA

Código: F-PCT-008
Versión: 10
Hoja 1 de 1
Fecha Aprobación: 15/12/2022

Proceso de Contratacion

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 18/12/2025
CONTRATO No: Contrato de suministros No. 0978-2025

ESTADO DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

CONTRATISTA: FAUSTINO TAPIAS

Nit o C.C. No. 77007068

No. DE INFORME: 3

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA, PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD EFICIENTE DE LAS SEDES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

VALOR INICIAL: \$150.000.000,00

VALOR ADICIONAL: \$

PLAZO CONTRATO: CINCO (05) MESES

PLAZO ADICIONAL:

SUPERVISOR: OFICINA BIENES Y SERVICIOS

CARGO SUPERVISOR: JEFE OFICINA

INTERVENTOR:

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 30/07/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

TERMINO DE LA SUSPENSION:

FECHA DE REINICIO: NO APLICA

TIEMPO DE PRORROGAS:

FECHA DE TERMINACIÓN 1: 30/12/2025

FECHA DE TERMINACIÓN 2:

PERIODO DEL INFORME: 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025

ALANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA

3

25/11/2025 A 18/12/2025

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	150.000.000,00		60.299.501,98	CINCO (05) MESES	TRES (03) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	100	40,19%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	ACTA DE INICIO	30/07/2025		30/12/2025		150.000.000		
2	CUENTA 1	30/07/2025		29/08/2025	22.559.494,84	127.440.505,16		22.559.494,84
3	CUENTA 2	30/08/2025		24/11/2025	37.740.007,14	89.700.498,02		60.299.501,98
4	CUENTA 3	25/11/2025		18/12/2025				
5								
6								

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Chas F.

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE