

ORDEN DE SERVICIO

ID:	#448	Estado:	Activa
Nombre:	038		
Fecha de Creación O. Compra:	18/12/2025 10:03:37	Fecha de Solicitud de Información:	11/02/2026
Fecha de Inicio:	18/12/2025	Fecha de Fin:	09/04/2026
Actividad/Evento:	Adquisición de Equipos Tecnologicos	Responsable:	SANTIAGO ZAMBRANO PARRA
Supervisor:	LUZ MARGARITA BOMBITA CHACÓN	Operador:	SANTIAGO ZAMBRANO PARRA

CLIENTE		DATOS DE ENTREGA	
Nombre:	NATURAL DE COLOMBIA	Departamento:	Bogotá D.C.
Email:	info@naturaldecolombia.com.co	Ciudad/Municipio:	Bogotá D.C.
Teléfono:	3204575682	Dirección:	Calle 55 #10-2

INFORMACIÓN DEL EVENTO/ACTIVIDAD
Nombre de la Actividad: Adquisición de Equipos Tecnologicos
GIT: NATURAL DE COLOMBIA

INFORMACIÓN DE RESPONSABLES
Supervisor: LUZ MARGARITA BOMBITA CHACÓN
Teléfono Supervisor: 3204575682
Operador: SANTIAGO ZAMBRANO PARRA
Teléfono Operador: 3113230341

#	Código	Categoría	Tipo	Producto	Cantidad
1	145	INSUMOS DE TECNOLOGÍA	tarifario	Monitor auxiliar de 75 pulgadas	4,00 unidad
Descripción: Monitor auxiliar de 75 pulgadas					
2	357	INSUMOS DE TECNOLOGÍA	tarifario	Tablet para agendamiento	1,00 unidad
3	198	INSUMOS DE TECNOLOGÍA	tarifario	Tablet de control	1,00 unidad
4	259	INSUMOS DE TECNOLOGÍA	tarifario	Cámara profesional con seguimiento	2,00 unidad

OBSERVACIONES Y NOTAS

El proveedor deja constancia que la gestión de importación de los equipos tecnológicos objeto de la orden de compra fue iniciada con antelación y se encuentra en curso desde semanas previas, habiéndose adelantado procesos de cotización internacional, alistamiento de fábrica, reserva logística y trámites de nacionalización. No obstante, se han presentado contratiempos derivados de situaciones externas no controlables, entre ellas ajustes operativos y administrativos de inicio de año, actualización de tarifas y costos logísticos asociados al cambio de SMMLV, congestión en la cadena de suministro tecnológica y mayores tiempos en procesos de despacho y control aduanero. A pesar de lo anterior, el proveedor continúa gestionando de manera activa la importación y coordinación logística de los equipos. Conforme al estado actual del proceso, se estima un plazo aproximado de cincuenta (50) días calendario para la llegada, nacionalización y disponibilidad de los bienes, contados a partir de la fecha.

Nota: Los ítems no tarifados y/o nuevos se someterán a cotización y/o estudio de mercado para su previa aprobación.