

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20264200071903



Bogotá D.C. 20-02-2026

PARA: DANIELA BARRERA PEDRAZA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: ÁREA DE INTERVENTORÍA

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL - AMPLIACION No.2
DE LA SUSPENSIÓN No 4 Y PRORROGA No.4 DEL CONTRATO IDRD-
CTO-3113-2023 EN LA ETAPA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
—

REFERENCIA: Contrato de obra No. 3113-2023.
Expediente Virtual No. 2023800701603466E.

Cordial saludo.

De manera atenta remito los documentos correspondientes a la solicitud de modificación contractual del contrato de obra No. 3113-2023, suscrito con el CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011, que tiene como propósito la AMPLIACION No.2 DE LA SUSPENSIÓN No 4, del contrato por el término de 10 DIAS CALENDARIO y PRORROGA No.4 DEL CONTRATO IDRD-CTO-3113-2023 EN LA ETAPA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS por un término de 24 DIAS CALENDARIO; lo anterior para que por favor se realice el respectivo trámite en SECOP II.

Sin otro particular.
Cordialmente.

MÓNICA MENDEZ TRIVIÑO
Profesional Especializado 222-06 (e)

Anexos: lo enunciado en setenta y dos (72) Folios.
Copia: Katherine Amaya Roa – Subdirectora Técnica de Construcciones
Gabriel Ernesto Lagos Medina – Secretario General
Elaboró: Cristian Rodrigo Mancipe Sarmiento –Contratista STC
Proyectó: Cristian Rodrigo Mancipe Sarmiento –Contratista STC
Revisó: N/A
Aprobó: N/A

