



Alcaldía de Urrao

ANTIOQUIA
Libertad, Trabajo y Unión

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Número de Informe	003
Fecha del Informe	22 DE DICIEMBRE DE 2025
Período verificado	DICIEMBRE
Supervisor/Interventor:	EDWAR CASTILLO PIEDRAHITA

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUEVER SAS		
CC- NIT	NIT: 900991078-1		
Número de contrato:	CSU-MU-442-2025		
Objeto:	"SUMINISTRO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INDIGENA CON DIFICULTADES DE SALUD DE LOS RESGUARDOS VALLE DE PÉRDIDAS, MAJORE-AMBURA Y ANDABÚ DEL MUNICIPIO DE URRAO-ANTIOQUIA".		
Valor inicial:	\$20.953.000		
Valor Adición:	\$0	Fecha de Adición:	
Valor Total del Contrato:	\$20.953.000		
Duración inicial:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO DESIGNADO.		
Ampliaciones:			
Fecha de inicio:	21 DE OCTUBRE DE 2025		
Fecha de terminación:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO DESIGNADO.		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. EDWAR CASTILLO PIEDRAHITA, La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato,





INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

“SUMINISTRO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN INDIGENA CON DIFICULTADES DE SALUD DE LOS RESGUARDOS VALLE DE PÉRDIDAS, MAJORE-AMBURA Y ANDABÚ DEL MUNICIPIO DE URRAO-ANTIOQUIA”, por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Se validó el informe presentado por la contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato se ha efectuado el TERCER (03) y último reporte y el mismo número de informe de recibo a satisfacción, que se describe a continuación:

a) Informes, seguimientos y actas:

El contratista presentó el TERCER (03) informes de actividades de forma mensual, iniciando en el mes de DICIEMBRE de 2025 de la misma anualidad, así:

Periodo de Informe	Valor
Octubre	\$ 6.489.294
Noviembre	\$9.270.450
Diciembre	\$5.191.452

El supervisor realizó el informe parcial, acta de recibo a satisfacción del informe de actividades, realizado en el mes de noviembre de 2025.

b) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:

- Suspensiones y reinicios





Alcaldía de Urrao

ANTIOQUIA
Libertad, Trabajo y Unión

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Durante el contrato no se realizaron suspensiones.

- Modificaciones u otro sí

Durante el contrato no se realizaron modificaciones

- Requerimientos, planes de mejoramiento

Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista respecto de algún tema.

Al respecto, la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Fecha inicial: 21 de octubre de 2025

Ampliaciones: 0

% Ejecución: 99,99

La fecha prevista para la terminación del mismo es hasta el 30 de diciembre y/o hasta agotar presupuesto designado.

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Manejo de recursos





Alcaldía de Urrao

ANTIOQUIA
Libertad, Trabajo y Unión

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente No. 01663692291 de BANCOLOMBIA.

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período
Octubre	No. 001	6.489.294\$	30,97%
Noviembre	No. 002	9.270.450\$	30,97%
Diciembre	No. 003	5.191.452\$	24,78%
Valor total del contrato		20.953.000\$	100%
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		20.951.196\$	99,99%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		1.804\$	0,01%

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUNTA Y DOS PESOS M.L (\$5.191.452)

2.4 COMPONENTE LEGAL:

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. La contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento la contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato

a. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. Garantías





Alcaldía de Urrao

ANTIOQUIA
Libertad, Trabajo y Unión

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

De conformidad con el análisis de riesgo, naturaleza y objeto del contrato no se hace necesario la exigencia de garantías, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015

3 CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifica que la contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades FINAL; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por la misma, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de recibo a satisfacción
- Pago de seguridad social
- Factura electrónica
- Orden de Entrega

Edwar Castillo P

EDWAR CASTILLO PIEDRAHITA

Supervisor

