

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME DE ACTIVIDADES		CÓDIGO : BS-F-26	
			FECHA : 08-02-2019	VERSIÓN : V-4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LINA ROCIO SANCHEZ LEON		
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	65.748.019	CONTRATO No.	1523-2020
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	1 al 31 de Agosto de 2020		
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	IBAGUE GT TOLIMA		

OBJETO DEL CONTRATO:
 Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para apoyar a la coordinación respecto a la asistencia técnica integral que aborde los procesos de formulación, implementación, seguimiento y comercialización de proyectos productivos de carácter colectivo e individual, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la ARN.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Desarrollar las actividades a las que haya lugar con el fin de implementar los procedimientos reglamentados para el acceso al apoyo económico de carácter individual o colectivo, de conformidad con el Decreto Ley 899 de 2017.	<p>Una vez firmado e contrato 1523 de 2020 con fecha de inicio el 2 de julio de 2020, y conforme a lo establecido en la resolución 0843 de 2020 y el MEM 20-004534 expedido por el nivel central de ARN, y siguiendo las directrices ante la emergencia sanitaria por Covid 19, durante el mes de julio de 2020 se adelantaron las actividades para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera virtual, con el fin de acompañar y brindar herramientas para el acceso al apoyo económico de carácter individual o colectivo de los y las excombatientes que se encuentran en las AETCR El Oso y La Fila, como de la población dispersa del Departamento del Tolima.</p> <p>A la fecha de la presentación del presente informe han sido desembolsados 54 proyectos pendientes del año 2019, 35 en el mes de enero de 2020 y el resto durante los meses de junio y agosto de 2020, los demás proyectos ya fueron subsanados, exceptuando el de 2 PR que se encuentra en 472 y no ha podido ser subsanada.</p> <p>Durante el mes de agosto se presentaron 10 proyectos individuales, y fue validado un proyecto colectivo presentado en el mes de marzo, que no fue tenido en cuenta, dentro de las metas, así las cosas, durante el mes de agosto se da cumplimiento con el 140%, teniendo en cuenta que en el mes de julio no se logró el cumplimiento de la meta establecida, es importante informar que se vienen presentando casos de seguridad, que hacen que los proyectos no puedan ser presentados, lo que dificulta el cumplimiento de la metas establecidas.</p> <p>En cuanto a proyectos colectivos, fue desembolsado el proyecto de Sacha Inchi, esta pendiente el desembolso del proyecto de ganadería de Gapasur y la trilladora en Planadas.</p>
2. Orientar de manera permanente y efectiva a los profesionales facilitadores designados respecto de los procesos y procedimientos para la formulación, implementación y seguimiento de los proyectos productivos colectivos e individuales	<p>Se llevó a cabo reunión con el equipo de trabajo para evaluar el cumplimiento de las metas y establecer acciones de mejora continua, esta actividad se llevó a cabo el 9 de julio, se programaron los comités de ideas de negocio de externos el 3 de julio y la fila el 10 de julio, los proyectos presentados serán elaborados en el transcurso de los meses de julio y agosto.</p> <p>Se llevó a cabo acompañamiento en el proceso de elaboración y revisión de las 6 carpetas digitales de proyectos productivos individuales a presentar</p> <p>Se llevó a cabo reunión con el equipo de PNUD, con el fin de generar procesos de articulación más eficientes y se participó en los CTR locales de los dos AETCR, revisando los compromisos establecidos, frente a los proyectos productivos colectivos, contando con la participación de los facilitadores que apoyan el seguimiento de los mismos, buscando alternativas de solución y brindar apoyo en las dificultades presentadas.</p> <p>Se acompañó el proceso de seguimiento a proyectos productivos individuales y colectivos, logrando avanzar en el diligenciamiento virtual de 23 informes, por parte de los facilitadores, remitidos a nivel central</p>
3. Apoyar y hacer seguimiento a la implementación de proyectos productivos colectivos e individuales aprobados por el CNR o ARN.	<p>En el mes de Agosto no se llevó a cabo mesa de proyectos productivos debido a dificultades en la coordinación de agendas, igualmente en el CTR Local y Departamental se realizó una reestructuración de los dos espacios, alienando con los POA municipal y Departamental, con el fin de hacerlos más eficientes, programando mesa de seguimiento a proyectos colectivos de la Fila para el 1 de septiembre.</p> <p>Sin embargo, a la fecha se han logrado avances en los proyectos colectivos, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyecto de confecciones, se logró avanzar en la elaboración de los 1000 tapabocas para la ruta 40 y en la elaboración del modelo de la tula; se avanza en la definición de la estructura del taller de confecciones en la nueva casa. en acompañamiento con el SENA. 2. Proyecto de Porcicultura: Ya fue legalizada la compra del predio, se avanza en las instalaciones y en los cultivos que ya tienen en la finca de café. 3. Proyecto de piscicultura, El proyecto continúa detenido, dado que una de las propietarias no ha definido si vende o no el predio. en cuanto a la concesión de agua, aun no se ha definido el inicio de la solicitud, por que no se ha definido la propiedad del mismo. 5. Proyecto Sacha Inchi, Ya fue desembolsado, PNUD informa que aun no les han notificado el acompañamiento al mismo. Las PR se encuentran recibiendo formación virtual en el tema, a través de convenio ARN SENA. 6. Proyecto La trilladora, el proyecto fue aprobado en CNR del 25 de junio, se encuentra en proceso de ajustes, para desembolso. Esta pendiente el acta de de CNR para continuar el trámite 7. Proyecto de frijol - Fao Se encuentran vinculados 39 PR del AETCR El Oso, se realizó rueda de negocio, son surtiplaza y Olímpica, para conocer la manera de negociar con ellos 8. Proyecto PBF El Oso, Se encuentra en trámite la licencia de construcción para el proyecto, en trámite ante la alcaldía, actualmente esta pendiente el primer desembolso, ya fue contratado e ingeniero residente para el inicio de las construcciones.

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME DE ACTIVIDADES		CÓDIGO : BS-F-26 FECHA : 08-02-2019 VERSIÓN : V-4																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA</td> <td colspan="3">LINA ROCIO SANCHEZ LEON</td> </tr> <tr> <td>C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.</td> <td>65.748.019</td> <td>CONTRATO No.</td> <td>1523-2020</td> </tr> <tr> <td>PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME</td> <td colspan="3">1 al 31 de Agosto de 2020</td> </tr> <tr> <td>LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)</td> <td colspan="3">IBAGUE GT TOLIMA</td> </tr> </table>				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LINA ROCIO SANCHEZ LEON			C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	65.748.019	CONTRATO No.	1523-2020	PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	1 al 31 de Agosto de 2020			LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	IBAGUE GT TOLIMA		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LINA ROCIO SANCHEZ LEON																		
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	65.748.019	CONTRATO No.	1523-2020																
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	1 al 31 de Agosto de 2020																		
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	IBAGUE GT TOLIMA																		
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para apoyar a la coordinación respecto a la asistencia técnica integral que aborde los procesos de formulación, implementación, seguimiento y comercialización de proyectos productivos de carácter colectivo e individual, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la ARN.																			
4. Orientar los procesos relacionados con las diferentes formas asociativas, de acuerdo a las necesidades presentes en los diferentes proyectos productivos.	Se viene acompañando el convenio con Ruta 40 para la elaboración de tapabocas y los bolsos, esta pendiente la entrega de la muestra y el evento de entrega, así como la posibilidad de acceder a otras negociaciones con la empresa. Se participó en la mesar egional eje cafetero Tolima, donde se analizaron todos los proyectos colectivos desembolsados y se revisa el avance en su implementación. Se participa en todos los espacios establecidos, de fortalecimiento asociativo, se tenía programado encuentro con ADR, pero fue cancelado por problemas de conectividad.																		
5. Desarrollar las actividades de seguimiento a la formulación e implementación de proyectos productivos de carácter colectivo e individual que realicen los profesionales facilitadores designados en los Espacios Territoriales, Grupos Territoriales y/o Punto de Atención.	Se llevo a cabo la revisión de 10 carpetas de proyectos peoductivos individuales, las cuales serán enviadas an nivel central en la primera semana de septiembre. Se participó en los espacios de comite de ideas de negocio para aaprobación de proyectos produtivos individuales y en una reunion de 6 PR que desean presentar una inciativa conjunta, los cuales decidieron asociarse para presentar su proyecto de manera colectiva, esta inicativa sera acompañada por el facilitador productivo del AETCR la Fila. Se acompañó el proceso de selección y contratación de dos gestores junior en convenio ARN SENA para apoyar el proceso de formulación de pryectos productivos individuales, teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas.																		
6. Apoyar la coordinación en la gestión de oferta pública y privada orientada a beneficios en la Reincorporación económica, conservando el principio de la integralidad en el marco del Programa de Reincorporación liderado por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) e implementado por la ARN.	Se dio inicio durante el mes de julio del acompañamiento por parte de Escuela Galan a 9 proyectos productivos individuales, en los municipios de Dolores, Icononzo y Cunday, a la fecha se avanza en el proceso de implementación. Se apoya el proceso de contratación de dos Gestores de emprendimiento del SENA, con el fin de apoyar la formulación de proyectos individuales, los cuales serán contratados a partir del mes de setiembre. Se realiza seguimiento al convenio ARN - SENA, con el fin de avanzar en las metas propuestas, relacionadas con FPT, inclusión laboral y acompañamiento a proyectos productivos; desde nivel central fue enviada base de datos de FPT, cruce con Sena nivel nacional, con el fin de realizar el proceso de cargue de informacion al SIR. Se adelantaron conversaciones con Precisagro y Fenalce, con el fin de identificar posibles compradores de frijol, ante la cosecha, sin embargo los precios se encuentran muy bajos por sobre oferta, se envió información a nivel central, con el fin de dar a conocer los productos disponibles en la región. Se acompaña la iniciativa de Asomaproso, relacionada con producción de tilapia, la cual finaliza su acompañamiento por parte de red Adelco en el mes de setiembre y se espera entrega a los asociados en el mes de octubre.																		
7. Apoyar la implementación de la estrategia de reincorporación económica por parte del grupo de Reincorporación económica de nivel central.	Las directrices dadas en reacion con los proyectos productivos individuales y colectivos, son seguidas para la presentación de los proyectos nuevos, subsanciones de proyectos del año 2019 y cumplimiento de las metas nacionales; igualmente se viene realizando entrega de de los proyectos desembolsados. Para el mes de agosto de 2020, se dió cumplimiento con el 140% de los establecido, esto teniendo en cuenta que se logró avanzar de manera eficiente en la presentación de los proyotos colectivos y fueron aprobados. Se presentan dificultades en la presentación de proyecos individuales, principalmente por temas de seguridad																		
8. Apoyar las diferentes actividades relacionadas con la articulación entre la entidad y las diferentes instituciones presentes en el territorio con el fin de fortalecer la estrategia de corresponsabilidad y estrategia comunitaria en escenarios locales relacionados con (re)construcción del tejido social, la convivencia y la reconciliación.	Se vienen adelantando los espacios concertados de CTR Local y Departamental, donde a través del POA se planea establecer el mapeo departamental de actores, necesidades y ofertas institucionales. Se acompaña la estrategia de incidencia política, tendiente a la inclusión y seguimiento a los entes territoriales, frente al cumplimiento de los compromisos con el proeso de reincorporación, y su eje misional que corresponde a la estabilización socioeconómica de las personas en reincorporacion.																		
9. Apoyar el registro de la información relacionada con el Programa de Reincorporación, la estrategia de corresponsabilidad y la participación en acciones o escenarios locales conforme a los lineamientos establecidos para tal fin.	Se trabaja de manera articulada con el asesor de corresponsabilidad, en el seguimiento a los convenios existentes con el SENA, la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima. Se acompañan las reuniones tendientes a fortalecer la gestión interinstitucional de actores externos a través de la mesa cafetera del sur del Tolima y el trabajo interinstitucional con entidades como FAO PNUD y Universidad de Ibagué.																		
10. Participar en la elaboración de informes relacionados con el objeto contractual de tal forma que la información obtenida sea veraz y se rinda de manera oportuna.	Se hizo entrega de 110 proyectos productivos individuales en el mes de agosto Información de productos disponibles en la región, formas asociativas y avances en la implemntación de los proyectos colectivos.																		
11. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo al objeto del presente contrato.	Se continúa apoyando a la coordinación, en la supervisión del equipo de facilitadores, especialmente, los que tienen un énfasis productivo.																		
Cumplimiento de las obligaciones generales contenidas en el contrato.	En relación a las obligaciones generales, Se cumplió manteniendo la integridad, reserva y confidencialidad de la información, cumpliendo el código de ética de la entidad. se cumplió con el SGSS, realizando una gestión segura del Sistema de Información. Obligación protección de datos personales se cumplió mediante la protección de datos personales de conformidad a la Ley estatutaria 1581 de 2012." y demas obligaciones generales del contrato																		

 ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME DE ACTIVIDADES		CÓDIGO : BS-F-26	
			FECHA : 08-02-2019	VERSIÓN : V-4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LINA ROCIO SANCHEZ LEON		
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	65.748.019	CONTRATO No.	1523-2020
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	1 al 31 de Agosto de 2020		
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	IBAGUE GT TOLIMA		

OBJETO DEL CONTRATO:
 Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para apoyar a la coordinación respecto a la asistencia técnica integral que aborde los procesos de formulación, implementación, seguimiento y comercialización de proyectos productivos de carácter colectivo e individual, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la ARN.

LINA ROCIO SANCHEZ LEON	Visto Bueno Supervisor(es) (diligenciar manual): 
	NOMBRE(S): JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES
	Fecha VoBo: 31/08/2020

"El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
<http://www.reincorporacion.gov.co/es/atención/Paginas/politicas.aspx>"