

Apreciados señores:

De manera atenta remito el presente memorando para informar que dentro de la Ejecución del contrato **ADRES-CPS-685-2025**, el cual tiene el siguiente objeto contractual: *“Prestar servicios profesionales para estructurar flujos de procesos adoptando las metodologías, herramientas y tecnologías disponibles para el control y mejoramiento de los procesos de la Entidad. ID-123-DGTIC, Contrato iniciado con fecha 04 de agosto de 2025”*.

El contrato se firmo por un plazo de hasta 5 meses, sin exceder del 31 de diciembre de 2025, por valor de **41.532.786 COP** y pagos mensuales por **\$6.922.131,00 COP**, de acuerdo con la necesidad de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, quien ha venido ejecutando el contrato de conformidad con lo establecido en el contrato ADRES-CPS-685-2025 desde el 04 de agosto de 2025.

Para este periodo, es decir agosto de 2025, le correspondía presentar cuenta de cobro del periodo ejecutado **entre el 04 al 31 de agosto de 2025**, para un total de **27 días** por valor de **\$6.229.917,90**; sin embargo, el contratista por error involuntario cargo informe de ejecución por valor de **\$7.475.900,40**, quedando un excedente por comprometer de suma de **\$1.245.982,50**.

De otra parte, cuenta con la siguiente ejecución financiera:

Fecha de Inicio	04-agosto-2025
Fecha de Cesión	-
Valor Inicial	41.532.786,00
Adición No. 1	0,00
Valor Total	41.532.786,00
Pago adicional reportado secop mes 1	1.245.982,50
Fecha de Terminación	31-dic-2025

Por lo cual es necesario realizar el ajuste al informe de supervisión del mes de septiembre, el cual se reportará en el pago No.002, en el SECOP II, el valor total del mes de septiembre será por la suma de \$5.676.148,50 con el fin que sea ajustado el balance financiero y normalizar el Balance de pagos y Balance de entregas del SECOP II.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,



ERNESTO RAMIREZ VIRGUEZ
Supervisor del Contrato