

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA COMANDO AEREO DE TRASPORTE MILITAR
CATAM -GRUIA 82

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2020.

CONTRATO N° 66-00-L-CATAM-GRUIA-2020

CONTRATISTA: TEAM COLOMBIAN CORP.

VALOR DEL CONTRATO: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$11.490.396)

FORMA DE PAGO:

LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA pagara al contratista el valor contratado así:

El valor del presente contrato corresponder a la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$11.490.396)

No. PAGOS	RUBRO	VALOR	PAC
Único	02-02-01-004-002-10	\$8.490.396	Octubre de 2020
	02-02-01-004-006-09-10	\$3.000.000	

FECHA FIRMA: Día 31 Mes 07 Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUERTAS Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO DE INTELIGENCIA DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 30 Mes 09 Año 2020

CONTRATO MODIFICATORIO:

N/A

VALOR DEL CONTRATO: N/AFORMA DE PAGO: N/AFECHA DE FIRMA: N/A

Día ____ Mes ____ Año ____.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y del a suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2020. Así: I) POR PARTE DEL CONSTRATISTA: entregara a entera satisfacción la totalidad del servicio contratado a más tardar el 30 de septiembre de 2020. II). POR PARTE DEL CONTRATANTE: pagara el bien de acuerdo al plan de pagos, realizando el último pago a más tardar el 31 de octubre de 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 53.22 %Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):
63.0 %**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realizó visita técnica por parte de la empresa TEAM COLOMBIAN CORP, con personal técnico en la cual se tomaron las medidas de las diferentes puertas del Grupo de Inteligencia N°82.

Así mismo, el día 19 de agosto se realizó la inspección del RAC con personal especializado por parte de la empresa TEAM COLOMBIAN CORP, en la que se verificaron los puertos y puntos de la posible instalación del sistema de seguridad de la puerta principal.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

A la fecha aún se encuentra pendiente la instalación de las puertas y su puesta en funcionamiento.


Asimismo, se encuentra pendiente efectuar la instalación del sistema de seguridad del Grupo de Inteligencia Aérea.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE	TE. HERRERA NUÑEZ DAVID ENRIQUE
SUPERVISOR:	SUPERVISOR SUPLENTE
FIRMA:	
C.C. No.	1.014.192.440
DEPENDENCIA:	GRUPO DE INTELIGENCIA AEREA N°82