



ALCALDÍA DE SABANALARGA  
CASANARE  
ACTA DE TERMINACIÓN

Código: F-CT-046  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 22-09-2016  
Página: 1 de 2

FECHA	DD	MM	AAA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA
	2	3	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 5 DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 110.2007.373.2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN:

VENCIMIENTO DE PLAZO  CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL  OBRA TERMINADA

CONTRATO No.	110.2007.373.2025	
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>	
MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	
LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	
SELECCIÓN ABREVIADA	<input type="checkbox"/>	
CONCURSO DE MÉRITOS	<input checked="" type="checkbox"/>	SC-SG-CMA-001 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025  
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATO ADICIONAL No. MODIFICATORIO No. 1 PRÓRROGA No. 1	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
---	--

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	
ACTAS No. Acta No. 2 de Suspensión No. 1	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) VEINTE (20) DÍAS
Acta No. 3 de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1	VEINTIOCHO (28) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1 DE MARZO DE 2026

LAS PARTES:

MUNICIPIO	CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL Alcalde
CONTRATISTA	EMANUEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. JORGE ELIECER FERNÁNDEZ CELY
SUPERVISOR	MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES Secretaría de Planeación y Obras Públicas

En Sabanalarga Casanare, a los dos (2) días del mes de marzo de 2026, se reunieron: JORGE ELIECER FERNÁNDEZ CELY, Representante Legal de EMANUEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. , en calidad de CONTRATISTA y MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES, Secretaria de Planeación y Obras Públicas, como SUPERVISOR del municipio, suscriben acta de terminación al contrato anteriormente citado, por el vencimiento del plazo contractual.

TRABAJO FALTANTE

SI  NO

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N/A			
N/A			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
N/A					
N/A					
SUBTOTAL					
% AIU					
VALOR TOTAL OBRA FALTANTE					

ESTADO FINANCIERO

<b>Datos Generales</b>	
Valor inicial del contrato	\$ 79.422.118,00
Valores adicionales	\$ -
Valor del contrato mas adiciones	\$ 79.422.118,00

MUNICIPIO DE SABANALARGA  
REGISTRADO  
**SECOPI**  
SECRETARÍA GENERAL



ALCALDÍA DE SABANALARGA  
CASANARE  
ACTA DE TERMINACIÓN

Código: F-CT-046  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 22-09-2016  
Página: 2 de 2

FECHA	DD	MM	AAA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA
	2	3	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 5 DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 110.2007.373.2025

Ordenes de Pago

Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro:

Pagos	Mes ejecución	Orden de Pago No	Fecha	C. Egreso	Fecha	Valor Cancelado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total						

RECIBO DEL CONTRATO

**Observaciones:** 1. La terminación de los trabajos no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoría y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. 2. El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de recibido que se iniciará por parte de la Entidad, de lo que desarrollo el contratista de consultoría dentro del plazo contractual, en todo caso la presente acta solo da cuenta del cumplimiento y terminación del plazo contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dos (2) días del mes de marzo de 2026.

Firma  
Nombre

EMANUEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
JORGE ELIECER FERNÁNDEZ CELY  
Contratista

Firma  
Nombre

MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES  
Secretaría de Planeación y Obras Públicas  
Supervisor

Elaboró: Norbey Eduardo Murillo Gutiérrez  
Revisó: Mónica Yulieth Rodríguez Torres

MUNICIPIO DE SABANALARGA  
CASANARE  
SECOPI  
SECRETARIA GENERAL