

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SBV-CD-PSP-151-2025	
Informe Parcial _____ / No. Del Informe 7	Informe Final ____X____
Periodo del Informe: Del 27.12.2025 hasta el 27.12.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	09.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	PEDRO ADRIAN MARTINEZ BELTRAN
NIT / C.C.:	1030637802
Supervisor:	MANUEL ALEJANDRO PARRA RAMIREZ
Cargo:	ASESOR DESPACHO SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
Objeto del Contrato o Convenio:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APICULTURA MELIPONICULTURA REALIZADOS DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO CONTRATO – CARCONV-INT-2876-2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR."
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	25.06.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	27.06.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100066477, 7100072870
Registro Presupuestal	4600031362, 4700013305
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$25,078,665
Adición	\$5,015,733
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$30,094,398
Plazo de Ejecución Inicial	CINCO (05) MESES
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	6
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	26.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	n/a
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	n/a

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1. Realizar las visitas técnicas de diagnóstico a los predios donde se implementarán los apiarios y/o meliponarios.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

Durante la ejecución del Contrato el contratista realizo las visitas técnicas de diagnóstico durante julio y agosto, completando el 100 % de los predios y centros educativos asignados y contemplados en el desarrollo de la Fase 1 del convenio CAR- CONV-INT-2876-2024 . Las visitas incluyeron: caracterización ecosistémica, oferta floral, altitud, accesibilidad, identificación de áreas con potencial de restauración, selección de sitios para apiarios y meliponarios y socializaciones institucionales.

Alcance

- 7 municipios intervenidos
- 4 predios rurales diagnosticados
- 4 instituciones educativas evaluadas

Predios: • La Calera – La Peña del Encanto • Pacho – El Arrayán • Sasaima – Marbella • Tabio – Balcones de Lindaraja
Instituciones educativas: • Nimaima – IED Cacique Anamay • Nimaima (Tobia) – IED Misael Pastrana Borrero • La Vega – IED Luis Alfonso Valbuena • Puerto Salgar – IED Mixto Antonio Ricaurte

Anexos:

-
Actas de Reunión de Socialización del convenio de los Municipios de : La Calera, La vega, Nimaima, Pacho, Sasaima, Tabio y puerto salgar.

-
Informe de Visita técnica de Diagnostico de los municipios de: La Calera, La vega, Nimaima, Pacho, Sasaima, Tabio y puerto salgar

2. Acompañar las acciones de instalación de los apiarios y/o meliponarios pilotos.

Durante la ejecución del contrato el contratista acompaño la instalación completa de 7 apiarios y meliponarios piloto, cumpliendo el 100% de los municipios asignados por el Supervisor. Las actividades incluyeron: construcción de cerramientos, instalación de jardines para polinizadores, entrega e instalación de elementos de los apiarios y meliponarios y capacitación técnica básica.

Alcance :

- 4 meliponarios instalados: La Vega, Puerto Salgar, Nimaima (centro), Nimaima (Tobia).
- 3 apiarios instalados: La Calera (12 colmenas), Pacho (10 colmenas), Tabio (10 colmenas).

Anexos :

-
Actas de Reunión, Actas de recibido a satisfacción y registro Forografico, de los municipios de: La calera, La vega, Nimaima (centro y Tobia) , Pacho, Puerto Salgar.

-
Listados de asistencia capacitaciones en los municipios de la calera, pacho y Sasaima.

3. Realizar las acciones de ciencia participativa.

Durante el contrato el contratista realizo talleres y jornadas prácticas en las instituciones educativas participantes, logrando fortalecer el conocimiento sobre biología de abejas sin aguijón, conservación de polinizadores y manejo de nidos.

Resultados:

- 6 talleres de ciencia participativa
 - 2 hoteles para polinizadores contruidos
 - 4 trasiegos de nidos (Tetragonisca angustula y Plebeia spp.) •
- +120 estudiantes beneficiados (grados 5°, 6°, 8°, 9°, 11°). Actividades realizadas en: Puerto Salgar, Nimaima (centro), Nimaima (Tobia).

Anexos : Actas de Reunión y registro fotográfico de desarrollo de actividades de Ciencia participativa en los municipios de : Puerto Salgar, La Vega, Nimaima.

4. Realizar las actividades de seguimiento a los apiarios y /o meliponarios implementados.

Durante el contrato Realicé actividades de seguimiento técnico a los apiarios y meliponarios instalados durante noviembre y diciembre. Las acciones incluyeron: inspección de nidos, supervisión de señuelos, evaluación del desarrollo de colmenas, monitoreo del jardín para polinizadores y entrega de recomendaciones de manejo.

Alcance: • 6 visitas de seguimiento

Anexos: Actas de reunión y registro Fotográfico de Vistas de Seguimiento municipios de : Sasaima, Nimaima (Tobia y centro), Puerto Salgar, La Calera, y Pacho

5. Apoyar la toma de material para la realización de la cartilla de polinizadores.

Durante las visitas mensuales el contratista realizó la documentación fotográfica de flora melífera, polinizadores, ecosistemas, nidos, actividades educativas u otras actividades realizadas durante la ejecución del contrato la cual reposa en los debidos informes parciales presentados mes a mes.

Anexos : Registro Fotografico.

6. Realizar las acciones de seguimiento a los procesos de restauración los predios intervenidos mediante el uso de DRONES.

Durante la ejecución del contrato el contratista acompaño la toma de fotografías aéreas mediante drones para establecer la línea base de los predios priorizados y dar continuidad al monitoreo de los procesos de restauración ecológica.

Alcance:

- 3 predios monitoreados con drones: La Calera – Peña del Encanto; Pacho – El Arrayanal; Tabio – Balcones de Lindaraja.
- 3 vuelos realizados (septiembre y noviembre).

Anexos : Registro fotográfico y Actas de Reunión Municipios de: Tabio, La calera y Pacho.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

7. Toma de muestras de polen para realizar las pruebas de melisopalinología tomadas al polen.

Se realizó la toma formal de muestras en diciembre en los apiarios instalados, siguiendo la guía metodológica del operador.
Resultados: • 3 municipios con muestras tomadas: La Calera, Pacho, Sasaima. • Muestras rotuladas y enviadas a laboratorio para análisis palinológico. • En Nimaima y Puerto Salgar no se tomaron muestras por falta de excedentes aptos para el procedimiento
Anexos : Actas de Reunión Municipios de la calera, Pacho y Sasaima.

8. Las demás solicitadas por el supervisor.

Participación activa en reuniones de coordinación, socializaciones institucionales y eventos divulgativos.
Alcance: • 5 reuniones técnicas durante el año. • Participación en el Cundinamarca Fest, apoyando el stand interactivo del proyecto. • Aporte en la elaboración del diagnóstico, informes de transectos, cartilla de polinizadores y documento final del convenio.
Anexos: Registro fotográfico y Actas de Reunión.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300150823	30.07.2025	\$5,015,733
3300154771	28.08.2025	\$5,015,733
3300163882	05.11.2025	\$5,015,733

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	\$25.078.665	
Valor Adición	\$5.015.733	
Valor Ejecutado		\$25.078.665
Saldo a favor del Contratista		\$5.015.733
Saldo a favor de la Entidad para liberar		\$0
Sumas iguales	\$30.094.398	\$30.094.398

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No. 000044 del 12 de noviembre de 2025 de la Secretaria de Hacienda y se informa que el contratista cumplió con sus actividades al 100%".
"Como supervisor manifiesto que se realizó la verificación de la planilla de pago de seguridad social No 35465356 cancelada el día 02 del mes de diciembre-2025 correspondiente al periodo de cotización del mes de diciembre del 2025

El contratista se compromete a realizar el cargue de la documentación del pago final y el cierre del contrato en la plataforma secop II y drive de la Secretaría de Bienestar Verde.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025



MANUEL ALEJANDRO PARRA RAMIREZ
ASESOR DESPACHO SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE