

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA		Código E-GCCP-FR-017
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA		Versión : 5
			Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SBV-CD-PSP-159-2025	
Informe Parcial _____ / No. Del Informe 7	Informe Final <u> X </u>
Periodo del Informe: Del 25.12.2025 hasta el 25.12.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	09.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	GERMAN ALBERTO MIRANDA LAMPREA
NIT / C.C.:	11355436
Supervisor:	MANUEL ALEJANDRO PARRA RAMIREZ
Cargo:	ASESOR DESPACHO SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
Objeto del Contrato o Convenio:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APICULTURA MELIPONICULTURA REALIZADOS DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO CONTRATO – CAR- CONV-INT-2876-2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR."
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	02.07.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	09.07.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100066475, 7100072864
Registro Presupuestal	4600031402, 4700013336
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$23,406,754
Adición	\$5,015,733
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$28,422,487
Plazo de Ejecución Inicial	CUATRO (04) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	5 MESES Y 16 DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	24.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	n/a
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	n/a

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1Realizar las visitas técnicas de diagnóstico a los predios donde se implementarán los apiarios y/o meliponarios.

Durante la ejecución del Contrato realicé las visitas técnicas de

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónica SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

diagnóstico durante julio y agosto, completando el 100 % de los predios y centros educativos asignados y contemplados en el desarrollo de la Fase 1 del convenio CAR- CONV-INT-2876-2024 . Las visitas incluyeron: caracterización ecosistémica, oferta floral, altitud, accesibilidad, identificación de áreas con potencial de restauración, selección de sitios para apiarios y melliponarios y socializaciones institucionales.

Alcance

- 6 municipios intervenidos
- 2 predios rurales diagnosticados
- 4 instituciones educativas evaluadas

Predios: • Tocalma – Bama • Simijaca – La cumbre

Instituciones educativas: • Girardot – Plamonte • Apulo – Escuela Rural

Guacamayas • Tibacuy – Institución educativa de Técnico

Agrícola Calandaima • La Mesa - IDR sede Anatoli

2. Acompañar las acciones de instalación de los apiarios y/o melliponarios pilotos.

Durante la ejecución del contrato acompañé la instalación completa de 7 apiarios y melliponarios piloto, cumpliendo el 100% de los municipios asignados por el Supervisor. Las actividades incluyeron: construcción de cerramientos, instalación de jardines para polinizadores, entrega e instalación de elementos de los apiarios y melliponarios y capacitación técnica básica.

Alcance :

- 5 melliponarios instalados: Cachipay, La Mesa, Tocalma, Girardot, Apulo
- 2 apiarios instalados: Simijaca (10 colmenas), Bojacá (10 colmenas),

3. Realizar las acciones de ciencia participativa.

Durante el contrato realicé talleres y jornadas prácticas en las instituciones educativas participantes, logrando fortalecer el conocimiento sobre biología de abejas sin aguijón, conservación de polinizadores y manejo de nidos.

Resultados:

- 10 talleres de ciencia participativa
- 3 hoteles para polinizadores construidos
- 5 traslados de nidos (Tetragonisca angustula, nanotrigonas, paratrigonas.) •
- +195 estudiantes beneficiados (grados 5°, 6°, 8°, 9°, 11°). Actividades realizadas en: Girardot, Tocalma, Apulo, Tibacuy, Silvanía, la mesa y cachipay.

4. Realizar las actividades de seguimiento a los apiarios y/o melliponarios implementados.

Durante el contrato Realicé actividades de seguimiento técnico a los apiarios y melliponarios instalados durante noviembre y diciembre. Las acciones incluyeron: Inspección de nidos, supervisión de señuelos, evaluación del desarrollo de colmenas, monitoreo del jardín para polinizadores y entrega de recomendaciones de manejo.

Alcance: • 5 visitas de seguimiento.

5. Apoyar la toma de material para la realización de la cartilla de polinizadores.

Durante las visitas mensuales se realizó la documentación fotográfica de flora melífera, polinizadores, ecosistemas, nidos, actividades educativas u otras actividades realizadas durante la ejecución del contrato la cual reposa en los debidos informes parciales presentados mes a mes.

6. Realizar las acciones de seguimiento a los procesos de restauración los predios intervenidos mediante el uso de DRONES.

Durante la ejecución del contrato acompañe la toma de fotografías aéreas mediante drones para establecer la línea base de los predios priorizados y dar continuidad al monitoreo de los procesos de restauración ecológica.

Alcance:

- 1 predios monitoreados con drones: Simijaca – La Cumbre.
- 1 vuelos realizados (septiembre).

7. Toma de muestras de polen para realizar las pruebas de melisopalínología tomadas al polen.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

Se realizó la toma formal de muestras en noviembre y diciembre en los apiarios y meliponarios instalados, siguiendo la guía metodológica del operador.

Resultados: • 3 municipios con muestras tomadas: Simijaca, Tibacuy, Guayabal de Siquima. • Las Muestras rotularon y se enviaron a laboratorio para análisis palinológico. • En la mesa, apulo, Girador y Tocaima no se tomaron muestras por falta de reservas suficientes que pudieran tener las condiciones aptas para el procedimiento.

8. Las demás solicitadas por el supervisor.

Participación activa en reuniones de coordinación, socializaciones institucionales y eventos divulgativos.

Alcance: • 5 reuniones técnicas durante el año. • Participación en el Cundinamarca Fest, apoyando el stand interactivo del proyecto. • Aporte en la elaboración del diagnóstico, informes de transectos, cartilla de polinizadores y documento final del convenio.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300155701	05.09.2025	\$5,015,733
3300150484	02.10.2025	\$5,015,733
3300161104	15.10.2025	\$5,015,733

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Inicial del Contrato / Convenio	\$23.406.754	
Valor Adición	\$5.015.733	
Valor Ejecutado		\$22.737.990
Saldo a favor del Contratista		\$5.684.497
Saldo a favor de la Entidad para liberar		\$0
Sumas iguales	\$28.422.487	\$28.422.487

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. "El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Circular No. 000044 del 12 de noviembre de 2025 de la Secretaría de Hacienda y se informa que el contratista cumplió con sus actividades al 100%".
2. "Como supervisor manifiesto que se realizó la verificación de la planilla de pago de seguridad social No 1749411308 cancelada el día 09 del mes de diciembre-2025 correspondiente al periodo de cotización del mes de Diciembre del 2025.
3. "El presente pago se realizara con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos por la Circular 044 de 2025 de la Secretaría de Hacienda, y se informa que el contratista cumplió con sus actividades al 100%".
4. El contratista se compromete a realizar el cargue de la documentación del pago final y el cierre del contrato en la plataforma Secop II y drive de la Secretaría de Bienestar Verde.



Gobernación de
Cundinamarca

GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA

Código E-GCCP-FR-017

Versión : 6

Informe de Supervisión Electrónico
SUPERVISA

Fecha de Aprobación:

01/09/2025

MANUEL ALEJANDRO PARRA RAMIREZ
ASESOR DESPACHO SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE