



Bogotá D.C. diciembre de 2025

MEMORANDO



Radicado N° **I-2025-174223**

Fecha: 31-12-2025 - 10:55

Folios: 1 Anexos:

Radicador: JOSE MAURICIO BAQUERO BELTRAN

- 4300

Destino: 5220 - OFICINA DE CONTRATOS

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co

opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación:

7ONZ7

PARA: ANA MARÍA BRICEÑO CAMPOS
Jefe Oficina de Contratos.

DE: JOSE MAURICIO BAQUERO BELTRAN
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E)

ASUNTO: Notificación de reinicio de la Prorroga No 3 de la Suspensión No. 5 del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.3143438 – 2021 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS NUEVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL. (INTERVENTORÍA LA PALESTINA SEDE A)."

Proyecto: Estudios Técnicos y Diseños para la construcción de infraestructura nuevas - predio La Palestina.

Respetada doctora Ana María,

Conforme a lo establecido en la **Prorroga No. 3 a la Suspensión No. 5**, del contrato de interventoría No. 3143438 de 2021 en la cual se señala que dicha suspensión finaliza el 04 de enero de 2026, me permito informar que **el mismo reiniciara de manera automática a partir del 05 de enero de 2026**, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo aplicable y en las cláusulas contractuales correspondientes. Dicho reinicio obedece a la superación de los hechos que motivaron la suspensión y, por tanto, se considera restablecido el desarrollo normal de las actividades contractuales.

Cordialmente,

JOSÉ MAURICIO BAQUERO BELTRÁN
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E)

Proyecto: Jhonny Alexander Martin López– Contratista DCCEE

Reviso: Robin Daniel Ramírez Morales– Contratista DCCEE
Juan David Londoño - Contratista DCCEE

Anexos: Acta Prorroga 3 a la suspensión 5 contrato de interventoría 3143438 de 2021