

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	12	SUPERVISION INTERVENTORIA ☒ ☐	DE SEGUIMIENTO PARA PAGO ☐ ☒	FINAL ☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/03/2020	Hasta:	31/03/2020
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N.A	Hasta:	N.A

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600009429	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	22/03/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		28/03/2019		
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, CAVAS, NEVERAS, FUENTES DE AGUA Y EXTRACTORES DE AIRE DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA..				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	TH INGENIERIA S.A.S		
	NIT	900.569.955-6		
VALOR [\$]:	INICIAL:	OCHENTA MILLONES DE PESOS ML. (\$80.000.000), IVA INCLUIDO DEL 19% y todos los gastos en que pueda incurrir el Contratista durante la ejecución del Contrato		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		1	\$ 39.200.200	49,00%
	VALOR TOTAL:	CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$119.200.000) IVA incluido del 19% y todos los gastos en que pueda incurrir el Contratista durante la ejecución del Contrato.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N.A		
PLAZO:	INICIAL	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019.		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
		28/03/2019	17/12/2019	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	DIEZ (10) DÍAS	27/12/2019
2		TRES (3) MESES	27/03/2020	
		3	TRES (3) MESES	27/06/2020
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		No.	N.A	N.A
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200010251, 4600010387		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	21/03/2019, 19/03/2020		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		9302		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	MARIA EUGENIA RAMIREZ H		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
% DE EJECUCION FISICA		62,93%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		60,28%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
<i>Prestación Del Servicio de mantenimiento de aires Para La Fábrica De Licores Y Alcoholes De Antioquia</i>	62,93%	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	60,28%	Se recibieron las facturas electrónicas N° FE 1129 , del 07/04/2020 , por un valor de \$ 2.413.124,84 y N° 1130 del 07/04/2020 , por un valor de \$ 744.607,99 , para un total de \$ 3.157.733

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
15-04-2020	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 80.000.000	\$0	\$0	\$ 80.000.000
2. Adiciones	\$ 39.200.200	\$0	\$0	\$ 39.200.200
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 119.200.200	\$0	\$0	\$ 119.200.200
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 75.009.545	\$0	\$0	\$ 75.009.545
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 75.009.545	\$0	\$0	\$ 75.009.545
7. Recursos ejecutados	\$ 75.009.545	\$0	\$0	\$ 75.009.545
8. Recursos no ejecutados	\$ 44.190.457	\$0	\$0	\$ 44.190.457

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA - FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuara pagos mensuales de acuerdo a los bienes efectivamente suministrados por el contratista, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesentas (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	28/03/2019	\$ 80.000.000		\$ 0		\$ 80.000.000
Pago No.1 / Desembolso	31/03/2019		\$ 329.630	\$ 0	\$ 329.630	\$ 79.670.370
Pago No.2 / Desembolso	30/04/2019		\$ 5.666.683	\$ 0	\$ 5.666.683	\$ 74.003.687
Pago No.3 / Desembolso	31/05/2019		\$ 2.728.665	\$ 0	\$ 2.728.665	\$ 71.275.022
Pago No.4 / Desembolso	30/06/2019		\$ 4.492.805		\$ 4.492.805	\$ 66.782.217
Pago No.5 / Desembolso	31/07/2019		\$ 15.577.090		\$ 15.577.090	\$ 51.205.127
Pago No.6 / Desembolso	31/08/2019		\$ 3.539.719		\$ 3.539.719	\$ 47.665.408
Pago No.7 / Desembolso	31/10/2019		\$ 7.307.532		\$ 7.307.532	\$ 40.357.876
Pago No.8 / Desembolso	30/11/2019		\$ 3.567.518		\$ 3.567.518	\$ 36.790.359
Pago No.9 / Desembolso	31/12/2019		\$ 3.301.898		\$ 3.301.898	\$ 33.488.461
Pago No.10 / Desembolso	31/01/2020		\$ 5.360.784		\$ 5.360.784	\$ 28.127.677
Adición 1	Marzo	\$ 39.200.000				\$ 39.200.000
Pago No.11 / Desembolso	29/02/2020		\$ 19.979.488		\$ 19.979.488	\$ 47.348.190
Pago No.12 / Desembolso	31/03/2020		\$ 3.157.733		\$ 3.157.733	\$ 44.190.457
TOTALES		\$ 119.200.000	\$ 75.009.545	\$ 0	\$ 75.009.545	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula “FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA TRES PESOS M.L. (\$ 3.157.733)** relacionada en el Pago No. **12** de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

El pago se soporta en las facturas electrónicas N° **FE 1129**, del **07/04/2020**, por un valor de \$ **2.413.124,84** y N° **1130** del **07/04/2020**, por un valor de \$ **744.607,99**, para un total de \$ **3.157.733**

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Factura
Parafiscales
Planilla de aportes

Para constancia, se firma la presente acta el: **15/04/2020**



JUAN ALBERTO VILLEGAS G.
Director de Recursos Corporativos