

**SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA FYM SAS**

NIT 900.285.065-6
CR 17 12 25
Tel: (608) 6328556
Yopal - Colombia
servining.ingenieria@servining.com
www.servining.com.co



Factura electrónica de venta
No. S 173

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	Teléfono	(608) 4251000 - Ext. 000
Dirección	AV EL DORADO 103 15	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 14:26
Expedición	05/11/2025, 15:01
Vencimiento	13/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Contrato de Obra	1.00	51,839,550.00	0 %	51,839,550.00
2	Administración	1.00	7,257,537.00	0 %	7,257,537.00
3	Imprevistos	1.00	518,395.50	0 %	518,395.50
4	Utilidad	1.00	2,591,977.50	19 %	3,084,453.23

Total items: 4

Valor en Letras:

Sesenta y dos millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte con setenta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-13 por \$ 62,699,935.73

Observaciones:

CORTE PARCIAL No. 2/FINAL DEL CONTRATO No. 25000860 H4 DE 2025. CON OBJETO: 53600C1016
DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE
YOPAL.
#\$24-12-00-700;25000860H4DE2025;wilson.marciales@aerocivil.gov.co#\$

Total Bruto	62,207,460.00
IVA 19%	492,475.73
Total a Pagar	62,699,935.73

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077394142 aprobado en 20240816 prefijo S desde el número 151 al 300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 15
CUIFE: da744476e5ac171d2b5428eac760874c98e32e207177f703eac9690aca4a4dc650b65bf25afc9c7db5047a8401a74bc2

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, GIANKARLO MILKO QUEZADA ZUÑIGA, identificada con cédula de extranjería 331933, y con Tarjeta Profesional No. 293461-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA FYM SAS identificada con NIT. 900285065-6, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con las obligaciones laborales y Subcontratistas.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Yopal, a los 04 días del mes de noviembre de 2025.


GIANKARLO MILKO QUEZADA ZUÑIGA
REVISOR FISCAL
CE. 331933
TP. 293461-T


JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL SERVINING SAS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

806604308275A4A0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GIANKARLO MILKO QUEZADA ZÚÑIGA** identificado con CÉDULA EXTRANJERÍA No 331933 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 293461-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

293461-T

GIANKARLO MILKO QUEZADA ZÚNIGA
C.E. 331933
RES. INSCRIPCION 268 DEL 11/02/2022
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

316452 336679




220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



INFORME DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 25000860 H4 DE 2025.



**OBJETO: 53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS
CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.**

CONTRATANTE



CONTRATISTA



**YOPAL - CASANARE
2025**

	INFORME TÉCNICO		Código:	CC-INF-01
			Versión:	2
			Fecha:	2021-01-22
			Páginas:	1 de 21

Contenido

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.....	3
1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	4
1.2 ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO	4
2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA.....	5
2.1. CONTRATO DE OBRA	5
2.2. DOCUMENTOS DE ENTRADA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	5
3. CONTROL ADMINISTRATIVO CONTRATO DE OBRA	6
3.1 CONTROL DE ACTAS.....	6
3.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO	6
3.3. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL CLAVE Y ORGANIGRAMA	8
4. ASPECTOS TÉCNICOS	10
4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	10
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	10
4.4. INCOVENIENTES Y DETERMINACIONES	11
5. CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE.....	12
5.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.	12
5.2. CONTROL DE PAGOS.....	12
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:	13

	INFORME TÉCNICO		Código:	CC-INF-01
			Versión:	2
			Fecha:	2021-01-22
			Páginas:	2 de 21

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Presentado Por: SERVINING S.A.S	 JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO Representante Legal
Revisado Por: AERONAUTICA CIVIL	 WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ Supervisor

LISTA DE DISTRIBUCIÓN.

El original del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación.

DEPENDENCIA	No DE COPIAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL	ORIGINAL

Contratista:	SERVINING S.A.S.
Interventor:	NA
Supervisión	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL

	INFORME TÉCNICO		Código:	CC-INF-01
			Versión:	2
			Fecha:	2021-01-22
			Páginas:	3 de 21

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES.

El presente informe de obra describe aspectos administrativos, técnicos y financieros, con objeto de exponer el proceso de ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **25000860 H4 DE 2025**, suscrito entre UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL y SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA FYM S.A.S, en cumplimiento de las actividades específicas derivadas del objeto del contrato.

La fase técnica del contrato contempla las actividades necesarias para el “**DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL**”, las cuales según el anexo técnico es necesario realizar con el fin de lograr aumentar la franja de seguridad a 150 metros la distribución del tráfico vehicular de la vía Yopal – Vereda Picón – Yopal, logrando con ello la ampliación del aeropuerto en la cabecera 23, alcanzando una franja de seguridad de 150mts, situación que garantizaría el cumplimiento del RAC 14.

En vista de las necesidades el proyecto contempla las actividades de LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, DEMOLICIONES VARIAS, PISOS, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN PREDIOS CALLE 46, INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL; DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE ACOPIO; TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTES (ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA, proyecto tiene un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE (\$92.402.313.00), con un plazo de ejecución de un (1) meses.

Durante el desarrollo del proyecto se realizó una identificación clara del alcance, tiempo, costos , riesgos, calidad y los recursos, que permitieran un conocimiento global y detallado en la interacción de las diferentes etapas de inicio, ejecución cierre y post entrega, conllevando a logar la elaboración de estrategias acordes a las características del proyecto con acciones flexibles de intervención que cumplieran las necesidades del proyecto. Una vez definido este procedimiento se realizó seguimiento y monitoreo constante de las acciones implementadas, así mismo ante los imprevistos presentes, se dispusieron de herramientas estratégicas que mitigaran o contrarrestaran los efectos negativos con el fin de eliminar posibles fallas de control y/o eventos incontrolables.

Como responsabilidad con el área vecinal del proyecto, se priorizo proveedores de la zona de influencia que cumplieran con los requerimientos para la ejecución de las actividades y se procedió a proveer los recursos con estos, generando dinamismo en la economía de la región, entre estos se contó con la colaboración de Maquinaria, personal, equipo y herramienta menor, entre los otros indirectos al proyecto.

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

• Localización General

La localización del proyecto se divide en dos áreas, la primera se encuentra ubicada dentro de las instalaciones del aeropuerto, realizando el ingreso por la puerta No 2, la segunda se ubica en sobre la calle 48 entre carrera 30 y 29.



Ilustración 1. Áreas de intervención del proyecto
Fuente: Google Earth.

1.2 ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO .

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3.528,00
1.2	DEMOLICIONES VARIAS , PISOS, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN PREDIOS CALLE 46, INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.	M3	361,70
1.3	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE ACOPIO	M2	1.914,08
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTES (ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA)	KG/KM	0,00

	INFORME TÉCNICO		Código:	CC-INF-01
			Versión:	2
			Fecha:	2021-01-22
			Páginas:	5 de 21

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M SAS
NIT	900285065-6
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO C.C. No 74.860.847 de Yopal
CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL NIT 8999999059
CONTRATO NO.:	25000860 H4 DE 2025
ID DEL CONTRATO EN SECOP	CO1.SLCNTR.15255937
OBJETO:	53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL
VALOR:	\$ 92.402.313,00
ADICION:	\$ 45.851.863,00
VALOR ACTUAL:	\$ 138.254.176,00
PLAZO INICIAL:	UNO (1) MES
PLAZO ACTUAL	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACION:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	2 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA	1 MES
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	31 DE OCTUBRE DE 2025

2.2. DOCUMENTOS DE ENTRADA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Anexo 1. Anexo técnico
- Contrato de Obra
- Estudios previos
- Matriz 3. Riesgos
- Normas

SERVINING S.A.S
NIT. 900285065-6
Cra. 17 #12-25 Yopal - Casanare
Teléfono: (57) 8 632 8556
juan.florez@servining.com
www.servining.com

	INFORME TÉCNICO		Código:	CC-INF-01
			Versión:	2
			Fecha:	2021-01-22
			Páginas:	6 de 21

- Sistema de Gestión integrado de SERVING SAS

3. CONTROL ADMINISTRATIVO CONTRATO DE OBRA

1.3 3.1 CONTROL DE ACTAS

CONTROL DE ACTAS			
ACTA	FECHA	TIEMPO	OBSERVACIONES
FIRMA DE CONTRATO	20/06/2025	UN (1) MES	FIRMA EN PLATAFORMA SECOP 2
ACTA DE INICIO DE OBRA	1/09/2025	UN (1) MES	NINGUNA
ACTA DE MODIFICACION	29/09/2025	PRORROGA 1 MES	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE OCTUBRE 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO INICIAL	2/10/2025	N/A	NINGUNA
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	31/10/2025	N/A	NINGUNA
ACTA PARCIAL No. 01	1/10/2025	N/A	NINGUNA

3.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO

- **Vigencia Inicial:**

POLIZA:	GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
POLIZA No.:	14-44-101239085		
ANEXO:	0		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20/06/2025	20/10/2025	\$ 18,480,462.60
Pagos de salarios, Prestaciones sociales	20/06/2025	20/07/2028	\$ 18,480,462.60
POLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
POLIZA No.:	14-40-101074061		
ANEXO:	0		
Responsabilidad Civil	20/06/2025	20/07/2025	\$ 284.700.000,00

SERVING S.A.S
NIT. 900285065-6
Cra. 17 #12-25 Yopal - Casanare
Teléfono: (57) 8 632 8556
juan.florez@serving.com
www.serving.com

Fecha De Aprobación De Póliza	04-07-2025
-------------------------------	------------

• **Modificación De Garantías Por Acta De Inicio:**

POLIZA:	GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
POLIZA No.:	14-44-101239085		
ANEXO:	2		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	01/09/2025	01/01/2026	\$ 18,480,462.60
Pagos de salarios, Prestaciones sociales	01/09/2025	01/10/2028	\$ 18,480,462.60
POLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
POLIZA No.:	14-40-101074061		
ANEXO:	3		
Responsabilidad Civil	1/09/2025	14/11/2025	\$ 284.700.000,00
Fecha De Aprobación De Póliza			17/01/2023

• **Modificación De Garantías modificadorio 1 (Prorroga):**

POLIZA:	GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
POLIZA No.:	14-44-101239085		
ANEXO:	3		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	01/09/2025	31/01/2026	\$ 18,480,462.60
Pagos de salarios, Prestaciones sociales	01/09/2025	31/10/2028	\$ 18,480,462.60
POLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
POLIZA No.:	14-40-101074061		
ANEXO:	4		
Responsabilidad Civil	1/09/2025	30/11/2025	\$ 284.700.000,00
Fecha De Aprobación De Póliza			

• **Modificación De Garantías modificadorio 2 (adición valor):**

SERVINING S.A.S
 NIT. 900285065-6
 Cra. 17 #12-25 Yopal - Casanare
 Teléfono: (57) 8 632 8556
 juan.florez@serving.com
www.serving.com

	INFORME TÉCNICO		Código:	CC-INF-01
			Versión:	2
			Fecha:	2021-01-22
			Páginas:	8 de 21

POLIZA:	GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
POLIZA No.:	14-44-101239085		
ANEXO:	4		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	01/09/2025	31/01/2026	\$ 27,650,835.20
Pagos de salarios, Prestaciones sociales	01/09/2025	31/10/2028	\$ 27,650,835.20
POLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
POLIZA No.:	14-40-101074061		
ANEXO:	5		
Responsabilidad Civil	1/09/2025	30/11/2025	\$ 284.700.000,00
Fecha De Aprobación De Póliza			

3.3.INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL CLAVE Y ORGANIGRAMA

- **Profesional requerido:**

En referencia y alineado a los documentos del proceso No 25000860 H4 de acuerdo a las especificaciones técnicas, en donde se relacionan los perfiles de los profesionales requeridos según la siguiente descripción:

Un (1) Encargado de proyecto. Dedicación: 100% Ingeniero Civil con Experiencia profesional de mínimo cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente oferta pública; con Matrícula profesional vigente. Certificar dos años en experiencia de DESMONTE Y/O DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA


Un (1) inspector SST Dedicación:100%Profesional o tecnólogo (a) en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo con mínimo un año de experiencia general acreditada y licencia vigente. Certificar un año de experiencia en construcción o mejoramiento o demolición y/o desmonte de estructuras.

Con el ánimo de dar cumplimiento al requerimiento se presentaron los profesionales que se relacionan a continuación los cuales cumplen con los requisitos y fueron aprobados por la supervisión del contrato

Nombre	No. Documento	Cargo
Cindy Marcela González Pinzón	1.099.205792	Residente de obra y/o encargado del proyecto
Yessica Daniela Chinchillas Gonzalez	1.007.403.725	Inspector SST

• Capital Humano

El desarrollo del proyecto a lo largo de su ciclo de vida conto con la participación de un equipo Multidisciplinario, con la capacidad de anudar esfuerzos en este periodo de tiempo, logrando articular los diferentes conocimientos y habilidades con enfoque direccionado en el compromiso, la calidad, el dinamismo, la versatilidad, la adaptabilidad y sobre todo con autocuidado y responsabilidad con el medio ambiente, Destacando así la armonización de un proyecto con una ejecución libre de impactos, accidentes y no conformidades.



	INFORME TÉCNICO		Código:	CC-INF-01
			Versión:	2
			Fecha:	2021-01-22
			Páginas:	10 de 21

- **Sistemas de Afiliación al sistema de Salud y Parafiscales**

Durante el periodo de tiempo MES 1 de ejecución del proyecto la organización cumplió con la afiliación del personal interviniente en el proyecto. Se anexan planillas de pago.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3.528,00	\$ 1.100,00	\$ 3.880.800,00
1.2	DEMOLICIONES VARIAS , PISOS, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN PREDIOS CALLE 46, INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.	M3	361,70	\$ 305.000,00	\$ 110.318.500,00
1.3	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE ACOPIO	M2	1914,08	\$ 12.000,00	\$ 22.968.960,00
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTES (ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA)	KG/K M	0,00	\$ 2,00	\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 138.254.176,00

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	0,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00
1.2	DEMOLICIONES VARIAS , PISOS, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN PREDIOS CALLE 46, INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.	M3	185,70	\$ 305.000,00	\$ 56.638.500,00
1.3	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE ACOPIO	M2	464,08	\$ 12.000,00	\$ 5.568.960,00

SERVINING S.A.S
NIT. 900285065-6
Cra. 17 #12-25 Yopal - Casanare
Teléfono: (57) 8 632 8556
juan.florez@servining.com
www.servining.com

	INFORME TÉCNICO		Código:	CC-INF-01
			Versión:	2
			Fecha:	2021-01-22
			Páginas:	11 de 21

1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTES (ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA)	KG/K M	0	\$ 2,00	\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 62.699.936,00

% DE AVANCE DE OBRA = 100,00%

4.3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	0	\$ 1.100,00	FINALIZADA
1.2	DEMOLICIONES VARIAS , PISOS, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN PREDIOS CALLE 46, INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.	M3	0	\$ 305.000,00	FINALIZADA
1.3	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE ACOPIO	M2	0	\$ 12.000,00	FINALIZADA
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTES (ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA)	KG/KM	0	\$ 2,00	FINALIZADA
SUBTOTAL					\$ 0,00

% FALTANTE POR EJECUTAR= 00,00%

4.4. INCOVENIENTES Y DETERMINACIONES

Durante el periodo de ejecución iniciado el 1 de septiembre de 2025, las intensas y constantes lluvias registradas en la región generaron retrasos significativos en el desarrollo de las actividades programadas, afectando directamente el cronograma establecido. Estas condiciones climáticas adversas dificultaron el trabajo y comprometieron la seguridad del PROYECTO obligando a suspender temporalmente varias labores.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la calidad de la ejecución, la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de los estándares técnicos del proyecto, se determinó necesario solicitar una modificación contractual mediante una adición de tiempo. La prórroga solicitada, equivalente a un mes, fue estimada considerando la persistencia del fenómeno climático, que según reportes meteorológicos podría extenderse durante las siguientes semanas, generando intermitencias en las jornadas laborales.

SERVINING S.A.S
NIT. 900285065-6
Cra. 17 #12-25 Yopal - Casanare
Teléfono: (57) 8 632 8556
juan.florez@servining.com
www.servining.com

	INFORME TÉCNICO		Código:	CC-INF-01
			Versión:	2
			Fecha:	2021-01-22
			Páginas:	12 de 21

Una vez se retomaron las labores después de los días de lluvia se continúa con las actividades de demolición de placas encontrando espesores mayores a los contemplados inicialmente, así como también vigas y cimientos (ciclópeos) debajo de todo el perímetro del muro que encierra el lote, siendo necesario una modificación en valor del contrato la cual fue aprobada y se puede llevar todo el alcance del proyecto a feliz término.

5. CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

5.1.CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

El certificado de disponibilidad presupuesta está con No 11225 con fecha de veintiuno (21) de Abril de 2025 por un valor de \$ 500.000.000,00

5.2.CONTROL DE PAGOS


CONTROL DE OBRA	Valor contratado
Valor inicial del contrato	\$ 92.402.313,00
Valor adición	\$ 45.851.863,00
Valor final del contrato	\$ 138.254.176,00
Valor anticipo (-)	\$ 0,00
Valor a facturar Acta No 1	\$ 75.554.239,67
Valor a facturar Acta No 2	\$ 62.699.936,00

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**DEMOLICIONES CALLE 46 :CONSTRUCCIONES EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA****➤ ESTADO INICIAL****➤ EJECUCIÓN DEMOLICION**



➤ ACTIVIDAD TERMINADA



DEMOLICIONES CALLE 46: BODEGAS EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**➤ ESTADO INICIAL****➤ DURANTE LA EJECUCIÓN**





➤ ACTIVIDAD TERMINADA



DEMOLICIONES : CASA ADMINITRATIVA DENTRO DEL AEROPUERTO

➤ ESTADO INICIAL



➤ DURANTE LA EJECUCIÓN







➤ ACTIVIDAD TERMINADA



	FORMATO		
	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO: DE OBRA	VALOR INICIAL: \$ 92.402.313,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02 CONTRATISTA: SERVINING SAS NIT. 900285065-6 INTERVENTOR: SUPERVISOR: WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ
	OBJETO: 53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.	VALOR ADICIONAL: \$ 45.851.863,00	
	AEROPUERTO: EL YOPAL	VALOR FINAL : \$ 138.254.176,00	
	PLAZO INICIAL: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de UN (1) mes contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento FECHA DE INICIACIÓN: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2025		

El día 31 de octubre de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto El Yopal de la Ciudad de Yopal, el señor JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO, en representación del contratista SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S.A.S. y el señor WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ, en calidad de Supervisor del Contrato Número 25000860 H4 DE 2025, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de octubre al 31 de octubre de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		92.402.313,00
2. Valor modificación No.1		45.851.863,00
3. Valor total del contrato (1+2)		138.254.176,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		138.254.176,00
6. Valor presente acta		62.699.935,73
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		\$ 62.699.935,73
9. Acumulado pagos actas anteriores		75.554.239,67
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		\$ 138.254.175,40
12. Saldo por pagar del presente contrato		\$ 0,60
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100,00%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA		
RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1. C-2403-0600-45-52104E-2403002-02	OBRA	138.254.175,40
		-
		-
TOTAL		138.254.175,40

AMORTIZACIÓN

-

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

 NOMBRE JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO REPRESENTANTE LEGAL SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S.A.S.	 NOMBRE WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ Gerente Aeroportuario SUPERVISOR
--	--

Página: 1 de 1



LIQUIDACIÓN IVA

Fecha de aprobación: 31/07/2023

25000860 H4 DE 2025

WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ

\$	62.207.460,00
----	---------------

Porcentaje estimado para el A.I.U.

20%

62.207.460,00

1 + % A. I.U.

\$ 51.839.550,00 \$ (51.839.550)

(Costo Directo x 5% estimado Utilidad)

0,00

\$ 2.591.977,50 \$ (2.591.978)

Utilidad x 19% estimado para el IVA

0,00

\$ 492.475,73 \$ (492.476)

0.00

492.475.73 \$ (492.476)

WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ
Gerente Aeroportuario Aeropuerto El Yopal
SUPERVISOR

Código	CCE-EICP-IDI-46	MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2
Versión No.	2	

25000860 H4 DE 2025.

ANEXO 2

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 25000860 H4 DE 2025.

CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA en calidad de Director Aeronáutico Regional Oriente de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL según Resolución de nombramiento número 01744 del 21 de agosto del 2024, actuando en nombre y representación de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, debidamente facultado, informa a SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M SAS en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratación de mínima cuantía No. **25000860 H4 DE 2025.**

El contrato se registrará por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es 53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:

- i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
- ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.
- iii) Suministrar oportunamente al contratista toda la información que requiera razonablemente para el cumplimiento del objeto del contrato.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de **NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE (\$ \$ 92.402.313,00) Incluido IVA.**

QUINTA. FORMA DE PAGO: La forma de pago establecida para el presente proceso corresponde precios unitarios a través de la suscripción de actas parciales hasta el total del presupuesto y se agotará mediante requerimientos periódicos hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo, lo primero que suceda.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La Entidad no entregará al Contratista Anticipo ni Pago Anticipado

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de UN (1) mes contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la invitación.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2025, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 11225 expedido el 21 de abril de 2025.



Código : CCE-EICP-IDI-46
Versión No. : 2

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

NOVENA. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: La supervisión se realizará a través del funcionario designado por el ORDENADOR DEL GASTO, quien ejercerá la vigilancia y control del objeto de este Contrato.

DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del contrato las garantías señaladas en la invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El lugar de ejecución del contrato es en el Aeropuerto de EL ALCARAVAN DE YOPAL, previa coordinación con el supervisor del contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución se requiere que el contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio, Meta.

Por la Entidad,

CARLOS ANDRÉS JARAMILLO SILVA
Director Aeronáutica Regional Oriente

Proyectó: Leonardo Camargo
Agb. CONTRATISTA

Código: CCE-EICP-IDI-46 Versión: 2



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal



2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Resumen

4 Documentos del Proveedor

ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.15255937

5 Documentos del contrato

Número del contrato 25000860 H4 DE 2025

6 Información presupuestal

Versión del contrato 3

7 Ejecución del Contrato

Objeto del contrato 53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL

8 Modificaciones del Contrato

Tipo de contrato Obra

9 Incumplimientos

Fecha de inicio del contrato 1/09/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 8 días para terminar (31/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Duración del contrato 2 Meses

Tiempo adiciones en días 0 días

Estado del contrato En ejecución

Liquidación ☒ Sí ☐ No

Fecha de inicio de liquidación 7 días para terminar (31/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación 29/09/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No

Obligaciones Pos Consumo ☐ Sí ☒ No

Reversión ☐ Sí ☒ No

Entidad Estatal



AEROCIVIL



0 Recomendación (es)



Proveedor Seleccionado



SERVINING S.A.S

Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones COLOMBIA, Paz De Ariporo



0 Recomendación (es)



Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVINING S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	36300014473

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO
Fecha de aprobación: 20/06/2025 10:58:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: carlos andres
Fecha de aprobación: 20/06/2025 11:49:56 AM

jaramillo
silva

((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Contrato firmado: [CO1_PCCNTR_8001161_Firmado](#)
Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_8001161_En ejecución](#)


Información del objeto

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	REGIONAL ORIENTE
Proceso de Contratación	53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL
Título de la oferta	DEMOLICION YOPAL AEROCIVIL
Cuantía del contrato	138.254.176,00 COP

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 3600.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

NÚMERO DE CONTRATO	25000860 H4 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S.A.S. NIT. 900285065-6
OBJETO	53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.
VALOR	NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE (\$ 92.402.313,00) INCLUIDO IVA.
PLAZO	UN (01) MES
CDP	11225 DE FECHA 21/04/2025
RP	31025 DE FECHA 09/07/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	04/07/2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ

En el Municipio de Yopal, a primero (01) de septiembre de 2025 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía No 74.860.847 de Yopal, Representante Legal de la empresa SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S.A.S. NIT. 900285065-6 obrando en calidad de contratista; y el funcionario WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.


SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S.A.S.
 Contratista
JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO
 Representante Legal


WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ
 Supervisor

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 72 MODIFICATORIO GENERAL DE CONTRATO		
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-159	Versión: 1	Fecha de aprobación: 18/05/2021

MODIFICATORIO 02
CONTRATO DE OBRA No. 25000860 H4 DE 2025

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL - NIT 899999059-3
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S.A.S. NIT. 900285065-6
OBJETO	53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.
VALOR INICIAL	\$ 92.402.313,00 INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PRORROGA #1	UN (01) MES
PLAZO ACTUALIZADO	DOS (02) MESES
REFERENCIA	ACTA DE ADICION 01

Entre los suscritos, a saber, **CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.121.841.332 de Villavicencio, en su calidad de **DIRECTOR REGIONAL ORIENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, nombrado mediante Resolución No. 01744 del 21 de agosto de 2024, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el Decreto 1294 de 2021, el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, actuando en nombre y representación de la **DIRECCION REGIONAL ORIENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, con NIT 899.999.059-3,, quien para los efectos del presente contrato se denomina Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra **JUAN CARLOS FLÓREZ CHAPARRO**, mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 74.860.847 de YOPAL, obrando en su condición de Representante Legal de **SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S.A.S** con NIT. 900285065-6; debidamente facultado para la celebración del presente acto contractual, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de YOPAL del 19 de MAYO de 2025, quien para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, por la otra parte; hemos convenido en celebrar el presente acto contractual, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 72 MODIFICATORIO GENERAL DE CONTRATO		
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-159	Versión: 1	Fecha de aprobación: 18/05/2021

1. Que el 20 de JUNIO de 2025 las citadas partes suscribieron el contrato de OBRA No. 25000860 H4 DE 2025, cuyo objeto contractual consiste en 53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL, por la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MCTE (\$ 92.402.313,00) Incluido AIU e IVA sobre utilidad, y con plazo de ejecución UN (01) MES, contados a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2025, fecha de suscripción por las partes del acta de inicio.
2. Que el 29 de SEPTIEMBRE de 2025, las partes modificaron el contrato para PRORROGAR el contrato por el término de UN (01) MES, quedando como plazo de ejecución actualizado DOS (02) MESES y fecha de terminación el 31 de octubre de 2025.
3. Que mediante comunicación CC-65-06 del 03 de OCTUBRE de 2025 el contratista solicita ADICIONAR recursos para la ejecución de mayores cantidades de obra sustentando lo siguiente *“se ha evidenciado la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra en algunos ítems previamente establecidos en el presupuesto oficial del contrato.*

Este ajuste se encuentra debidamente sustentado en la memoria de cantidades elaborada por el contratista y revisada por la supervisión, en la cual se detalla la necesidad técnica de ejecutar unidades adicionales para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, sin que ello implique modificación del alcance ni incorporación de nuevos ítems.

No obstante, debido al volumen de las cantidades adicionales requeridas, se hace necesaria una adición presupuestal de (\$45.851.863,00) CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE, que permita cubrir el costo de las mayores cantidades, conforme a los precios unitarios establecidos en el contrato”.

4. Que mediante FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO, el Supervisor del contrato avala la solicitud del contratista, relacionada con ACTA DE ADICION 01 al contrato de OBRA No. 25000860 H4 DE 2025.
5. Que mediante reunión realizada el día 03 de OCTUBRE de 2025, se solicita convocar a Comité de Contratación con el fin de someter a consideración la ADICION al contrato de OBRA No. 25000860 H4 DE 2025.
6. Que en sesión del 09 OCTUBRE de 2025, el Comité de Contratación recomendó la PRORROGA, atendiendo las explicaciones dadas por el Unidad Ejecutora, supervisor del contrato, contratista.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 72 MODIFICATORIO GENERAL DE CONTRATO		
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-159	Versión: 1	Fecha de aprobación: 18/05/2021

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA – VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de adicionar su valor por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$45.851.863,00) INCLUIDO IVA, quedando el valor total del contrato en la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 138.254.176,00) Incluido IVA.

PARÁGRAFO ÚNICO: RESPALDO PRESUPUESTAL. La presente adición se encuentra respaldada presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP SIIF Nación No. 29125 del 09 de OCTUBRE de 2025, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$45.851.863,00).

SEGUNDA. - JUSTIFICACIÓN. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca dentro el ámbito legal, técnico y económico del Contrato de 25000860 H4 DE 2025. Así mismo, los aspectos del precitado Contrato no contemplados en el presente modificatorio continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes; a su vez, deberá ser objeto de publicación conforme lo determinan las normas vigentes.

CUARTA. - GARANTÍAS. El CONTRATISTA deberá presentar dentro de los dos (02) días siguientes a la fecha de suscripción del presente acto contractual, los certificados de modificación de las garantías exigidas en la cláusula 14-44-101239085, del Contrato de OBRA No. 25000860 H4 DE 2025, de conformidad con el presente modificatorio.

QUINTA. – NOVACIÓN: El presente acto contractual no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del Contrato de OBRA No. 25000860 H4 DE 2025, diferentes a los aquí consignados.


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 72 MODIFICATORIO GENERAL DE CONTRATO		
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-159	Versión: 1	Fecha de aprobación: 18/05/2021

SEXTA. – DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

En constancia, se firma el presente acto contractual en la ciudad de Villavicencio, el día 09 de OCTUBRE de 2025.

Por LA AEROCIVIL,

Por EL CONTRATISTA,


CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA
 Director Regional Oriente


JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO
 Representante SERVICIOS INTEGRALES EN
 INGENIERIA F Y M S.A.S



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjhurtado JOHANNA ANDREA HURTADO REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-10:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11225 de fecha 2025-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	31025	Fecha Registro:	2025-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-12-00-700	RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	92.402.313,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	92.402.313,00	Saldo x Obligar:	92.402.313,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900285065	Razón Social:	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	36300014473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1121841332	Nombre:	CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL ORIENTE
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	---------------------------

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	25000860 H4 DE 2025	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-07-09
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------	-------	------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3606 AEROPUERTO EL ALCARAVÁN. YOPAL - CASANARE	C-2403-0600-45-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL	Propios	20	CSF					
						92.402.313,00	0,00		
Total:						92.402.313,00	0,00	92.402.313,00	92.402.313,00

Objeto:	53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
70000	UAEAC - RME - REG. META	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	92.402.313,00	92.402.313,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante


Usuario Solicitante: MHjhurtado JOHANNA ANDREA HURTADO REINA
Unidad ó Subunidad: 24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-30-11:14 a. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 29125 de fecha 2025-10-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	55925	Fecha Registro:	2025-10-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	45.851.863,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	45.851.863,00	Saldo x Obligar:		45.851.863,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900285065	Razón Social:	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	36300014473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1121841332	Nombre:	CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL ORIENTE						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	25000860 H4 DE 2025	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-10-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
3606 AEROPUERTO EL ALCARAVÁN. YOPAL - CASANARE	C-2403-0600-45-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL	Propios	20	CSF									
							45.851.863,00	0,00					
Total:							45.851.863,00	0,00	45.851.863,00	45.851.863,00			

Objeto:	53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.						
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
70000	UAEAC - RME - REG. META	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	45.851.863,00	45.851.863,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141188936626			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9002850656				6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal	
				14. Buzón electrónico 44			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S A S							
36. Nombre comercial				37. Sigla SERVING S A S			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Casanare		40. Ciudad/Municipio Paz de Ariporo		250	
41. Dirección principal CL 13 2 42 BRR CENTRO							
42. Correo electrónico contabilidad@serving.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6086328556		45. Teléfono 2 3202347037	
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código 4290		47. Fecha inicio actividad 20090518		48. Código 7112		49. Fecha inicio actividad 20090518	
50. Código 4112				51. Código		52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 579101442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre FLOREZ CHAPARRO JUAN CARLOS			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141188936626			
				(415)7707212489984(8020) 000014118893662 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 2 8 5 0 6 5		6		Impuestos y Aduanas de Yopal		4 4	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4		0 1		82. Nacional	
72. Número		0 0 0 0 1		2		1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 0 9 0 5 1 8		2 0 1 1 1 2 1 2		83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 0 9 0 5 1 9		2 0 1 2 0 1 1 6		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 0 7 3 6 6 6		1 7 2 3 1		85. Extranjero	
78. Departamento		8 5		8 5		0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		5 0		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 0 9 0 5 1 8				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 1 9 0 5 1 8				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141188936626			
				 (415)7707212489984(8020) 000014118893662 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 2 8 5 0 6 5		6		Impuestos y Aduanas de Yopal		4 4	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 5 1 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 4 8 6 0 8 4 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido FLOREZ		105. Segundo apellido CHAPARRO		106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres CARLOS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 2 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 9 9 1 8 5 6 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VARGAS		105. Segundo apellido CHAPARRO		106. Primer nombre RAFAEL		107. Otros nombres TOMAS	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141188936626



(415)7707212489984(8020) 000014118893662 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 8 5 0 6 5 6

Impuestos y Aduanas de Yopal

4 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 4 8 6 0 8 4 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido FLOREZ	116. Segundo apellido CHAPARRO	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres CARLOS	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 5,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 0 9 0 5 1 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 9 1 8 5 6 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido CHAPARRO	117. Primer nombre RAFAEL	118. Otros nombres TOMAS	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 1 0 2 0 1	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141188936626			
 (415)7707212489984(8020) 000014118893662 6							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 2 8 5 0 6 5		6		Impuestos y Aduanas de Yopal		4 4	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 0 6 4 2 3 7 7 2		6 3 1 0 9 8 2 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	IBICA		JIMENEZ		DILNEY		MANUEL
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
	2 0 2 3 0 6 2 1						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
Contador	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
Contador	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 4 9 6 5 9 0 8 4		7 3 1 4 4 3 8 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	HERNANDEZ		PELAYO		DANIEL		ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 3 0 9 0 5							

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900285065				NÚMERO PLANILLA:		7992633867		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		YOPAL		DEPARTAMENTO:		SERVINING SAS				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		septiembre		AÑO			
CIUDAD/MUNICIPIO:		CRA 17 NO 12 - 25		TELÉFONO:		CASANARE				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		octubre		AÑO			
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES				DÍAS DE MORA:		0		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1331885824			
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de otras obras de ingeniería civil.				FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/02							
TIPO EMPRESA:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA:		03 - CC1													
FORMA DE PRESENTACIÓN:						SI													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-40-101074061		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
07 10 2025			01 09 2025			00:00	30 11 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S A S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.285.065-6
DIRECCIÓN: CR 17 NRO. 12 - 25	CIUDAD: YOPAL, CASANARE
TELÉFONO: 3202347037	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AEROPUERTO VANGUARDIA	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META
TELÉFONO 6648011	
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN EL PAGO DE CUALQUIER INDEMNIZACIÓN CON OCASION DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE A UN TERCERO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA Y DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NO. 25000860 H4 DE 2025, CUYO OBJETO ES: 53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.

NOTA:
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO NO. 25000860 H4 DE 2025, EN EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION (1) MES HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****31,200.00	\$ *****3,000.00	\$ *****6,498.00	\$ *****40,698.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
TEASEGUROS COLOMBIA TECNICOS EN SEG	4380	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

14-40-101074061

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF004380A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO				COD.SUC 14		NO.POLIZA 14-40-101074061		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
07 10 2025			01 09 2025			00:00	30 11 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.285.065-6		
DIRECCIÓN: CR 17 NRO. 12 - 25						CIUDAD: YOPAL, CASANARE			TELÉFONO: 3202347037	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			IDENTIFICACIÓN		NIT: 899.999.059-3		
DIRECCIÓN: AEROPUERTO VANGUARDIA				CIUDAD:		VILLAVICENCIO, META		TELÉFONO: 6648011	
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL									

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

14-40-101074061

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF004380A

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-40-101074061		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
07 10 2025			01 09 2025			00:00	30 11 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.285.065-6			
DIRECCIÓN: CR 17 NRO. 12 - 25						CIUDAD: YOPAL, CASANARE			TELÉFONO: 3202347037		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			IDENTIFICACIÓN		NIT: 899.999.059-3		
DIRECCIÓN: AEROPUERTO VANGUARDIA				CIUDAD:		VILLAVICENCIO, META		TELÉFONO: 6648011	
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL									

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

14-40-101074061

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF004380A

3



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-40-101074061	ANEXO 5
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
31 10 2025	01 09 2025		00:00	30 11 2025		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S A S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.285.065-6
DIRECCIÓN: CR 17 NRO. 12 - 25	CIUDAD: YOPAL, CASANARE
	TELÉFONO: 3202347037

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AEROPUERTO VANGUARDIA	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META
	TELÉFONO 6648011
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN EL PAGO DE CUALQUIER INDEMNIZACION CON OCASION DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE A UN TERCERO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA Y DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NO. 25000860 H4 DE 2025, CUYO OBJETO ES: 53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.

NOTA:
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR DE LA POLIZA SEGUN MODIFICATORIO 02 AL CONTRATO NO. 25000860 H4 DE 2025, EN EL CUAL SE ADICIONAN \$45.851.863 QUEDANDO EL VALOR DEL CONTRATO EN \$138.254.176.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
TEASEGUROS COLOMBIA TECNICOS EN SEG	4380	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101074061

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF004380A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO				COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-40-101074061		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
31 10 2025			01 09 2025			00:00	30 11 2025			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.285.065-6			
DIRECCIÓN: CR 17 NRO. 12 - 25						CIUDAD: YOPAL, CASANARE				TELÉFONO: 3202347037	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3			
DIRECCIÓN: AEROPUERTO VANGUARDIA						CIUDAD: VILLAVICENCIO, META				TELÉFONO: 6648011	

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2025	30/11/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

14-40-101074061

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF004380A

2



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-40-101074061	ANEXO 5
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
31 10 2025	01 09 2025		00:00	30 11 2025		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S A S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.285.065-6
DIRECCIÓN: CR 17 NRO. 12 - 25	CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 3202347037

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AEROPUERTO VANGUARDIA	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELÉFONO 6648011
BENEFICIARIO:	

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias**

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****284,700,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
TEASEGUROS COLOMBIA TECNICOS EN SEG	4380	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-40-101074061		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
31 10 2025			01 09 2025			00:00	30 11 2025			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.285.065-6			
DIRECCIÓN: CR 17 NRO. 12 - 25						CIUDAD: YOPAL, CASANARE				TELÉFONO: 3202347037	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3			
DIRECCIÓN: AEROPUERTO VANGUARDIA						CIUDAD: VILLAVICENCIO, META				TELÉFONO: 6648011	

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELÉFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

14-40-101074061

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF004380A

3

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3606-2025	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 15

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	3
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	3
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: No. 25000860 H4 DE 2025.
 Nombre del Contratista: SERVINING S.A.S NIT. 900285065-6
 Periodo informe: Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2025
 Nombre de Supervisor: WILSON MARCIALES VELASQUEZ
 Nombre del Interventor: N/A
 Área perteneciente: DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las siguientes actividades dando cumplimiento a las obligaciones del contratista según el contrato 25000860 H4 DE 2025

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3606-2025	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 15

PERÍODO: 1 octubre al 31 de octubre de 2025
--

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02	
		CANT	V/ PARCIAL
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	0,00	\$ -
1.2	DEMOLICIONES VARIAS , PISOS, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN PREDIOS CALLE 46, INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.	185,70	\$ 56.638.500,00
1.3	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE ACOPIO	464,08	\$ 5.568.960,00
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTES (ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA)	0,00	\$ -
SUBTOTAL OBRAS + AIU			\$ 62.207.460,00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 51.839.550,00
ADMINISTRACIÓN			\$ 7.257.537,00
IMPREVISTOS			\$ 518.395,50
UTILIDAD			\$ 2.591.977,50
VALOR TOTAL AIU			\$ 10.367.910,00
IVA			\$ 492.475,73
A. SUBTOTAL OBRAS			\$ 62.699.935,73

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3606-2025	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 15

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

(Indicar cuáles productos y/o bienes fueron entregados en el período ejecutado. Es importante detallar las características y parámetros de los productos y/o bienes entregados, así como cumplir con los requerimientos pactados en el contrato para tales bienes y/o productos.

Para el caso de entrega de bienes es necesario realizar la descripción de éstos de acuerdo con el contrato)

II. DESCRIPCIÓN	VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 01		FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCION	
	CANT	V/ PARCIAL		SI	NO
LOCALIZACION Y REPLANTEO	3.528,00	\$ 3.880.800,00	31 DE OCTUBRE DE 2025	X	
DEMOLICIONES VARIAS , PISOS, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN PREDIOS CALLE 46, INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.	361,70	\$ 110.318.500,00	31 DE OCTUBRE DE 2025	X	
DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE ACOPIO	1.914,08	\$ 22.968.960,00	31 DE OCTUBRE DE 2025	X	
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTES (ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA)	0,00	\$ -			

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3606-2025	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 15

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presenta.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A

OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo.

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3606-2025	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 15

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
N/A	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
27 de junio de 2025	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato).

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3606-2025	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 15

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3		
4		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	VALOR EJECUTADO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
25000860 H4 DE 2025	53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.	\$ 138.254.176,00 M/CTE	1 de octubre al 31 de octubre de 2025	\$ 62.699.935,73	\$75.554.239,67 -	\$ 62.699.935,73

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ

c. c. No. 4.156.902

Gerente Aeroportuario Aeropuerto El Yopal
SUPERVISOR

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3606-2025	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 7 de 15

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

Al presente informe se anexa Registro Fotográfico de las actividades ejecutadas y realizadas a través del contrato de Obra Número 25000860 H4 de 2025, de conformidad y en cumplimiento a las especificaciones del Contrato.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA
NÚMERO 25000860 H4 DE 2025 ACTA PARCIAL NÚMERO 2**

El presente registro fotográfico hace parte integral del Informe de Supervisión correspondiente al Contrato de Obra Número 25000860 H4 DE 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO INICIAL PREDIOS CALLE 46



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3606-2025	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 8 de 15

REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO EN EJECUCION PREDIOS CALLE 46





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:
3606-2025

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 9 de 15

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3606-2025

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 10 de 15



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3606-2025	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 11 de 15

REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO TERMINADO PREDIOS CALLE 46 BODEGAS





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3606-2025

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 12 de 15



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3606-2025	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 13 de 15

**DEMOLICIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS ANTIGUAS
INSTALACIONES, AEROPUERTO EL YOPAL**





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Principio de procedencia:
3606-2025

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 14 de 15



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3606-2025	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 15 de 15



Cordialmente,



WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ
 Gerente Aeroportuario Aeropuerto El Yopal

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000860 H4 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S.A.S. NIT. 900285065-6
OBJETO	53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.
VALOR	\$ 92.402.313,00
VALOR ADICIONAL	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$45.851.863,00) INCLUIDO IVA,
VALOR CONTRACTUAL	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$138.254.176,00) Incluido IVA.
PLAZO	31 de octubre de 2025
CDP	11225 DE FECHA 21/04/2025
RP	31025 DE FECHA 09/07/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	01/07/2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Wilson Marciales Velasquez, Gerente Aeroportuario

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

En la ciudad de Yopal, el 31 de octubre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la obra que objeto del presente contrato JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía No.74.860.847, obrando en calidad de representante legal del contratista Servicios Integrales en Ingeniería FYM sas; Wilson Marciales Velásquez, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.156.902, supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 01-09-2025

SUSPENSIONES:

N/A.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

N/A.

PRÓRROGAS: Un (1) mes – del 01 de octubre al 31 de 2025 al 31 de octubre de 2025

ADICIONES EN VALOR: \$45.851.863,00

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 de octubre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3528
1.2	DEMOLICIONES VARIAS , PISOS, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN PREDIOS CALLE 46, INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.	M3	361,70
1.3	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE ACOPIO	M2	1914,08
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTES (ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA)	KG/KM	0

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

\$ 92.402.313,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$ 138.254.176,00

FORMA DE PAGO:

La forma de pago establecida para el presente proceso corresponde precios unitarios a través de la suscripción de actas parciales hasta el total del presupuesto y se agotará mediante requerimientos periódicos hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo, lo primero que suceda.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

ACTA PARCIAL 1: \$ 75,554,239.67 incluido IVA

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retenfuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VALOR EJECUTADO: \$ 138.254.176,00

PENDIENTE DE PAGO: \$ 62.699.936,33

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ <u>92.402.313,00</u>
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ <u>45.851.863,00</u>
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$ <u>0,00</u>

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ <u>138.254.175,00</u>
VALOR NO EJECUTADO	\$ <u>0,00</u>

VALOR PAGADO	\$ <u>75.554.239,67</u>
VALOR DESCUENTOS	\$ <u>0,00</u>
VALOR NO EJECUTADO	\$ <u>0,00</u>
VALOR PENDIENTE PAGO	\$ 62.699.936,33

TOTALES	\$ <u>138.254.176,00</u>	\$ <u>138.254.176,00</u>	\$ <u>138.254.176,00</u>
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:


1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DECIMA del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

(Para su validez, la presente acta de recibo final debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor).



JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO
Representante Legal
Servicios Integrales en ingeniería f y m sas.



WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ
Supervisor

Proyectó: Wilson Marciales Velásquez

Revisó: Wilson Marciales Velásquez

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000860 H4 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S.A.S. NIT. 900285065-6
OBJETO	53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.
VALOR INICIAL	NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$92.402.313,00) Incluido IVA.
VALOR FINAL	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$138.254.176,00) Incluido IVA.
VALOR ADICION	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$45.851.863,00) INCLUIDO IVA,
VALOR EJECUTADO	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$138.254.175,40), INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL	01 de septiembre de 2025
PLAZO FINAL	31 de octubre de 2025
SUSPENSION	N/A

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

CDP	11225 DE FECHA 21/04/2025
RP	31025 DE FECHA 09/07/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	20/06/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	01/07/2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ, Gerente Aeropuerto El Yopal.

En la ciudad de Yopal, el 24 de noviembre de 2025, se reunieron JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía No.74.860.847, obrando en calidad de representante legal del contratista SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERÍA FYM SAS, con NIT No. 900285065-6; WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.156.902 expedida en Maní, en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de liquidar bilateralmente el contrato 25000860 H4 DE 2025

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 01/09/2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

MODIFICATORIOS - ADICIONALES EN PLAZO: Un (1) mes – del 01 de octubre al 31 de 2025 al 31 de octubre de 2025

MODIFICATORIOS - ADICIONALES EN VALOR N/A

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión:4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31 de octubre de 2025

ACTA DE RECIBO FINAL 31/10/2025

SANCIONES NO HUBO

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE(\$92.402.313,00) Incluido IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$138.254.176,00) Incluido IVA.

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$138.254.175,40), INCLUIDO IVA

FORMA DE PAGO:

La forma de pago establecida para el presente proceso corresponde precios unitarios a través de la suscripción de actas parciales hasta el total del presupuesto y se agotará mediante requerimientos periódicos hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo, lo primero que suceda.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

ACTA PARCIAL 1: \$ 75,554,239.67 incluido IVA

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de liquidación se adeuda al contratista la suma SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$62.699.935,73), INCLUIDO IVA por concepto de contrato ejecutado

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	<u>92.402.313,00</u>	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$	<u>45.851.863,00</u>	
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$	<u>0,00</u>	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$	<u>138.254.175,40</u>
VALOR NO EJECUTADO		\$	<u>0,60</u>
VALOR PAGADO		\$	<u>75.554.239,67</u>
VALOR DESCUENTOS		\$	<u>0,00</u>
VALOR NO EJECUTADO		\$	<u>0,60</u>
VALOR PENDIENTE PAGO		\$	<u>62.699.935,73</u>
TOTALES		\$	<u>138.254.176,00</u>
		\$	<u>138.254.176,00</u>
		\$	<u>138.254.176,00</u>

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión:4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024


CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN **N/A**

GARANTÍAS

La contratista aportó las pólizas de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad y correcto funcionamiento, y calidad de servicio, las cuales se encuentran aprobadas por la entidad.



JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO
Contratista – Representante Legal



WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ
Supervisor Designado
Gerente Aeropuerto El Yopal

Vo. Bo 
Arq. CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA
 Director Regional ORIENTE