



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 10:56:37

LUZ MIRLEY SOLIS...

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página:: 23000726 [Ayuda ?](#)

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Con...
- 9 Incumplimientos

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Est:

VER CONTRATO

Modificación del Contrato

Ref. de I

X previa

CO1.CTF

Información general

Identificador Único de la Modificación

CO1.CTRMOD.4945119

ID del contrato en SECOP

CO1.SLCNTR.5000554

Entidad Est:

Estado

Publicado

Tipo

Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

☒

Estado de la fecha

13 días de tiempo transcurrido (29/10/2020 5:02:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

Adicionar en recursos la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$8.439.940) y prorrogar el plazo de ejecución por el término de dos (2) meses teniendo en cuenta que persiste la necesidad del servicio.

Documentos de la modificación		
Documento	Nombre del documento	Detalle
1903-LUZ MIRLEY SOLIS.zip	1903-LUZ MIRLEY SOLIS.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Cambios de la Entidad Estatal