

Código D-SGA-CE-02		DISTRITO DE TURBO		
Versión: 1		NIT: 890981138-5		
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018		MATRIZ DE RIESGO		
Página: 2 de 2				

7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MODIFICACIONES DE ESPECIFICACIONES	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	3	2	5	CONTRATISTA	ESTUDIOS PREVIOS CLAROS Y DEFINIDOS	Bajo Medio	2	Improbable	Si	Supervisor del contrato	3 días	Aclaración ante la	diario
8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	3	2	5	CONTRATANTE	COORDINACIÓN DEL ORDEN PUBLICO	Medio	3	Posible	Si	Supervisor del contrato	3 días	Acciones en tiempo al momento de prever	diario

De Acuerdo con la distribución anterior, no procederá reclamación del contratista basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asignados y, en consecuencia, el Distrito de Turbo, no hará ningún reconocimiento ni ofrecerá garantía alguna que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de algún de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato.

Heiny Eidy Cuesta R

HEINY EIDY CUESTA ROMAÑA
Secretario de Gobierno, Convivencia y Paz

Proyectó	Revisó	Aprobó
CAMILO CORTES Contratista	HEINY EIDY CUESTA Secretaria de gobierno	HEINY EIDY CUESTA Secretaria de gobierno
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma		

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-SGA-CE-02		DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1		NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018		MATRIZ DE RIESGO	
Página: 1 de 2			



**APOYO LOGÍSTICO A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – DELEGACIÓN
DISTRITAL DE TURBO, PARA GARANTIZAR LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 EN EL
DISTRITO DE TURBO**

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	A QUIEN SE LE	TRATAMIENTO/CONTROLES	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿Afecta la	Persona responsable	Fecha estimada en que se	¿Cómo se realiza el monitoreo y	Monitoreo y
1	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIO NORMATIVO O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	2	3	5	CONTRATANTE	NO MITIGABLE	Bajo	2	Improbable	Si	Supervisor del contrato	5 días hábiles	Verificación de las normas que reglamente	Diario
2	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	REALIZACIÓN DE PAROS O HUELGAS QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	2	4	6	CONTRATANTE	EVALUACIÓN PRELIMINAR DE POSIBLES EVENTOS SOCIALES O POLITICOS	Bajo	2	Improbable	Si	Contratista	2 días hábiles	Seguimiento de campo	Diario
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS Y SUS SOPORTES, QUE OCASIONAN DEMORAS EN LOS PAGOS DE LAS CUOTAS CONTRACTUALES	CONTRATISTA	3	1	4	CONTRATISTA	GESTIÓN DE PAGOS A TIEMPO	Bajo	2	Improbable	no	Área Administrativa y Financiera	5 días hábiles	Control y Verificación de documentos	Diario
4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PERSONAL NO IDONEO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	2	2	4	CONTRATISTA	CONTROL DE CALIDAD AL PERSONAL VINCULADO	Bajo	2	Improbable	no	Supervisor del contrato	2 días hábiles	Control y Verificación de	Control
5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	3	2	5	CONTRATISTA	CUMPLIR LAS NORMAS DE TRANSITO, PÓLIZAS	Medio	3	Posible	Si	Supervisor del contrato	1 día	Seguimiento de	diario
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	3	2	5	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Bajo	2	Improbable	Si	Supervisor del contrato	3 días	Control y Verificación de	diario

Km.1 vía a Medellín | Telefono 8273273