

Página 1 de 3		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS										 POLICIA NACIONAL	
CODIGO: 2BS-FR-0019		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)											
FECHA: 19-08-2015													
VERSION: 4													
Bogotá D.C., 30 Mayo 2018 No. _____ DIRAF - GUNT													
Señoría Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad -													
Asunto: Informe de supervisión Contrato PN-DIRAF N° 06-2-10149-2017 _ Mes reportado Mayo 2018													
1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS										
Prórroga No. 1 hasta el 26/12/2017 1ra entrega.	FECHA:	Adición No 1 del 26/01/2018											
Prórroga No.2 hasta el 21/03/2018 2da entrega.													
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES		
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE GALA (ELEMENTOS DE GALA, BASTONES, ESPADAS Y SABLES) LOTE 3	ATLANTA CUTLERY CORPORATION	Vigencia 2017 Inicio 08/11/2017 Final 26/12/2017 según prórroga No.1	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR				
			ITEM 1 SABLE OFICIAL SUPERIOR	414	715.599.000,00	414	715.599.000,00	-	-	-			
			ITEM 2 SABLE OFICIAL SUBALTERNO	395	514.527.000,00	395	514.527.000,00	-	-	-			
			ITEM 3 SABLE SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO	4.661	4.179.518.700,00	4.661	4.179.518.700,00	-	-	-			

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



La supervisión el día 09/05/2018 envía correo electrónico a al firma contratista donde se solicita se informe las acciones adelantadas, teniendo en cuenta los resultados en el ILE 0173/2018. El día 23/05/2018 el grupo control de calidad emite resultados de ILE No. 0334/2018 Espadas para general dando como resultados NO APTOS dar ingreso. A la fecha lleva 75 días de incumplimiento (21/03/2018 - 04/06/2018)

POLICIA NACIONAL										
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE GALA (ELEMENTOS DE GALA, CUTLERY BASTONES, ESPADAS Y SABLES) LOTE 3	ATLANTA CUTLERY CORPORATION	Modificatorio 01/03/2018	ITEM 4 ESPADA PARA CEREMONIAS POLICIALES	11	64.067.300,00				La supervision el dia 09/05/2018 envia correo electronico a al firma contratista donde se solicita se informe las acciones adelantadas, teniendo en cuenta los resultados en el ILE 01/73/2018. El dia 23/05/2018 el grupo control de calidad emite resultados de ILE No. 0334/2018 Espadas para general dando como resultados NO APTOS par ingreso. A la fecha lleva 75 dias de incumplimiento (21/03/2018 - 04/06/2018)	
			SABLE OFICIAL SUPERIOR	315	544.477.500,00			315	544.477.500,00	se dio prorroga hasta el 01/07/2018
		ADICION 1 Y MODIFICATORIO 2 A FECHA 01/06/2018	SABLE OFICIAL SUBALTERNO	337	438.976.200,00			337	438.976.200,00	se dio prorroga hasta el 01/07/2018
		SABLE SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO	1.148	1.029.411.600,00			1.148	1.029.411.600,00	se dio prorroga hasta el 01/07/2018	
	VALOR TOTAL	7.281	7.486.577.300,00	5.470		1.811	2.076.932.600,00			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

10. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial S-2018-012904 de 05/06/2018, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

[illegible]

