



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18764012046989 DE 04-10-2022 al 04-04-2024
969420 al 969750

Página 1 de 1

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800215807-2 **Telefono** 4280400

Dirección TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

969543

Forma de Pago

Credito 2023-01-13

Fecha de emisión:

2022-12-14

REF.	DESCRIPCION	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 53 MES DICIEMBRE DE 2022 OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	236.196.506
	- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES		174.960.375	
	- AIU 35 %		61.236.131	
	- UTILIDAD 3 %		5.248.811	
	- IVA 19 %		997.274	
	MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA- FIDUBOGOTA S.A CONCAYS NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000-384065			
	CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Codigo ICA para obras desarrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,12 por mil			
	137950 del 16 de diciembre del 2023			

Son: Doscientos treinta y siete millones ciento noventa y tres mil setecientos ochenta pesos
MCTE

Subtotal \$ 236.196.506

IVA 19 % 997.274

Descuentos \$

Valor Total \$ 237.193.780

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE
CODIGO DE COMERCIO.



RECIBIDO

Fecha Entrega 2022-12-17
Fecha vencimiento 2023-01-13
Software Proveedor SAP Colombia
Nit: 900320612
Nombre Software FECCYSAPFILE-DOCUMENT

CUFE: dd67f692fbc23ec14d9205eb7eb41e1cb467adb13afe092720fb8704efba89a60552d11f423d71f3d2198570bccfd16a

Carrera 1° No 76ª-91 – PBX 325 8500 – FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com – Bogotá D,C - Colombia

Doc. Interno. 90001973

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14785580556



(415)7707212489984(8020) 000001478558055 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 7 7 0 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONCAY S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 1 76 A 91

42. Correo electrónico

notificacion@concaysa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 5 8 5 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 0, 0 7, 2 9

Actividad secundaria

48. Código

4 6 6 3

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 5, 1 7

Otras actividades

1

2

4 7 3 1

4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 8 2 6 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

18- Precios de transferencia

07- Retención en la fuente a título de renta

26- Declaración individual precios de tran

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **1** **2** **3**

57. Modo **2**

58. CPC **5 4**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 09 - 09 / 17 : 51: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:













Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

ACTA DE AJUSTES No. 53
DICIEMBRE DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN 1																																																																						
			PÁGINA 1 de 1																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3			FECHA 09/12/2022 (Día / Mes / Año)																																																																						
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 53 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER																																																																						
		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 53 (Indique el número del acta)	PERIODO MES: DICIEMBRE 2022																																																																						
			VALOR BÁSICO ACTA: \$ 236.196.506,00																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>9-dic-22</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>Se devuelve por diferencias en memorias de cálculo y cantidades</td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>10-dic-22</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ</td><td>Se atienden las observaciones</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>10-dic-22</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td>Se remite Acta de Ajustes conforme a versión definitiva de Acta de Recibo Parcial de Obra No. 53</td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>12-dic-22</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>12-dic-22</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. EDGAR ROJAS</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>12-dic-12</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. EDGAR ROJAS</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9-dic-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Se devuelve por diferencias en memorias de cálculo y cantidades	FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	10-dic-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ	Se atienden las observaciones	FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10-dic-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Se remite Acta de Ajustes conforme a versión definitiva de Acta de Recibo Parcial de Obra No. 53	FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12-dic-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12-dic-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. EDGAR ROJAS		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-dic-12	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. EDGAR ROJAS		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9-dic-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Se devuelve por diferencias en memorias de cálculo y cantidades																																																																					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	10-dic-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ	Se atienden las observaciones																																																																					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10-dic-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA	Se remite Acta de Ajustes conforme a versión definitiva de Acta de Recibo Parcial de Obra No. 53																																																																					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12-dic-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12-dic-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. EDGAR ROJAS																																																																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-dic-12	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. EDGAR ROJAS																																																																						
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018																																																																									
OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER																																																																									
CONTRATISTA: CONCAI S.A. NIT. 860.077.014-4																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONCAI S.A.																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 237.193.780,00 VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 53 DEL PERIODO DICIEMBRE 2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																									
<table><tr><td> Firma Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ Matrícula profesional No.: 68202-090549 STD SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td> Firma Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ Matrícula profesional No.: 68202-090549 STD DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td> Firma Nombre: JOSÉ LUCIO ALVAREZ ISAZA Matrícula profesional No.: 22202-142986 COR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td> Firma Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Matrícula Profesional No.: 68700-63803 STD ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:</td></tr></table>				 Firma Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ Matrícula profesional No.: 68202-090549 STD SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ Matrícula profesional No.: 68202-090549 STD DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: JOSÉ LUCIO ALVAREZ ISAZA Matrícula profesional No.: 22202-142986 COR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Matrícula Profesional No.: 68700-63803 STD ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																		
 Firma Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ Matrícula profesional No.: 68202-090549 STD SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ Matrícula profesional No.: 68202-090549 STD DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: JOSÉ LUCIO ALVAREZ ISAZA Matrícula profesional No.: 22202-142986 COR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Matrícula Profesional No.: 68700-63803 STD ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☒	53	DICIEMBRE 2022
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>179421</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-41-0-2401017-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ 237.193.780,00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ -
TOTAL ACTA					\$ 237.193.780,00

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO
Matricula No. : 68202-090549 STD

Edgar Jesus Rojas Ramirez

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	1019-2018	Contratista	CONCAY S.A.
-------------	------------------	-------------	--------------------

Objeto del Contrato: **GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Acta de Ajuste N°	53	Valor básico	\$ 236.196.506,00	Período	DICIEMBRE 2022
Valor Incluido Iva	\$	237.193.780,00			

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ite m	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente- Tunnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 237.193.780,00	\$ -	\$ -	\$ 237.193.780,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 237.193.780,00	\$ -	\$ -	\$ 237.193.780,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 61.670.383,00	\$ 61.411.092,00
800.099.824-1	MUNICIPIO 2	SAN GIL	\$ 175.523.397,00	\$ 174.785.414,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 237.193.780,00	\$ 236.196.506,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ Firmado digitalmente por CAMILO GAVIRIA SANCHEZ CONTRATISTA CAMILO GAVIRIA SANCHEZ Director	FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Firmado digitalmente por FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA INTERVENTOR FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Director
---	--

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

**Total nacional
2000 - 2021**

Índices 2018

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	89,86	90,81	91,11	91,38	91,66	91,71	91,78	91,84	91,91	91,93	91,94	92,03
Canasta General												
Equipos	95,64	95,84	96,03	96,08	96,13	96,20	96,27	96,35	96,38	96,41	96,45	96,47
Materiales	87,89	88,86	89,15	89,50	89,90	89,96	90,06	90,14	90,24	90,26	90,27	90,43
Transporte	96,22	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,79	96,79
Mano de obra	89,20	90,69	91,14	91,24	91,38	91,38	91,38	91,39	91,44	91,44	91,44	91,44
Costos indirectos	93,07	94,03	94,36	94,61	94,77	94,79	94,80	94,80	94,84	94,85	94,85	94,87
Obras de explanación	93,94	94,54	94,97	95,08	95,14	95,18	95,23	95,27	95,30	95,30	95,31	95,34
Sub bases y bases	90,36	91,59	91,90	92,37	92,74	92,75	93,31	93,53	93,58	93,88	93,87	94,16
Transporte de materiales	95,98	96,47	96,65	96,84	96,87	97,02	97,20	97,22	97,23	97,23	97,04	97,09
Aceros y elementos metálicos	82,17	83,35	84,07	84,68	85,24	85,43	85,71	85,87	86,00	86,20	86,34	86,63
Acero estructural y cables de acero	88,07	88,98	89,22	89,43	89,70	89,74	89,73	90,04	90,34	90,45	90,43	90,46
Concretos, morteros y obras varias	91,86	92,86	92,89	92,95	93,21	93,22	93,23	93,09	93,04	92,83	92,79	92,82
Concreto para estructura de puentes	93,47	94,42	94,57	94,71	94,85	94,89	94,87	94,84	94,85	94,79	94,80	94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	93,54	93,99	94,16	94,50	94,64	94,51	94,29	94,41	94,52	94,58	94,44	94,37

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44	103,30	103,42	103,78
Canasta General												
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26
Materiales	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43
Mano de obra	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56
Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21
Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43
Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
23	JUNIO	\$ 866,724,532.00	\$ 7,787,278.00	\$ -	\$ 7,787,278.00	\$ 426,985.00	\$ 7,360,293.00	jun-20	\$ 858,937,254.00
24	JULIO	\$ 867,654,217.00	\$ 23,287,846.00	\$ 929,685.00	\$ 15,500,568.00	\$ 15,500,568.00	\$ -	jun-20	\$ 843,436,686.00
								jul-20	\$ 929,685.00
25	AGOSTO	\$ 1,116,810,623.00	\$ 52,177,192.00	\$ 249,156,406.00	\$ 28,889,346.00	\$ 28,007,126.00	\$ 882,220.00	jun-20	\$ 814,547,340.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
26	SEPTIEMBRE	\$ 1,177,668,623.00	\$ 106,950,660.00	\$ 60,858,000.00	\$ 54,773,468.00	\$ 50,848,554.00	\$ 3,924,914.00	jun-20	\$ 759,773,872.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
27	OCTUBRE	\$ 1,288,368,794.00	\$ 262,575,429.00	\$ 110,700,171.00	\$ 155,624,769.00	\$ 115,808,338.00	\$ 39,816,431.00	jun-20	\$ 604,149,103.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
								oct-20	\$ 110,700,171.00
28	NOVIEMBRE	\$ 2,848,326,029.00	\$ 497,137,714.00	\$ 1,559,957,235.00	\$ 234,660,673.00	\$ 210,524,245.00	\$ 24,136,428.00	jun-20	\$ 369,488,430.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
								oct-20	\$ 110,700,171.00
								nov-20	\$ 1,559,957,235.00
29	DICIEMBRE	\$ 4,496,628,370.00	\$ 676,552,882.00	\$ 1,648,302,341.00	\$ 179,316,780.00	\$ 179,316,780.00	\$ -	jun-20	\$ 190,171,650.00
								jul-20	\$ 929,685.00
								ago-20	\$ 249,156,406.00
								sep-20	\$ 60,858,000.00
								oct-20	\$ 110,700,171.00
								nov-20	\$ 1,559,957,235.00
								dic-20	\$ 1,648,302,341.00
30	ENERO 2021	\$ 8,249,573,236.00	\$ 1,701,665,183.00	\$ 3,752,944,866.00	\$ 1,025,112,301.00	\$ 942,347,622.00	\$ 82,764,679.00	jun-20	\$ -
								nov-20	\$ 1,146,660,846.00
								dic-20	\$ 1,648,302,341.00
								ene-21	\$ 3,752,944,866.00
31	FEBRERO 2021	\$ 13,175,652,264.00	\$ 2,249,690,834.00	\$ 4,926,079,028.00	\$ 548,025,651.00	\$ 543,020,930.00	\$ 5,004,721.00	nov-20	\$ 598,635,195.00
								dic-20	\$ 1,648,302,341.00
								ene-21	\$ 3,752,944,866.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
32	MARZO 2021	\$ 18,344,193,952.00	\$ 4,031,741,803.00	\$ 5,168,541,688.00	\$ 1,782,050,969.00	\$ 1,782,050,969.00	\$ -	nov-20	\$ -
								dic-20	\$ 464,886,567.00
								ene-21	\$ 3,752,944,866.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
33	ABRIL 2021	\$ 23,791,648,391.00	\$ 5,183,469,538.00	\$ 5,447,454,439.00	\$ 1,151,727,735.00	\$ 1,139,277,386.00	\$ 12,450,349.00	dic-20	\$ -
								ene-21	\$ 3,066,103,698.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
34	MAYO 2021	\$ 30,648,265,077.00	\$ 5,453,314,361.00	\$ 6,856,616,686.00	\$ 269,844,823.00	\$ 269,844,823.00	\$ -	ene-21	\$ 2,796,258,875.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
35	JUNIO 2021	\$ 36,151,649,635.00	\$ 6,015,240,776.00	\$ 5,503,384,558.00	\$ 561,926,415.00	\$ 561,926,415.00	\$ -	ene-21	\$ 2,234,332,460.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
36	JULIO 2021	\$ 41,775,334,578.00	\$ 6,348,649,519.00	\$ 5,623,684,943.00	\$ 333,408,743.00	\$ 333,408,743.00	\$ -	ene-21	\$ 1,900,923,717.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
37	AGOSTO 2021	\$ 47,595,190,439.00	\$ 6,907,481,973.00	\$ 5,819,855,861.00	\$ 558,832,454.00	\$ 558,047,797.00	\$ 784,657.00	ene-21	\$ 1,342,091,263.00
								feb-21	\$ 4,926,079,028.00
								mar-21	\$ 5,168,541,688.00
								abr-21	\$ 5,447,454,439.00
								may-21	\$ 6,856,616,686.00
								jun-21	\$ 5,503,384,558.00
								jul-21	\$ 5,623,684,943.00
								ago-21	\$ 5,819,855,861.00

Carla G. S. S. S.

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
38	SEPTIEMBRE 2021	\$ 53.051,783.107,00	\$ 7.738.764.662,00	\$ 5.456.592.668,00	\$ 831.282.687,00	\$ 831.282.687,00	\$ -	ene-21	\$ 510.808.576,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
39	OCTUBRE 2021	\$ 58.259.045.599,00	\$ 8.009.091.850,00	\$ 5.207.262.492,00	\$ 270.327.190,00	\$ 270.327.190,00	\$ -	ene-21	\$ 240.481.386,00
								feb-21	\$ 4.926.079.028,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
40	NOVIEMBRE 2021	\$ 63.589.633.041,00	\$ 8.688.745.694,00	\$ 5.330.587.442,00	\$ 679.653.844,00	\$ 679.653.844,00	\$ -	ene-21	\$ -
								feb-21	\$ 4.486.906.570,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
41	DICIEMBRE 2021	\$ 68.726.673.949,00	\$ 9.582.965.270,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 894.219.576,00	\$ 894.219.576,00	\$ -	feb-21	\$ 3.592.686.994,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
42	ENERO 2022	\$ 73.863.714.857,00	\$ 11.782.464.072,00	\$ 5.137.040.908,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ 2.199.498.802,00	\$ -	feb-21	\$ 1.393.188.192,00
								mar-21	\$ 5.168.541.688,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
43	FEBRERO 2022	\$ 79.164.789.234,00	\$ 13.809.988.841,00	\$ 5.301.074.377,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ 2.027.524.769,00	\$ -	feb-21	\$ -
								mar-21	\$ 4.534.205.111,00
								abr-21	\$ 5.447.454.439,00
								may-21	\$ 6.856.616.686,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00


 Ministerio de Economía y Finanzas

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
44	MARZO 2022	\$ 79.396.361,055,00	\$ 14.776.995,362,00	\$ 231.571.821,00	\$ 967.006.521,00	\$ 967.006,521,00	\$ -	mar-21	\$ 3.567.198,590,00
								abr-21	\$ 5.447.454,439,00
								may-21	\$ 6.856.616,686,00
								jun-21	\$ 5.503.384,558,00
								jul-21	\$ 5.623.684,943,00
								ago-21	\$ 5.819.855,861,00
								sep-21	\$ 5.456.592,668,00
								oct-21	\$ 5.207.262,492,00
								nov-21	\$ 5.330.587,442,00
								dic-21	\$ 5.137.040,908,00
								ene-22	\$ 5.137.040,908,00
								feb-22	\$ 5.301.074,377,00
								mar-22	\$ 231.571,821,00
45	ABRIL 2022	\$ 79.673.183,106,00	\$ 18.102.854,365,00	\$ 276.822,051,00	\$ 3.325,859,003,00	\$ 3.323,992,067,00	\$ 1,866,936,00	mar-21	\$ 241,339,587,00
								abr-21	\$ 5.447.454,439,00
								may-21	\$ 6.856.616,686,00
								jun-21	\$ 5.503.384,558,00
								jul-21	\$ 5.623.684,943,00
								ago-21	\$ 5.819.855,861,00
								sep-21	\$ 5.456.592,668,00
								oct-21	\$ 5.207.262,492,00
								nov-21	\$ 5.330.587,442,00
								dic-21	\$ 5.137.040,908,00
								ene-22	\$ 5.137.040,908,00
								feb-22	\$ 5.301.074,377,00
								mar-22	\$ 231.571,821,00
								abr-22	\$ 276.822,051,00
46	MAYO 2022	\$ 79.936.032,537,00	\$ 20.592.825,101,00	\$ 262.849,431,00	\$ 2.489,970,736,00	\$ 2.489,970,736,00	\$ -	mar-21	\$ -
								abr-21	\$ 3.198.823,290,00
								may-21	\$ 6.856.616,686,00
								jun-21	\$ 5.503.384,558,00
								jul-21	\$ 5.623.684,943,00
								ago-21	\$ 5.819.855,861,00
								sep-21	\$ 5.456.592,668,00
								oct-21	\$ 5.207.262,492,00
								nov-21	\$ 5.330.587,442,00
								dic-21	\$ 5.137.040,908,00
								ene-22	\$ 5.137.040,908,00
								feb-22	\$ 5.301.074,377,00
								mar-22	\$ 231.571,821,00
								abr-22	\$ 276.822,051,00
								may-22	\$ 262,849,431,00
47	JUNIO 2022	\$ 81.031,376,851,00	\$ 22,697,957,102,00	\$ 1,095,344,314,00	\$ 2,105,132,001,00	\$ 2,091,534,469,00	\$ 13,597,532,00	abr-21	\$ 1,093,691,289,00
								may-21	\$ 6.856.616,686,00
								jun-21	\$ 5.503.384,558,00
								jul-21	\$ 5.623.684,943,00
								ago-21	\$ 5.819.855,861,00
								sep-21	\$ 5.456.592,668,00
								oct-21	\$ 5.207.262,492,00
								nov-21	\$ 5.330.587,442,00
								dic-21	\$ 5.137.040,908,00
								ene-22	\$ 5.137.040,908,00
								feb-22	\$ 5.301.074,377,00
								mar-22	\$ 231.571,821,00
								abr-22	\$ 276.822,051,00
								may-22	\$ 262,849,431,00
								jun-22	\$ 1,095,344,314,00
48	JULIO 2022	\$ 82.246,671,074,00	\$ 25,357,262,204,00	\$ 1,215,294,223,00	\$ 2,659,305,102,00	\$ 2,659,305,102,00	\$ -	abr-21	\$ -
								may-21	\$ 5,291,002,873,00
								jun-21	\$ 5,503,384,558,00
								jul-21	\$ 5,623,684,943,00
								ago-21	\$ 5,819,855,861,00
								sep-21	\$ 5,456,592,668,00
								oct-21	\$ 5,207,262,492,00
								nov-21	\$ 5,330,587,442,00
								dic-21	\$ 5,137,040,908,00
								ene-22	\$ 5,137,040,908,00
								feb-22	\$ 5,301,074,377,00
								mar-22	\$ 231,571,821,00
								abr-22	\$ 276,822,051,00
								may-22	\$ 262,849,431,00
								jun-22	\$ 1,095,344,314,00
								jul-22	\$ 1,215,294,223,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG, X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
49	AGOSTO 2022	\$ 83.635.927.729,00	\$ 28.464.500.243,00	\$ 1.389.256.655,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ 3.107.238.039,00	\$ -	may-21	\$ 2.183.764.834,00
								jun-21	\$ 5.503.384.558,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
50	SEPTIEMBRE 2022	\$ 86.142.478.903,00	\$ 32.457.294.058,00	\$ 2.506.551.174,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ 3.992.793.815,00	\$ -	may-21	\$ -
								jun-21	\$ 3.694.355.577,00
								jul-21	\$ 5.623.684.943,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
51	OCTUBRE 2022	\$ 89.472.433.893,00	\$ 37.997.541.796,00	\$ 3.329.954.990,00	\$ 5.540.247.738,00	\$ 5.536.719.676,00	\$ 3.528.062,00	jun-21	\$ -
								jul-21	\$ 3.777.792.782,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
52	NOVIEMBRE 2022	\$ 94.418.058.260,00	\$ 41.351.264.462,00	\$ 4.945.624.367,00	\$ 3.353.722.666,00	\$ 3.349.690.380,00	\$ 4.032.286,00	jul-21	\$ 424.070.116,00
								ago-21	\$ 5.819.855.861,00
								sep-21	\$ 5.456.592.668,00
								oct-21	\$ 5.207.262.492,00
								nov-21	\$ 5.330.587.442,00
								dic-21	\$ 5.137.040.908,00
								ene-22	\$ 5.137.040.908,00
								feb-22	\$ 5.301.074.377,00
								mar-22	\$ 231.571.821,00
								abr-22	\$ 276.822.051,00
								may-22	\$ 262.849.431,00
								jun-22	\$ 1.095.344.314,00
								jul-22	\$ 1.215.294.223,00
								ago-22	\$ 1.389.256.655,00
								sep-22	\$ 2.506.551.174,00
								oct-22	\$ 3.329.954.990,00
								nov-22	\$ 4.945.624.367,00

ACTA NÚMERO AJUSTES	MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS (BASICO)		VALORES PARCIALES (BASICO)		VALOR A AJUSTAR	ITEMS SIN AJUSTES	MES INDICE	SALDO PROG. X EJECUTAR
		PROG	EJECUTADO	PROG	EJECUTADO				
53	DICIEMBRE 2022	\$ 109.400,785,501,00	\$ 42.944,046,698,00	\$ 14,982,727,241,00	\$ 1,592,782,236,00	\$ 1,592,782,236,00	\$ -	jul-21	\$ -
								ago-21	\$ 4,651,143,741,00
								sep-21	\$ 5,456,592,668,00
								oct-21	\$ 5,207,262,492,00
								nov-21	\$ 5,330,587,442,00
								dic-21	\$ 5,137,040,908,00
								ene-22	\$ 5,137,040,908,00
								feb-22	\$ 5,301,074,377,00
								mar-22	\$ 231,571,821,00
								abr-22	\$ 276,822,051,00
								may-22	\$ 262,849,431,00
								jun-22	\$ 1,095,344,314,00
								jul-22	\$ 1,215,294,223,00
								ago-22	\$ 1,389,256,655,00
								sep-22	\$ 2,506,551,174,00
								oct-22	\$ 3,329,954,990,00
								nov-22	\$ 4,945,624,367,00
								dic-22	\$ 14,982,727,241,00