



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 012635 DEL 14
DIC 2018 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18763002132662 DE 29-11-2019 al 29-11-2021
968251 al 968750

Página 1 de 1

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Señores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800215807-2 **Telefono** 4280400

Dirección TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

968570

Forma de Pago

Credito 2020-11-26

Fecha de emisión:

2020-10-27

REF.	DESCRIPCION	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
CTO. 1019 - 2018	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO DE OBRA No. 23 MES JUNIO DE 2020, OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - VALOR TOTAL ACTA AJUSTES - AIU 35 % - UTILIDAD 3 % - IVA SOBRE UTILIDAD 19 % MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA- FIDUBOGOTA S.A CONCAV NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000-384065 CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Codigo ICA paro obras desarrolladas en Bogota 4210 tarifa 6,9 por mil 83883 del 12 de Noviembre 2020	-	-	16.740

Son: Dieciseis mil ochocientos once pesos MCTE

Subtotal \$ 16.740

IVA 19 % 71

Descuentos \$

Valor Total \$ 16.811



RECIBIDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE
CODIGO DE COMERCIO.

Fecha Entrega 2020-10-30
Fecha vencimiento 2020-11-26
Software Proveedor SAP Colombia
Nit: 900320612
Nombre Software FECCYSAPFILE-DOCUMENT

CUFE: 23423a766f04b8f7561e881654479813099a6b2a9ffc46087f4b50


Carrera 1° No 76ª-91 – PBX 325 8500 – FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com – Bogotá D,C - Colombia

Doc. Interno. 90000942

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14695234659



(415)7707212489984(8020) 000001469523465 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 6 0 0 7 7 0 1 4** 6. DV **4** 12. Dirección seccional **Impuestos de Grandes Contribuyentes** 14. Buzón electrónico **3 1**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **14695234659** 27. Fecha expedición **16/06/2020**
Lugar de expedición **28. País** **COLOMBIA** 29. Departamento **BOGOTÁ** 30. Ciudad/Municipio **BOGOTÁ**
31. Primer apellido **CONCAY** 32. Segundo apellido **S.A.** 33. Primer nombre **CONCAY** 34. Otros nombres

35. Razón social **CONCAY S.A.** 36. Nombre comercial **CONCAY S.A.** 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **BOGOTÁ D.C.** 40. Ciudad/Municipio **BOGOTÁ, D.C.**
41. Dirección principal **CR 1 76 A 91** 42. Correo electrónico **notificacion@concatsa.com** 43. Código postal **110000** 44. Teléfono 1 **3258500** 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica
46. Código **4210** 47. Fecha inicio actividad **19800729** 48. Código **4663** 49. Fecha inicio actividad **20180517** 50. Código **47314290**
Ocupación
51. Código **1** 52. Número establecimientos **1**

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **357891013141826424852**
03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 18- Precios de transferencia
07- Retención en la fuente a título de renta 26- Declaración individual precios de tran
08- Retención timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retención en la fuente en el impuesto 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52- Facturador electrónico
13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código **2223**
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **1 2 3**
57. Modo **2** 58. CPC **5 4**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2020 - 06 - 16 / 07 : 30: 48**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre **CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA**

985. Cargo **Representante Legal Suplente Certificado**


**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S.A.
NIT. No. 860.077.014-4
PAOLA CAROLINA GUARIN INSIGNARES,
C.C No. 1.030.613.470 Y T.P No. 245.772-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con planilla de pago N°9409225940 y soportes suministrados por la administración, la compañía CONCAY S.A., al 31 de julio de 2020, efectuó los pagos provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales y aportes parafiscales de los empleados asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es "LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogotá a los seis (06) días del mes de agosto de 2020.



(*) PAOLA CAROLINA GUARIN INSIGNARES

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 245-772-T

Designado por **CROWE CO S.A.S**

* En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCEDIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	NIVEL: 000-01-47-2																																																																																											
				VERSION	1																																																																																											
				PÁGINA	1 DE 1																																																																																											
UNIDAD EJECUTORA: <u>GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS</u>				DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>SANTANDER</u>																																																																																												
ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. <u>23</u> (Indique el número del acta)				FECHA: <u>1</u> <u>8</u> <u>2020</u> (Día) (Mes) (Año)																																																																																												
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. <u>23</u> (Indique el número del acta)				VALOR BÁSICO ACTA: <u>\$ 16.740,00</u>																																																																																												
				PERÍODO MES: <u>Junio de 2020</u>																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FECHA</th> <th style="width: 10%;">Día</th> <th style="width: 10%;">Mes</th> <th style="width: 10%;">Año</th> <th style="width: 20%;">NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th> <th style="width: 10%;">FIRMA</th> <th style="width: 10%;">CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td> <td><u>2</u></td> <td><u>8</u></td> <td><u>2020</u></td> <td><u>Maria Mercedes Castro Torres</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td> <td><u>21</u></td> <td><u>10</u></td> <td><u>2020</u></td> <td><u>EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td> <td><u>21</u></td> <td><u>10</u></td> <td><u>2020</u></td> <td><u>EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	Día	Mes	Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>2020</u>	<u>Maria Mercedes Castro Torres</u>			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)							FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR							FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR							FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	<u>21</u>	<u>10</u>	<u>2020</u>	<u>EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ</u>			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	<u>21</u>	<u>10</u>	<u>2020</u>	<u>EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ</u>			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA							FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO							FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)							FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO							FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO							FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA						
FECHA	Día	Mes	Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN																																																																																										
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>2020</u>	<u>Maria Mercedes Castro Torres</u>																																																																																												
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																																
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																																																
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR																																																																																																
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	<u>21</u>	<u>10</u>	<u>2020</u>	<u>EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ</u>																																																																																												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	<u>21</u>	<u>10</u>	<u>2020</u>	<u>EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ</u>																																																																																												
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																																																
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																																
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																																
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																																
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO																																																																																																
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA																																																																																																
Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																																																
AUTORIZACION DE PAGO																																																																																																
CONTRATO No. <u>10219</u> DE <u>2016</u> NIT. <u>860.077.014-4</u>																																																																																																
OBJETO: <u>GESTIÓN SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</u>																																																																																																
CONTRATISTA: <u>CONCEY S.A.</u>																																																																																																
De acuerdo con la facultad otorgada al <u>CARLOS ABAD RAMIREZ TORO</u> (Indicar el contenido del pago) autoriza el pago a favor del contratista <u>CONCEY S.A.</u> (Indicar el nombre de contratista) por valor de <u>\$ 16.311,00</u> (Indicar el monto de conformidad) Letras: <u>DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCT</u>																																																																																																
Correspondiente al acta de ajuste No. <u>23</u> del periodo <u>Junio de 2020</u> y con cargo al registro presupuestal indicado en el formulario de afectación presupuestal adjunto.																																																																																																
 Firma: <u>CARLOS ABAD RAMIREZ TORO</u> Nombre: <u>CARLOS ABAD RAMIREZ TORO</u> Matricula No. <u>15219-3040 INVC</u> SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		 Firma: <u>EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ</u> Nombre: <u>EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ</u> Matricula No. <u>6602-000540 DTD</u> DIRECTOR TERRITORIAL		 Firma: <u>DANIEL QUIROZ TIQUE ALVAR</u> Nombre: <u>DANIEL QUIROZ TIQUE ALVAR</u> Matricula No. <u>17202-70701 CLO</u> GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																												
Original: <u>Acta para el pago de la cuenta</u> (Subscripción Firmante) Copia: <u>Unidad Ejecutora, Contratación, Ventanilla y Gerencia de Obras</u>																																																																																																

Firmado digitalmente por
CARLOS ABAD
RAMIREZ TORO

Original. Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copia. Unidad Ejecutora, Contraloría, Interventoría y Dirección Técnica

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	1019-2018	Contratista	CONCAY S.A.			
Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
Acta de Ajuste N°	23	Valor básico	\$	16.740,00	Periodo	Junio de 2020
Valor Incluido Iva	\$	16.811,00				

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45A-06 y 45A-07	VARIANTE SAN GIL	\$ 16.811,00	\$ -	\$ -	\$ 16.811,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 16.811,00	\$ -	\$ -	\$ 16.811,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.204.265-0	MUNICIPIO 1	PINCHOTE	\$ 16.811,00	\$ 16.740,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			\$ 16.811,00	\$ 16.740,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ Firmado digitalmente por CAMILO GAVIRIA SANCHEZ Fecha: 2020.10.06 14:45:04 -05'00' CONTRATISTA CAMILO GAVIRIA SANCHEZ Director	 INTERVENTOR MARIA MERCEDES CASTRO TORRES Director
--	--



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1019-2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☒	23	Junio de 2020
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>298519</u>	RUBRO No. <u>C2401-0600-41-0-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>16</u>	VALOR AFECTADO	\$	<u>16.811,00</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$	_____
				TOTAL ACTA	\$	_____

OSCAR PATINO BUSTAMANTE
SUPERVISOR CONTRATO
Matricula No. : 15219-30424 BYC

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra

Total nacional
2000 - 2020

Índices 2018

Base Diciembre de 2005 = 100,00

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	160,02	161,71	162,24	162,72	163,22	163,31	163,43	163,53	163,66	163,70	163,72	163,89
Canasta General												
Equipos	138,58	138,87	139,14	139,22	139,28	139,38	139,50	139,61	139,65	139,70	139,75	139,78
Materiales	158,45	160,20	160,71	161,36	162,06	162,19	162,36	162,51	162,69	162,72	162,74	163,03
Transporte	132,92	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	133,80	133,70	133,70
Mano de obra	183,09	186,15	187,07	187,29	187,58	187,58	187,58	187,59	187,69	187,69	187,69	187,69
Costos indirectos	170,13	171,90	172,49	172,95	173,24	173,29	173,30	173,31	173,37	173,39	173,39	173,42
Obras de explanación	160,72	161,74	162,47	162,66	162,77	162,84	162,92	162,99	163,04	163,05	163,06	163,10
Sub bases y bases	178,33	180,75	181,38	182,30	183,02	183,06	184,16	184,60	184,68	185,28	185,26	185,83
Transporte de materiales	158,80	159,60	159,90	160,21	160,26	160,51	160,81	160,85	160,86	160,87	160,55	160,62
Aceros y elementos metálicos	154,81	157,02	158,38	159,54	160,59	160,95	161,47	161,76	162,03	162,39	162,65	163,20
Acero estructural y cables de acero	147,65	149,18	149,59	149,94	150,38	150,46	150,44	150,96	151,47	151,65	151,61	151,67
Concretos, morteros y obras varias	166,52	168,34	168,39	168,49	168,96	168,99	169,01	168,75	168,66	168,28	168,20	168,25
Concreto para estructura de puentes	154,11	155,68	155,93	156,15	156,39	156,45	156,42	156,36	156,39	156,28	156,30	156,38
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	185,36	186,25	186,59	187,26	187,54	187,28	186,84	187,09	187,30	187,42	187,15	187,01

Índices 2020

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	171,24	172,57	173,07	173,78	174,64	174,74						
Canasta General												
Equipos	143,03	143,29	143,51	143,78	143,96	144,06						
Materiales	170,18	171,82	172,42	173,36	174,75	174,86						
Transporte	135,40	135,92	136,79	136,77	137,10	137,10						
Mano de obra	202,64	203,86	204,34	204,63	205,07	205,07						
Costos indirectos	180,27	181,53	181,91	182,48	182,40	182,49						
Obras de explanación	169,06	170,16	170,40	170,45	170,52	170,65						
Sub bases y bases	194,15	196,09	196,33	196,07	196,39	195,48						
Transporte de materiales	164,10	164,86	165,01	164,42	164,43	164,44						
Aceros y elementos metálicos	170,48	171,02	171,88	173,38	175,59	176,12						
Acero estructural y cables de acero	158,72	159,68	160,33	162,42	165,07	165,29						
Concretos, morteros y obras varias	178,43	180,62	180,53	180,79	180,89	180,84						
Concreto para estructura de puentes	162,40	164,10	164,29	164,57	164,74	164,64						
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	193,91	194,61	196,56	196,86	196,77	196,94						