

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

CODIGO: ZBS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

Bogotá D.C., 30 ABRIL 2018

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

No. _____ DIRAF - GUINT

Señoría Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad:

Asunto: Informe de supervisión Contrato PY-DIRAF N° 06-2-10149-2017 _ Mes reportado Abril 2018

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
Prórroga No. 1 hasta el 28/12/2017 1ra entrega.	FECHA:		Adición No 1 del 26/01/2018
Prórroga No.2 hasta el 21/03/2018 2da entrega.			

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE GALA (ELEMENTOS DE GALA, BASTONES, ESPADAS Y SABLES) LOTE 3	ATLANTA CUTLERY CORPORATION	Vigencia 2017 Inicio 08/11/2017 Final 26/12/2017 según prórroga No.1	ITEM 1 SABLE OFICIAL SUPERIOR	414	715.599.000,00	414	715.599.000,00			Mediante acta No. 019 recepción de bienes del 02/04/2018 ingresaron 312 sables de oficial superior, con un atraso en la entrega de 12 días. Incumplimiento S-2018-009204 DIRAF.
			ITEM 2 SABLE OFICIAL SUBALTERNO	395	514.527.000,00	395	514.527.000,00			Mediante acta No. 019 recepción de bienes del 02/04/2018 ingresaron 341 sables de oficial subalterno, con un atraso en la entrega de 12 días. Incumplimiento S-2018-009204 DIRAF
			ITEM 3 SABLE SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO	4.661	4.179.518.700,00	4.661	4.179.518.700,00			Mediante acta No. 023 recepción de bienes del 23/04/2018 ingresaron 3.536 sables suboficial y nivel ejecutivo, con un atraso en la entrega de 20 días. Incumplimiento S-2018-009204 DIRAF

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



ADQUISICION DE ACCESORIOS DE GALA (ELEMENTOS DE GALA BASTONES, ESPADAS Y SABLES) LOTE 3	ATLANTA CUTLERY CORPORATION	Modificatorio 01/03/2018	ITEM 4 ESPADA PARA CEREMONIAS POLICIALES	11	64.067.300,00				11	64.067.300,00	Este item no ha pasado los informes de laboratorio que realiza el grupo control de calidad. La supervision el día 09/05/2018 envia correo electronico a la firma contratista donde se solicita se informe las acciones adelantadas, teniendo en cuenta los resultados en el ILE 0173/2018. A la fecha lleva 56 dias de incumplimiento (21/03/2018 - 16/05/2018)
		ADICION 1 Y MODIFICATORIO 2 A FECHA 01/06/2018	SABLE OFICIAL SUPERIOR	315	544.477.500,00				315	544.477.500,00	La supervision el día 16/05/2018 envia correo electronico a la firma contratista recordando el plazo de ejecucion y favor informar lo que se ha adelantando a la fecha. El plazo de ejecucion es el 01/06/2018.
			SABLE OFICIAL SUBALTERNO	337	438.976.200,00				337	438.976.200,00	La supervision el día 16/05/2018 envia correo electronico a la firma contratista recordando el plazo de ejecucion y favor informar lo que se ha adelantando a la fecha. El plazo de ejecucion es el 01/06/2018.
			SABLE SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO	1.148	1.029.411.600,00				1.148	1.029.411.600,00	La supervision el día 16/05/2018 envia correo electronico a la firma contratista recordando el plazo de ejecucion y favor informar lo que se ha adelantando a la fecha. El plazo de ejecucion es el 01/06/2018.
									-		
							-				
							-				
VALOR TOTAL			7.281	7.486.577.300,00			5.470	1.811	2.076.932.600,00		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

de 24/04/2018, mediante la cual se informa al ordenado del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, se realizó ingreso los ítems 2 y 3 con 12 días de retraso y ítem 4 con 20 días de retraso, generando un incumplimiento en la cláusula plazo ejecución del presente contrato. También se adjunta presunto informe de incumplimiento con No. S-2018 -009204 de 24/04/2018.

adjudica presunto informe de incumplimiento con No. S-2018-009204 de 24/04/2018.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

[illegible]

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

24. ÍTEM Y/O NUMERAL

25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del Servicio, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecido _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _____ NO _____

Grado y Nombre del Supervisor: Capitan ~~FREDDY~~ JOSE NUÑOZ RODRIGUEZ

Firma _____

Cargo: Jefe Grupo de Intendencia DIRAF (e)

Responsible Seguimiento Contractual

Teléfonos: 3159000 ext 20183

Anexos:

