

ACTA DE REUNIÓN

F-FI-1380
V.1

Fecha y Hora de la Reunión	19/12/2025	Hora de Inicio:	Hora de Finalización:
		10:00 am	11:00 am
Lugar de la Reunión	Enlace: Seguimiento Programación de Mantenimiento Parque Automotor SDSCJ Reunión- Unirse Microsoft Teams	Tipo Reunión	Virtual ☒ Presencial ☐
OBJETIVO DE LA REUNIÓN			
Realizar seguimiento a la programación, ejecución y avance del Plan Motor en Marcha, con el fin de revisar el estado actual del parque automotor, validar los compromisos establecidos con las agencias (MEBOG y BRIGADA XIII) y definir acciones de mejora en la gestión de los vehículos y su mantenimiento.			
TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DÍA)			
1. Reporte parque automotor MEBOG Localidad Usme y Bosa. 2. Reporte semanal labores de supervisión o apoyo técnico plan motor en marcha. 3. Estado contratos de mantenimiento			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. Reporte parque automotor MEBOG Localidad Usme y Bosa. El señor Nicolás Javier Velásquez González informó sobre los resultados de las visitas técnicas realizadas a las estaciones de Usme y Bosa, con el fin de verificar el estado de los automotores: Estación Usme: Se realizó la inspección de 63 automotores. Como resultado del diagnóstico, se determinó que 12 vehículos serán postulados para reintegro. El desglose de los vehículos inspeccionados es el siguiente: 7 motocicletas, 5 automóviles, 51 automotores restantes (en su mayoría motocicletas) destinados a labores de mantenimiento. Estación Bosa: Se realizó la inspección de 64 automotores. Se concluyó el diagnóstico y los trámites correspondientes se encuentran actualmente en proceso de proyección. 2. Reporte semanal labores de supervisión o apoyo técnico plan motor en marcha. Se presentó un balance del estado de los contratos de mantenimiento y servicios para las diferentes agencias: Honda (Motocicletas): Estado en Taller: Actualmente se encuentran 91 motocicletas en taller. 56 cuentan con autorización, 20 se encuentran pendientes de diagnóstico y cotización, 21 permanecen bloqueadas por conceptos de "ítems no contemplados". Esta semana se entregaron 66 motocicletas (29 por RTM y 37 por mantenimiento), hay 11 motocicletas listas para entrega (placas en poder de los señores Castro y Benavides). Existen 3 conceptos de reintegro en análisis por el Ing. Juan Pablo. Se proyecta el ingreso de 20 motocicletas para el viernes 26 de diciembre. Hoy ingresaron 20 unidades adicionales. Observaciones: Se reportó una baja en el personal del taller por fin de año, aunque el servicio continuará. Se solicitó un cronograma de trabajo debido a que la semana pasada se superó la capacidad del taller (más de 140 vehículos), generando un "cuello de botella".			

Mazda: Actualmente no hay automotores de inversión en taller, solo de funcionamiento. No se genera programación de ingresos para la próxima semana.

Hyundai (Camionetas): Existen 3 vehículos en diagnóstico y cotización. El señor Edwin Castro reporta un vehículo del Gaula detenido por problemas de embrague e ítems no contemplados. El Ing. Juan Pablo gestiona la autorización para intentar entregarlo la próxima semana.

Toyota (Blindados): Estado en Taller: 2 vehículos autorizados y 1 en diagnóstico. Se entregó el vehículo placa OKZ 641 (Mantenimiento y RTM). Vehículos en Proceso: OEI 341: En revisión de cotización final por posibles ítems no contemplados, GSW 887: En trabajos de blindaje; se espera entrega para hoy a las 5:00 PM o mañana.

Renault (Livianos, Automóviles y Camionetas): Los tres contratos de mantenimiento finalizaron el lunes. Se espera la formalización de los nuevos contratos antes de fin de año. Se solicitó a las agencias retirar los vehículos que no fueron intervenidos o cuyas garantías no aplicaban. Edwin Castro confirma que ya se retiraron 2 de Ciudad Bolívar y se gestiona grúa para los restantes. Se autorizaron 13 vehículos. Hay 4 vehículos por concepto de reintegro pendientes de registro fotográfico para finalizar el formato.

Caso Especial: Vehículo OLO 479: Reportada por exceso de humo y dificultad de encendido en frío (posible exceso de aceite). Se realizará verificación técnica con el taller.

Yamaha: Se reportó que hay 21 autorizados, 15 en diagnóstico, 46 listos para entregar en taller, 17 conceptos de salida (12 nuevos + 5 previos). Entregas: 23 unidades entregadas esta semana. Se proyectan 40 unidades para la próxima semana. Se acordó cruzar listados con Edwin Castro para incluir motocicletas con RTM vencida en una programación extraordinaria el lunes.

Chevrolet (Camionetas): 9 vehículos en taller (4 autorizados). Se programan 10 ingresos para el 26 de diciembre (5 MEBOC y 5 Brigada). El vehículo de placa OBI 848 se encuentra en armado de motor, entrega prevista para el 26 de diciembre.

Chevrolet (Pesados): 3 vehículos en proceso (2 autorizados con entrega el martes y 1 en diagnóstico).

Chevrolet (Automóviles): 9 ingresos para diagnóstico y 3 en reparación. Los vehículos JQB 070, JQB 076 y OLN 016 presentan demoras por falta de repuestos (sensores y otros ítems de Colmotores).

Los talleres (Inversiones El Norte) tendrán horarios restringidos: mañana no habrá servicio por despedida de año; el 24 y 31 de diciembre trabajarán solo medio día o cerrarán, lo que afectará los tiempos de entrega.

Suzuki: Se reportan 11 motocicletas remanentes del contrato anterior, 8 se encuentran autorizadas en trabajos de latonería y pintura (4 de ellas pendientes específicamente por el repuesto de la tapa del tanque), 3 unidades están listas para entregar (placas pendientes por compartir con el señor Castro para gestionar la salida).

El contrato se encuentra en una etapa crítica. Aunque se había pre-adjudicado al proveedor UMG, se detectó una inhabilidad en una de las empresas de la unión temporal el pasado miércoles. Se está verificando si el contrato pasa al siguiente proponente (posiblemente Omar Henry) para definir el inicio de operaciones.

El señor Edwin Castro manifestó su preocupación por el vencimiento de la Revisión Técnico-Mecánica (RTM) de 3 motocicletas, las cuales, aunque están reparadas mecánicamente, no pueden circular, afectando la operatividad. Se priorizarán estas unidades apenas se formalice el nuevo contrato.

Ford: Vehículo de Carabineros: Se encuentra autorizado y adelantado; la entrega está prevista para el lunes o martes de la próxima semana, Ford Escape (SIPOL): Pendiente de ingreso para revisión de llantas en mal estado. Se autorizó su ingreso para el lunes o martes aprovechando la vigencia actual.

El contrato actual vence el 31 de diciembre, pero se tramita una adición de \$15.000.000 y una prórroga hasta el 31 de julio de 2026 (Contrato 34), garantizando la continuidad del servicio.

Hyundai (Automóviles): Se confirmó que el contrato para esta línea de vehículos vencía el próximo 31 de diciembre. No obstante, para garantizar la operatividad de la flota, se ha gestionado con éxito una adición y prórroga. Se adicionaron \$13.800.000 al contrato vigente. El servicio se extendió oficialmente hasta el 31 de julio de 2026.

Al igual que con Hyundai Camionetas, ya se cuenta con los recursos necesarios autorizados. Una vez se formalicen los trámites contractuales y las pólizas, se procederá con la programación de ingresos al taller para los vehículos de las agencias que lo requieran.

Toyota (Liviano): No hay vehículos en taller actualmente.

Se gestiona una adición y prórroga por \$7.500.000 hasta el 28 de febrero de 2026. Los recursos estarían disponibles a partir de la próxima semana tras el aval contractual.

Nissan: 22 vehículos en total, 15 en trabajos autorizados (14 MEBOC, 1 Brigada), 5 en diagnóstico (4 MEBOC, 1 Brigada), 2 listos para entrega (Placas OT 151 y OLN 091). Se entregaron 8 vehículos durante la semana (7 MEBOC, 1 Brigada).

Los vehículos de placas GCX 121 y GCX 124 (San Cristóbal): La unidad 121 está en proceso (espera de repuesto de importación). La 124 se verificará si ya fue entregada, pues no figura en el reporte actual, OKZ 814 (Carabineros) presenta falla en el módulo electrónico del turbo; se realizará prueba de ruta para confirmar la reparación. Reintegros: Unidades GCX 137 (en armado para informe técnico) y OCK 005 (ya puede ser retirada).

Se mantiene el cupo de 12 ingresos para la próxima semana.

3. Estado contratos de mantenimiento

Nicolas Velasquez realizo la socialización del estado actual de cada uno de los contratos de mantenimiento del parque automotor:

ESTADO CONTRATOS - MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR					
CONTRATO NO.	MARCA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	INFORMACION CONTRACTUAL
SCJ-1124-2025 OC 144521	RENAULT AUTOMOVILES LOGAN	8/04/2025	15/12/2025	\$ 586.035.198	FINALIZADO - NUEVO CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRACTUAL - SE DEBE ADJUDICAR ANTES DE FINALIZAR LA VIGENCIA
SCJ-1115-2025 OC 144523	RENAULT LIVIANOS NUEVO MASTER - TRAFIC	23/04/2025	15/12/2025	\$ 2.088.041.212	
SCJ-1122-2025 OC 144524	RENAULT CAMIONETAS	8/04/2025	15/12/2025	\$ 417.926.615	

ACTA DE REUNIÓN

F-FI-1380

V.1

	DUSTER - ALASKAN				
SCJ-35-2025 OC 141216	TOYOTAS	14/02/2025	31/12/2025	\$ 42.084.409	SE ESTA REALIZANDO ADICION PRORROGA HASTA EL 28/2/25 Y ADICION INVERSION VALOR \$7.542.240 POR INVERSION.
SCJ-1930-2025	TOYOTAS BLINDADOS	21/07/2025	31/12/2025	\$ 540.421.674	SE ESTA REALIZANDO ADICION PRORROGA HASTA 30-11-25 POR VALOR \$ 270.210.837
SCJ-34-2025 OC 141217	FORD	14/02/2025	31/12/2025	\$ 31.218.561	SE ESTA REALIZANDO ADICION PRORROGA HASTA EL 31 DE JULIO POR VALOR ADICIONAR \$15.609.280 HASTA AGOSTO
SCJ-1008-2025 OC 144160	HYUNDAI CAMIONETAS	2/04/2025	31/12/2025	\$ 91.984.963	SE ESTA REALIZANDO PRORROGA HASTA EL 31/07/2026
SCJ-1010-2025 OC 144159	HYUNDAI VEHICULOS	2/04/2025	31/12/2025	\$ 27.707.490	SE ESTA REALIZANDO ADICION Y PRORROGA POR VALOR \$13.853.000 HASTA 31 JULIO 26
SCJ-1466-2025	NISSAN	15/05/2025	31/12/2025	\$ 1.734.956.633	SE ESTA REALIZANDO ADICION Y PRORROGA POR VALOR DE \$854.868.558 HASTA EL 30/06/2026
SCJ-1518-2025	MOTOS YAMAHA	19/05/2025	31/12/2025	\$ 5.753.160.566	SE ESTA REALIZANDO ADICION PRORROGA HASTA EL 31/8/26 POR VALOR DE \$2.800.000.000
SCJ-1630-2025 OC 146356	MOTOS HONDA	27/05/2025	30/01/2026	\$ 2.646.041.353	PASA DE VIGENCIA
SCJ-1955-2025 OC 149030	TERPEL	16/07/2025	22/08/2026	\$ 17.829.678.731	PASA DE VIGENCIA
2169 de 2025 ODC 154049	CHEVROLET CAMIONETA	12/11/2025	30/06/2026	\$ 504.737.043	PASA DE VIGENCIA PASA DE VIGENCIA
2200 de 2025 ODC 154467	CHEVROLET AUTOMOVILES	14/11/2025	6/07/2026	\$ 489.861.870	PASA DE VIGENCIA
2172 de 2025 ODC 154167	CHEVROLET PESADOS	12/11/2025	30/06/2026	\$ 434.187.705	PASA DE VIGENCIA PASA DE VIGENCIA
SCJ-2297-2025	MULTIMARCAS	17/12/2025	31/12/2025	\$ 619.372.096	CONTRATO ADJUDICADO EN PROCESO DE INICIACION
SCJ-XXXX- 2025 OC 158486	SUZUKI	22/12/2025	31/08/2026	\$ 849.083.268,00	CONTRATO ADJUDICADO EN PROCESO DE INICIACION
CONCLUSIONES					

ACTA DE REUNIÓN

F-FI-1380
V.1

- Se identificó que un porcentaje considerable de los retrasos en las entregas (especialmente en marcas como Chevrolet y Toyota Blindados) se debe a la demora en la llegada de repuestos importados (sensores ABS, turbos y módulos electrónicos) y a la espera de autorizaciones por "ítems no contemplados". Se acordó que los apoyos técnicos deben agilizar el cargue de evidencias en el sistema SIMBA para reducir los tiempos de inactividad de los vehículos en patio.

COMPROMISOS

- El equipo de apoyo técnico (específicamente para Toyota, Ford y Nissan) se compromete a realizar el seguimiento diario de los vehículos con fallas críticas reportadas (OBI 668 por encendido/olor a combustible, la Ford Escape por llantas y la Alaskan 479 por emisión de humo). Se deberán coordinar las pruebas de ruta con los asignatarios para asegurar que las unidades queden operativas antes del cierre contractual del 31 de diciembre.

Nota. La sección "Participantes de la reunión" estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:

Medios Virtuales: se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.

Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia F-FI-1381.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

LISTADO DE ASISTENCIA

F-FI-1381

V.1

TIPO DE SESIÓN: Reunión ☒ Sensibilización ☐ Otro ☐ Cual ? MODALIDAD: Presencial ☐ Lugar: Virtual ☒

NOMBRE DEL EVENTO: Programación mantenimiento RESPONSABLE: Edwin Vargas FECHA: 19/12/2025 HORA INICIO: 10:00
HORA FIN:

HOJA 1 de 1

No.	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA	Autorizo el Tratamiento de Datos Personales	
1	NICOLAS VELASQUEZ GONZALEZ	1033799083	DIRECCION DE BIENES	3779595	NICOLAS.VELASQUEZ@SCJ.GOV.CO	ASISTENCIA VIRTUAL	SI	NO
2	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES	1016064306	DIRECCION DE BIENES	3124795145	francisco.trujillo@scj.gov.co	ASISTENCIA VIRTUAL	SI	NO
3	Manuel Andres Calderon Pirachican	1015993184	DIRECCION DE BIENES	3192398311	manuel.calderon@gmail.com	ASISTENCIA VIRTUAL	SI	NO
4	SI. HECTOR MANUEL RAMOS	1103712278	ENLACE-SDSCJ	3212030364	enlacemebogscj@scj.gov.co	ASISTENCIA VIRTUAL	SI	NO
5	Cesar Gonzalez Bernate	80735331	DIRECCION DE BIENES	3508505177	cesar.gonzalez@scj.goc.co	ASISTENCIA VIRTUAL	SI	NO
6	MANUEL FENANDO ALEANS CORENA	1015420424	DIRECCIÓN DE BIENES	3015335715	MANUEL.ALEANS@SCJ.GOV.CO	ASISTENCIA VIRTUAL	SI	NO
7	Carlos Sanabria Rivera	1032370919	direccion de bienes	3202121667	carlos.sanabria@scj.gov.co	ASISTENCIA VIRTUAL	SI	NO
8							SI	NO
9							SI	NO
10							SI	NO
11							SI	NO
12							SI	NO
13							SI	NO
14							SI	NO
15							SI	NO
16							SI	NO

Nota. Cuando se use un formulario forms como registro de asistencia en el marco de este formato, este, deberá contener la información acá registrada.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados por el asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Para consultas y reclamos relacionados con el régimen de protección de datos personales y solicitar en cualquier momento, la revocación de esta autorización podrá presentarlas a través de los formatos F-GCT-1133 (Consultas) y F-GCT-1134(Reclamos). Así mismo, podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento a través de www.scj.gov.co