



REUNIÓN PARA PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES PROYECTO ECOADVANCED EN VIGENCIA 2026 _05_02_2026

Fecha	05 de febrero de 2026
Tema	Reunión para priorización de las necesidades para avanzar en el proyecto Ecoadvanced en vigencia de 2026
Objetivo	Priorizar las necesidades para avanzar en el proyecto Ecoadvanced en la vigencia de 2026
Resultados	<p>Algunas conclusiones por resaltar de la reunión son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• No hay confirmación de extensión del proyecto, por tanto, se debe planear con la fecha de terminación inicial que es el mes de noviembre de 2026. Se aclara que la ejecución como tal iría hasta julio- agosto• Desde el Ministerio se manifiesta que se requiere apoyo para diagramación del manual de usuario de la herramienta de análisis costo- beneficio, ya que, en la plataforma WIKI no es posible su descarga.• Se acuerda que el otrosí con 3DStudio sería necesario para la interoperabilidad con Colombia Compra Eficiente en el SECOP y si es posible apoyo en el fortalecimiento de uso y apropiación.• Desde GIZ se propone que se trabaje en dotaciones con Colombia Compra Eficiente, de tal manera que se incluya en el proyecto circularidad textil• Se define que la principal necesidad de CPS es la articulación con CCE y el modelo de fichas para hacerlas con indicadores de tal manera que se puedan incluir en la herramienta de análisis costo-beneficio• En relación con el sello Ambiental Colombiano se menciona que se puede trabajar en la divulgación mediante piezas gráficas y la mejora de su logo con comunicaciones, así mismo está pendiente el desarrollo del evento con ICONTEC.• Finalmente, desde GIZ se manifiesta que se trabajara en la propuesta y se socializara con el Ministerio
Compromisos del Minambiente (GPYCRySA o DAASU)	<ul style="list-style-type: none">• No se adquirieron compromisos

REGISTRO FOTOGRÁFICO

