



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 7	Vigencia: 27/06/2023	Código: F-E-SIG-25

ACTA DE REUNIÓN N° 38	FECHA DE LA REUNIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	26	02	2026
	HORA DE INICIO		
	03	00	PM
REUNIÓN INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	DEPARTAMENTO / CIUDAD	Bogotá
REUNIÓN EXTERNA	<input type="checkbox"/>	DEPENDENCIA QUE PRESIDE	

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN	
TEMA	Avances Proyecto #83489349 GIZ
OBJETIVO	Reunión de Seguimiento de Proyecto

ORDEN DEL DÍA / AGENDA		
No.	TEMA	RESPONSABLE
1	Línea de tiempo del proyecto	Felipe Beltran-3DStudio
2	Actividades Ejecutadas	Felipe Beltran-3DStudio
3	Próximas Actividades	Felipe Beltran-3DStudio
4	Compromisos	Felipe Beltran-3DStudio
5	Riesgos	Felipe Beltran-3DStudio
6	Métricas	Felipe Beltran-3DStudio – Francisco Moreno- MinAmbiente

ASISTENTES					
No.	NOMBRE	FIRMA	ASISTENCIA		ENTIDAD/ DEPENDENCIA
			PRESENCIAL	VIRTUAL	
1	Angie Roncancio			X	MinAmbiente
2	Francisco Moreno			X	MinAmbiente

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

3	Mónica Legizamo			X	3DStudio
4	Felipe Beltran			X	3DStudio
5	Katherin García			X	3DStudio

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay)					
No.	TEMA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Envío de link de Grabaciones de sesiones del proyecto 2026	Francisco Moreno/MinAmbiente	0	Se tiene programado un envío masivo al finalizar cada mes.	Mensual
2	Agendamiento de reunión con líderes de MinAmbiente	Angie Roncancio/MinAmbiente	0	Se pospone para el 19 de marzo del 2026	Pendiente
3	Envío de Estrategia de Difusión	MinAmbiente	100%	enviado	25/02/2026
4	Ajustes y aprobación final de Manual de usuario	MinAmbiente	80%	N/A	Pendiente

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El ingeniero Francisco del equipo MinAmbiente da un breve saludo y cede la palabra al ingeniero Felipe del equipo 3DStudio quien presenta los avances del proyecto al día de hoy.

Avances reportados:

1- Línea de Tiempo:

- Se socializa la visual de la línea de tiempo, las activades en azul ya están finalizadas, las actividades en color naranja en curso y las actividades en color negro están pendientes por ejecutar.

2- Actividades ejecutadas:

- Se está revisando y mejorando el informe de casos de prueba, se está trabajando en la sección 2, 3 y 5.
- Se hizo una mesa de trabajo de lecciones aprendidas con GIZ de la herramienta Ecoadvanced. El Ingeniero Francisco interviene y solicita el informe de lecciones aprendidas ya que hace parte de los documentos del cierre
- Se realizó la primera mesa de despliegue de pruebas con MinAmbiente; ya se hizo Feedback a este despliegue
- Se están adelantando pruebas de estabilización y recorrido, se han trabajado las fichas de café, baldosas y combustibles.
- Se continúa trabajando en la revisión y mejora del manual de usuario de acuerdo con todos los ajustes que se ha venido realizando en los casos de prueba.
- Se socializa imagen de la herramienta servidores de MinAmbiente, donde se muestra que el backend no está respondiendo; el ingeniero Francisco interviene y dice que ya se han realizado los ajustes correspondientes, solicita que 3DStudio haga de nuevo la validación completa en dev. La validación se hace en paralelo a la reunión y continúa presentando error.

3- Actas de Reunión

- Se cuenta con treinta y cinco (35) actas aprobadas, pendiente por aprobación y firma el acta treinta y seis (36) y treinta y siete (37).

4- Próximas actividades

- Cerrar las secciones 2, 3 y 5 (ajustes y aprobación de informes de casos de prueba) se notifica a Angie cuando se cierren los ajustes de las secciones.
- Ajustar ambientes según el Manual de despliegue.

- Realizar pruebas funcionales luego de tener el ambiente test funcionando.
- Ajuste y a probación del manual de usuario
- Hacer pruebas de seguridad, calidad y código por parte de 3DStudio, pruebas de carga y estrés.

Compromisos

- Se realizo el doceavo despliegue el día 16/02/2026 de Cambios al GITLAB para ambiente previsto para el aplicativo; por parte de 3DStudio, está pendiente de validar.
- MinAmbiente proporciona un ambiente para realizar pruebas, se encuentra al 80% de cumplimiento ya que ha presentado errores.
- Se socializo el manual de usuario el 05/02/2026, no está aprobado. Cumplimiento al 80%
- Pendiente aprobar sección 1, aprobada sección 4; en curso sección 2, 3 y 5. Cumplimiento al 90%

5- Riesgos

- Sigue presente el Riesgo asociado al no despliegue oportuno de cambios (frontend y backend) del Ministerio, requeridos para la fase de desarrollo y pruebas. El ingeniero francisco confirma que la parte técnica aun se encuentra trabajando en el tema, indica confirmar cuando tengan avances concretos.

Temas varios

- Angie interviene y confirma el envío del formato de estrategia, uso y apropiación fue enviado el día 25/02/2026 al equipo de 3DStudio.
- En Sesión se une al ingeniero Santiago Botero para informarle el error que presenta el ambiente proporcionado por MinAmbiente para la realización de pruebas, 3DStudio recomienda revisar las variables de entorno. El Ingeniero Santiago hace los ajustes pertinentes y notifica cuando se realice.


6- Métricas

- El indicador SPI para el día de hoy arroja un resultado del 78% lo que representa un atraso en la ejecución del proyecto.

PROYECTO: 048_DAASU_COMPRAS_PUBLICAS_SOSTENIBLES

Fecha Estado **JUE 26/02/26**

% PLANEADO VS % FÍSICO COMPLETADO
Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el gráfico y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.



Fecha Inicio **VIE 4/07/25** Fecha Fin **JUE 30/04/26**



TAREAS RETRASADAS

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	Nombres de los recursos	% Avance Planeado (Text01)	% Físico completado
Ejecutar y documentar resultados de pruebas de usuario final	lun 27/10/25	jue 30/10/25	4 días	Angie Roncancio	100%	0%
Ajustes al desarrollo según resultados de las pruebas de usuario final	vie 31/10/25	mar 4/11/25	2 días	Programadores	100%	0%
Retest de Pruebas de usuario final	mié 5/11/25	jue 6/11/25	2 días	Angie Roncancio	100%	0%
Aprobación de pruebas funcionales	vie 7/11/25	vie 7/11/25	1 día	Angie Roncancio	100%	0%
Ajustes al manual de usuario	vie 31/10/25	vie 31/10/25	1 día	Analista de requerimientos	100%	90%
Revision final y Aprobación de Manual de usuario	mar 4/11/25	mié 5/11/25	2 días	Angie Roncancio	100%	0%
Revisar, Ajustar y Aprobar el Informe	lun 1/12/25	lun 1/12/25	1 día	Analista de requerimientos, Angie Roncancio	100%	80%

VENCIMIENTO DE HITOS
Hitos que vienen pronto.

Nombre	Fin	% físico completado
Hito: Si	jue 30/04/26	
HITO: Entregable 1 - Plan de Gestión de Proyecto elaborado.	vie 18/07/25	100%
HITO: Entregable 1 - Plan de Gestión de Proyecto Aprobado	mar 12/08/25	100%
HITO: Entregable 2 Conceptualización y definición de la solución	mar 26/08/25	100%
HITO: Entregable 4 Diseño y arquitectura Tecnológica	jue 2/10/25	0%

Conclusiones

- 1- El indicador SPI arroja un porcentaje de 78%, lo cual refleja un atraso a la fecha dado por actividades que aun se encuentran en proceso.
- 2- Para final del mes de febrero se espera tener revisado y ajustado el manual de usuario, con todos los ajustes correspondientes a los casos de prueba.
- 3- El ambiente proporcionado por MinAmbiente para realizar pruebas, aun no se encuentra al 100% para su uso, se está trabajando en ello.

LISTA DE EVIDENCIAS

(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros)



COMPROMISOS *(Si los hay)*

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	Ajustes y aprobación del manual de usuario	MinAmbiente	05/02/2026	27/02/2026	
2	Envío correo de solicitud grabaciones de sesiones enero y febrero 2026	Katherin/3DStudio	26/02/2026	27/02/2026	
2	Envío de Link de grabación de sesiones mes de enero y febrero 2026.	Francisco/MinAmbiente	26/02/2026	27/02/2026	
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN <i>(Si aplica):</i>			DIA	MES	ANO
			05	03	2026

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ	FECHA	DIA	MES	AÑO
Katherin García		26	02	2026

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.