

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 1 de 6

(1) Contrato No.	INS-CYT-464-2025		
(2) Nombre del Contratista	Abbott Laboratories de Colombia		
(3) Cargo del supervisor:	Andrea Magally Herrera		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N/A		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	aherrera@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud ítems 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,67.		
(7) Fecha de inicio: 2025-06-10	(8) Fecha terminación: 2025-12-15		

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

- 1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos.

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANDREA MAGALLY HERRERA HERNADEZ	15/07/2025 7:02:35 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Luceida Garavito Fernandez
Ordenador del Gasto	ALEYRA CAPERA RODRIGUEZ	3/06/2025 11:41:42 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ALEYRA CAPERA RODRIGUEZ

- 1.2. Ejecución del contrato: los días 12 de agosto de 2025; 23 de septiembre de 2025 y 12 de diciembre de 2025, mediante remisiones 1681195817; 1681206208 y 1681224926 respectivamente, el contratista hizo entrega a conformidad, de los siguientes reactivos del contrato, con la correspondiente ficha de seguridad y certificado de análisis, alcanzando la totalidad de este, incluida la adición.
- 1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). Se realiza Prorroga al contrato hasta el 15 de diciembre de 2025 y adición al valor inicial por valor de DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS M/CTE (\$18.266.006) para un total del contrato de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$148.846.741).

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	\$130.580.735
Valor adiciones	\$18.266.006
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$148.846.741
Valor total ejecutado	\$148.846.740
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$148.846.740
Saldo a favor del contratista	\$0
VALOR A LIBERAR	\$1
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$0
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	2026-02-28

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin
CO1.WRT.18568786	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	59.538.696,40 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	15/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
CO1.WRT.17260745	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	52.232.294,00 COP	JMALUCELI	30/11/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A
---	-----

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla y certifico que verifiqué el cumplimiento del pago total de la seguridad social durante la ejecución del contrato.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se da cumplimiento a la directiva presidencial No. 04 del 3 de abril del 2012 sobre Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública y con las políticas ambientales del INS, contenidas en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapas de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Los productos fueron entregados dentro de los tiempos establecidos y no se presentaron retrasos por causas atribuibles al contratista
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Los productos contemplados en la adición y prórroga al contrato fueron entregados de

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 3 de 6

						ejecución del contrato			ejecución del contrato			acuerdo con lo solicitado y dentro del plazo establecido
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleva el costo del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapas de planeación	Fin de ejecución + 4 meses más	Informe de supervisión única vez	N.A.	Durante la ejecución no hubo fluctuación de la moneda que hubiese podido incidir en los productos contratados
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	No se presentaron restricciones de importación de los productos adquiridos
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año más	Informe de supervisión única vez	N.A.	Las entregas se realizaron en los tiempos establecidos y no se presentaron problemas de orden público que hubiesen podido incidir en las mismas.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	El contrato se ejecutó dentro de los tiempos establecidos. Los productos fueron entregados dentro de los tiempos establecidos y no se presentaron retrasos por causas atribuibles al contratista
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Todos Los productos fueron entregados dentro de los tiempos establecidos de acuerdo

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 4 de 6

												con el cronograma de entregas y no se presentaron retrasos en el desarrollo de las actividades de la entidad
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento o para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	Durante la entrega de los productos, se verifica y evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por lo que no se genera retraso o cancelación de actividades programadas por la institución.
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Durante la entrega de los productos, se verifica y evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Durante la entrega de los productos, se confirma la calidad de estos y se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos SIIF

5. OBSERVACIONES (10)

El contratista entregó los siguientes reactivos:

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 5 de 6

Ítem	Descripción del elemento	Cantidad entregada
13	Anti HBs Architect reagent	4
14	Anti HBs Calibrator	4
15	Anti HBs Control	4
16	HCV Architect Reagent	7
17	Anti HCV Calibrators (Arc)	4
18	Anti HCV Controls (Arc)	4
19	Architect Pre Trigger Solution	7
20	Architect Trigger Solution	7
21	Architect Wash Buffer	8
22	Chagas Architect Reagent	7
23	Chagas Calibrator (Arc)	8
24	Chagas Control (Arc)	8
25	HBcAb II Architect reagent	7
26	HBcAb II Calibrators (Arc)	4
27	HBcAb II Control (Arc)	4
28	HBsAg Qualitative II Architect Reagent	8
29	HBsAg Qualitative Calibrators (Arc)	6
30	HBsAg Qualitative Controls (Arc)	4
31	HIV Architect Reagent	10
32	HIV Ag/Ab Calibrator (Arc)	6
33	HIV Ag/Ab Control (Arc)	4
34	HTLV Architect Reagent	10
35	HTLV I/II Calibrator (Arc)	4
36	HTLV I/II Control (Arc)	4
37	Syphilis TP Architect reagent	7
38	Syphilis Calibrator (Arc)	4
39	Syphilis Control (Arc)	4
67	Architect HBsAg Qualitative II Confirmatory Reagent (incluye diluyente)	2

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El Contratista **Abbott Laboratories de Colombia** , durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el Cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 6 de 6

5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Bueno</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
X		

En constancia, firmo: (12)



Andrea Magally Herrera Hernández
Grupo Red Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2026-03-03