

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

CUOTA 2

NOMBRE:	MARIA ISABEL ARIAS TREJOS
CEDULA:	27373988
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - Prestación de servicios profesionales
No. DE CONTRATO:	1.310-19.13-17799-2025 del 21 de noviembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO:	\$6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)
DURACIÓN DEL CONTRATO:	Del 22 de noviembre de 2025 a 31 de Diciembre de 2025
PERIODO DEL INFORME:	Diciembre de 2025, CUOTA 2
FECHA PRESENTACIÓN:	15 de Diciembre de 2025

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL COMO ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA.

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, desarrolladas en este periodo, y se incluyen las actividades pendientes que no se incluyeron en el informe anterior:

Actividades Realizadas:

Las actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se describe a continuación, con los logros respectivos:

1. Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.
2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.
3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca".
4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.
5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.
6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.
7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.
8. Para el pago de la

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

primera cuota, El contratista deberá apoyar la preparación, socialización, verificación y análisis de resultados de las actividades requeridas para la visita de recertificación del ICONTEC y la implementación del sistema MIPG, incluyendo la organización de la información, promoción y difusión, acompañamiento en espacios técnicos, de mejora continua y de gestión del conocimiento, así como el suministro de soportes asociados a los diferentes procesos y servicios estratégicos de la dependencia.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Brindé acompañamiento a la Dra. Luz Mery Ocampo Benítez, líder del área de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo (SEDEC), en el desarrollo de actividades relacionadas con las adiciones y/o vigencias futuras de los proyectos orientados al fortalecimiento del proceso M2-P2. Este acompañamiento lo realicé en las plataformas PIIP y SAP, lo que permitió una gestión integral de la información técnica, financiera y organizacional.

2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

Esta actividad no fue asignada para este mes.

3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca".

Realicé seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia, en el marco del proceso M2-P2, conforme a los lineamientos establecidos por el líder de programa y el supervisor del contrato. Esta labor incluyó la verificación del avance físico y financiero de los proyectos en ejecución, en relación con el desarrollo de sus actividades, reporte que llevé a cabo en la plataforma PIIP.

4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

En mi rol como Gestora de proyectos en la plataforma PIIP, realicé seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia. Esta labor la desarrollé mediante la verificación periódica de los reportes en la plataforma, el análisis técnico de los avances físicos y financieros, y la consolidación de observaciones orientadas a fortalecer la trazabilidad institucional. El seguimiento incluyó los proyectos PI-37-102465, PI38-102555, PI39-102556, PI39-102571, PI37-102499 y PI37-102481, PI39-102642, contribuyendo a garantizar la alineación de los resultados con los objetivos del proceso M2-P2 y a promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

Para ello se procedió a realizar solicitud mediante correo electrónico el reporte de avance de acuerdo al horizonte programado para la vigencia 2025,

5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Realicé el informe periódico en la plataforma PIIP sobre el avance en la ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia, consolidando información técnica, financiera y de gestión conforme a los lineamientos establecidos por el líder de programa y el supervisor del contrato. Los informes incluyeron análisis de cumplimiento de metas, ejecución presupuestal, cronogramas y alertas operativas, facilitando la trazabilidad y apoyando la toma de decisiones estratégicas. Este seguimiento abarcó los proyectos PI-37-102465, PI38-102555, PI39-102556, PI39-102571, PI37-102499 y PI37-102481, pi39-102642, en el marco del proceso M2-P2 y en contribución al desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

Participé activamente en las actividades de fortalecimiento institucional, incluyendo capacitaciones, reuniones y mesas de trabajo desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como en aquellas convocadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca,

Participo en la jornada de Sensibilización en Gestión del Conocimiento y la Innovación (GESCO+I), Código de Integridad, Lenguaje Claro y Cultura Organizacional, que se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, el día lunes 1 de diciembre de 2025, entre los horarios de 1:30 a 3:00 p.m.

Mi asistencia se realizó conforme a las instrucciones impartidas por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato, garantizando el cumplimiento de las funciones asignadas y el fortalecimiento de la articulación interinstitucional.

Adicionalmente, realicé acompañamiento técnico en la revisión de dos proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), suscritos con la Fundación Univalle, realizada en la sala de juntas de Planeación Departamental de la Gobernación del Valle del Cauca.

7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

Atendí oportunamente las demás actividades que me fueron asignadas por el supervisor del contrato y/o mi jefe inmediato, en función del cumplimiento del objeto contractual y en concordancia con la naturaleza del contrato.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

8. Para el pago de la primera cuota, El contratista deberá apoyar la preparación, socialización, verificación y análisis de resultados de las actividades requeridas para la visita de recertificación del ICONTEC y la implementación del sistema MIPG, incluyendo la organización de la información, promoción y difusión, acompañamiento en espacios técnicos, de mejora continua y de gestión del conocimiento, así como el suministro de soportes asociados a los diferentes procesos y servicios estratégicos de la dependencia.


Participé en la jornadas de capacitación relacionadas con la preparación, socialización, verificación y análisis de resultados de las actividades requeridas para la visita de recertificación del ICONTEC y la implementación del sistema MIPG, fortaleciendo mis conocimientos en organización de la información, promoción y difusión, acompañamiento en espacios técnicos, mejora continua y gestión del conocimiento, así como en el suministro de soportes asociados a los diferentes procesos y servicios estratégicos de la dependencia.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

DE LA ACTIVIDAD 1- Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.



ACTIVIDADES 4- Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

Se envía la información de avance en contra los siguientes documentos oficiales:

- Circular No. 198-C de noviembre - DNP
- Circular No. 083-J-4 - DNP
- Circular Informativa No. 172 de fecha 27 de noviembre - DNP

Esos documentos son de alta importancia y deben ser considerados en la elaboración y redacción de los informes.

Apoyarse en la versión y actualización periódica de la guía de los documentos en la información reportada.

NOTA: El contenido de los informes de avance de información, para ser la referencia principal de estos proyectos, un informe más detallado también puede ser enviado y justificar la creación de nuevos.

NOTA: El avance en cumplimiento de los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), es obligatorio según en la Plataforma Integrada de Información Pública (PIIP) el desarrollo de la ejecución de cada proyecto, a más tardar el 15 de diciembre de 2025.

Este reporte de avance de información es un documento de carácter interno, no debe ser utilizado para la evaluación del cumplimiento de metas de proyectos y actividades, y forma parte de los procesos de verificación de cuentas de la Ley de Contratación por la ciudadanía y la ética de gestión.

Atentamente,

MARTA RAMÍREZ, ASISTENTE TÉCNICA
 ASISTENTE TÉCNICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

3 archivos adjuntos • Anulados por Omar

☐ Circular 198-C de noviembre - DNP
 ☐ Circular 083-J-4 - DNP
 ☐ Circular Informativa No. 172 de fecha 27 de noviembre - DNP

Print reporte de avance

GOVCO

DNP | PIIP

Entorno: Producción

Inicio - Mi proceso

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-0376-0284 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha Inicio: 13-05-2025 Fecha Fin: 13-12-2025 BPIN: 202500000007108 Período(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025)

Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y HUMANAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Trabajo Estatal En Ejecución Meses: 2025 - 2027 Valor total: \$25.826.830.571,00 Aprobación: \$0,00 Aprobación vigente: \$5.800.000.000,00 Valor otras fuentes: \$0,00 Recursos disponibles: \$5.800.000.000,00 Vigencias futuras: Alineación y metas del proyecto: Se proyecta adelantar las acciones necesarias para ejecutar un proceso integral de formación y colocación laboral en el sector manufacturero del Valle del Cauca. Las actividades comprenden la convocatoria de participantes, la identificación de sus perfiles, la capacitación en competencias técnicas, administrativas y socioemocionales ajustadas a las necesidades del mercado laboral, y la vinculación con actores del sector para garantizar la inserción laboral. Asimismo, se brindará acompañamiento en la formalización de emprendedores del sector, fomentando la creación de unidades económicas sostenibles y competitivas, en respuesta al déficit de personal calificado y la baja formalización en el sector manufacturero. Costo total del proyecto: \$25.826.830.571,00 Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de inicio: 24-01-2025 PNO: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MAPA VER MAPA INVERSIONES

Inicio → Fin

- Valle del Cauca

Procesos pendientes: 1

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Código / Estado / Fecha Inicio	Paso actual / Fecha Inicio / Unidad responsable
1429461 2025000000023888 En Ejecución Ciencia, tecnología e Innovación	Adecuación y dotación de un centro de innovación e inteligencia artificial para la competitividad, el desarrollo económico y la inclusión social en el departamento del Valle del Cauca	Reporte avance ejecución EJ-SYC-0376-0307 Activo	1. Reporte avance / 2025-10-29 11:51:18 / Valle del Cauca

Departamento

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

GOVCO

PNP

Mis procesos

Reporte avance ejecución

DNP

RIP

Reporte avance ejecución

Inicio - Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-0376-0307 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha Inicio: 28-10-2025 Fecha Fin: 01-12-2025 BPIN: 202500000023888 Período(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025).

Nombre de proyecto: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA COMPETITIVIDAD, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Ciencia, tecnología e innovación Estado: En Ejecución Horizonte: 2025 - 2026 Valor total: \$13.000.000.000,00 Aprobación Inicial: \$0,00 Aprobación vigente: \$1.950.000.000,00 Valor otras fuentes: \$0,00 Recursos disponibles: \$1.950.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: El proyecto tendrá un impacto estratégico y transformador en el departamento del Valle del Cauca, al consolidarse como una iniciativa clave para cerrar brechas tecnológicas, sociales y económicas mediante la promoción de la innovación, la inteligencia artificial y la inclusión digital. Desde una perspectiva de impacto económico, el centro contribuirá al fortalecimiento del tejido productivo regional al facilitar el acceso a tecnologías de vanguardia, fomentar la creación de nuevos modelos de negocio basados en datos e inteligencia

VER MÁS
VER MGA
VER MAPA INVERSIONES

Inicio Fin

- Valle del Cauca

Procesos pendientes: 1

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Código / Estado / Fecha inicio	Paso actual / Fecha inicio / Unidad responsable
972958 2024003760151 En Ejecución Comercio, Industria y turismo	Fortalecimiento de los clústeres y las apuestas productivas en el Valle del Cauca	Reporte avance ejecución EJ-SYC-0376-0076 Activo	1. Reporte avance / 2025-01-27 16:13:22 / Valle del Cauca

Departamento Nacional de Planeación

Plataforma Integrada de Inversión Pública

GOVCO

PNP

Mis procesos

Reporte avance ejecución

DNP

RIP

Reporte avance ejecución

Inicio - Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-0376-0076 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha Inicio: 27-01-2025 Fecha Fin: 01-12-2025 BPIN: 2024003760151 Período(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025).

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS CLÚSTERES Y LAS APUESTAS PRODUCTIVAS EN EL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Comercio, Industria y turismo Estado: En Ejecución Horizonte: 2025 - 2027 Valor total: \$4.910.000.000,00 Aprobación Inicial: \$620.000.000,00 Aprobación vigente: \$620.000.000,00 Valor otras fuentes: \$0,00 Recursos disponibles: \$620.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la RIP, por tal razón no contiene este detalle de Información Costo total del proyecto: \$4.910.000.000,00 Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de Inicio: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA
VER MAPA INVERSIONES

Inicio Fin

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

- Valle del Cauca

Procesos pendientes: 1

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Código / Estado / Fecha inicio	Paso actual / Fecha inicio / Unidad responsable
1004784 2024003760114 En Ejecución Comercio, Industria y turismo	Fortalecimiento De Las Unidades Económicas En El Valle Del Cauca, Valle del Cauca	Reporte avance ejecución EJ-SYC-0376-0077 Activo	1. Reporte avance / 2025-01-27 17:18:30 / Valle del Cauca


Departamento
Nacional de Planeación

Plataforma Integrada de la Investigación Política y Social

GOVCO


DNP
RUP
Ambiente, Producción

Inicio · Mis procesos

Reporte avance ejecución

Procesos EJ-SYC-0376-0077 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha Inicio: 27-01-2025 Fecha fin: ID: 1004784 BPIN: 2024003760114 Período(s) abierto(s): 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025)

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL VALLE DEL CAUCA, VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Comercio, industria y turismo Estado: En Ejecución Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: \$51.296.300.000,00 Apropiación inicial: \$6.024.800.000,00 Apropiación vigente: \$10.336.100.000,00 Valor otras fuentes: \$0,00 Recursos disponibles: \$10.336.100.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: \$51.296.300.000,00 Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de Inicio: PND: (2022-2025) Colombia Potencia Mundial de la Vida



VER MGA
VER MAPA DIVERSIONES

ACTIVIDADES 6, Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

Gmail

Buscar en el correo electrónico

27 de 1.625

Invitación a Sensibilización GESCO+, Código de Integridad, Lenguaje Claro y Cultura Organizacional

Resuma este correo electrónico · Agregar a Calendario

Juan José Valenzuela Hurtado
Via, 28 nov, 5:02 p.m. (hace 5 días)

Cordial saludo,


Por medio del presente, los invitamos a participar en la jornada de Sensibilización en Gestión del Conocimiento y la Innovación (GESCO+), Código de Integridad, Lenguaje Claro y Cultura Organizacional, que se realizará en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, el lunes 1 de diciembre de 2025, de 1:30 a 2:00 p.m.

¡No te lo pierdas!

Recordemos que fortalecer nuestra forma de comunicarnos y actuar es el primer paso para construir relaciones más humanas, transparentes y efectivas.

Atentamente,

JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo



Print instrucción a seguimiento de proyectos SGR- FUNDACION UNIVALLE.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

ASUNTO: Revisión de plan de trabajo – Seguimiento a la Inversión Pública proyectos financiados con Recursos del Sistema General de Regalias.

Cordial saludo,

Con el objetivo de avanzar en el Plan de Trabajo y cumplimiento de los compromisos establecidos en las mesas de trabajo de seguimiento a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalias (SGR), y generar un balance positivo en la vigencia 2025, me dirijo respetuosamente a usted con el objetivo de socializar el acta de la referida mesa, así como de recordar los compromisos adquiridos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, y los adquiridos a cargo de la Fundación Universidad del Valle como entidad ejecutora, a saber:

A cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico como dependencia responsable:

A cargo de la Fundación Universidad del Valle como entidad ejecutora:

- PROYECTO BPIN 2024003760008, FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (EJECUTOR FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE – FUV) reportar cualquier inconveniente que pueda llegar a afectar el desarrollo del proyecto.
- PROYECTO BPIN 2024003760011 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Departamento del
Valle del Cauca
Departamento Administrativo de Planeación



(EJECUTOR FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE – FUV) reportar cualquier inconveniente que pueda llegar a afectar el desarrollo del proyecto.

Conforme a lo anterior, se informa que el cumplimiento del plan de trabajo estipulado se revisará en la próxima mesa de trabajo programada para el 09 de diciembre de 2025, a las 11:15am, en la sala de juntas del piso 12 de la Gobernación del Valle del Cauca. Se sugiere anualmente, a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad realizar mesas de trabajo periódicas con la entidad ejecutora de los proyectos, a fin de tener conocimiento del avance de estos y poder determinar el impacto dado al Plan de Desarrollo.

Se procede a anexar junto con el presente oficio, Acta 035 del 04 de diciembre de 2025 junto con su respectivo listado de asistencia.

Atentamente,


LINA MARÍA CARRÍA DUARTE
Subdirectora de Inversión Pública
Departamento Administrativo de Planeación

Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con lo cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Cordialmente,


MARIA ISABEL ARIAS TREJOS

C.C.27373988

Teléfono: 3332589910

Correo: planeacionsedec@valledelcauca.gov.co