

	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 10-11-2025
		PROCESO: LP-013-2022-HOMIL	VERSIÓN: 05
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

CONTRATO	346-2022
-----------------	-----------------

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X	No.	346-2022
ORDEN		TIPO	Suministros
CONTRATISTA:	OTTO BOCK HEALTH CARE ANDINA SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.109.997-9 Dirección: Cra. 22 #164-34, Usaquén 51 - Bogotá, D.C Teléfono: (601)- 8610850		
CORREO ELECTRÓNICO	alberto.marulanda@ottobock.com.co		
SUPERVISOR	Juan Pablo Borrero Gonzalez		
OBJETO	*SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA TIPO PRÓTESIS EXTERNA PARA EXTREMIDADES Y ORTESIS ORTOPÉDICA; LIGADO AL SOPORTE TÉCNICO Y ASESORÍA PARA USO, ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA DEL PACIENTE AMPUTADO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022 - 2023.*		

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	14/12/2022
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	16/12/2022

3) GARANTÍAS

COMPANÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	18-44-101085762	09/12/2022	15/05/2024	\$2.226.763.960,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	18-40-101063307	09/12/2022	15/11/2023	\$556.690.990,00
PRESTACIONES	18-44-101085762	09/12/2022	15/05/2024	\$556.690.990,00
CALIDAD DEL SERVICIO	18-44-101085762	09/12/2022	15/05/2024	\$3.340.145.940,00

4) MODIFICACIONES: Relacionar el número de veces que sea necesario cada prorroga, reducción, adición y/o modificaciones

PRORROGA No.1	N/A
REDUCCION No. 1	N/A
ADICION No. 1	\$700.000.000,00
ADICION No. 2	\$700.000.000,00
MODIFICACION No.1	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	15/11/2023
PLAZO TOTAL	15/11/2023

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	05
		Página:	2 de 3		

CONTRATO 346-2022

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$11.133.819.800,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$1.400.000.000,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$12.533.819.800,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1045 SIIF 14322	13/10/2022	\$511.626.304.559,00	5918 SIIF 572922	16/12/2022	\$ 100.000.000,00
107 SIIF 10723	11/01/2023	\$104.629.541.590,96	49 SIIF 109523	16/01/2023	\$11.033.819.800,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
107 SIIF 10723	11/01/2023	\$700.000.000,00	49 SIIF 109523	27/10/2023	\$700.000.000,00
107 SIIF 10723	11/01/2023	\$700.000.000,00	49 SIIF 109523	10/11/2023	\$700.000.000,00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO			
		N°	FECHA	FACTURA N°	
425134	\$99.900.640,00	3901	15/03/2023	FVE991082249	
425341	\$86.089.772,00	3906	22/03/2023	FVE991082830	
425341	\$81.824.840,00	3906	22/03/2023	FVE991082831	
425341	\$28.810.461,00	3906	22/03/2023	FVE991082937	
425341	\$58.876.187,00	3906	22/03/2023	FVE991083183	
425341	\$101.194.458,00	3906	22/03/2023	FVE991083185	
428656	\$238.404.392,00	3925	13/04/2023	FVE991083687	
428656	\$33.556.360,00	3925	13/04/2023	FVE991083694	
428656	\$117.394.129,00	3925	13/04/2023	FVE991083716	
428656	\$138.129.933,00	3925	13/04/2023	FVE991083717	
428656	\$120.558.198,00	3925	13/04/2023	FVE991083724	
428656	\$39.851.070,00	3925	13/04/2023	FVE991083801	
428656	\$108.054.594,00	3925	13/04/2023	FVE991083876	
432003	\$65.670.837,00	3957	15/05/2023	FVE991083930	
432003	\$102.416.069,00	3957	15/05/2023	FVE991083933	
432003	\$172.767.491,00	3957	15/05/2023	FVE991083952	
432623	\$271.451.835,00	3967	23/05/2023	FVE991084185	
432623	\$177.010.539,00	3967	23/05/2023	FVE991084186	
432623	\$93.686.075,00	3967	23/05/2023	FVE991084187	
432623	\$30.334.071,00	3967	23/05/2023	FVE991084498	
432623	\$159.938.603,00	3967	23/05/2023	FVE991084499	
435713	\$116.978.228,00	3989	08/06/2023	FVE991084788	
435713	\$103.166.259,00	3989	08/06/2023	FVE991084789	
435713	\$16.925.966,00	3989	08/06/2023	FVE991084915	

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	05
		Página:	3 de 5		

CONTRATO 346-2022

435713	\$76.145.962,00	3989	08/06/2023	FVE991084919
435713	\$185.416.995,00	3989	08/06/2023	FVE991084952
436123	\$87.097.220,00	4005	23/06/2023	FVE991085136
436123	\$289.717.555,00	4005	23/06/2023	FVE991085137
436123	\$181.778.475,00	4005	23/06/2023	FVE991085238
436123	\$3.422.663,00	4005	23/06/2023	FVE991085259
436123	\$18.108.989,00	4005	23/06/2023	FVE991085383
436123	\$66.536.132,00	4005	23/06/2023	FVE991085384
436123	\$76.898.651,00	4005	23/06/2023	FVE991085385
436123	\$158.771.919,00	4005	23/06/2023	FVE991085386
436123	\$77.581.054,00	4005	23/06/2023	FVE991085387
436123	\$37.116.512,00	4005	23/06/2023	FVE991085492
439240	\$172.283.468,00	4027	14/07/2023	FVE991085894
439240	\$33.572.440,00	4027	14/07/2023	FVE991085918
439240	\$151.638.340,00	4027	14/07/2023	FVE991085972
439240	\$16.653.515,00	4027	14/07/2023	FVE991085981
439240	\$43.667.904,00	4027	14/07/2023	FVE991085982
439240	\$387.484.241,00	4027	14/07/2023	FVE991086010
439240	\$104.275.431,00	4027	14/07/2023	FVE991086014
439460	\$198.282.273,00	4039	26/07/2023	FVE991086342
439460	\$5.816.204,00	4039	26/07/2023	FVE991086343
442611	\$18.086.345,00	4055	15/08/2023	FVE991086770
442621	\$158.585.543,00	4055	16/08/2023	FVE991086792
442618	\$229.092.667,00	4055	15/08/2023	FVE991086794
442620	\$250.494.369,00	4055	16/08/2023	FVE991086796
442622	\$36.166.534,00	4055	16/08/2023	FVE991086797
442619	\$7.008.301,00	4055	16/08/2023	FVE991086798
442612	\$4.613.297,00	4055	15/08/2023	FVE991086989
442616	\$11.742.420,00	4055	15/08/2023	FVE991087017
442615	\$9.775.414,00	4055	15/08/2023	FVE991087018
442614	\$281.058.225,00	4055	15/08/2023	FVE991087036
442613	\$63.334.005,00	4055	15/08/2023	FVE991087040
442617	\$227.355.230,00	4055	15/08/2023	FVE991087041
442935	\$135.153.598,00	4069	25/08/2023	FVE991087323
442935	\$51.757.528,00	4069	25/08/2023	FVE991087340
442935	\$8.665.853,00	4069	25/08/2023	FVE991087341
442935	\$687.945.377,00	4069	25/08/2023	FVE991087782
442935	\$298.096.738,00	4069	25/08/2023	FVE991087783
446088	\$116.031.251,00	4089	15/09/2023	FVE991087905
446090	\$2.657.404,00	4089	15/09/2023	FVE991088034
446092	\$6.938.786,00	4089	15/09/2023	FVE991088041
446091	\$20.151.291,00	4089	15/09/2023	FVE991088052
446089	\$69.094.166,00	4089	15/09/2023	FVE991088065
446093	\$93.174.080,00	4089	15/09/2023	FVE991088205
446087	\$25.677.174,00	4089	15/09/2023	FVE991088207
446319	\$148.280.779,00	4094	23/09/2023	FVE991088727
446319	\$117.863.046,00	4094	23/09/2023	FVE991088728
446319	\$66.567.446,00	4094	23/09/2023	FVE991088729
446319	\$133.919.682,00	4094	23/09/2023	FVE991088753
446319	\$72.632.895,00	4094	23/09/2023	FVE991088754
449526	\$116.477.135,00	4115	09/10/2023	FVE991088933

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	05
		Página:	4 de 5		

CONTRATO	346-2022
----------	----------

449526	\$95.702.803,00	4115	09/10/2023	FVE991088935
449526	\$95.057.452,00	4115	09/10/2023	FVE991088937
449526	\$18.454.756,00	4115	09/10/2023	FVE991088992
449526	\$93.686.075,00	4115	09/10/2023	FVE991089199
449526	\$82.438.159,00	4115	09/10/2023	FVE991089200
453043	\$7.215.301,00	4163	17/11/2023	FVE991089673
453043	\$26.042.639,00	4163	17/11/2023	FVE991089678
453043	\$58.185.186,00	4163	17/11/2023	FVE991089681
453043	\$93.686.075,00	4163	17/11/2023	FVE991089683
453043	\$56.255.169,00	4163	17/11/2023	FVE991089705
453043	\$94.692.555,00	4163	17/11/2023	FVE991089869
453043	\$9.236.040,00	4163	17/11/2023	FVE991089870
453043	\$378.199.869,00	4163	17/11/2023	FVE991089871
453043	\$39.905.184,00	4163	17/11/2023	FVE991089872
453043	\$146.059.292,00	4163	17/11/2023	FVE991090177
453043	\$1.975.018,00	4163	17/11/2023	FVE991090193
453043	\$481.102.100,00	4163	17/11/2023	FVE991090202
453278	\$95.416.562,00	4175	24/11/2023	FVE991091144
456377	\$136.563.255,00	4198	12/12/2023	FVE991090576
456377	\$81.157.774,00	4198	12/12/2023	FVE991090581
456377	\$12.590.351,00	4198	12/12/2023	FVE991090582
456377	\$97.987.356,00	4198	12/12/2023	FVE991090596
456377	\$37.065.682,00	4198	12/12/2023	FVE991090597
456377	\$123.279.709,00	4198	12/12/2023	FVE991090598
456377	\$74.964.332,00	4198	12/12/2023	FVE991091134
456377	\$11.434.245,00	4198	12/12/2023	FVE991091136
456377	\$27.143.862,00	4198	12/12/2023	FVE991091138
456377	\$137.653.328,00	4198	12/12/2023	FVE991091143
456586	\$33.821.570,00	4207	14/12/2023	FVE991091779
456586	\$917.426,00	4207	14/12/2023	FVE991091780
456586	\$75.607.883,00	4207	14/12/2023	FVE991091781
456586	\$5.194.941,00	4207	14/12/2023	FVE991091782
465778	\$87.644.981,00	4269	06/03/2024	FVE991093160
465778	\$229.244.031,00	4269	06/03/2024	FVE991093173
465778	\$377.529.179,00	4269	06/03/2024	FVE991093179
465778	\$344.727.018,00	4269	06/03/2024	FVE991093464
465778	\$7.980.022,00	4269	06/03/2024	FVE991093467
465778	\$354.337.658,00	4269	06/03/2024	FVE991093468
TOTAL	\$12.533.808.367,00			

11) BALANCE GENERAL :

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$12.533.819.800,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$12.533.808.367,00
PENDIENTE POR PAGAR		\$0,00
SALDO A LIBERAR		\$11.433,00
TOTALES IGUALES	\$12.533.819.800,00	\$12.533.819.800,00

NOTA: Las reducciones y adiciones se encuentran inmersas dentro del valor total contratado.

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 16/11/2023, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual.

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	05
		Página:	5 de 3		

CONTRATO 346-2022

- b. Entrega de los productos contratados (no aplica).
- c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas.
- d. Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación.

OBSERVACIONES

N/A

La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo**.

Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.


Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.

03/03/2026


EL ORDENADOR DEL GASTO


Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera
Subdirector del sector Defensa
Subdirector Administrativo (E) - Hospital Militar



Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramirez
Jefe Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos



Dra. Joice Sterling
Abogada Área Gestión Contratos-Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual


Digitó:


OPS Maria Camila Garcia Caicedo
Área Gestión Contractual-Selección de personal-Ejecución y apoyo contractual

EL CONTRATISTA


OTTO BOCK HEALTH CARE ANDINA SAS
Representante Legal


Nelson Raúl Benítez Cely
Jefe Unidad Financiera
(Validación presupuestal y aval de pagos)
14 Feb 6


PD. Miguel Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos- Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual

Avalado por el supervisor del contrato, mediante acta final

Supervisor del contrato
Juan Pablo Borrero Gonzalez