



ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad:

Bogotá, D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

20/10/2022

Forma de pago:

CREDITO A 30 DIAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1,0000	\$71.274.687,00	\$0,00	\$71.274.687,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1,0000	\$14.254.938,00	\$0,00	\$14.254.938,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1,0000	\$3.563.734,00	\$0,00	\$3.563.734,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$3.563.734,00	\$677.109,00	\$4.240.843,00
TOTALES			\$92.657.093,00	\$677.109,00	\$93.334.202,00

Notas

#\$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE AJUSTE No.12 DEFINITIVA DEL CONTRATO 923 DE 2021
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO MAYO 2022

ccalderon

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENITORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE										CÓDIGO MEPMN1-IN-S-FR-2															
VERSION 1																											
PÁGINA DE																											
FECHA 19/10/2022 (Día / Mes / Año)																											
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL: SI NO																											
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MAYO DE 2022 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 12 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)																											
CONTRATO: 923 de 2021 (Indique número y año) PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																											
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025 (Indique día/mes/año) (Indique día/mes/año)																											
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANU: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)																											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUISA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																											
CONTRATANTE: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 171.472.677.930.00 VALOR ADICIONES: \$ (Según contrato principal) (Según contrato principal)																											
CONTRATO DE INTERVENITORIA No: 1050 de 2021 INTERVENITOR: CONSORCIO VAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 171.472.677.930.00 (Indique número y año)																											
DATOS ESPECÍFICOS																											
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 26.644.775.875.00 INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 16.516.378.367.00																											
CÁLCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP																											
GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.864 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLO ANTECIPLO INVIAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTECIPLO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTECIPLO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS														
	A	B	C=A-B	Is	Ia	I	Ia / Ia	I / Ia	D= A*(Ia / Is)	E= C*(I / Ia)	F=D+E-C	G= F-A															
1- Obras de explanación	\$ 287.004.209,00	\$ 19.699.968,00	\$ 267.304.241,00	101.141	102.847	103.211	1.017	1.004	\$ 291.845.970,00	\$ 268.250.498,00	\$ 292.792.227,00	\$ 5.788.018,00	\$ 42.954.911,00														
2- Sub bases y bases	\$ 635.980.395,00	\$ 43.653.695,00	\$ 592.326.700,00	100.763	102.163	102.425	1.014	1.003	\$ 644.814.163,00	\$ 593.848.980,00	\$ 646.336.443,00	\$ 10.356.048,00	\$ 80.881.179,00														
3- Transporte de	\$ 773.808.443,00	\$ 53.114.212,00	\$ 720.694.231,00	100.393	100.815	100.890	1.004	1.001	\$ 777.058.438,00	\$ 721.234.752,00	\$ 777.989.959,00	\$ 3.790.516,00	\$ 14.284.210,00														
4- Aceros y elementos	\$ 352.217.989,00	\$ 24.176.200,00	\$ 328.041.789,00	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ 372.917.183,00	\$ 323.458.435,00	\$ 368.334.440,00	\$ 16.117.080,00	\$ 25.634.536,00														
5- Acero estructural y	\$ -	\$ -	\$ -	103.719	109.815	108.281	1.059	0.986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
6- Concretos, morteros y	\$ 264.445.180,00	\$ 18.151.517,00	\$ 246.293.663,00	101.807	104.069	104.296	1.021	1.002	\$ 270.056.707,00	\$ 246.830.583,00	\$ 270.593.627,00	\$ 6.148.447,00	\$ 39.782.112,00														
7- Concreto para	\$ -	\$ -	\$ -	101.214	98.758	98.335	0.976	1.006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
8- Pavimentaciones con	\$ 701.805.963,00	\$ 48.171.961,00	\$ 653.634.002,00	100.133	104.477	104.671	1.043	1.002	\$ 732.250.306,00	\$ 654.849.761,00	\$ 733.466.065,00	\$ 31.660.102,00	\$ 137.069.786,00														
SUB TOTALES	\$ 3.015.261.558,00	\$ 206.967.553,00	\$ 2.808.294.005,00						\$ 3.088.942.767,00	\$ 2.808.473.007,00	\$ 3.089.121.769,00	\$ 73.860.211,00	\$ 340.806.724,00														
PORCENTAJE AMORTIZ: 6.864% (tres decimales) VALOR AJUSTE \$ 73.860.211 VALOR IVA \$ 2.490.512 VALOR TOTAL \$ 74.399.959 \$ 343.297.236																											
CÁLCULO AJUSTES A ICOCIV																											
GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8.864 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (Índice prole)	ÍNDICE MES DESEMBOLO ANTECIPLO INVIAS AGOSTO 2021	ÍNDICE MES APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ENERO 2022	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTECIPLO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTECIPLO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS														
	A	B	C=A-B	Is	Ia	I	Ia / Ia	I / Ia	D= A*(Ia / Is)	E= C*(I / Ia)	F=D+E-C	G= F-A															
11601- Preliminares y	\$ 121.246.366,00	\$ 9.322.351,00	\$ 112.924.015,00	103.276	102.922	104.363	0.997	1.014	\$ 120.639.491,00	\$ 114.554.951,00	\$ 122.411.427,00	\$ 1.165.081,00	\$ 1.165.081,00														
11602- Almacén,	\$ 287.888.926,00	\$ 19.760.696,00	\$ 268.128.230,00	102.438	102.184	103.705	0.998	1.015	\$ 287.174.961,00	\$ 272.117.978,00	\$ 291.164.709,00	\$ 3.275.783,00	\$ 3.275.783,00														
11603- Pavimentos	\$ 320.562.429,00	\$ 22.003.439,00	\$ 298.559.486,00	104.350	104.288	106.796	0.999	1.004	\$ 320.373.793,00	\$ 305.739.842,00	\$ 327.554.149,00	\$ 6.991.224,00	\$ 6.991.224,00														
11604- Estructuras	\$ 129.880.275,00	\$ 8.914.982,00	\$ 120.965.293,00	109.424	109.277	110.958	0.999	1.015	\$ 129.706.235,00	\$ 122.825.739,00	\$ 131.968.681,00	\$ 1.686.406,00	\$ 1.686.406,00														
11605- Obras de	\$ -	\$ -	\$ -	105.351	104.390	107.614	0.991	1.031	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
11606- Obras geotécnicas	\$ -	\$ -	\$ -	108.949	107.985	111.120	0.991	1.029	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
11607- Señalización y	\$ -	\$ -	\$ -	102.357	101.203	105.117	0.989	1.039	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
11608- Transporte y sobre	\$ 359.413.837,00	\$ 24.670.166,00	\$ 334.743.671,00	100.860	100.815	101.560	0.999	1.007	\$ 359.147.871,00	\$ 337.217.427,00	\$ 361.621.627,00	\$ 2.207.790,00	\$ 2.207.790,00														
14101- Preliminares y	\$ -	\$ -	\$ -	101.570	101.356	103.668	0.998	1.023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
14102- Subestructura y	\$ -	\$ -	\$ -	102.823	103.280	105.237	1.004	1.019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
14103- Estructuras,	\$ -	\$ -	\$ -	107.492	107.543	108.994	1.000	1.002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
14104- Estructuras,	\$ 138.690.803,00	\$ 9.519.737,00	\$ 129.171.066,00	102.578	102.312	105.347	0.997	1.030	\$ 138.330.207,00	\$ 133.002.280,00	\$ 142.161.421,00	\$ 3.470.618,00	\$ 3.470.618,00														
SUB TOTALES	\$ 1.357.683.132,00	\$ 93.191.371,00	\$ 1.264.491.761,00						\$ 1.355.563.558,00	\$ 1.285.408.217,00	\$ 1.378.480.014,00	\$ 18.796.882,00	\$ 18.796.882,00														
PORCENTAJE AMORTIZ: 6.864% (tres decimales) VALOR AJUSTE \$ 18.796.882 VALOR IVA \$ 137.361 VALOR TOTAL \$ 18.934.243 \$ 18.934.243																											
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativo se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																											
<table><tr><th colspan="4">RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>VALOR AJUSTE ACTA No.12 DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>92.657.093</td><td></td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>677.109</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.12 DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>93.334.202</td><td></td></tr></table> *(Diligenciar en número del Acta correspondiente e indicar si es definitivo o provisional)												RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR				VALOR AJUSTE ACTA No.12 DEFINITIVO	\$	92.657.093		VALOR IVA	\$	677.109		VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.12 DEFINITIVO	\$	93.334.202	
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR																											
VALOR AJUSTE ACTA No.12 DEFINITIVO	\$	92.657.093																									
VALOR IVA	\$	677.109																									
VALOR TOTAL AJUSTE ACTA No.12 DEFINITIVO	\$	93.334.202																									
VALOR AJUSTE DEFINITIVO \$ 92.657.093 VALOR IVA \$ 677.109 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR \$ 93.334.202 \$ 359.603.606 \$ 2.627.873																											
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 92.657.093																											
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 93.334.202 (Indicar el valor incluido IVA)																											
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ML. DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE																											
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del 2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral 8.1 subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPMN1-IN-S. 3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventor. 5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																											
<table><tr><td>Firma: Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Representante Legal o Apoderado Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-6-520 ANT.</td><td>Firma: Nombre: XAVIER LALOUM Representante Legal o Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 09A</td></tr></table> Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial												Firma: Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Representante Legal o Apoderado Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-6-520 ANT.	Firma: Nombre: XAVIER LALOUM Representante Legal o Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 09A														
Firma: Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Representante Legal o Apoderado Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-6-520 ANT.	Firma: Nombre: XAVIER LALOUM Representante Legal o Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 09A																										



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☒	12 MAYO DE 2022
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? VIATICOS	☐	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	105322	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$93 334 202.00
No. COMPROMISO	105322	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	105322	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
TOTAL ACTA					\$93 334 202.00

Nombre: MIGUEL BURGOS NAVARRO
Gestor Técnico de Proyecto Matrícula No.:
22202-226318 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	923 DE 2021	Contratista:	CONSORCIO ISLA 066-2020
-------------	-------------	--------------	-------------------------

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°	12	Valor basico: \$	92 657 093	Período:	MAYO DE 2022
		Valor Incluido Iva: \$	93 334 202		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 93 334 202.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93 334 202.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 93 334 202.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93 334 202.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	\$ 50 400 469	\$ 50 034 830
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	\$ 37 333 681	\$ 37 062 837
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	\$ 4 666 710	\$ 4 632 855
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MOÑITOS	\$ 933 342	\$ 926 571
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA			\$ 93 334 202	\$ 92 657 093

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			



SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
 Matricula No.: 09202-66520 ANT



XAVIER LALOUM
 REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentación	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.


NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																								
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra- capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021												2022				
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14	103.21	103.28	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21	102.42	102.44	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50	103.66	104.35	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61	109.16	109.42	110.96	111.37	114.95	117.49	118.65
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88	104.98	105.35	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36	108.49	108.95	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19	101.70	102.00	102.36	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5.92	100.85	101.08	100.80	100.77	100.62	100.98	101.33	101.36	101.43	101.39	101.29	101.57	103.67	105.15	105.94	106.33	106.91
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	101.47	102.05	101.77	102.07	102.36	102.62	103.15	103.28	102.95	102.53	102.34	102.82	105.24	106.43	108.23	109.74	110.70
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	26.65	101.74	102.73	103.17	104.61	105.54	105.86	107.21	107.54	107.16	106.76	106.77	107.49	109.95	111.37	113.90	116.05	116.82
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	15.73	101.10	101.28	101.15	100.84	101.07	101.66	102.16	102.31	102.10	101.90	101.84	102.58	105.35	107.06	108.69	110.41	111.48
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	101.70	103.58	103.40	104.83	104.68	106.80	107.13	106.83	107.30	108.76	112.13	112.43	114.35	114.78	124.60	125.95	127.35

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 0 4, 1 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **7 1 4 4 8 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO
107. Otros nombres HUMBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

Impuestos de Bogotá

3 2


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
3 1	8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
85,786,338,965		5 0 2 0 2 1 0 2 1 8		
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
3 1	8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social ISMOCOL S.A.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
85,786,338,965		5 0 2 0 2 1 0 2 1 8		
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

2. Concepto 0 2 Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Antioquia

0

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2

4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Otras actividades

1

4 2 2 0 4 1 1 2

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

21- Declarar ingreso o salida del país de d

07- Retención en la fuente a título de renta

41- Declaración anual de activos en el exte

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 01 - 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO


985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 8 1	2 5 2 3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 5 0 8 3 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 6 0 1 1 2 5	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		1 3		101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	
	102. DV				103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO	
		107. Otros nombres HUMBERTO				
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 2 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		1 3		101. Número de identificación 7 1 6 2 7 0 8 3	
	102. DV				103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre CARLOS	
		107. Otros nombres ALBERTO				
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		1 3		101. Número de identificación 7 0 0 9 4 5 2 2	
	102. DV				103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido PEREZ		105. Segundo apellido RESTREPO		106. Primer nombre RAMIRO	
		107. Otros nombres ALBERTO				
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento				101. Número de identificación	
	102. DV				103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
		107. Otros nombres				
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento				101. Número de identificación	
	102. DV				103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
		107. Otros nombres				
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 2 8 4 9 4 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido ARENAS	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 0 7 6 0 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RESTREPO	117. Primer nombre BERNARDITA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 8 0 7 6 T
140. Primer apellido RODRIGUEZ	141. Segundo apellido CARDENAS	142. Primer nombre KELLY	143. Otros nombres CATALINA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 1 1 5			

Contador


148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.		
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424		
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1	
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		
161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento		
164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil		
167. Fecha de la matrícula mercantil		
168. Teléfono		
169. Fecha de cierre		
160. Tipo de establecimiento		
161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento		
164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil		
167. Fecha de la matrícula mercantil		
168. Teléfono		
169. Fecha de cierre		

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 9, 2 5

Otras actividades

1

4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA DE 2			
												FECHA 19/10/2022 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021														CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020	
MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2022														PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MONITOS DEPARTAMENTO CORDOBA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1050 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE	
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2021		422521		C-2401-0600-96-0-2401008-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 14 858 743 685		\$ -		
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 1 842 490 951		\$ -		
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		54	NACION		923 DE 2021		\$ 192 495 926		\$ -		
				TOTAL								\$ 16 893 730 562		\$ -	
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2022		105322		C-2401-0600-96-0-2401008-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 30 016 882 032		\$ 6 022 081 428		
				C-2401-0600-96-0-2401017-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 2 416 572 342		\$ 1 282 535 718		
				C-2401-0600-96-0-2401023-02		11	NACION		923 DE 2021		\$ 356 019 310		\$ -		
				TOTAL								\$ 32 789 473 684		\$ 7 304 617 146	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 171 472 677 930.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 893 730 562	\$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	\$ 547 571 285	\$ 67 030 329	\$ 614 601 614	\$ -	\$ 614 601 614	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 279 128 948	\$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	\$ 2 964 252	\$ 21 662	\$ 2 985 914	\$ -	\$ 2 985 914	\$ -	422521 - 24/05/2021	\$ 16 276 143 034	\$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 225 125 125	\$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	\$ 8 051 017 909	\$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 429 817 526	\$ 3 140 974	\$ 432 958 500	\$ 21 490 876	\$ 411 467 624	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 639 550 285	\$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	\$ 5 970 165	\$ 43 628	\$ 6 013 793	\$ -	\$ 6 013 793	\$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	\$ 7 633 536 492	\$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 626 189 184	\$ 4 575 998	\$ 630 765 182	\$ 31 309 459	\$ 599 455 723	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 034 080 769	\$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	\$ 9 073 535	\$ 66 307	\$ 9 139 842	\$ -	\$ 9 139 842	\$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	\$ 7 024 940 927	\$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 569 876 878	\$ 4 164 485	\$ 574 041 363	\$ 28 493 844	\$ 545 547 519	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 479 393 408	\$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	\$ 8 519 088	\$ 62 255	\$ 8 581 343	\$ -	\$ 8 581 343	\$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	\$ 6 470 812 065	\$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 815 249 350	\$ 5 957 591	\$ 821 206 941	\$ 40 762 468	\$ 780 444 473	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 690 367 592	\$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	\$ 12 738 366	\$ 93 088	\$ 12 831 454	\$ -	\$ 12 831 454	\$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	\$ 5 677 536 138	\$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$ 2 985 738 721	\$ 21 818 860	\$ 3 007 557 581	\$ 149 286 936	\$ 2 858 270 645	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 819 265 493	\$ 165 351 994 403	122555 DE 17/12/2021	X		
7	AJUSTE	dic-21	\$ 71 329 905	\$ 521 257	\$ 71 851 162	\$ -	\$ 71 851 162	\$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	\$ 2 747 414 331	\$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 747 414 331	\$ 10 701 195 873	422521 - 26/01/2022	\$ -	\$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	\$ 486 969 671	\$ 3 558 625	\$ 490 528 296	\$ 32 924 603	\$ 457 603 693	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 331 869 991	\$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	\$ 7 403 710	\$ 54 104	\$ 7 457 814	\$ -	\$ 7 457 814	\$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	\$ 32 324 412 177	\$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 1 856 770 420	\$ 13 568 707	\$ 1 870 339 127	\$ 126 650 310	\$ 1 743 688 817	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 580 723 360	\$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	\$ 32 631 349	\$ 238 460	\$ 32 869 809	\$ -	\$ 32 869 809	\$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	\$ 30 547 853 551	\$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 3 287 760 908	\$ 24 025 945	\$ 3 311 786 853	\$ 226 395 216	\$ 3 085 391 637	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 462 461 914	\$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	\$ 63 852 181	\$ 466 612	\$ 64 318 793	\$ -	\$ 64 318 793	\$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	\$ 27 398 143 121	\$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X		





FECHA	19/10/2022 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------


CONTRATO No :	923 DE 2021	PLAZO INICIAL:	51 MESES	PLAZO ACUMULADO:	51 MESES
---------------	-------------	----------------	----------	------------------	----------

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)	
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 171 472 677 930	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$		

No. DE	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 19/10/2022	OBRA EJECUTADA	
					PRESENTE ACTA	ACUMULADO

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

—



CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	DE 3

FECHA	19/10/2022 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA No. 12-A VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3 015 261 558.00
ACTA FINAL

CONTRATO No. _____ 923 DE 2021 _____ (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: _____ 51 MESES _____ PLAZO ACUMULADO: _____ 51 MESES _____ (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: _____ "IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN FISCAL", "SOCIAL", "AMBIENTAL", "SOSTENIBLE DEL "CORREGEDOR SANTA LUZ", "MONITÓR" EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VIAL 2020"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____ 23/06/2021 _____ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _____ 31/08/2025 _____ (Indique día/mes/año) (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: _____ CONSORCIO ISLA 068-2020 _____ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENITORÍA No. _____ 1950 DE 2021 _____ INTERVENITOR: _____ CONSORCIO VIAL NORTE _____		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ _____ 171.472.877.930, _____ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ _____ (Según contrato principal) (Indique día/mes/año)	
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ _____ 171.472.877.930, _____	

AUIJ	30 %		
Utilidad	5 %		
Valor Anticipo Otorgado		Valor	%
		\$ 10 972 539 456.00	6.457%
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ 206 967 553.00	6.864%
Valor Amortizado Acumulado		\$ 1 017 531 491.00	9.273%
Valor Saldo por Amortizar		\$ 9 955 007 965.00	90.727%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

CATEGORIA	VALOR BASICO		I/V	TOTAL PRESENTE MES
	PRESENTE MES	PRESENTE MES		
OBRA	\$	3 015 261 568	\$	22 034 604
OBRA COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$	-	\$	-
FORMAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7	\$	-	\$	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	-	\$	-
GESTION PREDIAL (PREACTA)	\$	-	\$	-
GESTION SOCIAL (PREACTA)	\$	-	\$	-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	\$	-	\$	-
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$	-	\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$	3 015 261 568	\$	22 034 604

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR ACUMULADO
E	\$	287.004.209
SB. B.YA	\$	835.980.905
P	\$	701.805.963
OA	\$	626.615.946
SCY	\$	17.223.271
OV	\$	-
T	\$	783.655.045
TOTAL	\$	3.015.261.558
		16.516.378.36

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Exploración	\$ 273 004 209	\$ 2 222 498 818
2 Sulfurales y bagas	\$ 436 980 333	\$ 5 977 304 352
3 Transporte de materiales	\$ 787 808 443	\$ 2 525 580 094
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 352 217 368	\$ 570 087 487
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 264 445 180	\$ 1 927 929 445
7 Cemento para superestructuras	\$ -	\$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, acedities	\$ 701 805 963	\$ 3 493 050 083
TOTAL	\$ 3 015 261 558	\$ 16 516 378 367

RESUMEN REAGrupación ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

grupos de trabajos correspondientes con los grupos de la actividad	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11001-Preliminarios y exploración	\$ 121.246,36	\$ 121.246,36
11002-Afirmados, subbases y bases	\$ -	\$ 287.898,02
11003-Pavimentos asfálticos / concreto	\$ 320.952,925	\$ 320.952,925
11004-Estructuras hidráulicas y drenajes	\$ 129.880.275	\$ 129.880.275
11005-Obras de urbanismo	\$ -	\$ -
11006-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$ -	\$ -
11007-Sanitización y control de tránsito	\$ -	\$ -
11008-Transporte y sobre acarres	\$ 359.413.837	\$ 359.413.837
14101-Prelimarios y cimentación	\$ -	\$ -
14102-Subestructura y construcción	\$ -	\$ -
14103-Estructura, subestructura, superestructura	\$ -	\$ -
14104-Estructura, subestructura, superestructura	\$ 138.690.003	\$ 138.690.003
14105-Estructura, subestructura, superestructura	\$ -	\$ -
14106-Estructura, subestructura, superestructura, y vialidades	\$ -	\$ -
14107-Sanitización y control de tránsito	\$ -	\$ -
14108-Transporte y sobre acarres	\$ 414.394.608	\$ 414.394.608
14109-Prelimarios y cimentación	\$ -	\$ -
14102-Subestructura y construcción	\$ -	\$ -
14103-Estructura, cimentación, superestructura	\$ -	\$ -
14104-Estructura, subestructura, superestructura, y vialidades	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 3.015.266,57	\$ 1.357.683.112

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: _____ N/A VALOR EN LETRAS: _____
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES	
El paciente refiere que desde su ingreso al hospital, ha estado recibiendo atención médica y de enfermería adecuada, así como también apoyo psicológico y social. Se le ha brindado información sobre su condición de salud y el tratamiento que está recibiendo. El paciente manifiesta que se siente mejor y que ha logrado superar sus temores. Se le ha enseñado a reconocer los signos y síntomas de alarma y a buscar ayuda médica de inmediato. El paciente también ha recibido apoyo emocional y se le ha brindado un espacio seguro para expresar sus sentimientos y preocupaciones. Se le ha enseñado a manejar el estrés y la ansiedad a través de técnicas de relajación y respiración. El paciente manifiesta que se siente más seguro y que ha logrado superar sus temores. Se le ha enseñado a reconocer los signos y síntomas de alarma y a buscar ayuda médica de inmediato. El paciente también ha recibido apoyo emocional y se le ha brindado un espacio seguro para expresar sus sentimientos y preocupaciones. Se le ha enseñado a manejar el estrés y la ansiedad a través de técnicas de relajación y respiración.	

El presente documento corresponde a un anexo soporte del cálculo del Acta de Ajuste Definitiva teniendo en cuenta el Acta de reunión # 60 en donde se incorpora el índice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios" y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste".

NOTAS:

NOTAS:

1. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Anexo

2. *** por atraso antes del 31 de Diciembre 2021 de \$1,657,578,426, este valor no es afectado con índices ICOCIV si no solamente ICOP

Para constancia de lo anterior firman

Firma: 
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma: _____
Nombre: XAVIER LALOUM
REPRESENTANTE LEGAL
Intervenor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial