



ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

FCO09-14

Versión: 5

ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

(Aclaración al Acta de Inicio del 09 de marzo de 2026)

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PUBLICA	71	20 de enero de 2026
Objeto: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL CENTRO POBLADO RAIZAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA C&C CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
NIT 901078182-6

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

VALOR DEL ANTICIPO (%) \$ 944,184,882

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

VALOR DEL ANTICIPO (50%) \$ 944,184,882

De esta manera queda aclarada el acta de inicio de fecha 09 de marzo de 2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 09 días del mes de marzo de 2026.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.



ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

FCO09-14

Versión: 5

LA SUPERVISIÓN

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

EL CONTRATISTA

NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO
R/Legal: C&C CONSULTORÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S.

LA INTERVENTORIA

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INTERVENTOR