

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		FECHA		31/12/2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No.		34	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	PERIODO MES:		diciembre-2024
		(Indique el número del acta)			(Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 395,722,341

	Dia/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	13/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ARANGO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	13-12-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CAMILO A GONZALEZ R		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:	2257	DE	2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BMC		
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES	AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO BMC	
		(Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 378,828,041	VALOR EN LETRAS: Trescientos Setenta y Ocho Millones Ochocientos Veintiocho Mil Cuarenta y Un Pesos M/Cte	
		(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	34	DEL PERIODO	diciembre-2024
		(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	
		(Indicar el periodo del Acta)	

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre: CAMILO ANDRES GONZALES RODRIGUEZ	Nombre: ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matricula profesional No.: 25202-273855 CND	Matricula Profesional No.: 25202-212088 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4
CALLE 11 110-121 P12
Tel: 3106805831
Cali, Colombia
facturacion@consorciobmc.co



BORRADOR

Factura electrónica de venta

No. CBMC-23

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	Calle 25G # 73B-90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora factura	
Generación	05/01/2025, 00:00
Expedición	05/01/2025, 00:00
Vencimiento	4/02/2025

ítem	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo Obras	Acta 34 Ejec dic-2024	1.00	304,401,801
2	Administración (23%)	Acta 34 Ejec dic-2024	1.00	70,012,414
3	Imprevistos (2%)	Acta 34 Ejec dic-2024	1.00	6,088,036
4	Utilidad (5%)	Acta 34 Ejec dic-2024	1.00	15,220,090
5	Estudios y diseños (Gestion Predial)	Acta 34 Ejec dic-2024	1.00	-
6	IVA (19%)		1.00	2,891,817

Total ítem:	6	Total Pagar	398,614,158
--------------------	---	--------------------	--------------------

Valor en Letras:

Trescientos Noventa y Ocho Millones Seiscientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos M/Cte

Condiciones de Pago

Valor 398,614,158

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS	-
SAN PEDRO	-
BUENAVISTA	-
MAGANGUÉ	108,455,695
CICUCO	7,180,000
TALAIGUA NUEVO	-
MOMPOS	19,395,546
SAN FERNANDO	66,713,639
MARGARITA	-
GUAMAL	13,971,204
EL BANCO	100,783,011
TAMALAMEQUE	60,366,548
PAELITAS	18,856,698

Amortización de Anticipo (5.00%) 19,786,117

Valor a Pagar presente Acta 378,828,041

#\$24-02-00;2257 de 2021;aeruiz@invias.gov.co#\$

Porcentaje de participación de los miembros:

SAINC INGENIEROS SAS NIT 901,192,828-2 (30%)

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS NIT 901,281,471-9 (65%)

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA			
FECHA 31/12/2024 (Día / Mes / Año) 1 de 4															
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA				ACTA No. 34		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 395,722,341.00		MES diciembre-2024	
ACTA FINAL ☐															
CONTRATO No : 2257 DE 2021 2373 DE 2021 (Indique número y año) (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 VALOR ADICIONES (incluid \$ - (Según contrato principal)							
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 25/07/2024		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
EXPLANACIONES															
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	\$ 1,116,814	\$ 54,723,886	49.00	\$ 54,723,886	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,618.00	\$ 110,698	\$ 179,109,364	1,618.00	\$ 179,109,364	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
3	11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	\$ 66,815	\$ 117,594,400	1,760.00	\$ 117,594,400	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186,092.00	\$ 10,000	\$ 1,860,920,000	186,092.00	\$ 1,860,920,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819,504.00	\$ 12,000	\$ 9,834,048,000	683,650.46	\$ 8,203,805,528	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,500.00	\$ 9,747	\$ 14,620,500	1,500.00	\$ 14,620,500	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
7	11601	220-1		Terraplenes	m3	777,232.00	\$ 13,000	\$ 10,104,016,000	777,232.00	\$ 10,104,016,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
8	11601		230-1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42,272.00	\$ 10,393	\$ 439,332,896	42,272.00	\$ 439,332,896	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
9	11602	311-13		Afirmado	m3	94,260.00	\$ 78,000	\$ 7,352,280,000	94,260.00	\$ 7,352,280,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	35,000.00	\$ 220,000	\$ 7,700,000,000	35,000.00	\$ 7,700,000,000	0.00	\$ -	30.00	\$ 6,600,000	
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	84,169.00	\$ 240,000	\$ 20,200,560,000	84,169.00	\$ 20,200,560,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	31,500.00	\$ 255,000	\$ 8,032,500,000	23,806.71	\$ 6,070,712,200	0.00	\$ -	1,008.80	\$ 257,244,000	
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434,784.00	\$ 2,600	\$ 1,130,438,400	434,784.00	\$ 1,130,438,400	0.00	\$ -	13,258.00	\$ 34,470,800	
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434,784.00	\$ 1,500	\$ 652,176,000	612,784.00	\$ 919,176,000	0.00	\$ -	293,435.70	\$ 440,153,550	
15	11603		450-1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,109.00	\$ 878,000	\$ 25,557,702,000	14,556.82	\$ 12,780,890,050	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
16	11603		450-2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19,015.00	\$ 893,000	\$ 16,980,395,000	31,515.00	\$ 28,142,895,000	0.00	\$ -	25,091.00	\$ 22,406,263,000	
17	11603		450-9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	\$ 908,000	\$ 6,356,000,000	7,000.00	\$ 6,356,000,000	0.00	\$ -	399.40	\$ 362,655,200	
18	11603		460-1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	7,000.00	\$ 69,000	\$ 483,000,000	32,500.00	\$ 2,242,500,000	0.00	\$ -	20,559.30	\$ 1,418,591,700	
19	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,400.00	\$ 70,000	\$ 588,000,000	8,400.00	\$ 588,000,000	0.00	\$ -	1,594.30	\$ 111,601,000	
20	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	5,600.00	\$ 4,000	\$ 22,400,000	55,000.00	\$ 220,000,000	0.00	\$ -	10,153.20	\$ 40,612,800	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
21	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,831.00	\$ 28,888	\$ 890,645,928	30,831.00	\$ 890,645,928	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
22	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	225.00	\$ 67,076	\$ 15,092,100	225.00	\$ 15,092,100	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
23	11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120.00	\$ 62,192	\$ 7,463,040	120.00	\$ 7,463,040	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
24	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,210.00	\$ 41,503	\$ 91,721,630	2,210.00	\$ 91,721,630	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
25	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	355.00	\$ 108,914	\$ 38,664,470	355.00	\$ 38,664,470	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
26	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,314.00	\$ 850,000	\$ 6,216,900,000	7,314.00	\$ 6,216,900,000	8.20	\$ 6,970,000	60.30	\$ 51,255,000	
27	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6,562.00	\$ 750,000	\$ 4,921,500,000	6,562.00	\$ 4,921,500,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
28	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,448.00	\$ 570,000	\$ 825,360,000	1,448.00	\$ 825,360,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
29	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	\$ 6,321	\$ 9,648,121,560	1,526,360.00	\$ 9,648,121,560	393.00	\$ 2,484,153	3,341.00	\$ 21,118,461	
30	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	\$ 610,000	\$ 3,301,930,000	5,413.00	\$ 3,301,930,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
31	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	8,533.00	\$ 704,000	\$ 6,007,232,000	8,533.00	\$ 6,007,232,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
32	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	17,849.50	\$ 7,500	\$ 133,871,250	17,849.50	\$ 133,871,250	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
33	11604	673-13		Material granular drenante	m3	4,924.00	\$ 182,000	\$ 896,168,000	4,924.00	\$ 896,168,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
34	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	985.00	\$ 140,000	\$ 137,900,000	985.00	\$ 137,900,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192,000.00	\$ 1,795	\$ 344,640,000	1,069,184.00	\$ 1,919,185,280	158,241.40	\$ 284,043,313	822,925.50	\$ 1,477,151,273	
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9,600.00	\$ 22,076	\$ 211,929,600	7,000.00	\$ 154,532,000	668.70	\$ 14,762,221	4,121.30	\$ 90,981,819	
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	\$ 8,346	\$ 215,276,724	64,206.00	\$ 535,863,276	3,700.00	\$ 30,880,200	18,741.00	\$ 156,412,386	
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	131.00	\$ 401,294	\$ 52,569,514	1,055.00	\$ 423,365,170	141.00	\$ 56,582,454	725.00	\$ 290,938,150	
39	11607	Manual de Señalización Vial 2015	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	\$ 329,319	\$ 16,465,950	1,290.00	\$ 424,821,510	0.00	\$ -	531.00	\$ 174,868,389	

4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

31/12/2024

(Día / Mes / Año)

3 de 4

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

ACTA No.

34

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 395,722,341.00

MES

diciembre-2024

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :

2257 DE 2021

2373 DE 2021

(Indique número y año)

ique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC (RUTA 78)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

No. DE ORDEN

GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

GRAL.

PART.

DESCRIPCIÓN ÍTEM

UND

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Modificación No.2 de fecha 25/07/2024

CANTIDAD

VALOR

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ACUMULADO

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

VALOR

AIU

30 %

Utilidad

5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 8,924,916,536.00	100.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 19,786,117.00	5.00%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 3,295,932,802.00	36.93%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 5,628,983,734.00	63.07%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUB TOTAL OBRAS	\$ 395,722,341.00	\$ 2,891,817.00	\$ 398,614,158.00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ -	\$ -	\$ -
* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA	\$ -	\$ -	\$ -
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 395,722,341.00	\$ 2,891,817.00	\$ 398,614,158.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ -	\$ -
SB	\$ -	\$ 6,600,000
B	\$ -	\$ 257,244,000
P	\$ -	\$ 24,814,348,050
OA	\$ 9,454,153	\$ 72,373,461
SCT	\$ 386,268,188	\$ 2,994,637,206
OV	\$ -	\$ -
T	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 395,722,341	\$ 28,145,202,717

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Preliminares y explanación	\$ -	\$ -
Afirmados, Bases y Subbases	\$ -	\$ 263,844,000
Pavimentos asfálticos/Concretos	\$ -	\$ 24,814,348,050
Estructuras Hidráulicas y Drenajes	\$ 9,454,153	\$ 72,373,461
Obras de Urbanismo	\$ -	\$ -
Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental	\$ -	\$ -
Señalización y Control de tránsito	\$ 386,268,188	\$ 2,994,637,206
Transporte y Sobre acarreos	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 395,722,341	\$ 28,145,202,717

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 395,722,341

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 375,936,224

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 378,828,041

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS:

Trescientos Setenta y Ocho Millones Ochocientos Veintiocho Mil Cuarenta y Un Pesos M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1						
								VERSIÓN 1						
								PÁGINA						
								FECHA 31/12/2024 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		ACTA No. 34		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 395,722,341.00		MES diciembre-2024						
				ACTA FINAL ☐										
CONTRATO No : 2257 DE 2021 2373 DE 2021 (Indique número y año) ique número y año)				PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)										
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)										
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 VALOR ADICIONES (includ \$ - (Según contrato principal)										
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00										
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 25/07/2024		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
OBSERVACIONES														
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.														
Para constancia de lo anterior firman: Firma: Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Firma: Nombre: LUIGGI ALBERTO RUGLIESE MERCADO REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL														
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.														



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No : 2257 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	<u>34</u>	<u>diciembre-2024</u>
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	<u>202424</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-51102D-2401020-02</u>	RECURSO No.	<u>11</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>378,828,041</u>
No. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO No.	<u> </u>	RECURSO No.	<u> </u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO No.	<u> </u>	RECURSO No.	<u> </u>	VALOR AFECTADO	<u> </u>
						TOTAL ACTA	\$ <u>378,828,041</u>


JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
Consorcio Reactivación Caribe
Matricula profesional No.: 08202-35362 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2257 DE 2021

Contratista CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

Acta N° 34

Valor basico \$ 395,722,341

Período diciembre-2024

Valor Incluido Iva \$ 398,614,158

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7802	Carretera			109,248,256	109,248,256
2	7803	Carretera			26,769,752	26,769,752
3	7804	Carretera			67,201,162	67,201,162
4	7805	Carretera			115,592,803	115,592,803
5	7806	Carretera			79,802,185	79,802,185
7						
TOTALES			-	-	398,614,158	398,614,158

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LOS PALMITOS	-	-
	MUNICIPIO 2	SAN PEDRO	-	-
	MUNICIPIO 3	BUENAVISTA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 1			-	-

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	MAGANGUÉ	109,248,256	108,455,695
	MUNICIPIO 2	TALAIGUA NUEVO	-	-
	MUNICIPIO 3	CICUCO	7,232,469	7,180,000
	MUNICIPIO 4	MOMPOS	19,537,283	19,395,546
	MUNICIPIO 5	SAN FERNANDO	67,201,162	66,713,639
	MUNICIPIO 6	MARGARITA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 2			203,219,170	201,744,880

NIT	DEPARTAMENTO 3	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	GUAMAL	14,073,301	13,971,204
	MUNICIPIO 2	EL BANCO	101,519,502	100,783,011
TOTAL DEPARTAMENTO 3			115,592,803	114,754,215

NIT	DEPARTAMENTO 4	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	TAMALAMEQUE	60,807,688	60,366,548
	MUNICIPIO 2	PAELITAS	18,994,497	18,856,698
TOTAL DEPARTAMENTO 4			79,802,185	79,223,246


CONTRATISTA
ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRA
Matricula Profesional No.: 68202-55889 STD


INTERVENTOR
JOSÉ LUÍS USUGA GOMEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA
Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

FECHA31/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No:2257 DE 2021

CONTRATISTA:CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL:diciembre-24


PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:2373 DE 2021

INTERVENTOR:CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1077321	C-2401-0600-109	20	Propios	2257 de 2021	\$ 917,135,685	\$ -
2022	255422	C-2401-0600-109	11	Nación	2257 de 2021	\$ 8,373,651,753	\$ -
2023	185423	C-2401-0600-109	11	Nación	2257 de 2021	\$ 18,340,248,963	\$ -
2024	202424	C-2401-0600-109	11	Nación	2257 de 2021	\$ 18,340,248,963	\$ 2,297,187,629
2025				Nación	2257 de 2021	\$ 9,170,124,481	\$ 9,170,124,481
2026				Nación	2257 de 2021	\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444
2027				Nación	2257 de 2021	\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444
2028				Nación	2257 de 2021	\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444
2029				Nación	2257 de 2021	\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444
2030				Nación	2257 de 2021	\$ 45,850,622,406	\$ 45,850,622,406
TOTAL						\$ 211,033,526,027	\$ 167,359,428,292
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 211,033,526,027.00							

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				Anticipo
1	Obra	2 al 31 de marzo de 202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				
2	Obra	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				
3	Obra	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				
4	Obra	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				
5	Obra	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027.00				
6	Obra	Agosto de 2022	\$ 144,863,680.00	\$ 1,058,619.00	\$ 145,922,299.00	\$ 72,961,150.00	\$ 72,961,149.00	\$ 4,083,490,656.00	1077321 2021-12-30	\$ 844,174,536	\$ 210,887,603,728.00				
7	EyD	Septiembre de 2022	\$ 260,190,000.00	\$ 49,436,100.00	\$ 309,626,100.00	\$ 130,095,000.00	\$ 179,531,100.00	\$ 3,953,395,656.00	1077321 2021-12-30	\$ 664,643,436	\$ 210,577,977,628.00				
8	Obra	Octubre de 2022	\$ 196,315,400.00	\$ 1,434,613.00	\$ 197,750,013.00	\$ 98,157,700.00	\$ 99,592,313.00	\$ 3,855,237,956.00	1077321 2021-12-30	\$ 565,051,123	\$ 210,380,227,615.00				
9	Obra	Noviembre de 2022	\$ 486,223,883.00	\$ 3,553,175.00	\$ 489,777,058.00	\$ 8,897,898.00	\$ 480,879,160.00	\$ 3,846,340,058.00	1077321 2021-12-30	\$ 84,171,963	\$ 209,890,450,557.00				
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 71,837,470.00	\$ 13,649,119.00	\$ 85,486,589.00	\$ 1,314,626.00	\$ 84,171,963.00	\$ 3,845,025,432.00	1077321 2021-12-30	\$ -	\$ 209,804,963,968.00				
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 188,352,530.00	\$ 35,786,981.00	\$ 224,139,511.00	\$ 3,446,851.00	\$ 220,692,660.00	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
1A	Ajuste Def	2 al 31 de marzo de 202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
2A	Ajuste Def	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
3A	Ajuste Def	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
4A	Ajuste Def	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
5A	Ajuste Def	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
6A	Ajuste Def	Agosto de 2022	\$ 16,034,961.00	\$ 117,178	\$ 16,152,139	\$ 293,440.00	\$ 15,858,700.00	\$ 3,841,285,141.00	255422 2022-02-17	\$ 3,980,648,587	\$ 209,564,672,317.00				
7A	Ajuste Def	Septiembre de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,285,141.00	255422 2022-02-17	\$ 3,980,648,587	\$ 209,564,672,317.00				
8A	Ajuste Parc	Octubre de 2022	\$ 11,545,309.00	\$ 84,370.00	\$ 11,629,679.00	\$ 211,280.00	\$ 11,418,399.00	\$ 3,841,073,861.00	255422 2022-02-17	\$ 3,969,230,188	\$ 209,553,042,638.00				
9A	Ajuste Parc	Noviembre de 2022	\$ 62,011,730.00	\$ 453,162	\$ 62,464,892	\$ 1,134,815.00	\$ 61,330,078.00	\$ 3,839,939,046.00	255422 2022-02-17	\$ 3,907,900,110	\$ 209,490,577,744.00				
10	Obra	Diciembre de 2022	\$ 2,171,822,784.00	\$ 15,871,013.00	\$ 2,187,693,797.00	\$ 39,744,357.00	\$ 2,147,949,440.00	\$ 3,800,194,689.00	255422 2022-02-17	\$ 1,759,950,670	\$ 207,302,883,948.00				
10A	Ajuste Parc	Diciembre de 2022	\$ 284,496,103.00	\$ 2,079,010.00	\$ 286,575,113.00	\$ 5,206,279.00	\$ 281,368,834.00	\$ 3,794,988,410.00	255422 2022-02-17	\$ 1,478,581,836	\$ 207,016,308,835.00				
11	Obra	Enero de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,794,988,410.00	255422 2022-02-17	\$ 1,478,581,836	\$ 207,016,308,835.00				
12	Obra	Febrero de 2023	\$ 358,798,925.00	\$ 2,621,992.00	\$ 361,420,917.00	\$ 6,566,021.00	\$ 354,854,896.00	\$ 3,788,422,389.00	255422 2022-02-17	\$ 1,123,726,940	\$ 206,654,887,918.00				
13	Obra	Marzo de 2023	\$ 1,038,472,340.00	\$ 7,588,836.00	\$ 1,046,061,175.00	\$ 19,004,044.00	\$ 1,027,057,132.00	\$ 3,769,418,345.00	255422 2022-02-17	\$ 96,669,808	\$ 205,608,826,742.00				
14	Obra	Abril de 2023	\$ 97,744,242.00	\$ 714,285.00	\$ 98,458,527.00	\$ 1,788,720.00	\$ 96,669,808.00	\$ 3,767,629,625.00	255422 2022-02-17	\$ -	\$ 205,510,368,214.00				
14	Obra	Abril de 2023	\$ 806,399,780.00	\$ 5,892,920.00	\$ 812,292,700.00	\$ 14,757,116.00	\$ 797,535,584.00	\$ 3,752,872,509.00	185423 2023-02-23	\$ 17,542,713,379	\$ 204,698,075,514.00				
15	Obra	Mayo de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,752,872,510.00	185423 2023-02-23	\$ 17,542,713,379	\$ 204,698,075,514.00				
16	Obra	Junio de 2023	\$ 80,868,600.00	\$ 590,963.00	\$ 81,459,563.00	\$ 1,479,895.00	\$ 79,979,668.00	\$ 3,751,392,615.00	185423 2023-02-23	\$ 17,462,733,712	\$ 204,616,615,951.00				
16	EyD	Junio de 2023	\$ 306,884,195.00	\$ 58,307,997.00	\$ 365,192,192.00	\$ 5,615,981.00	\$ 359,576,211.00	\$ 3,745,776,634.00	185423 2023-02-23	\$ 17,103,157,501	\$ 204,251,423,759.00				
16	Gestión	Junio de 2023	\$ 58,213,340.00	\$ 11,060,534.00	\$ 69,273,874.00	\$ 1,065,304.00	\$ 68,208,571.00	\$ 3,744,711,330.00	185423 2023-02-23	\$ 17,034,948,931	\$ 204,182,149,884.00				
17	Obra	Julio de 2023	\$ 109,571,960.00	\$ 800,718.00	\$ 110,372,678.00	\$ 2,005,167.00	\$ 108,367,511.00	\$ 3,742,706,163.00	185423 2023-02-23	\$ 16,926,581,420	\$ 204,071,777,206.00				
Anticipo					\$ -			\$ 4,768,464,730.00	185423 2023-02-23	\$ 12,158,116,690	\$ 204,071,777,206.00				
18	Obra	agosto-2023	\$ 739,268,400.00	\$ 5,402,346.00	\$ 744,670,746.00	\$ 30,827,492.00	\$ 713,843,254.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,444,273,436	\$ 203,327,106,460.00				
9 B	Ajuste Def	noviembre-2022	\$ 4,762,222.00	\$ 34,801.00	\$ 4,797,023.00	\$ -	\$ 4,797,023.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,439,476,413	\$ 203,322,309,438.00				
10 B	Ajuste Def	diciembre-2022	\$ 8,696,564.00	\$ 63,552.00	\$ 8,760,116.00	\$ -	\$ 8,760,116.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,430,716,297	\$ 203,313,549,323.00				
11 A	Ajuste Def	enero-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,430,716,297	\$ 203,313,549,323.00				
12 A	Ajuste Def	febrero-2023	\$ 47,591,302.00	\$ 347,783.00	\$ 47,939,085.00	\$ -	\$ 47,939,085.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,382,777,212	\$ 203,265,610,238.00				
13 A	Ajuste Def	marzo-2023	\$ 139,210,709.00	\$ 1,017,309.00	\$ 140,228,018.00	\$ -	\$ 140,228,018.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,242,549,194	\$ 203,125,382,220.00				
14A	Ajuste Def	abril-2023	\$ 243,894,644.00	\$ 1,782,307.00	\$ 245,676,951.00	\$ -	\$ 245,676,951.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 10,996,872,243	\$ 202,879,705,269.00				



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA

FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021

MES INFORME MENSUAL: diciembre-24 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

19	Obra	septiembre-2023	\$ 1,119,437,000.00	\$ 8,180,501.00	\$ 1,127,617,501.00	\$ 46,680,523.00	\$ 1,080,936,978.00	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,915,935,265	\$ 201,752,087,768.00				
15A	Ajuste Def	mayo-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,915,935,265	\$ 201,752,087,768.00				
16A	Ajuste Def	junio-2023	\$ 24,955,635.00	\$ 182,368.00	\$ 25,138,003.00	\$ -	\$ 25,138,003.00	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,890,797,262	\$ 201,726,949,765.00				
17A	Ajuste Def	julio-2023	\$ 35,188,016.00	\$ 257,143.00	\$ 35,445,159.00	\$ -	\$ 35,445,159.00	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,855,352,103	\$ 201,691,504,606.00				
18A	Ajuste Def	agosto-2023	\$ 245,066,520.00	\$ 1,790,871.00	\$ 246,857,391.00	\$ -	\$ 246,857,391.00	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,608,494,712	\$ 201,444,647,215.00				
19 A	Ajuste Def	septiembre-2023	\$ 375,929,407.00	\$ 2,747,176.00	\$ 378,676,583.00	\$ -	\$ 378,676,583.00	\$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	\$ 9,229,818,129	\$ 201,065,970,632.00				
20	Obra	octubre-2023	\$ 463,773,600.00	\$ 3,389,115.00	\$ 467,162,715.00	\$ 19,339,359.00	\$ 447,823,356.00	\$ 8,414,323,518.00	185423 2023-02-23	\$ 8,781,994,773	\$ 200,598,807,917.00				
20 A	Ajuste Def	octubre-2023	\$ 157,464,048.00	\$ 1,150,699.00	\$ 158,614,747.00	\$ -	\$ 158,614,747.00	\$ 8,414,323,518.00	185423 2023-02-23	\$ 8,623,380,026	\$ 200,440,193,170.00				
21	Obra	noviembre-2023	\$ 686,551,600.00	\$ 5,017,108.00	\$ 691,568,708.00	\$ 28,629,202.00	\$ 662,939,506.00	\$ 8,385,694,316.00	185423 2023-02-23	\$ 7,960,440,520	\$ 199,748,624,462.00				
21 A	Ajuste Def	noviembre-2023	\$ 220,908,994.00	\$ 1,614,335.00	\$ 222,523,329.00	\$ -	\$ 222,523,329.00	\$ 8,385,694,316.00	185423 2023-02-23	\$ 7,737,917,191	\$ 199,526,101,133.00				
22	Obra	diciembre-2023	\$ 1,360,284,521.00	\$ 9,940,541.00	\$ 1,370,225,062.00	\$ 56,723,865.00	\$ 1,313,501,197.00	\$ 8,328,970,451.00	185423 2023-02-23	\$ 6,424,415,994	\$ 198,155,876,071.00				
22 A	Ajuste Def	diciembre-2023	\$ 407,531,986.00	\$ 2,978,118.00	\$ 410,510,104.00	\$ -	\$ 410,510,104.00	\$ 8,328,970,451.00	185423 2023-02-23	\$ 6,013,905,890	\$ 197,745,365,967.00				
23	Gestión	enero-2024	\$ 726,573.00	\$ 138,049.00	\$ 864,622.00	\$ 30,298.00	\$ 834,324.00	\$ 8,328,940,153.00	185423 2023-02-23	\$ 6,013,071,566	\$ 197,744,501,345.00				
23	Obra	enero-2024	\$ 1,711,066,391.00	\$ 12,503,947.00	\$ 1,723,570,338.00	\$ 71,351,469.00	\$ 1,652,218,869.00	\$ 8,257,588,684.00	185423 2023-02-23	\$ 4,360,852,697	\$ 196,020,931,007.00				
23	Obra	enero-2024	\$ 981,332,484.00	\$ 7,171,276.00	\$ 988,503,760.00	\$ 40,921,565.00	\$ 947,582,195.00	\$ 8,216,667,119.00	185423 2023-02-23	\$ 3,413,270,502	\$ 195,032,427,247.00				
23 A	Ajuste Def	enero-2024	\$ 898,072,681.00	\$ 6,562,839.00	\$ 904,635,520.00	\$ -	\$ 904,635,520.00	\$ 8,216,667,119.00	185423 2023-02-23	\$ 2,508,634,982	\$ 194,127,791,727.00				
24	Obra	febrero-2024	\$ 1,278,694,174.00	\$ 9,344,303.00	\$ 1,288,038,478.00	\$ 53,321,547.00	\$ 1,234,716,931.00	\$ 8,163,345,572.00	185423 2023-02-23	\$ 1,273,918,051	\$ 192,839,753,250.00				
24 A	Ajuste Def	febrero-2024	\$ 154,492,388.00	\$ 1,128,983.00	\$ 155,621,371.00	\$ -	\$ 155,621,372.00	\$ 8,163,345,572.00	185423 2023-02-23	\$ 1,118,296,679	\$ 192,684,131,878.00				
24 A	Ajuste Def	febrero-2024	\$ 278,932,556.00	\$ 2,038,354.00	\$ 280,970,909.00	\$ -	\$ 280,970,908.00	\$ 8,163,345,572.00	185423 2023-02-23	\$ 837,325,771	\$ 192,403,160,969.00				
25	Obra	marzo-2024	\$ 1,154,175,146.00	\$ 8,434,357.00	\$ 1,162,609,503.00	\$ 48,129,104.00	\$ 1,114,480,399.00	\$ 8,115,216,468.00	185423 2023-02-23	\$ -	\$ 191,240,551,467				
25 A	Ajuste Def	marzo-2024	\$ 400,107,068.00	\$ 2,923,859.00	\$ 403,030,927.00	\$ -	\$ 403,030,927.00	\$ 8,115,216,468.00	202424 2024-03-14	\$ 17,218,919,798	\$ 190,837,520,539.00				
26	Obra	abril-2024	\$ 1,650,244,700.00	\$ 12,059,482.00	\$ 1,662,304,181.00	\$ 70,135,399.00	\$ 1,592,168,782.00	\$ 8,045,081,069.00	202424 2024-03-14	\$ 15,223,720,089	\$ 189,175,216,358.00				
26 A	Ajuste Def	abril-2024	\$ 579,186,930.00	\$ 4,232,520.00	\$ 583,419,450.00	\$ -	\$ 583,419,450.00	\$ 8,045,081,069.00	202424 2024-03-14	\$ 14,640,300,639	\$ 188,591,796,908.00				
27	Obra	mayo-2024	\$ 1,683,335,800.00	\$ 12,301,300.00	\$ 1,695,637,100.00	\$ 84,166,790.00	\$ 1,611,470,310.00	\$ 7,960,914,279.00	202424 2024-03-14	\$ 13,028,830,329	\$ 186,896,159,808.00				
27 A	Ajuste Def	mayo-2024	\$ 635,220,840.00	\$ 4,641,998.00	\$ 639,862,838.00	\$ -	\$ 639,862,838.00	\$ 7,960,914,279.00	202424 2024-03-14	\$ 12,388,967,491	\$ 186,256,296,970.00				
28	Obra	junio-2024	\$ 1,751,535,500.00	\$ 12,799,683.00	\$ 1,764,335,183.00	\$ 140,122,840.00	\$ 1,624,212,343.00	\$ 7,820,791,439.00	202424 2024-03-14	\$ 10,764,755,148	\$ 184,491,961,787.00				
28 A	Ajuste Def	junio-2024	\$ 704,069,644.00	\$ 5,145,124.00	\$ 709,214,768.00	\$ -	\$ 709,214,768.00	\$ 7,820,791,439.00	202424 2024-03-14	\$ 10,055,540,380	\$ 183,782,747,019.00				
29	Obra	julio-2024	\$ 2,378,754,032.00	\$ 17,383,203.00	\$ 2,396,137,235.00	\$ 190,300,323.00	\$ 2,205,836,912.00	\$ 7,630,491,116.00	202424 2024-03-14	\$ 7,849,703,468	\$ 181,386,609,785.00				
29 A	Ajuste Def	julio-2024	\$ 958,372,223.00	\$ 7,003,489.00	\$ 965,375,712.00	\$ -	\$ 965,375,712.00	\$ 7,630,491,116.00	202424 2024-03-14	\$ 6,884,327,756	\$ 180,421,234,072.00				
30	Obra	agosto-2024	\$ 1,915,089,338.00	\$ 13,994,884.00	\$ 1,929,084,222.00	\$ 574,526,802.00	\$ 1,354,557,420.00	\$ 7,055,964,314.00	202424 2024-03-14	\$ 5,529,770,336	\$ 178,492,149,851.00				
30 A	Ajuste Def	agosto-2024	\$ 588,542,625.00	\$ 4,300,888.00	\$ 592,843,513.00	\$ -	\$ 592,843,513.00	\$ 7,055,964,314.00	202424 2024-03-14	\$ 4,936,926,823	\$ 177,899,306,339.00				
31	Obra	septiembre-2024	\$ 1,547,439,572.00	\$ 11,308,212.00	\$ 1,558,747,784.00	\$ 1,315,323,637.00	\$ 243,424,147.00	\$ 5,740,640,677.00	202424 2024-03-14	\$ 4,693,502,676	\$ 176,340,558,556.00				
31 A	Ajuste Def	septiembre-2024	\$ 102,337,191.00	\$ 747,849.00	\$ 103,085,040.00	\$ -	\$ 103,085,040.00	\$ 5,740,640,677.00	202424 2024-03-14	\$ 4,590,417,636	\$ 176,237,473,516.00				
32	Obra	octubre-2024	\$ 1,399,779,904.00	\$ 10,229,161.00	\$ 1,410,009,065.00	\$ 69,988,995.00	\$ 1,340,020,070.00	\$ 5,670,651,682.00	202424 2024-03-14	\$ 3,250,397,566	\$ 174,827,464,451.00				
33	Obra	noviembre-2024	\$ 437,636,620.00	\$ 3,198,114.00	\$ 440,834,734.00	\$ 21,881,831.00	\$ 418,952,903.00	\$ 5,648,769,851.00	202424 2024-03-14	\$ 2,831,444,663	\$ 174,386,629,717.00				
32 A	Ajuste Def	octubre-2024	\$ 530,381,172.00	\$ 3,875,862.00	\$ 534,257,034.00	\$ -	\$ 534,257,034.00	\$ 5,648,769,851.00	202424 2024-03-14	\$ 2,297,187,629	\$ 173,852,372,683.00				
34	Obra	diciembre-2024	\$ 395,722,341.00	\$ 2,891,817.00	\$ 398,614,158.00	\$ 19,786,117.00	\$ 378,828,041.00	\$ 5,628,983,734.00	202424 2024-03-14	\$ 1,918,359,588	\$ 173,453,758,525.00				
TOTALES			\$ 37,146,410,293.00	\$ 433,357,211.00	\$ 37,579,767,502.00	\$ 3,295,932,802.00	\$ 34,283,834,705.00	\$ 5,628,983,734.00			\$ 173,453,758,525.00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 28,145,202,717.00	\$ 205,676,484.00	\$ 28,350,879,201.00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 8,115,003,468.00	\$ 59,301,947.00	\$ 8,174,305,414.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			\$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ 827,264,195.00	\$ 157,180,197.00	\$ 984,444,392.00
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)	\$ 58,939,913.00	\$ 11,198,583.00	\$ 70,138,496.00
VALOR TOTAL	\$ 37,146,410,293.00	\$ 433,357,211.00	\$ 37,579,767,503.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Nombre: ÁNGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-55889 STD

Nombre: JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
Director de intervenotira
Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO BMC**, identificado con NIT: 901.552.699-4, conformado por los consorciados CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS con NIT 901.281.471-9, SAINC INGECO SAS con NIT 901.192.828-2 y CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS SA U SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.407.695-1, debidamente inscritos en la cámara de comercio, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, oportuno al periodo del mes de noviembre del año 2024, así mismo, los aportes correspondiente a pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), FIC del mes de octubre del presente año.


Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022

Dado en Bogotá a los (29) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,



CONSORCIO BMC
Representante Legal
ROMULO JIMENEZ HIDALGO
C.E. 409802



CONSORCIO BMC
Contador Público
DIANA MARCELA MORENO FONSECA
T.P. No. 86820-T CC52494640

✓

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-11	1052668833		9477337204	E	2024/11/26	2024/11/15	BANCO GNB SUDAMERIS	\$31,818,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (34 Afiliados)						\$94,515,976	\$15,408,300			\$94,515,976	\$5,141,700			\$99,498,919	\$3,981,000			\$94,515,976	\$6,487,100		\$16,000,000	\$800,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						\$1,435,417	\$229,700			\$1,435,417	\$57,500			\$1,435,417	\$57,500			\$1,435,417	\$7,500		\$0	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						\$1,435,417	\$229,700			\$1,435,417	\$57,500			\$1,435,417	\$57,500			\$1,435,417	\$7,500		\$0	\$0
1	CC	19772512	NAVARRO ADITH	230301	30	\$1,435,417	\$229,700	ESSC07	30	\$1,435,417	\$57,500	CCF08	30	\$1,435,417	\$57,500	14-4	30	\$1,435,417	\$7,500	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (33 Afiliados)						\$93,080,559	\$15,178,600			\$93,080,559	\$5,084,200			\$98,063,502	\$3,923,500			\$93,080,559	\$6,479,600		\$16,000,000	\$800,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (33 Afiliados)						\$93,080,559	\$15,178,600			\$93,080,559	\$5,084,200			\$98,063,502	\$3,923,500			\$93,080,559	\$6,479,600		\$16,000,000	\$800,000
2	CC	1085228625	ACOSTA MAIBELYS	230301	23	\$1,916,667	\$306,700	EPS048	23	\$1,916,667	\$76,700	CCF08	23	\$2,270,834	\$90,900	14-4	23	\$1,916,667	\$133,500	23	\$0	\$0
3	CC	1052957153	ACOSTA ORLANDO	230301	30	\$1,537,250	\$246,000	ESSC07	30	\$1,537,250	\$61,500	CCF08	30	\$1,537,250	\$61,500	14-4	30	\$1,537,250	\$107,000	30	\$0	\$0
4	CC	1075316540	ALDANA PAULA	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF08	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0
5	CC	1085181549	ALVARADO JESUS	230201	30	\$1,411,719	\$225,900	EPS048	30	\$1,411,719	\$56,500	CCF08	30	\$1,411,719	\$56,500	14-4	30	\$1,411,719	\$98,300	30	\$0	\$0
6	CC	19774901	ARDILA GERMAN	230201	30	\$1,428,646	\$228,600	ESSC07	30	\$1,428,646	\$57,200	CCF08	30	\$1,428,646	\$57,200	14-4	30	\$1,428,646	\$99,500	30	\$0	\$0
7	CC	1083453989	ARENILLA LEVIS	25-14	30	\$1,459,115	\$233,500	ESSC07	30	\$1,459,115	\$58,400	CCF08	30	\$1,459,115	\$58,400	14-4	30	\$1,459,115	\$101,600	30	\$0	\$0
8	CC	14396526	ARIAS FERNEY	231001	23	\$4,983,334	\$797,400	EPS037	23	\$4,983,334	\$199,400	CCF08	23	\$7,258,334	\$290,400	14-4	23	\$4,983,334	\$346,900	23	\$0	\$0
9	CC	1116777600	BARBUDO DAINER	230301	30	\$1,699,219	\$271,900	EPS008	30	\$1,699,219	\$68,000	CCF08	30	\$1,699,219	\$68,000	14-4	30	\$1,699,219	\$118,300	30	\$0	\$0
10	CC	1042442146	BAYTER EVELYN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF08	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
11	CC	19772270	CASTAÑO JOSE	230301	30	\$1,428,646	\$228,600	ESSC07	30	\$1,428,646	\$57,200	CCF08	30	\$1,428,646	\$57,200	14-4	30	\$1,428,646	\$99,500	30	\$0	\$0
12	CC	1085050438	CASTRO BRAYAN	230301	30	\$1,411,719	\$225,900	ESSC07	30	\$1,411,719	\$56,500	CCF08	30	\$1,411,719	\$56,500	14-4	30	\$1,411,719	\$98,300	30	\$0	\$0
13	CC	1131073935	CORRALES ANA	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	CCFC55	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF08	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0
14	CC	19772109	DELGADO ISABEL	25-14	30	\$3,393,600	\$543,000	EPS048	30	\$3,393,600	\$135,800	CCF08	30	\$3,393,600	\$135,800	14-4	30	\$3,393,600	\$236,200	30	\$0	\$0
15	CC	1002496937	GOMEZCASSERES DANIELA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	ESSC07	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF08	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
16	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO	230301	30	\$3,300,000	\$528,000	EPS002	30	\$3,300,000	\$132,000	CCF08	30	\$3,300,000	\$132,000	14-4	30	\$3,300,000	\$229,700	30	\$0	\$0
17	CC	1052946815	HENRIQUEZ HECTOR	230301	30	\$1,730,895	\$277,000	EPS002	30	\$1,730,895	\$69,300	CCF08	30	\$1,730,895	\$69,300	14-4	30	\$1,730,895	\$120,500	30	\$0	\$0
18	CC	1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS010	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF08	30	\$4,000,000	\$160,000	14-4	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0
19	CC	19614228	MARENCO OMAR	25-14	30	\$3,393,600	\$543,000	EPS037	30	\$3,393,600	\$135,800	CCF08	30	\$3,393,600	\$135,800	14-4	30	\$3,393,600	\$236,200	30	\$0	\$0
20	CC	92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS002	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF08	30	\$6,000,000	\$240,000	14-4	30	\$6,000,000	\$417,600	30	\$0	\$0
21	CC	1098780299	MAYORGA ERIC	230301	30	\$3,959,200	\$633,500	EPS037	30	\$3,959,200	\$158,400	CCF08	30	\$3,959,200	\$158,400	14-4	30	\$3,959,200	\$275,600	30	\$0	\$0
22	CC	85167197	MORENO IVES	231001	30	\$1,411,719	\$225,900	ESSC07	30	\$1,411,719	\$56,500	CCF08	30	\$1,411,719	\$56,500	14-4	30	\$1,411,719	\$98,300	30	\$0	\$0
23	CC	1007648608	NAVARRO JOCELYN	230201	30	\$1,492,969	\$238,900	ESSC07	30	\$1,492,969	\$59,800	CCF08	30	\$1,492,969	\$59,800	14-4	30	\$1,492,969	\$104,000	30	\$0	\$0
24	CC	91232434	ORTEGA ANGEL	25-14	30	\$16,000,000	\$2,720,000	EPS037	30	\$16,000,000	\$2,000,000	CCF08	30	\$16,000,000	\$640,000	14-4	30	\$16,000,000	\$1,113,600	30	\$16,000,000	\$800,000
25	CC	8540549	PATÍÑO FRANCISCO	230301	30	\$1,411,719	\$225,900	ESSC07	30	\$1,411,719	\$56,500	CCF08	30	\$1,411,719	\$56,500	14-4	30	\$1,411,719	\$98,300	30	\$0	\$0
26	CC	1102808616	PEREZ AQUILINO	230301	30	\$6,500,000	\$1,105,000	EPS002	30	\$6,500,000	\$260,000	CCF08	30	\$6,500,000	\$260,000	14-4	30	\$6,500,000	\$452,400	30	\$0	\$0
27	CC	37399355	PIEDRAHITA JOHANA	230301	30	\$1,696,800	\$271,500	CCFC55	30	\$1,696,800	\$67,900	CCF08	30	\$1,696,800	\$67,900	14-4	30	\$1,696,800	\$118,100	30	\$0	\$0
28	CC	1085168003	RIOS MONICA	230301	30	\$1,411,719	\$225,900	ESSC07	30	\$1,411,719	\$56,500	CCF08	30	\$1,411,719	\$56,500	14-4	30	\$1,411,719	\$98,300	30	\$0	\$0
29	CC	93439591	RODRIGUEZ LUIS	231001	30	\$1,411,719	\$225,900	EPS037	30	\$1,411,719	\$56,500	CCF08	30	\$1,411,719	\$56,500	14-4	30	\$1,411,719	\$98,300	30	\$0	\$0
30	CC	1216967033	ROSADO HERLYN	230201	30	\$1,881,250	\$301,000	EPS037	30	\$1,881,250	\$75,300	CCF08	30	\$1,881,250	\$75,300	14-4	30	\$1,881,250	\$131,000	30	\$0	\$0
31	CC	9143867	SEVERICHE JULIO	230301	18	\$1,257,667	\$201,300	ESSC24	18	\$1,257,667	\$50,400	CCF08	18	\$2,854,499	\$114,200	14-4	18	\$1,257,667	\$87,600	18	\$0	\$0
32	CC	1143401010	SILVA NEVIS	230201	30	\$1,809,920	\$289,600	EPS048	30	\$1,809,920	\$72,400	CCF08	30	\$1,809,920	\$72,400	14-4	30	\$1,809,920	\$126,000	30	\$0	\$0
33	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL	230301	30	\$4,524,800	\$724,000	EPS010	30	\$4,524,800	\$181,000	CCF08	30	\$4,524,800	\$181,000	14-4	30	\$4,524,800	\$315,000	30	\$0	\$0
34	CC	1047035853	ZAPATA JUAN	231001	11	\$916,667	\$146,700	EPS010	11	\$916,667	\$36,700	CCF08	11	\$1,673,611	\$67,000	14-4	11	\$916,667	\$63,900	11	\$0	\$0
Total Afiliados(34)						\$94,515,976	\$15,408,300			\$94,515,976	\$5,141,700			\$99,498,919	\$3,981,000			\$94,515,976	\$6,487,100		\$16,000,000	\$800,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1052668833	9477337204	E	2024/11/26	2024/11/15	BANCO GNB SUDAMERIS	0	\$31,818,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	\$15,408,300	\$0	\$0	\$15,408,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,395,900	\$0	\$0	\$1,395,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$4,679,500	\$0	\$0	\$4,679,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$8,048,900	\$0	\$0	\$8,048,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,284,000	\$0	\$0	\$1,284,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$6,487,100	\$0	\$0	\$6,487,100	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	34	\$6,487,100	\$0	\$0	\$6,487,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$3,981,000	\$0	\$0	\$3,981,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	34	\$3,981,000	\$0	\$0	\$3,981,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				34	\$5,141,700	\$0	\$0	\$5,141,700	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$167,900	\$0	\$0	\$167,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$50,400	\$0	\$0	\$50,400	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$341,400	\$0	\$0	\$341,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$377,700	\$0	\$0	\$377,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	\$709,600	\$0	\$0	\$709,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$2,625,400	\$0	\$0	\$2,625,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$701,300	\$0	\$0	\$701,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
TOTAL				34	\$31,818,100	\$0	\$0	\$31,818,100	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	18/11/2024	81135761	\$838.800	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	359.900	0		0		0	5	1.300	0	361.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	460.700	0	0	0	0	5	1.700	0	462.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	15.100				15.100	5	100	15.200			151	15.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	359.900	361.200
Pensión	1	460.700	462.400
Riesgos Laborales	1	15.100	15.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	835.700	838.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80074942	CHRISTIAN ALBERTO VARGAS ROA		cll 163b 50 -92	7582117	vargasroachristian@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-10	2024-10	I	18/11/2024	81135761	\$838.800

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80074942	VARGAS ROA CHRISTIAN ALBERTO	59	0		N																		230301	2.879.083	460.700	0	0	0	0	EPS008	2.879.083	359.900	14-11	2.879.083	1	15.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032423475		GARCIA PASTOR IRMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88 B No. 127 a - 44	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6839710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1099362863	9478472567	I	2024/12/17	2024/12/04	BANCOLOMBIA		\$432,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1032423475	GARCIA PASTOR IRMA MILENA									X									25-14	30	\$1,488,356	\$238,200	EP5037	30	\$1,488,356	\$186,100		0		\$0	\$0	14-7	30	\$1,488,356	\$7,800	0		\$0	\$0	No	\$432,100
Total Afiliados(1)																								\$1,488,356	\$238,200			\$1,488,356	\$186,100			\$0	\$0			\$1,488,356	\$7,800			\$0	\$0		\$432,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032423475		GARCIA PASTOR IRMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88 B No. 127 a - 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6839710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1099362863	9478472567	I	2024/12/17	2024/12/04	BANCOLOMBIA		\$432,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$238,200	\$0	\$238,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$238,200	\$0	\$238,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,800	\$0	\$7,800	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$7,800	\$0	\$7,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$186,100	\$0	\$186,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$186,100	\$0	\$186,100	
TOTAL				1	\$432,100	\$0	\$432,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52336611		PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 173A 20A 32 INT 6 APT 222	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3027998	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1063284654	9475909546	I	2024/12/04	2024/11/20	BANCOLOMBIA	0	\$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$ 162,500			\$0	\$0			\$ 1,300,000	\$ 13,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$ 162,500			\$0	\$0			\$ 1,300,000	\$ 13,600		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$ 162,500			\$0	\$0			\$ 1,300,000	\$ 13,600		\$0	\$0
1	CC	52336611	PAEZ MARIA	230201	30	\$ 1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$ 1,300,000	\$ 162,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$ 1,300,000	\$ 13,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$ 1,300,000	\$208,000			\$ 1,300,000	\$ 162,500			\$0	\$0			\$ 1,300,000	\$ 13,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52336611		PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 173A 20A 32 INT 6 APT 222	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3027998	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1063284654	9475909546	I	2024/12/04	2024/11/20	BANCOLOMBIA	0	\$384,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$384,100	\$0	\$0	\$384,100	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901105420		NÚMERO PLANILLA:		7944171023		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		octubre AÑO		2024	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES noviembre AÑO	
DIRECCIÓN:		AV JIMENEZ 8 A 44 OF 805		TELÉFONO: 4091821		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1020854572	
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR		B-MENOS DE 200 COTIZANTES									
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:									
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA:									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO									

La empresa **OHANA GROUP SAS**, identificada con **NI** número **901119915**, aportó por el empleado **CARLOS AUGUSTO RAMIREZ BOTERO** identificado(a) con **CC** número **16672179** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	VST	SLN	IME	LM	AC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		31	\$12,600,000	0.16000	\$0	\$0	\$0	Octubre-2024	89023456	04/11/2024	si
14-11	ARL SURA	1															0		31	\$12,600,000	0.06960	\$877,000	\$0	\$0	Octubre-2024	89023456	04/11/2024	No
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filiar	1															0		31	\$12,600,000	0.04000	\$504,000	\$0	\$0	Octubre-2024	89023456	04/11/2024	No
EPS010	EPS Sura	1															0		31	\$12,600,000	0.12500	\$1,575,000	\$0	\$0	Septiembre-2024	890234561	04/11/2024	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los 04 días del mes noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANNY GABRIEL RUIZ LEON identificado(a) con CC 79741984

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	4%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	16%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																	
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																	
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	0%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	0%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	6.96%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	4%
9475284819	972676673	E	2024-10-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	4%
9475284819	972676673	E	2024-10-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	16%
9475284819	972676673	E	2024-10-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-09	30																	
9475284819	972676673	E	2024-10-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-09	30																	
9475284819	972676673	E	2024-10-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-09	30																	0%
9475284819	972676673	E	2024-10-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-09	30																	0%
9475284819	972676673	E	2024-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	6.96%
9475284819	972676673	E	2024-10-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	4%

Este certificado se expide el día 2024-11-18 a las 12:21.

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		vip
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		12.5%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		16%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																		
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																		
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																		0%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																		0%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		6.96%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		4%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		2%
9477290137	1049211441	E	2024-11-14	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		3%
9475284819	972676673	E	2024-10-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		12.5%
9475284819	972676673	E	2024-10-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																		16%
9475284819	972676673	E	2024-10-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-09	30																		
9475284819	972676673	E	2024-10-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-09	30																		
9475284819	972676673	E	2024-10-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-09	30																		0%

[illegible]

Este certificado se expide el día 2024-11-18 a las 12:21.

PAGADO 19/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CYS PUBLICIDAD E INSTALACIONES SAS		
Documento	NI901430443	Dirección	CL 50C #1 E - 27
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3146195054
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal	SARMIENTO CASTRO GLENIA MARIA	Identificación	CC 1041892272
Total Afiliados	3	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SGR	IME	UMA	VAC	VAP	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1050004253	ADOLFO FIDEL CASTILLO OSPINO	01	00																	0	30	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500	
CC 1050004919	JAVIER ANDRES JULIO MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500	
CC 12447691	JAVIER JOSE NIÑO OSPINO	01	00																	0	30	30	30	30				(231001) COLFONDOS	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF06) COMBARRANQUILLA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.900.000	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000	\$ 624.000	\$ 156.000	\$ 271.500	\$ 156.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.207.500	\$ 21.300	\$ 1.228.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1050400084		QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO EDUARDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PARQUEADERO	calle 10 6 46	EL BANCO-MAGDALENA	4291040	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1063037689	9476940452	E	2024/11/22	2024/11/20	BANCOLOMBIA	0	\$2,013,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	CC	19587575	CARRANZA GAMEZ ARMANDO FIDEL																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500				
2	CC	1085101827	CASTELLARES RINCON HERME	X																	231001	19	\$823,334	\$131,800	EPS041	19	\$823,334	\$33,000	CCF33	19	\$823,334	\$33,000	14-23	19	\$823,334	\$57,400	19	\$0	\$0	Si	\$255,200				
3	CC	1085101118	GONZALEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	X	X																230201	8	\$346,667	\$55,500	EPS037	8	\$346,667	\$13,900	CCF33	8	\$346,667	\$13,900	14-23	8	\$346,667	\$24,200	8	\$0	\$0	Si	\$107,500				
4	CC	1085103866	HERAZO HERNANDEZ HOLMER DEL CRISTO	X																	230301	13	\$563,334	\$90,200	ESSC07	13	\$563,334	\$22,600	CCF33	13	\$563,334	\$22,600	14-23	13	\$563,334	\$39,300	13	\$0	\$0	Si	\$174,700				
5	CC	19593986	PALENCIA DELGADO LUIS RAMON	X																	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS002	19	\$823,334	\$33,000	CCF33	19	\$823,334	\$33,000	14-23	19	\$823,334	\$57,400	19	\$0	\$0	Si	\$255,200				
6	CC	1193534432	RUIZ GOMEZ YEISON DE JESUS																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF33	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500				
7	CC	77180746	SALAZAR SANCHEZ YUBER	X																	230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS041	19	\$823,334	\$33,000	CCF33	19	\$823,334	\$33,000	14-23	19	\$823,334	\$57,400	19	\$0	\$0	Si	\$255,200				
8	CC	1007823748	TORRES MARTINEZ MISAEL SEGUNDO	X																	230301	12	\$520,000	\$83,200	EPS037	12	\$520,000	\$20,800	CCF33	12	\$520,000	\$20,800	14-23	12	\$520,000	\$36,200	12	\$0	\$0	Si	\$161,000				
Total Afiliados(8)																							\$6,500,003	\$1,040,300			\$6,500,003	\$260,300			\$6,500,003	\$260,300			\$6,500,003	\$260,300			\$6,500,003	\$452,900		\$0	\$0		\$2,013,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050400084		QUINTERO DE ARMAS GUSTAVO EDUARDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PARQUEADERO	calle 10 6 46	EL BANCO-MAGDALENA	4291040	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1063037689	9476940452	E	2024/11/22	2024/11/20	BANCOLOMBIA	0	\$2,013,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$1,040,300	\$0	\$0	\$1,040,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$339,800	\$0	\$0	\$339,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$645,000	\$0	\$0	\$645,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$55,500	\$0	\$0	\$55,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$452,900	\$0	\$0	\$452,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	\$452,900	\$0	\$0	\$452,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$260,300	\$0	\$0	\$260,300	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	8	\$260,300	\$0	\$0	\$260,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$260,300	\$0	\$0	\$260,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$22,600	\$0	\$0	\$22,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$118,000	\$0	\$0	\$118,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$33,000	\$0	\$0	\$33,000	
TOTAL				8	\$2,013,800	\$0	\$0	\$2,013,800	

[illegible]

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

[illegible]

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901455919-4	LINEAS VIALES SAS		CL 77B 129 70 TO 2 OF 1302	3098899	lineasviales33@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-10	E	05/11/2024	81472536	50
					TOTAL A PAGAR
					\$1.837.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.100	0		0		0	0	0	0	145.100	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	260.300	0	0	0	0	0	0		260.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	343.000				343.000	0	0	343.000			3.430	343.000	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsido	860007336-1	249.100	0	0	249.100	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	249.100	249.100
Pensión	4	996.300	996.300
Riesgos Laborales	1	343.000	343.000
CCF	1	249.100	249.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.837.500	1.837.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901455919-4	LINEAS VIALES SAS		CL 77B 129 70 TO 2 OF 1302	3098899	lineasviales33@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-10	E	05/11/2024	81472536	\$1.837.500

DETALLE POR COTIZANTE																																							
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	70530726	GALLEGO JULIO DARINEL	1	0				S	X															EPS017	326.667	13.100	14-11	326.667	5	22.800	CCF22	326.667	13.100	0	0	0	0	0
2	CC	1032384076	RODRIGUEZ RATIVA CRISTIAN IVAN	1	0				S																EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1069728836	RODRIGUEZ RATIVA DIEGO ALEXANDER	1	0				S																EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	79978193	GUZMAN PEREZ JHON ALBERTO	1	0				S																EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1012433928	PACHON JEYSSON STIVEN	1	0				S																EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	0	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADO 22/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JO SENALIZAR SAS				
Documento	NI900702391			Dirección	CL 46 ESTE #2 B - 30 BLOQUE 43 APTO 203
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	8385560
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA			Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal	ORTEGON FERRO JULIO MOISES			Identificación	CC 7307743
Total Afiliados	21			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total													
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SVT	SVN	IGE	LMA	VNA	VNP	VGP	IRD	Dias AFE	Dias EPS	Dias AFE	Dias EPS	Dias AFE	Dias EPS	Dias AFE	Dias EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002604623	DUMAR ALBERTO GONZALEZ CARRILLO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 1002604630	EMERSON RIVEROS MURCIA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 1022432375	JENNY CAROLINA ORTEGON LARA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 1033339910	JOHAN MANUEL ORTIZ GONZALEZ	01	00		X																0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 1055247079	JOSE FERNEY RAMIREZ GALINDO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 1063953444	NICOLAS DONAIRES VILLALOBOS GUTIERREZ	01	00	X	X																0	5	5	5	5	(231001)	COLFONDOS	\$ 216.667	\$ 34.700	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	\$ 216.667	\$ 8.700	6,960	\$ 216.667	\$ 15.100	(CCF21) CAFAM	\$ 216.667	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200		
CC 1063967851	KEINER DAVID PACHECO MARTINEZ	01	00		X																0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 1124242155	JOSE ELICEO FRANCO DIAZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 1146437461	HENRY ALBERTO GALLEGO BEDOYA	01	00		X																0	7	7	7	7	(230301)	PORVENIR	\$ 303.334	\$ 48.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 303.334	\$ 12.200	6,960	\$ 303.334	\$ 21.200	(CCF21) CAFAM	\$ 303.334	\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.200		
CC 13353836	REYNALDO ROZO RODRIGUEZ	01	00		X																0	30	30	30	30	(231001)	COLFONDOS	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 19588751	DIOGENES BOLAÑO MEJIA	01	00	X	X																0	22	22	22	22	(230301)	PORVENIR	\$ 953.334	\$ 152.600	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	\$ 953.334	\$ 38.200	6,960	\$ 953.334	\$ 66.400	(CCF21) CAFAM	\$ 953.334	\$ 38.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 295.400		
CC 19705446	HERNAN PACHECO ESCORCIA	01	00		X																0	30	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 19706570	JORGE MIGUEL MONTENEGRO HERNANDEZ	01	00		X																0	9	9	9	9	(230301)	PORVENIR	\$ 390.000	\$ 62.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 390.000	\$ 15.600	6,960	\$ 390.000	\$ 27.200	(CCF21) CAFAM	\$ 390.000	\$ 15.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.800		
CC 5164905	LUIS JOSE REYES	01	00												X						0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	\$ 1.300.000	\$ 52.000	0,000	\$ 1.300.000	\$ 0	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260.000			
CC 51969781	JANNETH LARA SUSA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 52616667	ANA ELIZABETH PIÑEROS VELASQUEZ	01	00		X																0	8	8	8	8	(230201)	PROTECCION	\$ 346.667	\$ 55.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 346.667	\$ 13.900	6,960	\$ 346.667	\$ 24.200	(CCF21) CAFAM	\$ 346.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.500		
CC 71053394	JOHN ALONSO BEDOYA MUÑOZ	01	00		X																0	1	1	1	1	(230201)	PROTECCION	\$ 43.334	\$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 43.334	\$ 1.800	6,960	\$ 43.334	\$ 3.100	(CCF21) CAFAM	\$ 43.334	\$ 1.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.700		
CC 7307743	JULIO MOISES ORTEGON FERRO	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14)	COLPENSIONES	\$ 5.000.000	\$ 800.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 5.000.000	\$ 200.000	6,960	\$ 5.000.000	\$ 348.000	(CCF21) CAFAM	\$ 5.000.000	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.548.000		
CC 80745594	JOSE HENRY SALDAÑA GALINDO	01	00																		0	30	30	30	30	(231001)	COLFONDOS	\$ 1.380.000	\$ 220.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.380.000	\$ 55.200	6,960	\$ 1.380.000	\$ 96.100	(CCF21) CAFAM	\$ 1.380.000	\$ 55.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 427.300		

Pagado: 22/11/2024				Empresa NI900702391 JO SENALIZAR SAS										Planilla Nro: 1068257230						Periodo Cotización: octubre de 2024						Periodo Servicio: noviembre de														
II. DETALLE DEL APORTANTE																																								
Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98522917	LUIS GUILLERMO RIVERA SOTO		01	00	X														0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF21) CAFAM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500
PT 6244429	ANTHONY MAICOL HERNANDEZ AVENDAÑO		01	00	X	X													0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	\$ 476.667	\$ 76.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 476.667	\$ 19.100	6,960	\$ 476.667	\$ 33.200	(CCF21) CAFAM	\$ 476.667	\$ 19.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 24.710.003	\$ 24.710.003	\$ 24.710.003	\$ 24.710.003	\$ 3.953.900	\$ 988.700	\$ 1.630.000	\$ 936.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.509.300	\$ 0	\$ 7.509.300

[illegible][illegible]

La empresa **WILMER ANDRES HERRERA CARVAJAL**, identificada con **CC** número **86067627**, aportó por **WILMER ANDRES HERRERA CARVAJAL** identificado(a) con **CC** número **86067627** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 12 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E D	T A D E	T A D E	T A D E	T A D E	V S T	V S T	S L N	S L N	I G M	I G M	L A V	L A V	A V C	A V C	V I R	V I R	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filiar	59																			0	30	\$1,866,667	0.02000	\$37,400	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82308313	03/12/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59																			0	30	\$1,866,667	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82308313	03/12/2024	NO
230301	Porvenir	59																			0	30	\$1,866,667	0.16000	\$298,700	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82308313	03/12/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																			0	30	\$1,866,667	0.00522	\$9,800	\$0	\$0	Diciembre - 2024	82308313	03/12/2024	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN**, identificada con **NI** número **860016310**, aportó por **HECTOR MAURICIO MEJIA VACA** identificado(a) con **CC** número **1090371933** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Noviembre** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

[illegible]

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **PRODUCCIONES GENERALES S.A. PROGEN**, identificada con **NI** número **860016310**, aportó por **YONATHAN BERNAL RUIZ** identificado(a) con **CC** número **1012371510** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

[illegible]


El presente certificado se expide a los 6 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1, 1 1, 2 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 1 1, 2 3

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2, 0 1, 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico 5


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri	2 2	101. Número de identificación 4 0 9 8 0 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido JIMENEZ	105. Segundo apellido HIDALGO		106. Primer nombre ROMULO		107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 5 2 5 1 6 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido ANGULO		106. Primer nombre FRANCISCO		107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjer	2 2	101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido BUENO	105. Segundo apellido MORALES		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 1 3 0 6 3 3 5 8 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido VALLEJO		106. Primer nombre DANIEL		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 1 9 2 8 2 8	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social SAINC INGECO S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 3 0 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 2 8 1 4 7 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 6 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 4 0 7 6 9 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 9 4 6 4 0		8 6 8 2 0 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MORENO	FONSECA	DIANA	MARCELA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 3 0 1 0 2				