

FACTURA PROFORMA No.

CONSORCIO ISLA 066-2020

OV-00000097

Nit: 901479090

CR 7 C 12508

Tel: (7)4926970Fax:

BOGOTA D.C.

CONSORCIO
ISLA 066 - 2020



ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 30/11/2023
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS
Moneda: COP
Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1,0000	\$4.392.749.492,00	\$0,00		\$4.392.749.492,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1,0000	\$878.549.898,00	\$0,00		\$878.549.898,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1,0000	\$219.637.475,00	\$0,00		\$219.637.475,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$219.637.475,00	\$41.731.120,00		\$261.368.595,00
VS0039	GESTIÓN PREDIAL GRAVADA AL 19%	1,0000	\$6.075.500,00	\$1.154.345,00		\$7.229.845,00
VS0056	REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	1,0000	\$62.728.625,00	\$0,00		\$62.728.625,00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1,0000	\$250.915,00	\$0,00		\$250.915,00
VS0059	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,0000	\$1.568.216,00	\$297.961,00		\$1.866.177,00
VS0056	REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	1,0000	\$213.439.600,00	\$0,00		\$213.439.600,00
VS0059	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,0000	\$5.335.990,00	\$1.013.838,00		\$6.349.828,00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$704.513.556,00	-\$704.513.556,00

TOTALES	\$5.999.973.186,00	\$44.197.264,00	-\$704.513.556,00	\$5.339.656.894,00
---------	--------------------	-----------------	-------------------	--------------------

Notas

24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA 30 DEL CONTRATO 923 DE 2021
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO NOVIEMBRE 2023

mariza
Elaborado

mforero
Aprobado

Recibido

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
								VERSION 1					
								PÁGINA 1 DE 3					
								FECHA 01/12/2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CORDOBA		ACTA No. 30					
								VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5.999.973.186,00					
								MES NOVIEMBRE DE 2023					
CONTRATO No:		923 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)					
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONÍTOES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA:		CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		1050 DE 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO VIAL NORTE		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171.472.677,930					
								VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -					
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171.472.677,930					
No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 7 de fecha 10/11/2023		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO
											CANTIDAD	VALOR	
EXP-1													
EXPLANACIONES													
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.0	\$ 1,187,326	\$ 10,685,934	1.0	\$ 1,187,326	\$ -	\$ -	\$ -
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113,408	\$ 20,980,480	183.0	\$ 20,753,664	\$ -	\$ 183.0	\$ 20,753,664
2.1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113,408		2,680.0	\$ 303,933,440	9.0	\$ 1,020,672	\$ 195,288,576
2.2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			\$ 113,408		595.0	\$ 67,477,760		\$ 35.0	\$ 3,969,280
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1,110.0	\$ 69,636	\$ 77,295,960	2,110.0	\$ 146,931,960		\$ 1,070.0	\$ 74,510,520
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,395,768	6,000.0	\$ 75,474,000		\$ 96.0	\$ 1,207,584
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137,746.0	\$ 9,995	\$ 1,376,771,270	157,746.0	\$ 1,576,671,270	4,378.0	\$ 43,758,110	\$ 123,977.0
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,350.0	\$ 9,747	\$ 13,158,450	1,350.0	\$ 13,158,450		\$ 783.0	\$ 7,631,901
7 (1-11601)	1	220-13		Terraplenes	m3	157,962.0	\$ 12,465	\$ 1,968,996,330	155,615.0	\$ 1,939,740,975	8,242.0	\$ 102,736,530	\$ 133,857.0
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2,594.0	\$ 18,609	\$ 48,271,746	2,594.0	\$ 48,271,746		\$ 26.0	\$ 1,668,527,505
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,229,237		\$ -	-	\$ -	\$ -
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79,120.0	\$ 85,574	\$ 6,770,614,880	69,120.0	\$ 5,914,874,880		\$ 37,991.0	\$ 3,251,041,834
GRN-2													
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES													
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832,968	451,376.0	\$ 418,425,552	47,321.0	\$ 43,866,567	\$ 438,914.0
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10,320.0	\$ 117,875	\$ 1,216,470,000	29,803.0	\$ 3,513,028,625	678.0	\$ 79,919,250	\$ 23,317.0
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 166,273	\$ 19,503,822,800	62,900.0	\$ 10,458,571,700	411.0	\$ 68,338,203	\$ 34,544.0
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79,120.0	\$ 180,217	\$ 14,258,769,040	11,108.1	\$ 2,001,868,458	152.0	\$ 27,392,984	\$ 9,708.0
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10,320.0	\$ 192,624	\$ 1,987,879,680	1,500.0	\$ 288,936,000		\$ -	\$ -
PAV-3													
PAVIMENTOS ASFALTICOS													
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441,573.0	\$ 2,710	\$ 1,196,662,830	65,688.0	\$ 178,014,480	1,099.0	\$ 2,978,290	\$ 57,785.0
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441,573.0	\$ 1,991	\$ 879,171,843	65,688.0	\$ 130,784,808	9,826.0	\$ 19,563,566	\$ 20,410.0
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37,384.0	\$ 823,050	\$ 30,768,901,200	6,568.8	\$ 5,406,450,840	120.0	\$ 98,766,000	\$ 5,855.0
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27,692.0	\$ 823,250	\$ 22,797,439,000	4,598.2	\$ 3,785,435,220	1,373.0	\$ 1,130,322,250	\$ 2,273.0
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,988.0	\$ 867,777	\$ 4,328,471,676	423.1	\$ 367,158,449		\$ 123.1	\$ 1,871,411,900
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,600.0	\$ 72,822	\$ 189,337,200	386.0	\$ 28,109,292		\$ 86.0	\$ 106,823,349
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2,600.0	\$ 78,894	\$ 205,124,400	150.0	\$ 11,834,100		\$ -	\$ -
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3,500.0	\$ 4,342	\$ 15,197,000	600.0	\$ 2,605,200		\$ -	\$ -
EVD-4													
ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31,472.0	\$ 32,667	\$ 1,028,095,824	10,719.0	\$ 350,157,573		\$ -	\$ 350,157,573
24.1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32,667		48,753.0	\$ 1,592,614,251	458.2	\$ 14,968,019	\$ 34,206.0
24.2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32,667		7,000.0	\$ 228,669,000		\$ 827.8	\$ 27,041,743
24.3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			\$ 32,667		7,000.0	\$ 228,669,000		\$ 3,634.5	\$ 118,728,212
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,584.0	\$ 44,832	\$ 115,845,888	10,884.0	\$ 487,951,488	914.4	\$ 40,994,381	\$ 7,043.8
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.0	\$ 157,520	\$ 155,629,760		\$ -	-	\$ -	\$ -
26.1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157,520		1,838.0	\$ 288,521,760		\$ -	\$ -
26.2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			\$ 157,520		150.0	\$ 23,628,000		\$ -	\$ -
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	620.0	\$ 2,220,693	\$ 1,376,829,660		\$ -	-	\$ -	\$ -
27.1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)			\$ 2,220,693		200.0	\$ 444,138,600		\$ -	\$ -
27.2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)			\$ 2,220,693		193.0	\$ 428,593,749		\$ 193.0	\$ 428,593,749
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1,580.0	\$ 2,877,598	\$ 4,546,604,840		\$ -	-	\$ -	\$ -
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2,255.0	\$ 884,362	\$ 1,994,236,310	474.0	\$ 419,187,588		\$ 474.0	\$ 419,187,588
29.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884,362		3,201.0	\$ 2,830,842,762	62.0	\$ 54,830,444	\$ 2,009.3
29.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			\$ 884,362		680.0	\$ 601,366,160		\$ -	\$ -
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y via	m3	1,454.0	\$ 1,046,498	\$ 1,521,608,092	854.0	\$ 893,709,292	9.8	\$ 10,255,680	\$ 221.7
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4,856.0	\$ 719,000	\$ 3,491,464,000	115.9	\$ 83,332,100		\$ -	\$ -
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.0	\$ 504,306	\$ 90,775,080	126.0	\$ 63,542,556		\$ 126.0	\$ 63,542,556
32.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504,306		444.0	\$ 223,911,864	2.3	\$ 1,159,904	\$ 355.2
32.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504,306		45.0	\$ 22,693,770		\$ -	\$ -
32.3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			\$ 504,306		45.0	\$ 22,693,770		\$ 0.5	\$ 252,153
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.0	\$ 460,308	\$ 121,679,184	894.0	\$ 412,049,864	11.0	\$ 5,069,966	\$ 628.2
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.0	\$ 548,017	\$ 55,897,734	52.0	\$ 28,496,884		\$ -	\$ -
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,007,643.0	\$ 5,378	\$ 5,419,104,054	37,305.1	\$ 200,626,828		\$ 37,305.1	\$ 200,626,828
35.1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5,378		440,337.9	\$ 2,368,137,226	6,292.8	\$ 33,842,678	\$ 268,675.7
35.2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5,378		150,000.0	\$ 806,700,000	101.5	\$ 545,867	\$ 101.5
35.3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5,378		120,000.0	\$ 645,360,000	1,227.1	\$ 6,599,344	\$ 40,196.6
35.4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5,378		80,000.0	\$ 430,240,000		\$ -	\$ -
35.5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			\$ 5,378		180,000.0	\$ 968,040,000	6,518.0	\$ 35,053,804	\$ 42,766.8
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.0	\$ 1,991,463	\$ 95,590,224	48.0	\$ 95,590,224		\$ -	\$ -
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64,725.0	\$ 11,740	\$ 759,871,500	1,909.8	\$ 22,421,052		\$ 1,909.8	\$ 22,421,052
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64,725.0	\$ 364	\$ 23,559,900	55,628.5	\$ 20,248,774		\$ 55,628.5	\$ 20,248,774
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64,725.0	\$ 4,286	\$ 277,411,350	55,628.5	\$ 238,423,751		\$ 55,628.5	\$ 238,423,751
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.0	\$ 680,037	\$ 544,029,600	1,400.0	\$ 952,051,800	25.0	\$ 17,000,925	\$ 730,359,738
41 (6-11604)	6	663.1P		Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.0	\$ 66,621	\$ 13,857,168	208.0	\$ 13,857,168		\$ -	\$ -
42 (6-11604)	6	663.3P		Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3,000.0	\$ 38,113	\$ 114,339,000	20,500.0	\$ 781,316,500	130.0	\$ 4,954,690	\$ 200,283,815

43 (6-1604)	6	671-13	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5,436.0	\$	626,979	\$	3,408,257,844		\$	-		\$	-		\$	-	
44 (8-11604)	8	673-13	Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76,685.0	\$	8,093	\$	620,611,705	49,070.0	\$	397,123,510		\$	-	29,768.0	\$	240,912,424	
45 (6-11604)	6	673-13	Material granular drenante	m3	9,340.0	\$	148,140	\$	1,383,627,600	31,875.0	\$	4,721,962,500	324.0	\$	47,997,360	21,832.9	\$	3,234,325,806	
46 (6-11604)	6	673-13	Material de cobertura tipo SBG	m3	4,940.0	\$	184,371	\$	910,792,740	8,000.0	\$	1,474,968,000	215.0	\$	39,639,765	3,882.5	\$	2 DE 3 715,820,408	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																			
47 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189,675.0	\$	1,794	\$	340,276,950	189,701.0	\$	340,323,594		\$	-		\$	-	
48 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.0	\$	59,987	\$	5,098,895	85.0	\$	5,098,895		\$	-		\$	-	
49 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,913.0	\$	8,346	\$	216,269,898	32,910.0	\$	274,666,860		\$	-		\$	-	
50 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, r y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	446.0	\$	398,008	\$	177,511,568	446.0	\$	177,511,568		\$	-		\$	-	
51 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	2,281.0	\$	326,033	\$	743,681,273	2,281.0	\$	743,681,273		\$	-		\$	-	
52 (4-11607)	4	720-13	Poste de referencia	u	92.0	\$	255,373	\$	23,494,316	92.0	\$	23,494,316		\$	-		\$	-	
53 (4-11607)	4	730-13	Defensa metálica	m	2,568.0	\$	230,532	\$	592,006,176	4,785.0	\$	1,103,095,620	757.0	\$	174,512,724	3,147.0	\$	725,484,204	
54 (4-11607)	4	730-13	Sección final	u	166.0	\$	103,189	\$	17,129,374	166.0	\$	17,129,374	20.0	\$	2,063,780	66.0	\$	6,810,474	
55 (4-11607)	4	740-13	Capitales	u	1,732.0	\$	22,031	\$	38,157,692	1,732.0	\$	38,157,692		\$	-	629.0	\$	13,857,499	
OBRAS VARIAS																			
56 (6-11606)	6	810-1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1,235.0	\$	111,228	\$	137,366,580	1,235.0	\$	137,366,580		\$	-		\$	-	
57 (6-11606)	6	810-13	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6,711.0	\$	18,835	\$	126,401,685	4,201.8	\$	79,140,903	1,608.0	\$	30,286,680	3,076.0	\$	57,936,460	
TRANSPORTE																			
58 (3-11608)	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m).	m3-km	4,852,529.0	\$	1,175	\$	5,701,721,575	9,841,659.2	\$	11,563,949,560	655,671.5	\$	770,414,013	8,236,508.1	\$	9,677,897,074	
59 (3-11608)	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18,900.0	\$	1,175	\$	22,207,500	18,900.0	\$	22,207,500		\$	-	2,832.7	\$	3,328,423	
ITEM NO PREVISTOS																			
60 (1-11601)	1	210.1 3P	Cargue y suministro de material de terraplen para zonas Inundables	m3		\$	39,009	\$	-	155,615.0	\$	6,070,385,535	7,122.0	\$	277,822,098	132,737.0	\$	5,177,937,633	
61 (6-11603)	6	661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$	853,230	\$	-	52,492.4	\$	44,788,090,452	1,654.6	\$	1,411,754,358	23,312.5	\$	19,890,924,375	
62 (6-11604)	6	610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$	1,923,475	\$	-	180.0	\$	346,225,500		\$	-	57.5	\$	110,599,813	
63 (8-11604)	8	201-13	Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$	9,165	\$	-	185,940.0	\$	1,704,140,100	1,728.0	\$	15,837,120	116,840.9	\$	1,070,846,849	
64 (6-11604)	6	671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$	799,420	\$	-	10,253.0	\$	8,196,453,260	285.9	\$	228,554,178	4,564.5	\$	3,648,952,590	
65 (8-11607)	8	2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación	m		\$	1,478	\$	-	154,000.0	\$	227,612,000		\$	-		\$	-	
66 (6-11604)	6	610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		\$	153,337	\$	-	12,000.0	\$	1,840,044,000	17.6	\$	2,698,731	9,144.8	\$	1,402,236,198	
67 (4-11604)	4	640.3P	Barra Lisa Junta Dilatación Box	kg		\$	8,056	\$	-	5,400.0	\$	43,502,400	123.1	\$	991,694	3,022.8	\$	24,351,677	
68 (6-14102)	6	642.1P	Apoyo neopreno tipo vsi-b anclado (4400x54)mm dureza 60	u		\$	4,665,181	\$	-	8.0	\$	37,321,448		\$	-	8.0	\$	37,321,448	
69 (6-14104)	6	642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		\$	2,124,081	\$	-	18.0	\$	38,233,458		\$	-		\$	-	
70 (5-14104)	5	650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		\$	13,401	\$	-	51,217.4	\$	686,364,377		\$	-	51,217.4	\$	686,364,377	
71 (7-14104)	7	731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		\$	251,064	\$	-	221.0	\$	55,485,144		\$	-	61.0	\$	15,314,904	
72 (1-11606)	1	802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		\$	177,821	\$	-	600.0	\$	106,692,600		\$	-	423.0	\$	75,218,283	
73 (1-11606)	1	802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No incluye disposición final)	u		\$	101,156	\$	-	230.0	\$	23,265,880		\$	-	55.0	\$	5,563,580	
74 (6-11606)	6	810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		\$	15,624	\$	-	55,000.0	\$	859,320,000	7,034.0	\$	109,899,216	42,414.0	\$	662,676,336	
75 (6-11606)	6	810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$	21,533	\$	-	20,000.0	\$	430,660,000		\$	-	2,618.0	\$	56,373,394	
76 (6-11606)	6	811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m3		\$	37,179	\$	-	31,118.0	\$	1,156,936,122	11,524.0	\$	428,450,796	28,587.0	\$	1,062,836,073	
77 (6-11601)	6	201.16P	Remoción Traslado e instalación de cercas de alambre (Incluye suministro	m		\$	13,537	\$	-	5,785.0	\$	78,311,545	40.0	\$	541,480	40.0	\$	541,480	
78 (6-11601)	6	201.16P	Remoción Traslado e instalación de cercas de alambre (No Incluye	m		\$	7,209	\$	-	5,675.0	\$	40,911,075	69.0	\$	497,421	69.0	\$	497,421	
79 (8-11606)	8	683.1P	Geodrán Planar - ancho 0,5 m	m		\$	21,337	\$	-	254.8	\$	5,436,668		\$	-		\$	-	
80 (6-11601)	6	600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		\$	81,263	\$	-	450.0	\$	36,568,350	233.0	\$	18,934,279	233.0	\$	18,934,279	
81 (6-11606)	6	623.1.1P	Microplote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		\$	297,167	\$	-	2,080.0	\$	618,107,360	110.0	\$	32,688,370	110.0	\$	32,688,370	
82 (7-14104)	7	630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		\$	2,731,282	\$	-	48.8	\$	133,286,562		\$	-		\$	-	
83 (5-14104)	5	641.1P	Acero de Preefuerzo	kg		\$	42,370	\$	-	2,469.5	\$	104,632,715		\$	-		\$	-	
84 (6-14102)	6	642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza	u		\$	124,988	\$	-	4.0	\$	499,952		\$	-		\$	-	
85 (6-14102)	6	642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza	u		\$	194,455	\$	-	4.0	\$	777,820		\$	-		\$	-	
86 (6-14102)	6	642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza	u		\$	974,124	\$	-	10.0	\$	9,741,240		\$	-		\$	-	
87 (6-14102)	6	642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza	u		\$	1,727,076	\$	-	6.0	\$	10,362,456		\$	-		\$	-	
88 (6-11604)	6	7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		\$	68,446	\$	-	3,262.0	\$	224,639,772	537.0	\$	36,755,502	537.0	\$	36,755,502	
89 (6-11604)	6	8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		\$	50,750	\$	-	231.4	\$	11,743,550	225.0	\$	11,418,750	225.0	\$	11,418,750	
90 (6-11604)	6	672.2.3	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la	u		\$	186,708	\$	-	2,840.0	\$	530,250,720		\$	-		\$	-	
91 (6-11604)	6	672.2.2	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de	m		\$	110,223	\$	-	530.0	\$	58,418,190	10.0	\$	1,102,230	10.0	\$	1,102,230	
92 (6-11604)	6	672.2.2	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de	m		\$	74,897	\$	-	3,500.0	\$	262,139,500	704.0	\$	52,727,488	704.0	\$	52,727,488	
93 (6-11604)	6	672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	m		\$	5,153,478	\$	-	82.0	\$	422,585,196		\$	-		\$	-	
94 (6-11606)	6	674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$	139,817	\$	-	2,739.5	\$	383,028,672		\$	-		\$	-	
95 (6-11606)	6	681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		\$	237,003	\$	-	630.0	\$	149,311,890		\$	-		\$	-	
96 (8-11606)	8	683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada	m2		\$	29,841	\$	-	2,092.5	\$	62,442,293		\$	-		\$	-	
97 (4-11607)	4	710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3.0m*2.0 m.	u		\$	24,636,607	\$	-	2.0	\$	49,273,214		\$	-		\$	-	
98 (4-11607)	4	710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1.2m*2.0 m., reflectivo	u		\$	1,684,913	\$	-	2.0	\$	3,369,826		\$	-		\$	-	
99 (3-11608)	3	900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación,	m3/Est		\$	1,149	\$	-	235,504.0	\$	270,594,096	148,867.0	\$	171,048,183	148,867.0	\$	171,048,183	
AJUSTE AL PESO																			
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)								\$		145,115,522,331		\$		145,115,522,331		\$		5,710,574,340	
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$		18,736,504,837		\$		18,736,504,837		\$		10,176,176,835	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)								\$		650,475,331		\$		650,475,331		\$		-	
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$		164,502,502,499		\$		164,502,502,499		\$		5,710,574,340	
VALOR IVA (OBRAS) (E)								\$		1,202,133,672		\$		1,202,133,672		\$		671,138,698	
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)								\$		165,704,636,171		\$		165,704,636,171		\$		5,752,305,460	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$		1,150,000,000		\$		1,150,000,000		\$		1,149,647,954	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)								\$		218,500,000		\$		218,500,000		\$		218,433,112	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=(G+H)								\$		1,368,500,000		\$		1,368,500,000		\$		1,368,081,066	
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PRECIPAL INCLUYE IVA 19% (J)								\$		3,759,541,750		\$		3,759,541,750		\$		2,252,534,627	
PROVIS																			

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 14,343,935,268.00	8.720%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 704,513,556.00	12.337%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 6,688,808,480.00	46.632%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 7,655,126,788.00	53.368%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 5,710,574,340	\$ 41,731,120	\$ 5,752,305,460
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 70,623,256	\$ 1,452,306	\$ 72,075,562
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 218,775,590	\$ 1,013,838	\$ 219,789,428
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 5,999,973,186	\$ 44,197,264	\$ 6,044,170,450

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 5,999,973,186
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 5,295,459,630

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 5,339,656,894 VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE


El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

- Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.
- El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica.
- El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
- El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
- Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
- El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
- Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
- Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: 
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma: 
Nombre: XAVIER LALOUM
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 147,515,312	\$ 6,462,564,813
SB, B Y A	\$ 219,517,004	\$ 10,648,645,801
P	\$ 1,251,630,106	\$ 7,000,689,351
OA	\$ 312,912,827	\$ 12,813,409,974
SCT	\$ 176,576,504	\$ 746,152,177
OV	\$ 30,286,680	\$ 57,936,460
T	\$ 770,414,013	\$ 9,681,225,497
NP	\$ 2,476,008,191	\$ 34,253,231,234
TOTAL	\$ 5,384,860,637	\$ 81,663,855,307

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 425,337,410	\$ 11,721,284,309
2 Sub-bases y bases	\$ 219,517,004	\$ 10,648,645,801
3 Transporte de materiales	\$ 770,414,013	\$ 9,872,522,454
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 253,609,891	\$ 3,123,636,432
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ 686,364,377
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 2,438,259,413	\$ 36,623,036,050
7 Concreto para superestructuras	\$ 10,255,680	\$ 675,917,260
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 1,267,467,226	\$ 8,312,448,624
TOTAL	\$ 5,384,860,637	\$ 81,663,855,307



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 DE 2021

ANTICIPO ☐ %

PAGO ANTICIPADO ☐

DESEMBOLSO ☐

TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA ☒

ACTA DE INTERVENTORIA ☐

ACTA DE AJUSTE ☐

PRESTACION DE SERVICIOS ☐

OTRO ☐

CUAL? VIATICOS ☐

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

30

PERIODO

NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$4,772,161,493.00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$567,495,401.00
No. COMPROMISO	103323	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	1361722	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	1361822	RUBRO No. C-2401-0600-96-0-2401008-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$0.00
				TOTAL ACTA	\$5,339,656,894.00

Nombre: **PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA**
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	923 DE 2021	Contratista:	CONSORCIO ISLA 066-2020
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
Acta N°	30	Valor basico: \$	5,999,973,186
		Valor Incluido Iva: \$	6,044,170,450
		Período:	NOVIEMBRE DE 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 6,044,170,450	\$ 0	\$ 0.00	\$ 6,044,170,450
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 6,044,170,450	\$ 0	\$ 0.00	\$ 6,044,170,450

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1		MONTERIA	\$ 1,662,146,873	\$ 1,649,992,626
800.096.805-6	MUNICIPIO 2		SAN PELAYO	\$ 3,560,016,395	\$ 3,533,984,207
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	\$ 719,256,284	\$ 713,996,809
800.065.474-9	MUNICIPIO 4		MOÑITOS	\$ 102,750,898	\$ 101,999,544
	TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA			\$ 6,044,170,450	\$ 5,999,973,186

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

 SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO Matricula No.: 05202-66520 ANI	 XAVIER LALOUM REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
--	--



BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogotá, 1 de Diciembre de 2023

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de noviembre de 2023, dentro del contrato de obra No.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,


SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA 066-2020



Montería, diciembre de 2023

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-

Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3


Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020-

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del **Contrato No. 1050 DE 2021. CERTIFICA** que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo de noviembre de 2023 y la certificación del representante legal del **-CONSORCIO ISLA 066 – 2020-** del pago de los mismos, para el proyecto "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3"; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Atentamente,




Marco Aurelio Oliveros García

Director de Interventoría
Consorcio Vial Norte

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 4 1 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **7 1 4 4 8 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

3

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá	3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 5 5 6 7 8 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ESCOBAR	105. Segundo apellido SAAVEDRA	106. Primer nombre ALVARO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A				
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social ISMOCOL S.A.				
	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 2 3 3 8 1 4** 6. DV **4** 12. Dirección seccional **Impuestos de Medellín** 14. Buzón electrónico **1 1**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **14677461101** 27. Fecha expedición **2020-01-13**

Lugar de expedición 28. País **COLOMBIA** 29. Departamento **Antioquia** 30. Ciudad/Municipio **Medellín**

31. Primer apellido **RAMIREZ** 32. Segundo apellido **ARROYAVE** 33. Primer nombre **SERGIO** 34. Otros nombres **HUMBERTO**

35. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla
LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Antioquia** 40. Ciudad/Municipio **Medellín**

41. Dirección principal
CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico **info@latincosa.com** 43. Código postal **4 4 4 4 7 4 4** 44. Teléfono 1 **4 4 4 4 7 4 4** 45. Teléfono 2 **4 1 1 2 1 3 2**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2			
4 2 1 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 9 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 2 0	4 1 1 2				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 21- Declarar ingreso o salida del país de d
07- Retención en la fuente a título de renta 41- Declaración anual de activos en el exte
08- Retención timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retención en la fuente en el impuesto 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrónico
13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **3**
57. Modo **1**
58. CPC **1**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: **0**

61. Fecha **2020 - 01 - 13**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:


984. Nombre **RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 5 8 1	2 5 2 3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	1 7	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 5 0 8 3 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1	
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 6 0 1 1 2 5	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO	
	107. Otros nombres HUMBERTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 2 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 7 1 6 2 7 0 8 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre CARLOS	
	107. Otros nombres ALBERTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 7 0 0 9 4 5 2 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido PEREZ		105. Segundo apellido RESTREPO		106. Primer nombre RAMIRO	
	107. Otros nombres ALBERTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 2 8 4 9 4 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido ARENAS	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 0 7 6 0 1	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RESTREPO	117. Primer nombre BERNARDITA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 8 0 7 6 T
	140. Primer apellido RODRIGUEZ	141. Segundo apellido CARDENAS	142. Primer nombre KELLY	143. Otros nombres CATALINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 1 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre


160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 9, 2 5

Otras actividades

1

4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código **2 2 2 3**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

1

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo