

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000104

CONSORCIO ISLA 066-2020

Nit: 901479090
CR 7 C 12508
Tel: (7)4926970Fax:
BOGOTA D.C.



ORDEN DE VENTA

Ciente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60

Ciudad:

BOGOTA D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

14/02/2024

Forma de Pago:

CREDITO A 30 DÍAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1,0000	\$3.273.712.178,00	\$0,00		\$3.273.712.178,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1,0000	\$654.742.436,00	\$0,00		\$654.742.436,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1,0000	\$163.685.609,00	\$0,00		\$163.685.609,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	\$163.685.609,00	\$31.100.266,00		\$194.785.875,00
VS0039	GESTIÓN PREDIAL GRAVADA AL 19%	1,0000	\$2.985.500,00	\$567.245,00		\$3.552.745,00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$429.029.802,00	-\$429.029.802,00

TOTALES	\$4.258.811.332,00	\$31.667.511,00	-\$429.029.802,00	\$3.861.449.041,00
---------	--------------------	-----------------	-------------------	--------------------

Notas

24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$

ACTA DE OBRA 32 DEL CONTRATO 923 DE 2021

IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

PERIODO ENERO 2024

jmeneses

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 32 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 4,298,811,332.00 MES: ENERO DE 2024

CONTRATO No.: 923 DE 2021 (Indique número y año)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA" EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la sala y tanto de alcaide como de ingeniero código vía)
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 1050 DE 2021 INTERVENIOR: CONSORCIO VIAL NORTE
PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 171,472,677.930 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677.930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No. 7 de fecha 10/11/2023				OBRA EJECUTADA				ACUMULADO
		GRAL	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
EXP-1	1 (E-11601)	200-13		EXPANSIONES																	
		201-13		Demolición y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.0	\$ 1,187,326	\$ 10,685,934	1.0	\$ 1,187,326	\$ -	\$ -								\$	
		201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113,408	\$ 20,980,480	183.0	\$ 20,783,664	\$ 183.0	\$ 20,783,664								\$	
		201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113,408	\$ 20,980,480	2,000.0	\$ 226,816.0	\$ 2,000.0	\$ 226,816.0								\$	
		201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113,408	\$ 20,980,480	67,477.760	\$ 7,726,960	\$ 8.0	\$ 907,264								\$	
		201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113,408	\$ 20,980,480	595.0	\$ 67,477.760	\$ 1,500.0	\$ 1,500.0								\$	
		201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113,408	\$ 20,980,480	13.408	\$ 1,531.968	\$ 35.0	\$ 3,985,280								\$	
		201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113,408	\$ 20,980,480	1,110.0	\$ 125,799.20	\$ 1,070.0	\$ 125,799.20								\$	
		201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113,408	\$ 20,980,480	6,000.0	\$ 674,496.00	\$ -	\$ -								\$	
		201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	\$ 113,408	\$ 20,980,480	2,127.9	\$ 239,957.68	\$ -	\$ -								\$	
EXP-2	2 (E-11601)	210-13		Excavaciones en material común de la Exploración y Canales	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,953.760	12,579	\$ 157,746.0	\$ 2,839.0	\$ 35,797.0								\$	
		210-13		Excavaciones en material común de la Exploración y Canales	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,953.760	12,579	\$ 157,746.0	\$ 2,839.0	\$ 35,797.0								\$	
		210-13		Excavaciones en material común de la Exploración y Canales	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,953.760	12,579	\$ 157,746.0	\$ 2,839.0	\$ 35,797.0								\$	
		210-13		Excavaciones en material común de la Exploración y Canales	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,953.760	12,579	\$ 157,746.0	\$ 2,839.0	\$ 35,797.0								\$	
		210-13		Excavaciones en material común de la Exploración y Canales	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,953.760	12,579	\$ 157,746.0	\$ 2,839.0	\$ 35,797.0								\$	
		210-13		Excavaciones en material común de la Exploración y Canales	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,953.760	12,579	\$ 157,746.0	\$ 2,839.0	\$ 35,797.0								\$	
		210-13		Excavaciones en material común de la Exploración y Canales	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,953.760	12,579	\$ 157,746.0	\$ 2,839.0	\$ 35,797.0								\$	
		210-13		Excavaciones en material común de la Exploración y Canales	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,953.760	12,579	\$ 157,746.0	\$ 2,839.0	\$ 35,797.0								\$	
		210-13		Excavaciones en material común de la Exploración y Canales	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,953.760	12,579	\$ 157,746.0	\$ 2,839.0	\$ 35,797.0								\$	
		210-13		Excavaciones en material común de la Exploración y Canales	m3	31,592.0	\$ 12,579	\$ 397,953.760	12,579	\$ 157,746.0	\$ 2,839.0	\$ 35,797.0								\$	
EXP-3	3 (E-11601)	220-13		Terminación de Derrumbes	m3	15,962.0	\$ 12,465	\$ 198,936.330	15,962.0	\$ 198,936.330	\$ 8,207.0	\$ 102,300.255								\$	
		220-13		Terminación de Derrumbes	m3	15,962.0	\$ 12,465	\$ 198,936.330	15,962.0	\$ 198,936.330	\$ 8,207.0	\$ 102,300.255								\$	
		220-13		Terminación de Derrumbes	m3	15,962.0	\$ 12,465	\$ 198,936.330	15,962.0	\$ 198,936.330	\$ 8,207.0	\$ 102,300.255								\$	
		220-13		Terminación de Derrumbes	m3	15,962.0	\$ 12,465	\$ 198,936.330	15,962.0	\$ 198,936.330	\$ 8,207.0	\$ 102,300.255								\$	
		220-13		Terminación de Derrumbes	m3	15,962.0	\$ 12,465	\$ 198,936.330	15,962.0	\$ 198,936.330	\$ 8,207.0	\$ 102,300.255								\$	
		220-13		Terminación de Derrumbes	m3	15,962.0	\$ 12,465	\$ 198,936.330	15,962.0	\$ 198,936.330	\$ 8,207.0	\$ 102,300.255								\$	
		220-13		Terminación de Derrumbes	m3	15,962.0	\$ 12,465	\$ 198,936.330	15,962.0	\$ 198,936.330	\$ 8,207.0	\$ 102,300.255								\$	
		220-13		Terminación de Derrumbes	m3	15,962.0	\$ 12,465	\$ 198,936.330	15,962.0	\$ 198,936.330	\$ 8,207.0	\$ 102,300.255								\$	
		220-13		Terminación de Derrumbes	m3	15,962.0	\$ 12,465	\$ 198,936.330	15,962.0	\$ 198,936.330	\$ 8,207.0	\$ 102,300.255								\$	
		220-13		Terminación de Derrumbes	m3	15,962.0	\$ 12,465	\$ 198,936.330	15,962.0	\$ 198,936.330	\$ 8,207.0	\$ 102,300.255								\$	
EXP-4	4 (E-11601)	231-13		Geotextil para separación de suelos de subsanitos y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,220.237	35,797.0	\$ 269,220.237	\$ -	\$ -								\$	
		231-13		Geotextil para separación de suelos de subsanitos y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,220.237	35,797.0	\$ 269,220.237	\$ -	\$ -								\$	
		231-13		Geotextil para separación de suelos de subsanitos y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,220.237	35,797.0	\$ 269,220.237	\$ -	\$ -								\$	
		231-13		Geotextil para separación de suelos de subsanitos y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,220.237	35,797.0	\$ 269,220.237	\$ -	\$ -								\$	
		231-13		Geotextil para separación de suelos de subsanitos y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,220.237	35,797.0	\$ 269,220.237	\$ -	\$ -								\$	
		231-13		Geotextil para separación de suelos de subsanitos y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,220.237	35,797.0	\$ 269,220.237	\$ -	\$ -								\$	
		231-13		Geotextil para separación de suelos de subsanitos y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,220.237	35,797.0	\$ 269,220.237	\$ -	\$ -								\$	
		231-13		Geotextil para separación de suelos de subsanitos y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,220.237	35,797.0	\$ 269,220.237	\$ -	\$ -								\$	
		231-13		Geotextil para separación de suelos de subsanitos y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,220.237	35,797.0	\$ 269,220.237	\$ -	\$ -								\$	
		231-13		Geotextil para separación de suelos de subsanitos y capas granulares	m2	35,797.0	\$ 7,521	\$ 269,220.237	35,797.0	\$ 269,220.237	\$ -	\$ -								\$	
EXP-5	5 (E-11601)	310-13		Asfaltado de caminos	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832.988	481,376.0	\$ 445,425.562	\$ -	\$ -								\$	
		310-13		Asfaltado de caminos	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832.988	481,376.0	\$ 445,425.562	\$ -	\$ -								\$	
		310-13		Asfaltado de caminos	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832.988	481,376.0	\$ 445,425.562	\$ -	\$ -								\$	
		310-13		Asfaltado de caminos	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832.988	481,376.0	\$ 445,425.562	\$ -	\$ -								\$	
		310-13		Asfaltado de caminos	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832.988	481,376.0	\$ 445,425.562	\$ -	\$ -								\$	
		310-13		Asfaltado de caminos	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832.988	481,376.0	\$ 445,425.562	\$ -	\$ -								\$	
		310-13		Asfaltado de caminos	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832.988	481,376.0	\$ 445,425.562	\$ -	\$ -								\$	
		310-13		Asfaltado de caminos	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832.988	481,376.0	\$ 445,425.562	\$ -	\$ -								\$	
		310-13		Asfaltado de caminos	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832.988	481,376.0	\$ 445,425.562	\$ -	\$ -								\$	
		310-13		Asfaltado de caminos	m2	651,384.0	\$ 927	\$ 603,832.988	481,376.0	\$ 445,425.562	\$ -	\$ -								\$	
EXP-6	6 (E-11601)	330-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 168,273	\$ 19,735,622.900	62,900.0	\$ 10,488,571.700	\$ 550.0	\$ 91,450.150								\$	
		330-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 168,273	\$ 19,735,622.900	62,900.0	\$ 10,488,571.700	\$ 550.0	\$ 91,450.150								\$	
		330-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 168,273	\$ 19,735,622.900	62,900.0	\$ 10,488,571.700	\$ 550.0	\$ 91,450.150								\$	
		330-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 168,273	\$ 19,735,622.900	62,900.0	\$ 10,488,571.700	\$ 550.0	\$ 91,450.150								\$	
		330-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 168,273	\$ 19,735,622.900	62,900.0	\$ 10,488,571.700	\$ 550.0	\$ 91,450.150								\$	
		330-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 168,273	\$ 19,735,622.900	62,900.0	\$ 10,488,571.700	\$ 550.0	\$ 91,450.150								\$	
		330-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 168,273	\$ 19,735,622.900	62,900.0	\$ 10,488,571.700	\$ 550.0	\$ 91,450.150								\$	
		330-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 168,273	\$ 19,735,622.900	62,900.0	\$ 10,488,571.700	\$ 550.0	\$ 91,450.150								\$	
		330-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 168,273	\$ 19,735,622.900	62,900.0	\$ 10,488,571.700	\$ 550.0	\$ 91,450.150								\$	
		330-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	\$ 168,273	\$ 19,735,622.900	62,900.0	\$ 10,488,571.700	\$ 550.0	\$ 91,450.150								\$	
EXP-7	7 (E-11601)	420-13		Pavimento de concreto	m2	441,573.0	\$ 27,101	\$ 11,966,860.830	65,688.0	\$ 1,778,014.480	\$ -	\$ -								\$	
		420-13		Pavimento de concreto	m2	441,573.0	\$ 27,101	\$ 11,966,860.830	65,688.0	\$ 1,778,014.480	\$ -	\$ -								\$	
		420-13		Pavimento de concreto	m2	441,573.0	\$ 27,101	\$ 11,966,860.830	65,688.0	\$ 1,778,014.480	\$ -	\$ -								\$	
		420-13		Pavimento de concreto	m2	441,573.0	\$ 27,101	\$ 11,966,860.830	65,688.0	\$ 1,778,014.480	\$ -	\$ -								\$	
		420-13		Pavimento de concreto	m2	441,573.0	\$ 27,101	\$ 11,966,860.830	65,688.0	\$ 1,778,014.480	\$ -	\$ -								\$	
		420-13		Pavimento de concreto	m2	441,573.0	\$ 27,101	\$ 11,966,860.830	65,688.0	\$ 1,778,014.480	\$ -	\$ -								\$	
		420-13		Pavimento de concreto	m2	441,573.0	\$ 27,101	\$ 11,966,860.830	65,688.0	\$ 1,778,014.480	\$ -	\$ -								\$	
		420-13		Pavimento de concreto	m2	441,573.0	\$ 27,101	\$ 11,966,860.830	65,688.0	\$ 1,778,014.480	\$ -	\$ -								\$	
		420-13		Pavimento de concreto	m2	441,573.0	\$ 27,101	\$ 11,966,860.830	65,688.0	\$ 1,778,014.480	\$ -	\$ -								\$	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISBOL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANEJO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO
MEP-MN-1-34-FR-1
VERSIÓN
1
PÁGINA
2 DE 4

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 32 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 4,298,811,332.00 MES ENERO DE 2024

CONTRATO No.: 823 DE 2021 (Indique número y año)
PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MONITORES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA", EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la sala y tanto de alcaide como de código vía)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 171,472,677.930 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 171,472,677.930
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677.930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No. 7 de fecha 10/11/2023					OBRA EJECUTADA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
41 (6-11004)	6	663.1P		Tubería para PVC RVC a 6"	m	208.0	\$ 66.821	\$ 13,857,168	208.0	\$	13,857,168	-	\$	638,486	5,277.0	\$	201,122,301
42 (6-11004)	6	663.3P		para PVC para zonas inundables 100 mm	m	3,000.0	\$ 38.113	\$ 114,339,000	20,500.0	\$	781,316,500	22.0	\$	-	-	\$	-
43 (6-11004)	6	671-13		Acoyo de concreto venado trazo, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5,436.0	\$ 626.979	\$ 3,408,257,844	49,070.0	\$	3,071,231,510	-	\$	-	29,768.0	\$	240,912,424
44 (6-11004)	8	672-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76,685.0	\$ 8.093	\$ 620,611,705	48,070.0	\$	397,123,510	-	\$	-	-	\$	-
45 (6-11004)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9,340.0	\$ 148.140	\$ 1,383,627,600	31,875.0	\$	4,721,962,500	13.3	\$	1,970,262	21,846.2	\$	3,236,296,068
46 (6-11004)	6	673-13		Material de cobertura tipo SSG	m3	4,940.0	\$ 184.371	\$ 910,762,740	8,000.0	\$	1,474,968,000	260.0	\$	47,938,460	4,391.5	\$	869,665,247
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
47 (6-11007)	8	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189,675.0	\$ 1,794	\$ 340,276,950	189,701.0	\$	340,323,594	-	\$	-	-	\$	-
48 (6-11007)	8	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.0	\$ 59,897	\$ 5,098,895	85.0	\$	5,098,895	-	\$	-	-	\$	-
49 (6-11007)	8	Manual de Señalización		Suministro a instalación de lanchas reflectivas bidireccionales	u	25,913.0	\$ 8,348	\$ 216,269,898	32,910.0	\$	274,666,860	-	\$	-	-	\$	-
50 (4-11007)	4	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura de látex de (vinilo 40, a 7 s) (75cmx75cm) con lancha asocio pavimentado reforzadiva	u	448.0	\$ 398,008	\$ 177,511,568	448.0	\$	177,511,568	-	\$	-	-	\$	-
51 (4-11007)	4	Manual de Señalización		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero	u	2,281.0	\$ 326,033	\$ 743,681,273	2,281.0	\$	743,681,273	-	\$	-	-	\$	-
52 (4-11007)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.0	\$ 255,373	\$ 23,494,316	92.0	\$	23,494,316	-	\$	-	-	\$	-
53 (4-11007)	4	730-13		Señal de advertencia	u	2,588.0	\$ 230,532	\$ 592,006,176	4,785.0	\$	1,103,095,620	-	\$	-	3,386.2	\$	769,100,858
54 (4-11007)	4	740-13		Señal de advertencia	u	166.0	\$ 103,189	\$ 17,129,374	166.0	\$	17,129,374	-	\$	-	66.0	\$	6,810,474
55 (4-11007)	4	740-13		Capiflex	u	1,732.0	\$ 22,031	\$ 38,157,692	1,732.0	\$	38,157,692	-	\$	-	629.0	\$	13,857,469
OBRAS VARIAS																	
56 (6-11006)	6	810-1P		Empedrado para protección de taludes	m2	1,235.0	\$ 111,228	\$ 137,365,580	1,235.0	\$	137,365,580	-	\$	-	-	\$	-
57 (6-11006)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de cegado	m2	6,711.0	\$ 18,635	\$ 126,401,685	4,201.8	\$	79,140,903	-	\$	-	3,076.0	\$	57,936,460
TRANSPORTE																	
58 (3-11008)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y pilonetas para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de la línea de centro de gravedad	m3-km	4,852,529.0	\$ 1,175	\$ 5,701,721,575	9,841,659.2	\$	11,563,949,960	604,282.7	\$	710,008,673	-	\$	11,295,606,413
59 (3-11008)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18,900.0	\$ 1,175	\$ 22,207,500	18,900.0	\$	22,207,500	-	\$	-	-	\$	3,329,423
ITEM NO PREVISTOS																	
60 (1-11001)	1	210-1.3P		Cargue y suministro de material de lastre para zonas inundables	m3	-	\$ 39,009	\$ -	155,615.0	\$	6,070,385,535	8,207.0	\$	320,146,863	145,842.0	\$	5,689,150,578
61 (6-11004)	6	661-2P		Tubería de concreto reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m3	-	\$ 853,230	\$ -	52,482.4	\$	44,789,089,452	904.4	\$	771,661,212	24,216.9	\$	20,622,985,587
62 (6-11004)	6	661-2P		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2	-	\$ 1,923,475	\$ -	180.0	\$	343,225,500	-	\$	-	37.5	\$	71,313
63 (6-11004)	6	671-1P		Cuneta de concreto MP40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	-	\$ 799,420	\$ -	10,253.0	\$	8,196,453,260	232.1	\$	185,945,382	5,204.2	\$	4,160,341,564
64 (6-11004)	6	671-1P		Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en asfalto	m	-	\$ 1,478	\$ -	154,000.0	\$	227,612,000	-	\$	-	-	\$	-
65 (6-11007)	8	2P		Barra Lanza Delineación Box	m3	-	\$ 153,337	\$ -	12,000.0	\$	1,840,044,000	217.1	\$	33,299,463	9,442.4	\$	1,427,860,289
66 (6-11004)	6	640-3P		Barra Lanza Delineación Box	kg	-	\$ 8,050	\$ -	5,400.0	\$	43,502,400	196.5	\$	1,599,110	3,221.3	\$	25,977,738
67 (6-11004)	6	661-2P		Apoyo neopreno tipo vi-bi acilado (d400x45mm, dureza 60)	m	-	\$ 4,665,181	\$ -	8.0	\$	37,321,448	-	\$	-	8.0	\$	-
68 (6-14102)	6	642-1P		Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANS FLEX TR 80	m	-	\$ 2,124,081	\$ -	18.0	\$	38,233,458	-	\$	-	-	\$	-
69 (6-14104)	6	642-2P		Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg	-	\$ 13,401	\$ -	51,217.4	\$	686,364,377	-	\$	-	51,217.4	\$	686,364,377
70 (5-14104)	5	650-2P		Suministro y suministro de concreto tipo new jersey	m	-	\$ 251,064	\$ -	221.0	\$	55,485,144	-	\$	-	61.0	\$	15,314,904
71 (7-14104)	7	731-1P		Defensa de concreto tipo new jersey	u	-	\$ 177,821	\$ -	600.0	\$	106,692,000	-	\$	-	423.0	\$	75,210,283
72 (1-11006)	1	802-3P		Tasa de Ancho hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u	-	\$ 101,156	\$ -	230.0	\$	23,265,880	-	\$	-	95.0	\$	9,583,580
73 (6-11006)	6	810-2P		Protección de taludes semilla al voleo	m2	-	\$ 15,141	\$ -	52,000.0	\$	783,932,000	3,457.0	\$	54,012,169	50,481.0	\$	785,715,144
74 (6-11006)	6	810-2P		Protección de taludes semilla al voleo	m2	-	\$ 2,533	\$ -	20,000.0	\$	50,660,000	-	\$	-	2,618.0	\$	56,373,394
75 (6-11006)	6	810-4P		Protección de taludes con hoyos abonados y semillas	m3	-	\$ 37,179	\$ -	31,118.0	\$	1,166,938,122	-	\$	-	28,687.0	\$	1,062,836,073
76 (6-11006)	6	811-1P		Remoción y traslado e instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes)	m	-	\$ 13,637	\$ -	5,785.0	\$	78,311,545	-	\$	-	40.0	\$	541,480
77 (6-11001)	6	201-16P		Remoción y traslado e instalación de cercas de alambre (No incluye suministro de postes)	m	-	\$ 7,209	\$ -	5,675.0	\$	40,911,075	-	\$	-	69.0	\$	497,421
78 (6-11001)	6	201-16P		Remoción y traslado e instalación de cercas de alambre (No incluye suministro de postes)	m	-	\$ 21,337	\$ -	254.8	\$	5,438,668	-	\$	-	254.8	\$	5,438,668
79 (6-11006)	8	663.1P		Excavación de concreto 0.5 m	m3	-	\$ 81,263	\$ -	450.0	\$	36,568,350	-	\$	-	233.0	\$	18,934,279
80 (6-11001)	6	600-2.1P		Macropilotes diámetro= 0.20 m, L=16 m	m3	-	\$ 297,167	\$ -	2,080.0	\$	618,107,360	-	\$	-	2,080.0	\$	618,107,360
81 (6-11004)	6	623-1.1P		Micropilotes diámetro= 0.20 m, L=16 m	m3	-	\$ 2,31,282	\$ -	48.8	\$	133,286,562	-	\$	-	-	\$	-
82 (7-14104)	7	630-1P		Concreto clase 42 MPa, para vigas puentes	m3	-	\$ 2,489.5	\$ -	2,489.5	\$	104,632,715	-	\$	-	-	\$	-
83 (5-14104)	5	641-1P		Acero de Pres-fuerzo	kg	-	\$ 42,370	\$ -	4.0	\$	49,652	-	\$	-	-	\$	-
84 (6-14102)	6	642-1P		Neopreno tipo sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60,	u	-	\$ 124,868	\$ -	4.0	\$	499,652	-	\$	-	-	\$	-
85 (6-14102)	6	642-1P		Neopreno tipo sísmico 150x150x25 con plano de refuerzo interno, dureza 60,	u	-	\$ 194,465	\$ -	4.0	\$	777,820	-	\$	-	-	\$	-
86 (6-14102)	6	642-1P		Apoyo Elastómico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60,	u	-	\$ 194,465	\$ -	4.0	\$	777,820	-	\$	-	-	\$	-
87 (6-14102)	6	642-1P		Apoyo Elastómico 300x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60,	u	-	\$ 1,727,076	\$ -	6.0	\$	10,362,456	-	\$	-	-	\$	-
88 (6-11004)	6	7P		Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m	-	\$ 68,448	\$ -	3,262.0	\$	224,639,172	-	\$	-	537.0	\$	36,755,502
89 (6-11004)	6	8P		Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m	-	\$ 50,750	\$ -	231.4	\$	11,743,570	-	\$	-	225.0	\$	11,418,750
90 (6-11004)	6	672-2.1		Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto, no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	-	\$ 186,708	\$ -	2,840.0	\$	530,240,720	-	\$	-	-	\$	-
91 (6-11004)	6	672-2.1		Preparación de superficies de concreto, no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	-	\$ 110,223	\$ -	530.0	\$	58,418,160	-	\$	-	41.0	\$	4,519,135
92 (6-11004)	6	672-2.2		Borillo de piezas prefabricadas de concreto, no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	-	\$ 74,897	\$ -	3,500.0	\$	262,139,500	-	\$	-	151.0	\$	85,981,766
93 (6-11004)	6	672-2.2		Cabezo de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	m	-	\$ 5,153,476	\$ -	82.0	\$	422,585,196	-	\$	-	-	\$	-
94 (6-11004)	6	674-1P		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	u	-	\$ 139,617	\$ -	2,739.5	\$	383,028,672	-	\$	-	-	\$	-

Handwritten signature



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO
MEP-MN-1-34-FR-1
VERSIÓN
1
PÁGINA
3 DE 4

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No. 32 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 4,258,811,332.00 MES ENERO DE 2024

CONTRATO No.: 823 DE 2021 (Indique número y año)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA" EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 086-2020 (Indique la sala y tamaño de archivo de acuerdo al código vía)
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 1050 DE 2021 INTERVENIENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE
PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171,472,677,930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677,930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)			CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 7 de fecha 10/11/2023			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
		GRAL	PART.			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
95 (6-1106)	6	681.3P		Geograciones malla galvanizada entrelazada	m3	630.0	\$ 237,003	\$ -	149,311.890	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
96 (6-1106)	8	683.2		Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geotintillos	m2	2,092.5	\$ 29,841	\$ -	62,442.293	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	2,092.5	\$ 62,442.293	\$ -
97 (4-11007)	4	710.1P		Señal vertical de dirección tipo bandera, en taladro de 3.0m*2.0 m, reflectivo grado diamante XI (incluye suministro, transporte e instalación)	u	2.0	\$ 24,636.607	\$ -	49,273.214	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
98 (4-11007)	4	710.1P		Señal vertical tipo personalización, en taladro de 1.2m*2.0 m, reflectivo grado diamante XI (incluye suministro, transporte e instalación)	u	2.0	\$ 1,684.913	\$ -	3,369.826	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
99 (3-11008)	3	900.1P		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prelasmas, entre cien metros (100 m) / mil metros (1000 m) de distancia	m3/Eat	235,504.0	\$ 1,149	\$ -	270,594.096	\$ -	\$ -	3,597.0	\$ 4,132.953	\$ 154,195.0	154,195.0	\$ 177,170.055	\$ -
AJUSTE AL PESO									(1)								
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)									\$ 145,115,522.331								
PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CONDICIONES (B)									\$ 18,736,504.837								
PROVISIÓN PARA OBRAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS (C) DE LA SEMANA (C)									\$ 18,736,504.837								
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D=A+B+C)									\$ 164,592,502.469								
VALOR IVA (OBRAS) (E)									\$ 1,202,133.672								
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA F=D+E)									\$ 165,794,636.171								
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)									\$ 1,150,000.000								
IVA - REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)									\$ 1,150,000.000								
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (I=G+H)									\$ 2,300,000.000								
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (INCLUYE IVA 19%) (J)									\$ 3,759,541.759								
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)									\$ 640,000.000								
VALOR TOTAL									\$ 171,472,677,930								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AJU
Utilidad
30 %
5 %

Valor Anticipo Obligado	\$ 14,343,935,268.00	8.720%
Valor Anticipo Presente Acta	\$ 429,029,802.00	10.041%
Valor Anticipo Acumulado	\$ 8,816,145,850.00	61.477%
Valor Saldo por Anticipo	\$ 5,535,785,568.00	38.523%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

OBRA	VALOR BÁSICO PRESENTE MES		IVA	TOTAL PRESENTE MES	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$ 4,255,825.832	\$ 31,100.206	\$ -	\$ 4,286,926.038	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 2,885,500	\$ 687,245	\$ -	\$ 3,552,745	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 4,258,811,332	\$ 31,667,511	\$ -	\$ 4,290,478,843	

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	207,050,592	6,886,476,251
SB, B Y A	91,450,150	11,182,213,937
P	1,620,722,111	8,621,411,462
OA	244,236,154	13,141,139,258
SCT	-	789,768,831
OV	-	57,936,460
T	710,008,673	11,298,934,830
NP	1,382,345,152	36,926,410,888
TOTAL	4,255,825,832	88,904,291,927

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Debe corresponder con los grupos de la columna 1 del Anexo 1			
1 Obras de Explanación	\$ 527,209,455	\$	12,056,408,692
2 Sub-bases y bases	\$ 91,450,150	\$	11,182,213,937
3 Transporte de materiales	\$ 714,141,626	\$	11,496,353,665
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 92,883,076	\$	3,380,037,511
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$	686,364,377
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 1,164,795,762	\$	38,892,218,174
7 Concreto para superestructuras	\$ 24,174,104	\$	700,091,363
8 Pavimentaciones con asfalto, primas, geotextiles	\$ 1,821,374,659	\$	10,010,604,208
TOTAL	\$ 4,255,825,832	\$	88,904,291,927

Acta

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CODIGO
MEP-HMI-IN-4-FR-2

VERSIÓN
1

PÁGINA
1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

GRUPO NORTE

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

32
(Indique el número del acta)

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(Indique el número del acta)

PERIODO MES: ENERO DE 2024

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 4,258.811,332

FECHA
08/02/2024
(Día / Mes / Año)

Día/Mes/Año	
19/02/2024	MARCO OLIVEROS
21/02/2024	MARCO OLIVEROS
01/03/2024	MARCO OLIVEROS
13/03/2024	ELLEN AICARDY G.
15/03/2024	ELLEN AICARDY G.
20/03/2024	JOSE LUCIO ALVAREZ
21/03/24	Luis Diaz

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FIRMA

no se contaba con RP asignados

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

NIT. 901.479.090-8

AUTORIZA EL PAGO A:

CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 3,861,449,041

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Acta de recibo parcial de obra No. 32

(Indicar el Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

ENERO DE 2024

(Indicar el periodo del Acta)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.


Firma
Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula profesional No.: 13202-47439 BOL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula profesional No.: 13202-47439 BOL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por JOSE LUCIO ALVAREZ IGUAZ
Matrícula profesional No.: 22202-142886 COR
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula profesional No.: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°

32

Valor basico: \$

4,258,811,332

Periodo:

ENERO DE 2024

Valor Incluido Iva: \$

4,290,478,843

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Meioramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 4,290,478,843	\$ 0	\$ 0.00	\$ 4,290,478,843
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 4,290,478,843	\$ 0	\$ 0.00	\$ 4,290,478,843

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	\$ 111,552,449	\$ 110,729,095
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	\$ 1,995,072,662	\$ 1,980,347,269
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	\$ 2,145,239,422	\$ 2,129,405,666
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MOÑITOS	\$ 38,614,310	\$ 38,329,302
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA			\$ 4,290,478,843	\$ 4,258,811,332

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
	MUNICIPIO 4		
	MUNICIPIO 5		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matricula No.: 05202-66520 ANT

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matricula No.: 25202-084198



BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogotá, 1 de Febrero de 2024

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Enero de 2024, dentro del contrato de obra No.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,


SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA 066-2020



Montería, febrero de 2024

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-

Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3


Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020-

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del **Contrato No. 1050 DE 2021. CERTIFICA** que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo de enero de 2024 y la certificación del representante legal del **-CONSORCIO ISLA 066 – 2020-** del pago de los mismos, para el proyecto "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3"; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Atentamente,



Marco Aurelio Oliveros García

Director de Interventoría
Consorcio Vial Norte

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

2 0 2 1 0 4 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

7

1

4

4

8

5

2

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

3

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional 1 0 0 %

83. Nacional público 0 . 0 %

84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %

85. Extranjero 0 %

86. Extranjero público 0 . 0 %

87. Extranjero privado 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 9 0 9 0 | 8

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO	
	107. Otros nombres HUMBERTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0		102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ESCOBAR		105. Segundo apellido SAAVEDRA		106. Primer nombre ALVARO	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020)0000014761204679

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional 3 2 14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 2 3 3 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A				
120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social ISMOCOL S.A.				
120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 8	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2

4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

Otras actividades

50. Código

4 2 2 0

1 2

4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

21- Declarar ingreso o salida del país de d

07- Retención en la fuente a título de renta

41- Declaración anual de activos en el exte

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

54. Código 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 01 - 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 5 8 1	2 5 2 3
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1
74. Número de notaría	7	1 7
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 5 0 8 3 1
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 6 0 1 1 2 5

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 0000014677461101

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 1, 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 1 7 1 4 2 9 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre SERGIO	107. Otros nombres HUMBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 0 2, 0 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 1 6 2 7 0 8 3	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido ARROYAVE	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres ALBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9, 1 1, 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 0 0 9 4 5 2 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido RESTREPO	106. Primer nombre RAMIRO	107. Otros nombres ALBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1

1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 3 1 8 6 4 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido GUEVARA	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ARTURO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 2 8 4 9 4 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido ARENAS	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 0 7 6 0 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RESTREPO	117. Primer nombre BERNARDITA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido ARROYAVE	117. Primer nombre SERGIO	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 7 4 4 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 2 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020)0000014677461101

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 9 8 7 2 3 4 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 2 0 0 T
	128. Primer apellido MENCO	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RAUL	131. Otros nombres ALBERTO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 8 0 7 6 T
	140. Primer apellido RODRIGUEZ	141. Segundo apellido CARDENAS	142. Primer nombre KELLY	143. Otros nombres CATALINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 7 2 2 5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 1 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 4 3 4 9 6 6 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 3 6 9 2 T
	152. Primer apellido POSOS	153. Segundo apellido	154. Primer nombre MARGARITA	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 0 4			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.			
163. Departamento Antioquia	0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín	0 0 1
165. Dirección CL 18 35 69 IN 424			
166. Número de matrícula mercantil 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 7 1 1	
168. Teléfono 4 4 4 4 7 4 4		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento			
161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento			
161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 2 0 9 1 7 4 1

Impuestos de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

0 9 1 0

1 9 8 2 1 0 1 8

4 2 1 0

2 0 1 8 0 9 2 5

4 3 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código **2 2 2 3**

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo