

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA													CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1						
														VERSIÓN	1						
														PÁGINA	1 DE 1						
FECHA																04/11/2025 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN- GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				Córdoba				ACTA No.: 16 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒		POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.		(Indicar No. y fecha)	
CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)									PLAZO INICIAL:51 MESES (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: 54 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"									FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020									FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021									INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE					VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 7 300 000 000			
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.52 de fecha Septiembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS						
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 15_ - FECHA 03/06/2025		PRESENTES										
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
27,1 (7-11606)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693.00	\$ -	32.00	\$ 71 062 176.00			\$ 0.00	32.00	\$ 71 062 176.00	32.00	\$ 71 062 176.00				
27,2 (7-14102)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693.00	\$ -	421.60	\$ 936 244 169.00	-	-2.00	-\$ 4 441 386.00	419.60	\$ 931 802 783.00	419.60	\$ 931 802 783.00				
28 (7-14102)	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1 580.00	\$ 2 877 598.00	\$ 4 546 604 840.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
29 (6)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	\$ 884 362.00	\$ 1 994 236 310.00	474.00	\$ 419 187 588.00			\$ 0.00	474.00	\$ 419 187 588.00	474.00	\$ 419 187 588.00				
29,1 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362.00	\$ -	4 563.00	\$ 4 035 343 806.00	-	-61.60	-\$ 54 476 699.00	4 145.00	\$ 3 665 680 490.00	4 501.40	\$ 3 980 867 107.00				
29,2 (6-11606)	630.1	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362.00	\$ -	1 180.00	\$ 1 043 547 160.00	-	-581.40	-\$ 514 168 067.00	375.90	\$ 332 431 676.00	598.60	\$ 529 379 093.00				
30 (7-14104)	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	\$ 1 046 498.00	\$ 1 521 608 092.00	734.00	\$ 768 129 532.00	-	-49.80	-\$ 52 115 600.00	584.80	\$ 611 992 030.00	684.20	\$ 716 013 932.00				
31 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	\$ 719 000.00	\$ 3 491 464 000.00	115.90	\$ 83 332 100.00	-	-49.40	-\$ 35 518 600.00	60.80	\$ 43 715 200.00	66.50	\$ 47 813 500.00				
32 (6)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	\$ 504 306.00	\$ 90 775 080.00	126.00	\$ 63 542 556.00			\$ 0.00	126.00	\$ 63 542 556.00	126.00	\$ 63 542 556.00				
32,1 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306.00	\$ -	594.00	\$ 299 557 764.00	-	-17.90	-\$ 9 027 077.00	522.30	\$ 263 399 023.00	576.10	\$ 290 530 687.00				
32,2 (6-11606)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306.00	\$ -	85.00	\$ 42 866 010.00	-	-56.10	-\$ 28 291 567.00	19.60	\$ 9 884 398.00	28.90	\$ 14 574 443.00				
32,3 (6-14101)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306.00	\$ -	45.00	\$ 22 693 770.00	-	-30.00	-\$ 15 129 180.00	12.40	\$ 6 253 394.00	15.00	\$ 7 564 590.00				
33 (6-11604)	630.1	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	\$ 460 906.00	\$ 121 679 184.00	1 811.00	\$ 834 700 766.00	-	-115.80	-\$ 53 372 915.00	1 578.20	\$ 727 401 849.00	1 695.20	\$ 781 327 851.00				
34 (4-14104)	632.1P		632.1P	Baranda Metálica	m	102.00	\$ 548 017.00	\$ 55 897 734.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
35 (4)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	\$ 5 378.00	\$ 5 419 104 054.00	37 305.10	\$ 200 626 828.00			\$ 0.00	37 305.10	\$ 200 626 828.00	37 305.10	\$ 200 626 828.00				
35,1 (4-11604)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	440 000.00	\$ 2 366 320 000.00	-	-17 560.50	-\$ 94 440 369.00	401 368.50	\$ 2 158 559 793.00	422 439.50	\$ 2 271 879 631.00				
35,2 (4-11606)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	88 000.00	\$ 473 264 000.00	-	-34 159.40	-\$ 183 709 253.00	41 740.00	\$ 224 477 720.00	53 840.60	\$ 289 554 747.00				
35,3 (4-14102)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	146 726.40	\$ 789 094 579.00	-	-13 344.10	-\$ 71 764 850.00	133 382.30	\$ 717 330 009.00	133 382.30	\$ 717 330 009.00				
35,4 (4-14104)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	85 000.00	\$ 457 130 000.00	-	-4 405.70	-\$ 23 693 575.00	68 472.60	\$ 368 245 643.00	80 594.30	\$ 433 436 145.00				
35,5 (4-11603)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378.00	\$ -	121 494.90	\$ 653 399 572.00	+	8 654.10	\$ 46 541 750.00	105 652.00	\$ 568 196 456.00	130 149.00	\$ 699 941 322.00				
36 (6-14104)	642.1	642-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	\$ 1 991 463.00	\$ 95 590 224.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
37 (4-14104)	650.2	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 11 740.00	\$ 759 871 500.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00			\$ 0.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00				
38 (3-11608)	650.3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	\$ 364.00	\$ 23 559 900.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00			\$ 0.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00				
39 (4-14104)	650.4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 4 286.00	\$ 277 411 350.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00			\$ 0.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00				
40 (6-11604)	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	\$ 680 037.00	\$ 544 029 600.00	1 879.00	\$ 1 277 789 523.00	-	-160.00	-\$ 108 805 920.00	1 675.00	\$ 1 139 061 975.00	1 719.00	\$ 1 168 983 603.00				
41 (6-11604)	663.1P		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	\$ 66 621.00	\$ 13 857 168.00	108.00	\$ 7 195 068.00	-	-108.00	-\$ 7 195 068.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
42 (6-11604)	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	\$ 38 113.00	\$ 114 339 000.00	12 200.00	\$ 464 978 600.00	-	-358.20	-\$ 13 652 077.00	11 441.80	\$ 436 081 323.00	11 841.80	\$ 451 326 523.00				
43 (6-11604)	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	\$ 626 979.00	\$ 3 408 257 844.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
44 (8-11604)	673.1	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	\$ 8 093.00	\$ 620 611 705.00	49 070.00	\$ 397 123 510.00	-	-1 105.20	-\$ 8 944 384.00	47 697.00	\$ 386 011 821.00	47 964.80	\$ 388 179 126.00				
45 (6-11604)	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	\$ 148 140.00	\$ 1 383 627 600.00	26 775.00	\$ 3 966 448 500.00	-	-123.70	-\$ 18 324 918.00	26 373.00	\$ 3 906 896 220.00	26 651.30	\$ 3 948 123 582.00				
46 (6-11604)	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	\$ 184 371.00	\$ 910 792 740.00	5 750.00	\$ 1 060 133 250.00	-	-212.50	-\$ 39 178 838.00	5 496.50	\$ 1 013 395 202.00	5 537.50	\$ 1 020 954 413.00				
SYG-5				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					\$ 2 153 626 142.00		\$ 1 787 205 036.00				\$ 1 347 424 366.00		\$ 1 721 278 711.00				
47 (8-11607)	700.1	Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.00	\$ 1 794.00	\$ 340 276 950.00	138 370.60	\$ 248 236 856.00	+	9 120.00	\$ 16 361 280.00	44 130.60	\$ 79 170 296.00	147 490.60	\$ 264 598 136.00				
48 (8-11607)	700.2	Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	\$ 59 987.00	\$ 5 098 895.00	483.40	\$ 28 997 716.00	+	310.60	\$ 18 631 962.00	483.00	\$ 28 973 721.00	794.00	\$ 47 629 678.00				
49 (8-11607)	701.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.00	\$ 8 346.00	\$ 216 269 898.00	18 110.00	\$ 151 146 060.00	+	1 035.00	\$ 8 638 110.00	6 223.00	\$ 51 937 158.00	19 145.00	\$ 159 784 170.00				
50 (4-11607)	710.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp. sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.00	\$ 398 008.00	\$ 177 511 568.00	376.00	\$ 149 651 008.00	-	-67.00	-\$ 26 666 536.00	216.00	\$ 85 969 728.00	309.00	\$ 122 984 472.00				
51 (4-11607)	710.1	Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.00	\$ 326 033.00	\$ 743 681 273.00	888.00	\$ 289 517 304.00	-	-138.00	-\$ 44 992 554.00	716.00	\$ 233 439 628.00	750.00	\$ 244 524 750.00				
52 (4-11607)	720.1	720-13		Poste de referencia	u	92.00	\$ 255 373.00	\$ 23 494 316.00	46.00	\$ 11 747 158.00	-	-19.00	-\$ 4 852 087.00	11.00	\$ 2 809 103.00	27.00	\$ 6 895 071.00				
53 (4-11607)	730.1	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	\$ 230 532.00	\$ 592 006 176.00	3 470.00	\$ 799 946 040.00			\$ 0.00	3 470.00	\$ 799 946 040.00	3 470.00	\$ 799 946 040.00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1													
													VERSIÓN	1													
													PÁGINA	1 DE 1													
FECHA																04/11/2025 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN- GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba				ACTA No.: 16 (Numerar de manera consecutiva)				POR CANTIDADES DE OBRA ☒													
																POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.				(Indicar No. y fecha)							
CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)																PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 54 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020																FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021																INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 7 300 000 000			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021																INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 178 772 677 930							
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.52 de fecha Septiembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS												
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR										
54 (4-11607)	730.2	730-13		Sección final	u	166.00	\$ 103 189.00	\$ 17 129 374.00	68.00	\$ 7 016 852.00			\$ 0.00	68.00	\$ 7 016 852.00	68.00	\$ 7 016 852.00										
55 (4-11607)	740.1	740-13		Captafaros	u	1 732.00	\$ 22 031.00	\$ 38 157 692.00	4 582.00	\$ 100 946 042.00	-	-1 500.00	-\$ 33 046 500.00	2 640.00	\$ 58 161 840.00	3 082.00	\$ 67 899 542.00										
OBRA-6				OBRAS VARIAS				\$ 263 768 265.00		\$ 57 936 460.00				\$ 57 936 460.00		\$ 57 936 460.00											
56 (6-11606)	810.1P		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	\$ 111 228.00	\$ 137 366 580.00	0.00	\$ -			\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -										
57 (6-11606)	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	\$ 18 835.00	\$ 126 401 685.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00			\$ 0.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00										
TRANS-7				TRANSPORTE				\$ 5 723 929 075.00		\$ 16 078 018 023.00				\$ 15 614 754 141.00		\$ 16 081 740 548.00											
58 (3-11608)	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4 852 529.00	\$ 1 175.00	\$ 5 701 721 575.00	13 664 519.59	\$ 16 055 810 523.00	+	3 168.11	\$ 3 722 525.00	13 286 319.76	\$ 15 611 425 718.00	13 667 687.70	\$ 16 059 533 048.00										
59 (3-11608)	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	\$ 1 175.00	\$ 22 207 500.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00			\$ 0.00	2 832.70	\$ 3 328 423.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00										
NP				ÍTEMS NO PREVISTOS				\$ -		\$ 64 927 810 904.00				\$ 58 521 793 644.00		\$ 70 027 977 330.00											
60 (1-11601)	210.1.3P		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3	0.00	\$ 39 009.00	\$ -	188 990.90	\$ 7 372 346 018.00	+	705.50	\$ 27 520 850.00	188 512.20	\$ 7 353 672 410.00	189 696.40	\$ 7 399 866 868.00										
61 (6-11603)	661.2P		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3	0.00	\$ 853 230.00	\$ -	34 634.30	\$ 29 551 023 789.00	-	-74.00	-\$ 63 139 020.00	30 952.20	\$ 26 409 345 606.00	34 560.30	\$ 29 487 884 769.00										
62 (6-11604)	610.1P		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m	0.00	\$ 1 923 475.00	\$ -	71.00	\$ 136 566 725.00			\$ 0.00	71.00	\$ 136 566 725.00	71.00	\$ 136 566 725.00										
63 (8-11604)	201.12	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2	0.00	\$ 9 165.00	\$ -	152 940.00	\$ 1 401 695 100.00	-	-5 208.80	-\$ 47 738 652.00	145 879.00	\$ 1 336 981 035.00	147 731.20	\$ 1 353 956 448.00										
64 (6-11604)	671.1P		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	0.00	\$ 799 420.00	\$ -	7 003.00	\$ 5 598 338 260.00	+	51.00	\$ 40 770 420.00	6 782.50	\$ 5 422 066 150.00	7 054.00	\$ 5 639 108 680.00										
65 (8-11607)	2P		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en pavimento	m	0.00	\$ 1 478.00	\$ -	85 000.00	\$ 125 630 000.00	-	-54 951.00	-\$ 81 217 578.00	15 369.00	\$ 22 715 382.00	30 049.00	\$ 44 412 422.00										
66 (6-11604)	610.8P		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3	0.00	\$ 153 337.00	\$ -	20 516.00	\$ 3 145 861 892.00	-	-1 428.20	-\$ 218 995 903.00	16 128.70	\$ 2 473 126 472.00	19 087.80	\$ 2 926 865 989.00										
67 (4-11604)	640.3P		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatación Box	kg	0.00	\$ 8 056.00	\$ -	5 655.00	\$ 45 556 680.00	-	-601.50	-\$ 4 845 684.00	5 053.50	\$ 40 710 996.00	5 053.50	\$ 40 710 996.00										
68 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza 60	u	0.00	\$ 4 665 181.00	\$ -	8.00	\$ 37 321 448.00			\$ 0.00	8.00	\$ 37 321 448.00	8.00	\$ 37 321 448.00										
69 (6-14104)	642.2P		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m	0.00	\$ 2 124 081.00	\$ -	74.40	\$ 158 031 626.00	-	-3.00	-\$ 6 372 243.00	18.00	\$ 38 233 458.00	71.40	\$ 151 659 383.00										
70 (5-14104)	650.2P		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg	0.00	\$ 13 401.00	\$ -	51 217.40	\$ 686 364 377.00			\$ 0.00	51 217.40	\$ 686 364 377.00	51 217.40	\$ 686 364 377.00										
71 (7-14104)	731.1P		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m	0.00	\$ 251 064.00	\$ -	312.00	\$ 78 331 968.00			\$ 0.00	221.30	\$ 55 560 463.00	312.00	\$ 78 331 968.00										
72 (1-11601)	802.3P		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u	0.00	\$ 177 821.00	\$ -	433.00	\$ 76 996 493.00	-	-10.00	-\$ 1 778 210.00	423.00	\$ 75 218 283.00	423.00	\$ 75 218 283.00										
73 (1-11601)	802.3P		802.3P	Tala de Arboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u	0.00	\$ 101 156.00	\$ -	65.00	\$ 6 575 140.00	-	-10.00	-\$ 1 011 560.00	55.00	\$ 5 563 580.00	55.00	\$ 5 563 580.00										
74 (6-11606)	810.2P		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2	0.00	\$ 15 624.00	\$ -	114 900.00	\$ 1 795 197 600.00			\$ 0.00	112 598.00	\$ 1 759 231 152.00	114 900.00	\$ 1 795 197 600.00										
75 (6-11606)	810.4P		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2	0.00	\$ 21 533.00	\$ -	5 000.00	\$ 107 665 000.00	-	-1 142.00	-\$ 24 590 686.00	3 179.00	\$ 68 453 407.00	3 858.00	\$ 83 074 314.00										
76 (6-11606)	811.1P		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m2	0.00	\$ 37 179.00	\$ -	94 378.00	\$ 3 508 879 662.00	+	676.90	\$ 25 166 465.00	92 333.00	\$ 3 432 848 607.00	95 054.90	\$ 3 534 046 127.00										
77 (6-11601)	201.16P		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes de madera)	m	0.00	\$ 13 537.00	\$ -	10 785.00	\$ 145 996 545.00	-	-7 000.00	-\$ 94 759 000.00	1 104.60	\$ 14 952 970.00	3 785.00	\$ 51 237 545.00										
78 (6-11601)	201.16P		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye suministro de postes de madera)	m	0.00	\$ 7 209.00	\$ -	10 675.00	\$ 76 956 075.00			\$ 0.00	6 199.70	\$ 44 693 637.00	10 675.00	\$ 76 956 075.00										
79 (8-11606)	683.6P		683.6P	Geodrén Planar - ancho 0,5 m	m	0.00	\$ 21 337.00	\$ -	1 479.90	\$ 31 576 626.00	-	-847.50	-\$ 18 083 108.00	632.40	\$ 13 493 519.00	632.40	\$ 13 493 519.00										
80 (6-11601)	600.2.1P		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3	0.00	\$ 81 263.00	\$ -	333.00	\$ 27 060 579.00	-	-100.00	-\$ 8 126 300.00	233.00	\$ 18 934 279.00	233.00	\$ 18 934 279.00										
81 (6-11606)	623.1.1P		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m	0.00	\$ 297 167.00	\$ -	2 080.00	\$ 618 107 360.00	+	644.80	\$ 191 613 282.00	2 080.00	\$ 618 107 360.00	2 724.80	\$ 809 720 642.00										
82 (7-14104)	630.1P		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3	0.00	\$ 2 731 282.00	\$ -	91.80	\$ 250 731 688.00			\$ 0.00	91.80	\$ 250 731 688.00	91.80	\$ 250 731 688.00										
83 (5-14104)	641.1P		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg	0.00	\$ 42 370.00	\$ -	4 957.00	\$ 210 028 090.00			\$ 0.00	4 957.00	\$ 210 028 090.00	4 957.00	\$ 210 028 090.00										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-7-FR-1						
													VERSIÓN		1						
													PÁGINA		1 DE 1						
														FECHA		04/11/2025 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba				ACTA No: 16 (Numerar de manera consecutiva)				POR CANTIDADES DE OBRA ☒				POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)					
CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 54 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 4 de 6 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)						VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 7 300 000 000							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE													
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.52 de fecha Septiembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS						
		GR.	PART.						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 15_ - FECHA 03/06/2025		PRESENTES										
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
84 (6-14102)	642.1P		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 124 988.00	\$ -	4.00	\$ 499 952.00			\$ 0.00	4.00	\$ 499 952.00	4.00	\$ 499 952.00				
85 (6-14102)	642.1P		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 194 455.00	\$ -	8.00	\$ 1 555 640.00			\$ 0.00	8.00	\$ 1 555 640.00	8.00	\$ 1 555 640.00				
86 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 974 124.00	\$ -	10.00	\$ 9 741 240.00			\$ 0.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 9 741 240.00				
87 (6-14102)	642.1P		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u	0.00	\$ 1 727 076.00	\$ -	12.00	\$ 20 724 912.00			\$ 0.00	12.00	\$ 20 724 912.00	12.00	\$ 20 724 912.00				
88 (6-11604)	7P		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m	0.00	\$ 68 446.00	\$ -	1 602.00	\$ 109 650 492.00	-	-688.00	-\$ 47 090 848.00	914.00	\$ 62 559 644.00	914.00	\$ 62 559 644.00				
89 (6-11604)	8P		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m	0.00	\$ 50 750.00	\$ -	225.00	\$ 11 418 750.00			\$ 0.00	225.00	\$ 11 418 750.00	225.00	\$ 11 418 750.00				
90 (6-11604)	672.2.1		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	u	0.00	\$ 5 153 478.00	\$ -	62.00	\$ 319 515 636.00	-	-10.00	-\$ 51 534 780.00	52.00	\$ 267 980 856.00	52.00	\$ 267 980 856.00				
91 (6-11604)	10P		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	\$ 110 223.00	\$ -	280.00	\$ 30 862 440.00	-	-103.00	-\$ 11 352 969.00	177.00	\$ 19 509 471.00	177.00	\$ 19 509 471.00				
92 (6-11604)	9P		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	\$ 186 708.00	\$ -	4 140.00	\$ 772 971 120.00	-	-229.00	-\$ 42 756 132.00	3 740.00	\$ 698 287 920.00	3 911.00	\$ 730 214 988.00				
93 (6-11604)	672.2 P		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	0.00	\$ 74 897.00	\$ -	2 950.00	\$ 220 946 150.00	+	29.90	\$ 2 239 420.00	2 734.60	\$ 204 813 336.00	2 979.90	\$ 223 185 570.00				
94 (6-11606)	674.1P		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	0.00	\$ 139 817.00	\$ -	3 540.00	\$ 494 952 180.00			\$ 0.00	3 429.00	\$ 479 432 493.00	3 540.00	\$ 494 952 180.00				
95 (6-11606)	681.3P		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3	0.00	\$ 237 003.00	\$ -	1 180.00	\$ 279 663 540.00	-	-115.00	-\$ 27 255 345.00	913.00	\$ 216 383 739.00	1 065.00	\$ 252 408 195.00				
96 (8-11606)	683.2		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	0.00	\$ 29 841.00	\$ -	4 019.50	\$ 119 945 900.00			\$ 0.00	4 019.50	\$ 119 945 900.00	4 019.50	\$ 119 945 900.00				
97 (4-11607)	710.1P		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación).	u	0.00	\$ 24 636 607.00	\$ -	2.00	\$ 49 273 214.00	+	1.00	\$ 24 636 607.00	2.00	\$ 49 273 214.00	3.00	\$ 73 909 821.00				
98 (4-11607)	710.1P		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación)	u	0.00	\$ 1 684 913.00	\$ -	2.00	\$ 3 369 826.00			\$ 0.00	2.00	\$ 3 369 826.00	2.00	\$ 3 369 826.00				
99 (3-11608)	900.1P		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3/Est	0.00	\$ 1 149.00	\$ -	229 635.00	\$ 263 850 615.00	+	4 066.00	\$ 4 671 834.00	225 667.00	\$ 259 291 383.00	233 701.00	\$ 268 522 449.00				
100 (6-11604)	11P		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones ni llenos)	m	0.00	\$ 5 378 493.00	\$ -	26.00	\$ 139 840 818.00			\$ 0.00	0.00	\$ -	26.00	\$ 139 840 818.00				
101 (6-11604)	661.3P		661.3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro interior	m	0.00	\$ 1 303 788.00	\$ -	52.00	\$ 67 796 976.00	-	-2.30	-\$ 2 998 712.00	33.80	\$ 44 068 034.00	49.70	\$ 64 798 264.00				
102 (4-11607)	730.3P		730.3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m	0.00	\$ 286 941.00	\$ -	13 969.00	\$ 4 008 278 829.00	-	-2 165.00	-\$ 621 227 265.00	11 624.00	\$ 3 335 402 184.00	11 804.00	\$ 3 387 051 564.00				
103 (4-11607)	730.4P		730.4P	Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolución No. 20223040044065)	m	0.00	\$ 294 848.00	\$ -	3 232.00	\$ 952 948 736.00	-	-96.00	-\$ 28 305 408.00	3 088.00	\$ 910 490 624.00	3 136.00	\$ 924 643 328.00				

Handwritten signatures and initials.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1											
													VERSIÓN	1											
													PÁGINA	1 DE 1											
FECHA																04/11/2025 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba				ACTA No: 16 (Numerar de manera consecutiva)				POR CANTIDADES DE OBRA ☒				POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)									
CONTRATO No : 923 de 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 54 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 5 de 6 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)						VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 7 300 000 000					
								MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.52 de fecha Septiembre de 2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS							
No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 15_ - FECHA 03/06/2025			PRESENTES													
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR								
104 (4-11607)	730.5P		730.5P	Conexión de Defensa Metálica tipo Michigan a New Jersey	u	0.00	\$ 286 505.00	\$ -	20.00	\$ 5 730 100.00	-	-6.00	-\$ 1 719 030.00	14.00	\$ 4 011 070.00	14.00	\$ 4 011 070.00								
105 (6-11606)	810.5P		810.5P	Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver	m2	0.00	\$ 25 925.00	\$ -	22 210.40	\$ 575 804 620.00	-	-2 504.40	-\$ 64 926 570.00	10 741.70	\$ 278 478 573.00	19 706.00	\$ 510 878 050.00								
106 (6-11606)	623.1.1P		623.1.1P	Pernos de anclaje para taludes con varilla corrugada de 3/4"	m	0.00	\$ 202 715.00	\$ -	4 805.00	\$ 974 045 575.00	+	4 679.00	\$ 948 503 485.00	3 831.00	\$ 776 601 165.00	9 484.00	\$ 1 922 549 060.00								
107 (6-11606)	811.2P		811.2P	Protección de taludes con malla triple torsión 8x10 cm de 3.0mm	m2	0.00	\$ 69 464.00	\$ -	4 341.60	\$ 301 584 902.00	+	4 019.70	\$ 279 224 441.00	3 351.00	\$ 232 773 864.00	8 361.30	\$ 580 809 343.00								
108 (6-11603)	12P		12P	Cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR con masilla asfáltica, Brea, (Polybit, Bituflex) o similar	m	0.00	\$ 79 812.00	\$ -	0.00	\$ -	+	3 793.30	\$ 302 750 860.00	0.00	\$ -	3 793.30	\$ 302 750 860.00								
109 (6-11603)	13P		13P	Cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR con adhesivo epóxico de alta resistencia	m	0.00	\$ 90 030.00	\$ -	0.00	\$ -	+	9 167.90	\$ 825 386 037.00	0.00	\$ -	9 167.90	\$ 825 386 037.00								
110 (6-11603)	14P		14P	Cosido cruzado, cajeo y resane de fisuras en Losas de MR con mortero de alta resistencia	m	0.00	\$ 104 951.00	\$ -	0.00	\$ -	+	773.50	\$ 81 179 599.00	0.00	\$ -	773.50	\$ 81 179 599.00								
111 (8-11603)	450.2.1P		450.2.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 con grano caucho T1	m3	0.00	\$ 1 114 401.00	\$ -	0.00	\$ -	+	2 024.00	\$ 2 255 547 624.00	0.00	\$ -	2 024.00	\$ 2 255 547 624.00								
112 (8-11603)	450.3P		450.3P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC 10	m3	0.00	\$ 1 100 816.00	\$ -	0.00	\$ -	+	1 012.00	\$ 1 114 025 792.00	0.00	\$ -	1 012.00	\$ 1 114 025 792.00								
113 (8-11603)	15P		15P	Geomalla Pavimentos Asfálticos 110 kN/m	m2	0.00	\$ 16 588.00	\$ -	0.00	\$ -	+	20 240.00	\$ 335 741 120.00	0.00	\$ -	20 240.00	\$ 335 741 120.00								
114 (4-11607)	710.1.3P		710.1.3P	Suministro e instalación de señal vertical de transito tipo SP-47A Proximidad de cruce escolar	u	0.00	\$ 549 248.00	\$ -	0.00	\$ -	+	8.00	\$ 4 393 984.00	0.00	\$ -	8.00	\$ 4 393 984.00								
115 (4-11607)	710.1.4P		710.1.4P	Suministro e instalación de señal vertical de transito tipo SP-47B Ubicación de cruce escolar	u	0.00	\$ 590 664.00	\$ -	0.00	\$ -	+	10.00	\$ 5 906 640.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 5 906 640.00								
116 (4-11607)	710.1.5P		710.1.5P	Suministro e instalación de Señal vertical de transito (75cm x 75cm) tipo Duplex SP 25/SR 30	u	0.00	\$ 754 522.00	\$ -	0.00	\$ -	+	13.00	\$ 9 808 786.00	0.00	\$ -	13.00	\$ 9 808 786.00								
117 (4-11607)	710.1.6P		710.1.6P	Suministro e instalación de señal vertical SI-27. "Reducción de Calzada". Tablero en lámina galvanizada calibre 16 de 170cmX75cm	u	0.00	\$ 1 192 816.00	\$ -	0.00	\$ -	+	4.00	\$ 4 771 264.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 4 771 264.00								
118 (4-11607)	710.1.7P		710.1.7P	Suministro e instalación de señal vertical SI-28. Tablero en lámina galvanizada calibre 16 de 140cmX40cm	u	0.00	\$ 793 805.00	\$ -	0.00	\$ -	+	10.00	\$ 7 938 050.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 7 938 050.00								

ma

AB

