



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de priorización de actividades 2026_RDH_TE		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA SDA		
FECHA:	08 de enero 2026	HORA DE INICIO:	11:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido de priorización de actividades durante la vigencia 2026 en la RDH Techo, con el fin de definir las actividades a ejecutar durante la vigencia del contrato SDA- CD - 20251465

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Proyección de actividades: Sector 1	Siendo las 11:00am del 08 de enero del 2026 en la RDH de Techo se reúnen Diana Delgado administradora encargada del humedal provisional por parte de la SDA y Stefany Rodríguez (Profesional de apoyo técnico ambiental) y Valentina Duarte (Gestor de campo) por parte de Aguas de Bogotá SA ESP contrato SDA – CD – 20251465 para dar inicio al recorrido y determinar la priorización de actividades para la vigencia 2026 durante el tiempo restante del contrato. Se define cambio de portales en la entrada y salida del humedal a disposición de madera, el acopio y retiro de RCD's. Se acordó la recolección de cúmulos de pasto y el retiro de material vegetal producto de la sustitución de acacias, con aprovechamiento de la madera. La administración solicitó la elaboración de una cosechadora de aguas lluvias en este sector, además de la identificación y manejo de presiones y amenazas ambientales. Se mantendrá la recolección de residuos sólidos dos veces por semana, el control sostenido de rebrotes de <i>Acacia Melanoxylon</i> y la intervención sobre especies invasoras de carácter parasitario y trepador como calabaza, lengua de vaca y cerreja. Se programó el retiro de arvenses, principalmente pasto kikuyo, en coberturas y parcelas polinizadoras, junto con labores de plateo, biofertilización, riego y podas en individuos silviculturales y adaptativos, acompañadas de la verificación de ejemplares que requieren tutorado y de manera conjunta realizar inventario del arbolado para procesos de replante. La gestión de compostaje incluirá el volteo de pilas y la adición de caldo microbiano a las mismas. En cuanto a infraestructura y mobiliario, se programó el manejo de barandas en los senderos, el manejo de escalinatas, manejo y ampliación de pasos anegados además de la construcción y manejo de refugios para herpetos. Finalmente, se acordó el corte de pasto kikuyo cuando el humedal lo requiera y el retiro de material vegetal producto de la sustitución de acacias, con aprovechamiento de la madera.
2	Sector 2	Se estableció la recolección de residuos y la ejecución de podas de aclareo en individuos presentes, acción que deberá realizarse en compañía del administrador. Se acordó que en cada periodo se dará manejo al punto crítico identificado, además de la gestión de presiones y amenazas ambientales propias del sector.



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

		Se mantendrá el apoyo operativo a la SDA en las labores que el administrador considere necesarias, y se programará el corte de pasto kikuyo de acuerdo con las necesidades del humedal.
3	Sector 3	Se acordó el manejo del portal de ingreso a disposición de madera, la implementación de nuevas parcelas polinizadoras y la recuperación de las ya establecidas. Se definió el manejo de la zona de rustificación y el aprovechamiento de los tocones de acacia resultantes de la sustitución para la conformación de nuevas parcelas. También se incluyó el manejo de la pérgola, la elaboración, establecimiento y manejo de avisos, así como la intervención en senderos y el cambio de monedas para el aprovechamiento de madera. Se realizará la recolección de cúmulos de pasto y el retiro de material vegetal producto de la sustitución de acacias, con aprovechamiento de la madera y de manera conjunta realizar inventario del arbolado para procesos de replante Se programó el manejo y elaboración de pasos anegados en el costado norte y occidental, control de retamo liso en el costado sur cercano al espejo de agua, la adecuación de drenajes en el costado nororiental. De igual manera, se acordó la construcción de un túnel en madera para mora y mimbre en el costado norte, el retiro de material vegetal producto de la sustitución de acacias y la gestión de presiones y amenazas ambientales presentes en el sector. Se mantendrá la recolección de residuos sólidos dos veces por semana, el control sostenido del rebrote de <i>Acacia Melanoxylon</i> y la intervención sobre especies invasoras de carácter parasitario y trepador como calabaza, lengua de vaca y cerreja. Se programó el retiro de arvenses, principalmente pasto kikuyo, en coberturas y parcelas polinizadoras, además del manejo de unidades productivas y de la zona de rustificación. Se verificará la limpieza de los tanques de almacenamiento de aguas lluvias utilizados como cosechadoras hídricas, y se desarrollarán labores de plateo, biofertilización, riego y podas en individuos silviculturales y adaptativos, acompañadas de la verificación de ejemplares que requieren tutorado. La gestión de compostaje incluirá el volteo de pilas y la adición de caldo microbiano en las mismas. En cuanto a infraestructura y mobiliario, se programó el manejo de postes y manilas de las barandas, el manejo de escalinatas y la construcción y manejo de refugios para herpetos. Finalmente, se acordó el corte de pasto kikuyo cuando las condiciones del humedal lo requieran.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se da por terminado el recorrido, y se dejan las actividades a ejecutar en el 2026

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Cumplir con las actividades	Aguas de Bogotá	Diciembre / 2026

5. ASISTENTES

Se anexa hoja con firmas y registro fotográfico de recorrido



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diana María Delgado A	Administradora (E)	
Marcia Stefany Rodriguez R	Profesional Apoyo Técnico Ambiental AB	
Valentina Duarte	Gestor de campo	
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/



8 ene 2026 10:58:10 a. m.
4.64750519N 74.14272228W
250° W
10C-10 Carrera 80f
Kennedy
Bogotá, D.C.

Se anexa formato de Excel de ACTA 311225 RDH Plan de acción Vigencia 2026 – Componente humedales SDA- CD – 20251465. V – RDH TE