



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:		Acta de seguimiento a la ejecución de actividades – Semana 3, Período 3 – Proyecto SDA 20251465 – PDEM Soratama.	
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:		GGA – SDA – PDEM SORATAMA	
FECHA:	22/01/2026	HORA DE INICIO:	09:24 AM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar recorrido de seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas en la Semana 3-
Periodo 3 del proyecto SDA 20251465, con el fin de evaluar el avance, cumplimiento y
observaciones relevantes conforme a la planeación establecida en PDEM Soratama.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido de verificación y seguimiento de actividades S3-P3	El día jueves 22 de enero de 2026 se llevó a cabo una reunión de seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas en el PDEM Soratama, con la participación de la profesional PDA de la Secretaría Distrital de Ambiente, Nathaly Julieth Caicedo, y la Gestora de Campo de Aguas de Bogotá, Ana María Nivia. El objetivo de reunión fue realizar un recorrido de seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas durante la Semana 3 del Período 3, las cuales se encontraban programadas de conformidad con el cronograma operativo vigente, así como verificar el cumplimiento de las propuestas y recomendaciones formuladas durante el recorrido de verificación anterior. Como resultado del recorrido de campo, se evidenciaron los siguientes avances en las actividades desarrolladas a la fecha, organizadas por sector: Sector Miradores 1 y 2: Manejo integral de biomantos.

		• Limpieza de cunetas. • Adecuación de área y establecimiento de 71 m² de biomantos. • Ejecución de podas de realce. Sector Caracol Sucesional: • Manejo integral de coberturas herbáceas. • Manejo integral de biomantos. • Limpieza de cunetas. • Riego a individuos correspondientes a las últimas plantaciones. • Control de pasto Kikuyo en coberturas verdes. • Control de pasto Kikuyo en coberturas duras. Sector Clarineros: • Manejo del jardín polinizador. • Manejo integral de coberturas herbáceas. • Limpieza de cunetas. • Control de pasto Kikuyo en coberturas verdes. • Control de pasto Kikuyo en coberturas duras. • Riego a individuos correspondientes a las últimas plantaciones. Las actividades anteriormente relacionadas fueron verificadas en campo durante el recorrido, evidenciándose un avance acorde con el plan de acción establecido para el Período 3, así como el cumplimiento de las indicaciones previamente impartidas por la administración del proyecto. Finalmente, durante el recorrido se estableció el compromiso de continuar con la ejecución de las actividades conforme al cronograma operativo vigente, con el fin de dar cumplimiento al plan de acción del Período 3, priorizando aquellas actividades que requieran intervención inmediata.
2	Cierre	No siendo otro el objetivo de la presente acta se da por terminada.



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

3		
4		
5		
6		

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	
2	
3	
4	
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar continuidad a la ejecución de las actividades programadas, priorizando aquellas que demanden intervención inmediata, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de los objetivos y metas planteadas para el Período 3 del proyecto.	Aguas de Bogotá	



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Nathaly Julieth Caicedo	Profesional DAP	
Ana María Nivia	Gestora de campo AB	

