



 ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</small>	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ACTA DE INICIO		CÓDIGO	GC-MA-01-FR11
			VERSIÓN	3
	Acta No. <u>1</u>		FECHA	30/11/2016

CONTRATO ☒	CONVENIO	C.P.	ICCU No	728-2019
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:		16 de Diciembre de 2019		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:				
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA GRUPO 2 - MEJORAMIENTO DE LA VIA CAQUEZA - FOSCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO		29 de Octubre de 2019		
FECHA DE INICIO		16 de Diciembre de 2019		
PLAZO	5	DÍAS	MESES	☒
FECHA TERMINACIÓN		15 de Mayo de 2020		
VALOR TOTAL		\$3.674.176.968		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA		30-2019 DEL 29 DE AGOSTO DE 2019		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA		34 del 7 de NOVIEMBRE de 2019		
Fecha aprobación de pólizas		5/11/2019		
CONTRATISTA MUNICIPIO ☒		N.A.		
INTERVENTOR SUPERVISOR ☒		Ing. Milton Josué Suárez Infante		
EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA		
CONTRATISTA ☒	William Cardona Olmos			
EJECUTOR				
SUPERVISOR ☒	Ing. Milton Josué Suárez Infante			
INTERVENTOR ☒	VELNEC S.A – Sandra Valencia Achury			
NOTA:	En el caso de los convenios el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.			
OBSERVACIONES:				
<p style="text-align: center;">VO. BO. LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LÓPEZ SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA</p>				