

Código: Apo.4.1.Fr.16**Fecha:** 22-03-2019**Versión:** 3**Página:** 1 de 11**CONTENIDO DEL INFORME**

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.053-2026
Nombre del Contratista: **Fabio Ricardo Cardozo Molano**
Periodo informe: del 1 al 28 de febrero del 2026
Supervisor: Julio Roberto Romero Peñaloza
Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Ingeniería de Software en la ejecución de las actividades relacionadas con el ciclo de vida del desarrollo de los proyectos de modernización de los Portales, enmarcados dentro de la arquitectura, metodologías y estándares.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa00:8080/tfs/DefaultCollection>.

Las evidencias documentales se encuentran en el servidor de Sharepoint en la siguiente URL:
<http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SitePages/Home.aspx>

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE	ESTADO

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	2 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

		SOPORTA LA ACTIVIDAD	
1. Realizar la refactorización a través de plantillas estándar que beneficien a la entidad en la creación de líneas de códigos que puedan ser modificadas dependiendo de las necesidades de las áreas	Se realizó refactorización en el portal de MinHacienda en la Solicitud de publicar en la página web de la entidad el informe de observaciones y respuestas ciudadanas del Proyecto de Decreto "Por el cual se modifican los artSe realizó refactorización en el portal de MinHacienda en la Solicitudículos 1.3.2.1.2., 1.3.2.1.7. y 1.3.2.1.8. del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria en lo relacionado con la eliminación del tratamiento diferente en la tarifa de retención en la fuente entre los pagos electrónicos y los pagos realizados con tarjetas de crédito o débito.", que se remite en archivo adjunto y que corresponde al PD publicado el pasado 19 de enero de 2026 en el sitio web del Ministerio como Por el cual se modifican los artículos 1.3.2.1.2., 1.3.2.1.7. y 1.3.2.1.8. del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria en lo relacionado con la eliminación del tratamiento diferente en la tarifa de retención en la fuente entre los pagos electrónicos y los pagos realizados con tarjetas de crédito o débito	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se realizó refactorización en el portal de MinHacienda en la Solicitud de la manera más atenta, solicito la colaboración de un ingeniero para ocultar los estados y edictos electrónicos que se encuentran en los siguientes enlaces. Es importante aclarar que no deben eliminarse, únicamente deben quedar ocultos de manera que no sean visibles para	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	3 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

	ningún usuario, ya sea interno o externo de la entidad. A continuación, remito los enlaces correspondientes a las ubicaciones: https://www.minhacienda.gov.co/web/portal/transparencia/planeacion-presupuesto-informes-contables/control-interno-disciplinario/notificaciones-por-estados-electronicos https://www.minhacienda.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes-contables/control-interno-disciplinario/notificaciones-por-edicto-electronico		
	Se realizó refactorización en el portal de enclaveeconomica en la Solicitud de actualizar el look and field del nuevo componente de presentación de noticias vertical.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se realizó refactorización en el portal de MinHacienda en la Solicitud de creación del botón y espacio para la vigencia 2026 para la url https://www.minhacienda.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes-contables/planes/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ Adicionalmente y dado que el programa ya no se conoce como Plan Anticorrupción sino como Programa de Transparencia y Ética de lo Público según lo establecido por Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 solicito me pueda ayudar a cambiar el nombre de la sección que actualmente dice: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Anual a Programa de Transparencia y Ética Pública.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se realizó refactorización en el portal de PTE en la Solicitud de actualización del Informe de la	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	4 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

	Ejecución de Ingresos a Diciembre del 2025		
	Se realizó refactorización en el portal de PTE en la Solicitud de los Históricos Ingresos para publicar (REQ-60197) los dos informes enviados.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se realizó refactorización en el portal de MinHacienda en la Solicitud de REQ-60482 publicación en la página del FONPET	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se realizó refactorización en el portal de MinHacienda en la Solicitud de REQ-60487 publicación en la página de consultas de FONPET Saldo Pasivo Pensional: https://www.fonpet.co/ords/fonpetwww_public/CONSULTASALDOSPASIVOS?pmenu=N Pasivo Pensional por Sector: https://www.fonpet.co/ords/fonpetwww_public/CONSULTAPASIVOSPENSADOR?pmenu=N Historia Pasivo Pensional: https://www.fonpet.co/ords/fonpetwww_public/CONSULTAHISTORICAPASIVOSPEN?pmenu=N Pasivos Pensionales por Unid. Admin: https://www.fonpet.co/ords/fonpetwww_public/CONSULTAPASIVOSPENSIONALES?pmenu=N	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se realizó refactorización en el portal de MinHacienda en la Solicitud de Agregar los Tips Disciplinarios en la siguiente sección https://www.minhacienda.gov.co/transparencia/entidad/control-interno-disciplinario	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	5 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

	Se realizó refactorización en el portal de MinHacienda en la Solicitud de REQ-61196 actualización del Organigrama en la página web institucional: https://www.minhacienda.gov.co/entidad/estructura-organica/organigrama	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
2. Ejecutar las pruebas funcionales y no funcionales a fin de certificar los cambios aplicados en los diferentes ambientes que posee la entidad relacionada con los portales externos y la Intranet	Ejecutar las pruebas funcionales en la intranet para la integración del nuevo tablero de control de siif Nombre: Tablero de Control para Monitoreo de Pagos del SIIF Link: http://ps-bd40.mhpresiif.red/Reports/powerbi/ReportesDev/TablerosControl/TableroPagos Descripción: Tablero de control para el monitoreo en tiempo real de los pagos del SIIF	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
3. Analizar y validar el funcionamiento de los diferentes componentes del portal que estén asociados a visualización de datos del usuario final	Sin modificaciones en el periodo del presente informe.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
4. Revisar y realizar las actividades técnicas que permitan el posicionamiento del nuevo portal web hacia Google.	Se realiza la actividad de verificar la cantidad de usuarios en los siete portales web de la entidad presentando el informe de los últimos tres meses.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
5. Analizar técnicamente el cumplimiento de los lineamientos de Accesibilidad web y realizar recomendaciones para el cierre de brechas de la matriz de ITA, de la ley de transparencia	Sin modificaciones en el periodo del presente informe.		

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	6 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

y del FURAG.			
6. Gestionar las solicitudes de las dependencias de la entidad cumpliendo con las políticas MINTIC soportando el análisis y/o cierre de vulnerabilidades según los informes presentados con anterioridad.	Sin modificaciones en el periodo del presente informe.		
7. Analizar las características de búsquedas sobre los portales y los componentes tanto a nivel local como en Internet.	Sin modificaciones en el periodo del presente informe.		
8. Realizar y mantener el inventario de componentes de software tanto desarrollado como adquirido en los portales web de la Entidad.	Se realizó y mantuvo el inventario de los componentes de software dentro de la herramienta liferay en la cual se encuentra despegados los portales de la entidad	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
9. Implementar técnicamente las aplicaciones o modernizaciones identificadas para la Intranet de la Entidad.	Se implementó técnicamente el posicionamiento de la página en la intranet de Haciend@millas para que se vea el scroll vertical y el texto se vea armonizado en la página.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se implementó técnicamente la propuesta del manejo de los clasificados en la intranet en la cual se invita a los usuarios a publicar clasificados.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se implementó técnicamente la propuesta de optimizar la intranet institucional, se encontró información valiosa para los servidores públicos en el siguiente enlace	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	7 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

	https://www.minhacienda.gov.co/entidad/procesos-procedimientos/gestion-con-valores-para-resultados Mapa de Procesos El Ministerio cuenta con 43 procesos agrupados en 14 macroprocesos, a continuación, se presenta la estructura de procesos de la entidad. Por lo anterior solicitamos amablemente, que esta información sea incluida en la intranet institucional, para que todos los servidores puedan conocer los documentos de cada proceso de una forma más accesible y amable que la que se encuentra en el SMGI.		
	Se implementó técnicamente la solicitud REQ-61065 de publicación del clasificado en la intranet	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODER/NIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se implementó técnicamente la solicitud de incluir en gestión ambiental http://mintranet/Ambiental/Paginas/Gesi%C3%B3n%20Ambiental.aspx los siguientes puntos: Premios Botellas de Amor Fundación María José	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODER/NIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
10. Implementar los requerimientos técnicos de los proyectos de portales que sean solicitados, siguiendo los estándares y metodologías definidas por la Subdirección de Ingeniería de Software.	Se implementó el requerimiento técnico REQ-59098 solicito de su amable colaboración para que a Paula Alejandra Torres le sea habilitado los permisos en Power Apps en la aplicación Oficina Enlace Congreso - V3 (https://apps.powerapps.com/play/e/default-b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e/a/18f6b338-604c-4c14-be51-3ce1096f6d71?tenantId=b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e)	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODER/NIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se implementó el requerimiento técnico REQ-59518 habilitar los	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODER/NIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	8 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

	permisos para pasante Paula Valentina Cubides Sánchez en Power Apps en la aplicación Oficina Enlace Congreso - V3 (https://apps.powerapps.com/play/e/default-b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e/a/18f6b338-604c-4c14-be51-3ce1096f6d71?tenantId=b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e)	NIZACION-IRC/Documentos/Construcción	
	Se implementó el requerimiento técnico REQ-59314 1- descargar en Excel el powerapps 2 - actualice la columna del Power BI de Estado ya que no refleja lo que está en el powerapp	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODER NIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se implementó el requerimiento técnico para ver el año 2026 en la intranet de la entidad en la sección de noticias.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODER NIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se implementó el requerimiento técnico para identificar la necesidad solicitada según REQ-59314 de actualizar los reportes en power bi	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODER NIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se implementó el requerimiento técnico para identificar la necesidad solicitada según el requerimiento no. REQ-59314 en la cual se realizó reunión de entendimiento y solicitud del detalle de los cambios solicitados.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODER NIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se implementó el requerimiento técnico REQ-59629 De manera atenta les solicito de su amable colaboración para que a Bryan Castaño Oviedo le sea habilitado el ingreso Así mismo, solicitamos amablemente se les pueda habilitar los permisos en Power Apps en la aplicación Oficina Enlace Congreso - V3 (https://apps.powerapps.com/play/e/default-b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e/a/18f6b338-604c-4c14-be51-3ce1096f6d71?tenantId=b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e)	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODER NIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	9 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

	Se implementó el requerimiento técnico REQ-60200 para la habilitación de los siguientes accesos y permisos al funcionario Sebastián Martínez, quien hará parte del equipo de trabajo de la Oficina Enlace Congreso – Despacho del Ministro	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se implementó el requerimiento técnico REQ-60275 para actualizar la ejecución de gastos de enero.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se implementó el requerimiento técnico para publicar en la página web de la entidad, el Proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona un párrafo al artículo 2.6.7.9.2. y se modifica el artículo 2.6.7.9.4. del Capítulo 9 del Título 7 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, para modificar la tasa de interés de la línea de crédito directo con tasa compensada para la financiación de gastos y/o proyectos de inversión destinados a las entidades territoriales”	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
	Se implementó el requerimiento técnico REQ-60835 Solicito su colaboración con la autorización para eliminar archivos Monitoreo y Seguimiento publicados en la página web del Ministerio de Hacienda.		
	Se implementó el requerimiento técnico REQ-60963 Teniendo en cuenta a que partir del día de mañana 19 de febrero de 2026, el Centro de Atención y de Relación con el Ciudadano será trasladado a la Sede de Casas de Santa Bárbara, solicitamos tu amable gestión con la finalidad de realizar la actualización correspondiente en la página web de la entidad:		
	Se implementó el requerimiento técnico del cual se requiere		

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	10 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

	identificar la necesidad solicitada según REQ-59314 y se comparte los reportes solicitados en la base de datos Microsoft Access para consultar la información de la "Oficina Enlace Congreso"		
11. Aplicar la arquitectura de software, lineamientos, metodologías, estándares, políticas y seguridad establecidos por la Dirección de Tecnología.	Se aplicó la arquitectura de software, lineamientos, metodologías, estándares, políticas y seguridad establecidos por la Dirección de Tecnología.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
12. Realizar el mantenimiento evolutivo de todos los componentes y funcionalidades en el portal según las necesidades definidas por las áreas misionales de la Entidad.	Sin modificaciones en el periodo del presente informe.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado
13. Realizar la transferencia de conocimiento, debidamente documentada, a los funcionarios del MHCP y personas que indique el supervisor, relacionada con las metodologías, procedimientos, lecciones aprendidas, propuestas de mejoramiento, aplicados durante la ejecución del contrato.	Se realizó transferencia de conocimiento en la Capacitación Publicar portal web servicio REQ-59226 capacitación sobre la publicación de documentos en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	http://teamfoundation/sites/ProyectosSCRUM/PORT-MODERNIZACION-IRC/Documentos/Construcción	realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 11 de 11



FIRMA CONTRATISTA

Fabio Ricardo Cardozo Molano

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

JULIO ROBERTO ROMERO PEÑALOZA

Subdirector Técnico O Administrativo-150-21