

Informe mensual de julio

Avance a la supervisión del convenio sobre la ejecución presupuestal, saldos de cada actividad y pagos a contratistas por todo concepto.

A continuación, se presenta el informe a corte de julio de 2025 del convenio 1645-2025 con la Biblioteca Nacional de Colombia. El avance por componente y actividad, la ejecución presupuestal a 31/07, los saldos disponibles y los pagos efectuados.

Componente 1 · Actividad 1 — Gestión de apoyo misional

Componente 1 · Actividad 1
Distribución del presupuesto a 31/07/2025



Presupuesto neto para las actividades	\$ 1.070.716.779
Recursos comprometido a la fecha	\$ 1.006.335.683
Saldo por comprometer	\$ 64.381.096
Pagado a la fecha	\$ 60.113.663

Porcentaje comprometido a la fecha
94%


A 31 de julio, la etapa de contratación y compromisos llega prácticamente a la meta completada en su etapa de contratación y recursos comprometidos: del **presupuesto neto (\$1.070.716.779) están comprometidos \$1.006.335.683 (94%)**; el saldo por comprometer es de **\$64.381.096 (6%)**.

Lo pagado a la fecha suma \$60.113.663, teniendo en cuenta que su esquema de desembolsos es progresivo a seis meses (julio–diciembre): los giros se irán reflejando mes a mes, conforme ingresen cuentas de cobro y se legalicen soportes, hasta el 31 de diciembre.

Recomendaciones:

- Solicitar a los contratistas la entrega oportuna y completa de soportes para evitar devoluciones y acelerar pagos.
- Monitoreo del 6% pendiente para no sobrepasar los recursos.

Componente 1 · Actividad 2 — Actividad cultural y académica BNC



Detalle		
Pagado	— \$7.038.757	(0,7%)
Comprometido (pendiente de pago)	— \$198.060.974	(20,2%)
Sin comprometer	— \$774.835.954	(79,1%)

Componente 1 - Actividad 2: Actividad cultural y académica BNC	
--	--

Presupuesto neto para las actividades	\$ 979.935.685
Recursos comprometido a la fecha	\$ 205.099.731
Saldo por comprometer	\$ 774.835.954
Pagado a la fecha	\$ 7.038.757

Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 2 Act.Cultural	
	20,9%

La actividad se encuentra en fase de programación y formalización contractual gradual. El nivel de compromiso (20,9%) indica que la mayor parte del presupuesto sigue disponible para ejecutar las subactividades del segundo semestre (exposiciones, agenda pública, talleres y logística). El pagado es bajo porque los desembolsos se registran progresivamente hasta diciembre, conforme ingresen cuentas de cobro y se legalicen soportes.

Recomendaciones:

Solicitar a los contratistas el diligenciamiento correcto del formato único de informes con sus instrucciones y presentación de soportes para agilizar revisión y pago.

Sub-Actividades de la Actividad 2

Aún sin recursos comprometidos se encuentran **Serie Podcast, Leer el Quijote en Bibliotecas Públicas, Ambientación Escénica espacios culturales de la BNC, Proyecto colaborativo entre librerías y bibliotecas públicas, IX Simposio Nacional De Patrimonio Bibliográfico Y Documental - Jornadas Bogotá.**

— 0% comprometido.

SERIE PODCAST	0%
Leer el Quijote en Bibliotecas Públicas	0%
Ambientación Escénica espacios culturales de la BNC	0,0%

Proyecto colaborativo entre librerías y bibliotecas públicas	0,0%
IX Simposio Nacional De Patrimonio Bibliográfico Y Documental - Jornadas Bogotá	0,0%

Programa Público exposición “Gabo” — 63,8% con recursos ya asignados:

Programa Público exposición "Gabo"	63,8%
------------------------------------	-------

Ávance sostenido acorde con la exposición y programación a 31 de julio; ya se cubrió más de la mitad de lo previsto para la exposición y sus actividades de mediación.

**Plan Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas — 148,4%
Recursos sobre comprometidos.**

Plan Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas	148,4%
---	--------

Presenta recursos sobre comprometidos frente al presupuesto asignado. En esta es donde se debe ajustar una **reprogramación presupuestal** teniendo en cuenta el **Segundo Comité**. Ajustar la propuesta de traslado presupuestal desde subactividades.

Plan Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas									
									100%
5	18.529.952	005	Recursos Humanos	Realizar servicios profesionales para apoyo al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de investigación y gestión de la información de la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas, en los centros de trabajo para el desarrollo de actividades de gestión de documentos, de actualización de información de campo, en talleres de capacitación y en la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas.	Realizar servicios profesionales para apoyo al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de investigación y gestión de la información de la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas, en los centros de trabajo para el desarrollo de actividades de gestión de documentos, de actualización de información de campo, en talleres de capacitación y en la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas.	Realizar servicios profesionales para apoyo al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de investigación y gestión de la información de la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas, en los centros de trabajo para el desarrollo de actividades de gestión de documentos, de actualización de información de campo, en talleres de capacitación y en la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas.	Realizar servicios profesionales para apoyo al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de investigación y gestión de la información de la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas, en los centros de trabajo para el desarrollo de actividades de gestión de documentos, de actualización de información de campo, en talleres de capacitación y en la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas.	Realizar servicios profesionales para apoyo al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de investigación y gestión de la información de la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas, en los centros de trabajo para el desarrollo de actividades de gestión de documentos, de actualización de información de campo, en talleres de capacitación y en la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas.	Realizar servicios profesionales para apoyo al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de investigación y gestión de la información de la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas, en los centros de trabajo para el desarrollo de actividades de gestión de documentos, de actualización de información de campo, en talleres de capacitación y en la Red Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas.

Programa curatorial — 95,2% comprometido.

Programa Curatorial	95,2%
---------------------	-------

Nivel alto de compromiso con **margen mínimo de maniobra**. Esto debido a igual que en la sub actividad anterior se encuentran **recursos sobrecomprometidos** en sus línea presupuestales como la línea: **Proyectos especiales expositivos**. Se prevé **ajuste de rubros** en el **Segundo Comité**; la **acta** correspondiente dejará trazabilidad de reprogramaciones y traslados internos dentro de la actividad.


[illegible]

Formación – Circulación — 15,7% comprometido.



El porcentaje va acorde a la programación las **charlas, talleres e intervenciones** están **programadas para los próximos meses**; y se espera que el compromiso y **porcentaje se eleve** en los próximos meses.

Componente 1 · Actividad 3 — Proyectos editoriales



Detalle

Pagado — \$0 (0,0%)
Comprometido (pendiente de pago) — \$35.694.300 (24,9%)
Sin comprometer — \$107.632.803 (75,1%)

Componente 1 - Actividad 3: Proyectos editoriales	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 143.327.103
Recursos comprometido a la fecha	\$ 35.694.300
Saldo por comprometer	\$ 107.632.803
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha
C1_Actividad 3: Proyectos editoriales


24,9%

La actividad avanza en etapa de preproducción editorial (definición de procesos, contratación puntual y preparación de entregables). El porcentaje comprometido (24,9%) es coherente con un cronograma que concentra diseño, correcciones, derechos y maquetación en el segundo semestre.

Recomendaciones

- Verificar licencias y cesiones de derechos antes de cerrar diseño para evitar reprocesos.
- Diligenciar el formato único de informes con sus soportes para agilizar revisión y giro.

Componente 1 · Actividad 4 — Plan Nacional de Patrimonio “Vamos a hacer Memoria”



Componente 1 - Actividad 4: Plan Nacional de Patrimonio "Vamos a hacer Memoria"	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 306.156.936
Recursos comprometido a la fecha	\$ 2.141.500
Saldo por comprometer	\$ 304.015.436
Pagado a la fecha	\$ 2.030.360

Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 4: Plan Nacional de Patrimonio "Vamos a hacer Memoria"s
0,7%

La actividad se encuentra en inicio de actividades. A la fecha, los movimientos se concentra en la subactividad de traslados; el resto de líneas permanece en fase de alistamiento.

Sub actividades Componente 1 · Actividad 4

Traslados (desplazamiento, alojamiento y transporte) del Plan de Patrimonio

Es la única subactividad con movimiento: registra 0,7% del presupuesto general de toda la Actividad 4, con \$2.141.500 en recursos comprometidos y \$2.030.360 pagados correspondiente a dos comisiones. A su vez este pago corresponde al 4,9% de los recursos asignados para esta línea presupuestal.

ACTIVIDADES	Valor actividad (neto)
Traslados (Gastos de desplazamiento, alojamiento y transporte) del plan de patrimonio en las acciones de gestión técnica patrimonial (23 asistencias a bibliotecas al año de 3-4 días de duración).	4,9%
Estimación de costos para realizar desplazamientos de personas relacionadas con los procesos de gestión del patrimonio bibliográfico documental regional, y del equipo del Plan de Patrimonio, que acompaña a las Bibliotecas departamentales y salas patrimoniales departamentales en temas relacionados con: planeación, recuperación, organización, conservación, divulgación y activación social de sus colecciones patrimoniales.	\$ 43.401.800
Subtotal	\$ 43.401.800

Las otras subactividades diferentes a **traslados** se mantienen en **0%** de compromiso y pago a la fecha. Durante julio permanecieron en **fase de alistamiento** (fechas tentativas, responsables, insumos y coordinación con las áreas técnicas), por lo que aún no se refleja movimiento presupuestal.

Contratación de análisis científicos especializados de los que la BN no tiene infraestructura para realizarlos.	0,0%	Traslados (Gastos de desplazamiento, alojamiento y transporte) para equipo de la Biblioteca Nacional (4 ciudades-nodo, x 1 salidas al año).	0,0%
Contratar los servicios para análisis especializados (bioquímicos, cromatográficos, electrónicos visuales y genómicos) para soportar procesos de investigación, divulgación y elaboración de planes de gestión en bibliotecas patrimoniales, en el marco de acciones de la Escuela de Conservación de Acervos en bibliotecas a nivel regional.	\$ 2.500.000	Fortalecimiento de nodos de conservación en 4 departamentos, a través de talleres de la Escuela y acciones de gestión para incorporar otras instituciones culturales en cada región. Estimación de costos para el desplazamiento de 3 personas en los meses entre marzo y noviembre durante tres días y medio a las ciudades de Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta y Tunja.	\$ 19.760.000
Subtotal	\$ 2.500.000	Subtotal	\$ 19.760.000
Convocatoria para fortalecimiento de capacidades de unidades de conservación en bibliotecas patrimoniales.	0,0%	Traslados (Gastos de desplazamiento, alojamiento y transporte) para equipo de la Biblioteca Nacional (3 ciudades, 1 salida al año).	0,0%
Estimación de costos para ofrecer incentivos representados en elementos o materiales de conservación que permitan activar los procesos de conservación del patrimonio en territorios.	\$ 20.000.000	Desarrollo de talleres y elaboración de planes de gestión de riesgos en las bibliotecas departamentales de Guaviare, Córdoba y Sucre, planificadas para fortalecer en 2025.	\$ 16.800.000
Subtotal	\$ 20.000.000	Subtotal	\$ 16.800.000
Adquisición de herramientas, elementos, insumos y servicios de mantenimiento para el desarrollo de actividades de formación.	0,0%	Encuentro de experiencias regionales sobre la conservación del patrimonio bibliográfico y documental colombiano.	0,0%
Estimación de costos para la adquisición de elementos, herramientas, insumos y servicios de mantenimiento a utilizar o requerir en los procesos de formación de las Escuelas realizadas a nivel local y territorial. (Herramientas de conservación)	\$ 30.000.000	Realizar un encuentro regional de conservación de acervos en bibliotecas. (Estimación de costos de tallerista principal y logística del evento)	\$ 25.000.000
Subtotal	\$ 30.000.000	Subtotal	\$ 25.000.000
Documentación y visibilidad de planes de gestión de riesgos en bibliotecas departamentales, a través de TiddlyWiki.	0,0%	Tiquetes aéreo Bogotá-Panamá-Bogotá.	0,0%
Estimación de servicios para documentar, incluir y visibilizar a través de la herramienta TiddlyWiki, las acciones patrimoniales y del plan de gestión de riesgos e información abordadas a través de acciones técnicas del Plan de Patrimonio y la Escuela de Conservación.	\$ 17.600.000	Estimación de costos para tiquete ida y vuelta a la ciudad de Panamá para participar en la So. Conferencia y taller regional de APOYOnline - "Biodetector del patrimonio bibliográfico y biodiversidad microbiana: experiencias de la Biblioteca Nacional de Colombia.	\$ 1.460.000
Subtotal	\$ 17.600.000	Subtotal	\$ 1.460.000
Becas para bibliotecas o experiencias regionales de conservación para participar en el Encuentro regional de la Escuela de Conservación.	0,0%		
Estimación de costos para ofrecer incentivos para cubrir los costos de alojamiento, alimentación y transporte de bibliotecarios a nivel nacional, con el propósito de que participen y compartan sus experiencias o proyectos de conservación en curso en el Encuentro de conservación	\$ 13.635.136		
Subtotal	\$ 13.635.136		
Fortalecimiento Biblioteca Nacional Digital	0,0%		
Contratar los servicios para el desarrollo de módulos y aplicaciones a implementar en el sitio web Biblioteca Nacional Digital.	\$ 116.000.000		
Subtotal	\$ 116.000.000		


Componente 1 - Actividad 5: Servicios a usuarios BNC

Componente 1 - Actividad 5: Servicios a usuarios BNC			
Presupuesto neto para las actividades	\$	177.624.673	Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 5: Servicios a usuarios BNC
Recursos comprometido a la fecha	\$	-	0,0%
Saldo por comprometer	\$	177.624.673	
Pagado a la fecha	\$	-	

Al corte de este informe esta actividad no registra recursos compromisos oficialmente ni pagos; el **presupuesto de \$177.624.673** permanece disponible en su totalidad. Se encuentra en **fase de alistamiento** técnico y administrativo para el respectivo pago de las plataformas.

En agosto se espera ver reflejado el avance con la **formalización de suscripciones anuales** y la programación de actividades, por lo que los indicadores comenzarán a moverse de forma progresiva entre **agosto y octubre**.

Componente 1 · Actividad 6 — Divulgación y comunicaciones




Componente 1 - Actividad 6: Divulgación y comunicaciones	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 62.849.346
Recursos comprometido a la fecha	\$ 3.440.000
Saldo por comprometer	\$ 59.409.346
Pagado a la fecha	\$ 3.440.000

Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 6: Divulgación y comunicaciones	
	5,5%

En julio se tramitaron las **suscripciones** para **Brevo** (envío masivo de correos) y **StreamYard** (transmisiones en vivo). Con las licencias ya pagadas, en agosto–octubre se activarán las demás líneas (boletín RNB, “De sobremesa”, proyectos de audio y material impreso).

Componente 2 - Actividad 1: Leer es mi Cuento




Detalle		
Pagado	— \$0	(0,0%)
Comprometido (pendiente de pago)	— \$45.540.000	(28,9%)
Sin comprometer	— \$111.972.183	(71,1%)

Componente 2 - Actividad 1: Leer es mi Cuenta	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 157.512.183
Recursos comprometido a la fecha	\$ 45.540.000
Saldo por comprometer	\$ 111.972.183
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 1: Leer es mi Cuenta	
	28,9%

A 31 de julio, **Leer es mi Cuenta** avanza en línea con el plan: se tiene **comprometido el 28,9%** del presupuesto —**\$45.540.000** sobre un total de **\$157.512.183**—, principalmente por la **contratación del recurso humano** que soporta la ejecución; queda un **saldo por comprometer de \$111.972.183 (71,1%)** y **aún no hay pagos registrados** porque las cuentas se causarán y legalizarán **mensualmente** durante el segundo semestre.

Componente 2 – Actividad 2: Efemérides literarias



Detalle		
Pagado	— \$2.492.270	(0,9%)
Comprometido (pendiente de pago)	— \$10.800.000	(4,0%)
Sin comprometer	— \$254.492.201	(95,0%)

Componente 2 - Actividad 2: Efemérides Literarias	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 267.784.471
Recursos comprometido a la fecha	\$ 13.292.270
Saldo por comprometer	\$ 254.492.201
Pagado a la fecha	\$ 2.492.270

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 2: Efemérides Literarias	
	5,0%

ACTIVIDADES	Valor actividad (neto)		
		Elémirde José Asunción Silva - Obra "De sobremesa".	0,0%
Componente 2 - Actividad 2: Efemérides Literarias	7,1%	Talleres de capacitación para profesores y mediadores (8 horas c/u)	\$ 6.000.000
		Guía de lectura (texto y audio)	\$ 4.000.000
Especialistas conversatorio	\$ 33.600.000	Sesión abierta Club de Lectura	\$ 750.000
		Entrevistas a expertos	\$ 11.000.000
		Documental audiovisual	\$ 18.250.000
Gastos desplazamiento	\$ 25.872.000	Subtotal	\$ 40.000.000
		Elémirde - 50 años de la novela Estaba la pájara pinta de Albalucía Ángel	0,0%
Tiquetes	\$ 65.520.000	Talleres de capacitación para profesores y mediadores de lectura	\$ 6.000.000
Materiales Efeméride Fals Borda	\$ 17.080.000	Generación de (1) guía de lectura (formato texto y audio).	\$ 4.000.000
Logística (alquiler de espacios)	\$ 14.177.996	Clips en formato podcast a manera de contenido pedagógico	\$ 750.000
Logística (equipos para los 28 encuentros)	\$ 31.534.475	Capítulos de entrevistas a expertos en la novela	\$ 11.000.000
Subtotal	\$ 187.784.471	Encuentros sobre la novela en la BNC.	\$ 18.250.000
		Subtotal	\$ 40.000.000

El movimiento de esta actividad se concentró en la **contratación de especialistas para conversatorios** y en los **primeros gastos de desplazamiento y materiales**. Con esto, la actividad acumula **\$13.292.270 comprometidos (5,0%)** y **\$2.492.270 pagados (0,9%)** frente a un presupuesto de **\$267.784.471**.

El resto (**\$254.492.201**) permanece disponible para comprometer. Las líneas de producción asociadas a *De sobremesa* (J. A. Silva) y *Estaba la pájara pinta* (Albalucía Ángel) **siguen en fase de alistamiento**, con los paquetes de talleres, guías y piezas audiovisuales programados para el segundo semestre.

Componente 2 – Actividad 3: Biblioteca de Escritoras Colombianas (BEC)



Componente 2 - Actividad 3: BIBLIOTECA DE ESCRITORAS COLOMBIANAS - BEC	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 117.788.300
Recursos comprometido a la fecha	\$ 2.370.000
Saldo por comprometer	\$ 115.418.300
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 3: BIBLIOTECA DE ESCRITORAS COLOMBIANAS - BEC
2,0%

Al 31 de julio, el presupuesto neto de la actividad es \$117.788.300. De ese total, se tienen \$2.370.000 comprometidos (2,0%) y \$0 pagado; el saldo por comprometer asciende a \$115.418.300. Los compromisos ya registrados corresponden a dos órdenes de servicio:

una panelista invitada para conversatorio y la coordinación editorial de la ruta de difusión, ambas con fecha de inicio el 29/07/25.

Se dejaron listas varias gestiones para agosto–septiembre (tiquetes, desplazamientos y asistentes editoriales). Con esto, se espera que el porcentaje comprometido empiece a crecer en la medida en que se confirmen municipios, agendas de conversatorios/clubes de lectura y se formalice la contratación de asistentes editoriales y logística.

Componente 2 – Actividad 4: Oralituras

Componente 2 - Actividad 4: Oralituras	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 75.472.913
Recursos comprometido a la fecha	\$ -
Saldo por comprometer	\$ 75.472.913
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 4: Oralituras
0,0%

En julio la actividad no registra movimientos contables (0% comprometido y 0% pagado sobre un presupuesto de **\$75.472.913**), porque se concentró en el alistamiento técnico y administrativo de las cuatro líneas previstas: proceso editorial de *El caminar de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce* (edición, mediación de ilustraciones con las 4 comunidades de La Chorrera, diseño e ISBN), proceso editorial de **Ruta La Vorágine** (cartografía, diseño e ISBN), traducción al inglés de *El caminar...* y adquisición/mediación de **41** ejemplares por cada uno de los cinco títulos arhuacos. Con los términos de referencia y cronogramas en ajuste, se espera que en agosto y septiembre se empiece a ver el aumento en **recursos comprometidos** y, en consecuencia, los **pagos** asociados a edición, diseño, cartografía, traducción y compras.

Componente 2 - Actividad 4: Oralituras	
ORALITURAS	
Proceso editorial del libro «El caminar de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, que preserva las tradiciones de los pueblos de La Chorrera, Amazonas».	
Proceso editorial	\$ 7.500.000
Mediación de proceso de ilustraciones con las 4 comunidades de La Chorrera	\$ 7.673.852
Diseño	\$ 7.000.000
Ilustraciones	\$ 2.500.000
ISBN	\$ 95.531
Subtotal	\$ 24.769.383
Proceso editorial del libro "Ruta La Vorágine".	
Proceso Editorial	\$ 7.100.000
Cartografía	\$ 4.190.000
Diseño e ilustración	\$ 5.191.000
ISBN	\$ 95.531
Subtotal	\$ 16.576.531
Traducción al inglés del libro «El caminar de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce».	
Traducción al inglés del libro «El caminar de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce».	\$ 12.677.000
Subtotal	\$ 12.677.000
Adquisición y mediación de los cinco títulos de cartillas arhuacas sobre relatos de origen	
Adquisición 41 cartillas de 5 títulos sobre relatos de origen de la comunidad indígena Arhuaca	\$ 21.450.000
Subtotal	\$ 21.450.000
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 75.472.913

Componente 2 – Actividad 6: Biblioteca Afro


Componente 2- Actividad 6: Biblioteca Afro	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 186.991.761
Recursos comprometido a la fecha	\$ -
Saldo por comprometer	\$ 186.991.761
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 6: Biblioteca Afro
0,0%

BIBLIOTECA AFRO	
Editora General	\$ 56.000.000
Asistentes editoriales y de investigación	\$ 63.000.000
Asistente trámite de gestión de derechos	\$ 18.000.000
Gestión de derechos	\$ 24.435.000
Transcripción de textos literarios y de materiales de investigación	\$ 5.000.000
Compilación de obras, etc.	\$ 2.000.000
Materiales de investigación (libros, fotocopias, papelería y otros)	\$ 1.933.241
Correctores de estilo	\$ 16.623.520
Subtotal	\$ 186.991.761
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 186.991.761

A 31 de julio, la actividad no registra compromisos ni pagos (0% de \$186.991.761), porque permanece en fase de alistamiento técnico y administrativo. En los próximos meses se prevé la formalización escalonada de las contrataciones y servicios previstos en el plan (edición general, apoyos editoriales e investigativos, gestión y trámite de derechos, transcripciones, compilación de obras, materiales de investigación y corrección de estilo), con lo cual comenzará a reflejarse el avance en recursos comprometidos y ejecutados.

Componente 2 – Actividad 7: “MiCasa”



Componente 2 - Actividad 7: "MiCasa"	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 273.537.446
Recursos comprometido a la fecha	\$ 176.850.000
Saldo por comprometer	\$ 96.687.446
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 7: "MiCasa" 64,7%

A 31 de julio se tiene **\$176.850.000 comprometidos**, que equivalen al **64,7 %** del presupuesto de **\$273.537.446**. El compromiso se concentra en **talento editorial** mediante contratos y ODS para curaduría y edición de textos, corrección ortotipográfica y de estilo, diseño y diagramación, cartografías y apoyos técnicos del sello *MiCasa*. Queda un **saldo por comprometer de \$96.687.446 (35,3 %)**, asociado a servicios complementarios y producción del segundo semestre. **Pagado a la fecha: 0**, dado que los desembolsos se realizan **contra entregables** y empezarán a verse en los próximos cortes.

[illegible]

Componente 2 · Actividad 8 — Colección literaria para la formación artística

Componente 2 - Actividad 8: Colección literaria para la formación artística	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 159.358.205
Recursos comprometido a la fecha	\$ -
Saldo por comprometer	\$ 159.358.205
Pagado a la fecha	\$ -


Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 8: Colección literaria para la formación artística
0,0%

ACTIVIDADES	Valor actividad (neto)
ACTIVIDADES	Valor actividad (neto)
Colección literaria para la formación artística	
honorarios para editor(a) general	\$ 30.000.000
Gestión de derechos	\$ 30.737.767
Corrección ortotipográfica y revisión de pruebas	\$ 15.137.771
Diseño de colección y dirección de Arte	\$ 15.000.000
Maquetación de libros	\$ 24.000.000
Presentaciones	\$ 9.000.000
Conversión - Transcripción de textos	\$ 4.900.000
Ilustradores	\$ 30.000.000
ISBN en combo dón (impresa + digital)	\$ 582.667
Subtotal	\$ 159.358.205
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 159.358.205

Al 31 de julio el presupuesto asciende a **\$159.358.205**, con **0% comprometido y 0% pagado**. La actividad se encuentra en **fase de alistamiento editorial**: cierre de la curaduría de títulos, definición de lineamientos y cronograma, y preparación de términos de referencia para edición, diseño y gestión de derechos. En agosto–septiembre se proyecta iniciar la contratación de **editor(a) general, asistentes editoriales e investigación, gestión de derechos, corrección y revisión de pruebas, dirección de arte y maquetación, conversión/transcripción, ilustración e ISBN**, por lo que el avance en recursos comprometidos y ejecutados comenzará a reflejarse de manera progresiva.

Resumen general

Convenio 1645-2025 — Resumen general a 31/07/2025
Distribución del presupuesto



A 31 de julio de 2025 el convenio suma **\$4.080.865.897**, con **\$1.490.763.484** ya **comprometidos (37%)** y **\$75.115.050 pagados (1,8%)**; el resto del comprometido (**\$1.415.648.434, 34,7%**) está en curso de legalización y registro bajo el esquema de **desembolsos progresivos hasta el 31 de diciembre**, por lo que su reflejo en pagos crecerá mes a mes. El **Componente 1** avanza sólido en **Gestión de apoyo misional (94%)** y comienza a mover **Actividad cultural y académica (20,9%)** y **Proyectos editoriales (24,9%)**; **Patrimonio** marca **0,7%** por traslados y el resto está en alistamiento. En el **Componente 2**, el mayor impulso lo trae “**MiCasa**” (**64,7%**) y **Leer es mi Cuento (28,9%)**; **Efemérides** registra **5,0%** comprometido y **0,9%** pagado, mientras **BEC (2,0%)**, **Oralituras**, **Biblioteca Afro y Colección para la formación artística (0%)** están en fase de contratación y ajustes editoriales. En síntesis: la operación ya está amarrada en sus frentes clave, los **pagos** despegarán conforme entren **cuentas y soportes**, y en agosto–septiembre se prevé aumento de compromisos en las líneas programadas para el segundo semestre.

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1645-2025 - CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ELITE-CORPOELITE
COMITÉ OPERATIVO No. 01 - JUNIO 16 DE 2025
Presupuesto Convenio - Recursos Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Componentes del convenio	Actividades del Convenio	Presupuesto Oficial - Aporte Ministerio	Valor Neto de Actividades a Desarrollar	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	Saldo por comprometer	% Costos asociados a la ejecución
Componente 1. Fortalecimiento al Patrimonio Bibliográfico y documental de la Biblioteca Nacional de Colombia y a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas	Gestión de apoyo misional a la Biblioteca Nacional de Colombia	\$ 1.145.666.953	\$ 1.070.716.779	\$ 1.006.335.683	\$ 64.381.096	7,00%
	Actividad Cultural y Académica (Programa Público)	\$ 1.048.531.183	\$ 979.935.685	\$ 205.099.731	\$ 774.835.954	7,00%
	Proyectos Editoriales	\$ 153.360.000	\$ 143.327.103	\$ 35.694.300	\$ 107.632.803	7,00%
	Plan Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental	\$ 327.587.922	\$ 306.156.936	\$ 2.141.500	\$ 304.015.436	7,00%
	Servicios a usuarios de la Biblioteca Nacional de Colombia	\$ 190.058.400	\$ 177.624.673	\$ -	\$ 177.624.673	7,00%
	Divulgación y comunicaciones	\$ 67.248.800	\$ 62.849.346	\$ 3.440.000	\$ 59.409.346	7,00%
Componente No. 2 - Promoción del libro y la literatura colombiana	Serie «Leer es mi cuento»	\$ 168.538.036	\$ 157.512.183	\$ 45.540.000	\$ 111.972.183	7,00%
	Efemérides literarias	\$ 286.529.384	\$ 267.784.471	\$ 13.292.270	\$ 254.492.201	7,00%
	Biblioteca de Escritoras Colombianas - BEC	\$ 126.033.481	\$ 117.788.300	\$ 2.370.000	\$ 115.418.300	7,00%
	Oralidades	\$ 80.756.017	\$ 75.472.913	\$ -	\$ 75.472.913	7,00%
	Reading Colombia	\$ 108.936.802	\$ 101.810.095	\$ -	\$ 101.810.095	7,00%
	Biblioteca Afro	\$ 200.081.184	\$ 186.991.761	\$ -	\$ 186.991.761	7,00%
	"MiCasa"	\$ 292.685.067	\$ 273.537.446	\$ 176.850.000	\$ 96.687.446	7,00%
	Colección literaria para la formación artística	\$ 170.513.280	\$ 159.358.206	\$ -	\$ 159.358.206	7,00%
TOTAL APORTES DEL MINISTERIO		\$ 4.366.526.509,00	\$ 4.080.865.897,00	\$ 1.490.763.484,00	\$ 2.590.102.413	7,00%

Verificación de anexos y soportes

- **Carpetas de soportes de pago:** están organizadas por **contratista** (cuentas de cobro, OS/contratos, actas, certificaciones y evidencias).

Enlace: [2025 Contrataciones por componentes](#)

- **Cuadro de avance financiero detallado:** disponible en **Datos adjuntos** del envío de este informe.


Recomendaciones

- **Tiquetes y viáticos con anticipación.** Programar y tramitar comisiones de servicio, compra de tiquetes y legalización de viáticos con la debida antelación para asegurar disponibilidad, mejores tarifas y evitar sobrecostos o reprogramaciones.
- Solicitar a contratistas y equipos que radiquen sus cuentas de cobro con **todos** los anexos exigidos (formato de informe, soportes, RUT, certificaciones, etc.). Esto reduce devoluciones y acelera el flujo de pagos.
- **Monitoreo de saldos y compromisos.** Hacer seguimiento permanente al saldo por comprometer de cada actividad y subactividad, con alertas tempranas cuando se acerque al límite, para no sobrepasar recursos ni afectar metas.
- **Ajuste de rubros en el Segundo Comité.** Presentar y aprobar en el comité la propuesta de reprogramación entre subactividades (sin cambiar el objeto), dejando **trazabilidad en el acta** de las decisiones y de los traslados internos autorizados.
- Diligenciar el **formato de informe mensual** siguiendo las instrucciones con los soportes en **UN ÚNICO PDF**.
- En caso de **archivos “pesados” o complejos**. Cuando haya hojas de cálculo, audios, videos o diseños: insertar en el PDF **un pantallazo** y una **breve nota** (nombre del archivo, tamaño y descripción, adjuntándolo en la carpeta).
- Nombrar los archivos con la nomenclatura sugerida en las instrucciones del formato de informes.

INFORME CONTRAPARTIDAS

Componente 1 – Actividad 1: Apoyo misional (Contrapartida)

Contrapartida — Componente 1 · Actividad 1 (Apoyo misional)
Distribución del presupuesto a 31/07/2025




Componente 1 - Actividad 1: Apoyo Misional															
Presupuesto neto para las actividades	\$	125.000.000	Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 3: Proyectos editoriales												
Recursos comprometido a la fecha	\$	2.078.600	1,7%												
Saldo por comprometer	\$	122.921.400													
Pagado a la fecha	\$	2.078.600													
ACTIVIDADES		Valor actividad (neto)	TIPO DE SOLICITUD	NO DE REQUERIMIENTO	TIPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NO IDENTIFICACIÓN	Nº DE ORDEN CONTRATO	FECHA REQUERIMIENTO	FECHA FINAL	V.V.R. CONTRATADO (BRUTO)	VALOR PAGADO A LA FECHA
Componente 1. Fortalecimiento al Patrimonio Bibliográfico y documental de la Biblioteca Nacional de Colombia y a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas															
Logística para las actividades relacionadas con la misión patrimonial de la Biblioteca Nacional de Colombia			Otro	1	Transporte	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEPARTAMENTAL, TRASLADO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEPARTAMENTAL, TRASLADO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEPARTAMENTAL.	1	LATAM - TRANS TERRESTRE E			N/A	29-jul-25		\$ 2.078.600	\$ 2.078.600
*Bolsa a monto agotable de (\$125.000.000) para la consecución de las actividades logísticas relacionadas con la misión patrimonial de la Biblioteca Nacional de Colombia, esta bolsa incluye:															
- Tiquetes aéreos nacionales e internacionales															
- Hospedaje y alimentación completa															
Subtotal	\$	125.000.000												\$ 2.078.600	\$ 2.078.600
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTOS EDITORIALES	\$	125.000.000												\$ 2.078.600	\$ 2.078.600

A corte **31/07/2025**, el presupuesto de **\$125.000.000** registra **compromisos y pagos por \$2.078.600 (1,7%)**, con un **saldo por comprometer de \$122.921.400 (98,3%)**. En julio se ejecutó un **servicio de transporte terrestre con ingreso a isla** para acompañamiento técnico a una biblioteca departamental; el gasto se imputó a la **bolsa agotable de logística** (tiquetes, desplazamientos y afines) y quedó **comprometido y pagado el 29/07**. **Lectura:** la contrapartida se mantiene en **fase de alistamiento**; se activaron traslados puntuales y permanece disponible la mayor parte de la bolsa para cubrir **recorridos, apoyos y desplazamientos del segundo semestre**.

Componente 1 – Actividad 2: Actividad cultural y académica (Contrapartida)

Contrapartida — Componente 1 · Actividad 2 (Actividad cultural)

Distribución del presupuesto a 31/07/2025



Componente 1 - Actividad 2: Cultural																	
Presupuesto neto para las actividades	\$	150.000.000	Porcentaje Comprometido a la fecha C1, Actividad 2: Actividad Cultural														
Recursos comprometido a la fecha	\$	2.340.000	1,6%														
Saldo por comprometer	\$	147.660.000															
Pagado a la fecha	\$	2.340.000															
ACTIVIDADES			TIPO DE SOLICITO	Nº DE REQUISITORIO	TIPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE IDENTIFICACION	Nº IDENTIFICACION	Nº DE ORDEN DE COMPROMISO	FECHA DE REQUISITORIO	FECHA FINAL	V. V. CONTRATADO (BIBLIOT.)	VALOR PAGADO A LA FECHA		
Componente 1. Fortalecimiento al Patrimonio Bibliográfico y documental de la Biblioteca Nacional de Colombia y a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas																	
Tránsito a nacionalidad (B75.000.000): para el reconocimiento de las actividades logísticas relacionadas con la gestión documental de la Biblioteca Nacional de Colombia, en el territorio de Bogotá.			Otro	4	Transporte	Solicitud de transporte para el invitado Álvaro Castillo quien realizará una visita guiada de la exposición "Cabe el 31 de julio", con cargo a los recursos de contingencia en el marco del convenio	1		WIKIEXPRESS			N/A	28-04-25	\$	110.000	\$ 110.000	
Tránsito a nacionalidad (B75.000.000): para el reconocimiento de las actividades logísticas relacionadas con la gestión documental de la Biblioteca Nacional de Colombia, en el territorio de Bogotá.	\$ 75.000.000		Otro	5	Transporte	Solicitud de transporte para Luis Díaz, quien llevará el documento de la exposición "Cabe el 31 de julio", con cargo a los recursos de contingencia en el marco del convenio de asociación 1645-2025.			EL TRANSITO			N/A	28-04-25	\$	90.000	\$ 90.000	
Nota: De acuerdo al artículo 10 del presente convenio, el contratista deberá garantizar la ejecución de las actividades, en el momento y lugar acordados, sin la necesidad de solicitar autorización previa al contratante.														\$	200.000	\$ 200.000	
Tránsito a nacionalidad (B75.000.000): para el reconocimiento de las actividades logísticas relacionadas con la gestión documental de la Biblioteca Nacional de Colombia, en el territorio de Bogotá.	\$ 75.000.000		Otro	3	Materiales	1. Folios: 1. Albará de 1000 copias. 2. Solicitud de impresión de un (1) pliego, un (1) folio y un (1) folio para el presente "Un folio para la biblioteca", con cargo a los recursos de contingencia en el marco del convenio de asociación 1645-2025.			Gráficas San Camaleón			N/A	28-04-25	\$	640.000	\$ 640.000	
Tránsito a nacionalidad (B75.000.000): para el reconocimiento de las actividades logísticas relacionadas con la gestión documental de la Biblioteca Nacional de Colombia, en el territorio de Bogotá.	\$ 75.000.000		Otro	2	Otros	"Solicitud de donación de los 4 personajes de la exposición "Cabe el 31 de agosto", que terminen el 31 de agosto, con cargo a los recursos de contingencia en el marco del convenio de asociación 1645-2025."	1		Gráficas San Camaleón			N/A	28-04-25	\$	1.500.000	\$ 1.500.000	
Nota: Los contratistas serán presentados y aprobados por el Comité de Selección.														\$	2.140.000	\$ 2.140.000	
Subtotal		\$ 150.000.000												\$	2.340.000	\$ 2.340.000	
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTOS EDITORIALES		\$ 150.000.000												\$	2.340.000	\$ 2.340.000	

A corte **31/07/2025**, el presupuesto asciende a **\$150.000.000**. Se registran **compromisos y pagos por \$2.340.000 (1,6%)**, con **saldo por comprometer de \$147.660.000 (98,4%)**.

Se ejecutó

- **Logística de programación cultural:** dos servicios de **transporte terrestre** (Wikiexpress y Rutranscol) por **\$200.000** en total, para apoyo a la visita guiada de la exposición **Gabo** y para el **desmontaje** de la muestra el 3 de agosto.
- **Materiales y producción gráfica (Gráficos San Camaleón):**
 - Impresión de **1 plotter, 1 afiche y 1.000 separadores** para el proyecto *Un libro para tu biblioteca* (**\$200.000**).
 - Producción adicional de separadores (**\$640.000**).
 - **Desmontaje de 4 pendones** de la exposición *Gabo: todo se sabe* (**\$1.500.000**).

Todos los compromisos quedaron **pagados** en julio.

Con corte al **31 de julio de 2025**, el cuadro de **contrapartida no registra nuevas solicitudes** distintas a las ya reportadas. No se evidencian compromisos ni pagos adicionales a los descritos en este informe; por tanto, el saldo permanece disponible a la espera de requerimientos que se tramitarán según el procedimiento establecido y la programación del segundo semestre.

Verificación de anexos y soportes

- **Cuadro de avance de COTRAPARTIDA DETALLADO:** disponible en **Datos adjuntos** del envío de este informe.

Informe elaborado por:

--



LUIS ANTONIO VILLAMIZAR CABRERA

Coordinador General, Convenio 1645-2025

+57 305 7679894

<https://corpoelite.org.co/>

Informe avance presupuestas a 31 de agosto de 2025

Avance a la supervisión del convenio sobre la ejecución presupuestal, saldos de cada actividad y pagos a contratistas por todo concepto.

A continuación, se presenta el informe a corte de 31 de agosto de 2025 del convenio 1645-2025 con la Biblioteca Nacional de Colombia. El avance por componente y actividad, la ejecución presupuestal a 31/08/2025, los saldos disponibles y los pagos efectuados.

Componente 1 · Actividad 1 — Gestión de apoyo misional

Presupuesto neto para las actividades	\$ 1.070.716.779	Porcentaje comprometido a la fecha
Recursos comprometido a la fecha	\$ 1.055.978.780	98,62%
Saldo por comprometer	\$ 14.737.999	
Pagado a la fecha	\$ 177.853.974	

A la fecha, se encuentran comprometidos **\$1.055.978.780**, lo que representa un **98,62%** del total. El saldo pendiente por comprometer asciende a **\$14.737.999** (1,38%). Del total, se han pagado efectivamente **\$177.853.974**, que corresponden a giros ya legalizados y soportados, en el marco del esquema de desembolsos progresivos.

Est actividad está prácticamente completada en términos de contratación y compromisos presupuestales, quedando un margen muy reducido por ejecutar. Los pagos continúan en curso, sujetos al cronograma de recepción y validación de cuentas de cobro, lo que asegura que las cifras se incrementen en los próximos cortes.

Recomendaciones

- Mantener el monitoreo del saldo restante (**\$14.737.999**) para evitar riesgos de sobreejecución.
- Continuar con el seguimiento al flujo de pagos, procurando la entrega oportuna de cuentas de cobro y soportes completos por parte de los contratistas.

Componente 1 · Actividad 2 — Actividad cultural y académica BNC

Componente 1 - Actividad 2: Actividad cultural y académica BNC	
--	--

Presupuesto neto para las actividades	\$ 979.935.685
Recursos comprometido a la fecha	\$ 256.325.356
Saldo por comprometer	\$ 723.610.329
Pagado a la fecha	\$ 18.834.707

Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 2 Act.Cultural	
	26,2%

Del presupuesto neto de **\$979.935.685**, se han comprometido **\$256.325.356 (26,2%)**, quedando un saldo importante por comprometer de **\$723.610.329 (73,8%)**. Los pagos efectuados a la fecha alcanzan los **\$18.834.707**, lo cual indica que la ejecución financiera aún está en una fase inicial, pese a que ya se han asegurado compromisos relevantes. El avance en compromisos muestra que el proceso de planeación se está materializando, aunque el margen de ejecución futura es amplio.

Recomendaciones:

Se recomienda definir un cronograma de ejecución detallado para comprometer los recursos restantes antes del último trimestre, evitando acumulación de actividades y riesgos de inejecución.

Realizar un seguimiento semanal a la presentación y validación de soportes, para que el porcentaje pagado acompañe el ritmo de los compromisos adquiridos.

Componente 1 · Actividad 3: Proyectos editoriales

Componente 1 - Actividad 3: Proyectos editoriales	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 143.327.103
Recursos comprometido a la fecha	\$ 15.191.300
Saldo por comprometer	\$ 128.135.803
Pagado a la fecha	\$ 3.291.300

Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 3: Proyectos editoriales
10,6%

La actividad cuenta con un presupuesto neto de **\$143.327.103**, de los cuales se han comprometido **\$15.191.300**, que representan el **10,6%** del total. De este valor comprometido, se han pagado **\$3.291.300**, mientras que el saldo pendiente por comprometer asciende a **\$128.135.803 (89,4%)**. Esto refleja que la ejecución de la actividad se encuentra aún en una fase inicial, con gran parte de los recursos disponibles para atender los compromisos editoriales programados en el segundo semestre.

Recomendaciones:

- Acelerar los procesos de contratación y pagos asociados a los productos editoriales para evitar acumulación hacia el cierre del año.
- Garantizar la entrega oportuna de soportes de impresión, derechos de autor y diagramación para cumplir los cronogramas establecidos.

Componente 1 · Actividad 4 — Plan Nacional de Patrimonio “Vamos a hacer Memoria”

Componente 1 - Actividad 4: Plan Nacional de Patrimonio "Vamos a hacer Memoria"	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 306.156.936
Recursos comprometido a la fecha	\$ 2.549.660
Saldo por comprometer	\$ 303.607.276
Pagado a la fecha	\$ 2.030.360

Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 4: Plan Nacional de Patrimonio "Vamos a hacer Memoria"s
0,8%

El presupuesto neto asignado asciende a **\$306.156.936**, de los cuales se han comprometido **\$2.549.660**, lo que equivale apenas al **0,8% del total**. A la fecha, se han efectuado pagos por **\$2.030.360**, mientras que el saldo por comprometer es de **\$303.607.276**, es decir, la gran mayoría de los recursos permanece disponible.

Esto muestra que la actividad se encuentra en su fase inicial de ejecución, con compromisos mínimos registrados y un nivel de ejecución financiera todavía en inicio. El alto saldo por comprometer representa una oportunidad para acelerar la planeación y contratación de las acciones previstas, asegurando que se cumplan los cronogramas y metas establecidas para el segundo semestre.

Recomendaciones:

- ☐ **Acelerar la contratación y planeación de actividades**, de modo que se logre un mayor nivel de ejecución en el corto plazo.
- ☐ **Coordinar con las áreas técnicas y administrativas de la BNC** para identificar las acciones prioritarias y establecer un cronograma ajustado de compromisos.

Las otras subactividades diferentes a **traslados** se mantienen en **0%** de compromiso y pago a la fecha. Durante los meses de julio y agosto permanecieron en **fase de alistamiento** (fechas tentativas, responsables, insumos y coordinación con las áreas técnicas), por lo que aún no se refleja movimiento presupuestal.

Contratación de análisis científicos especializados de los que la BN no tiene infraestructura para realizarlos.	0,0%	Traslados (Gastos de desplazamiento, alojamiento y transporte) para equipo de la Biblioteca Nacional (4 ciudades-nodo, x 1 salidas al año).	0,0%
Contratar los servicios para análisis especializados (bioquímicos, cromatográficos, electrónicos visuales y genómicos) para soportar procesos de investigación, divulgación y elaboración de planes de gestión en bibliotecas patrimoniales, en el marco de acciones de la Escuela de Conservación de Avenos en bibliotecas a nivel regional.	\$ 2.500.000	Fortalecimiento de nodos de conservación en 4 departamentos, a través de talleres de la Escuela y acciones de gestión para incorporar otras instituciones culturales en esta región. Estimación de costos para el desplazamiento de 3 personas en los meses entre marzo y noviembre durante tres días y medio a las ciudades de Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta y Tunja.	\$ 19.760.000
Subtotal	\$ 2.500.000	Subtotal	\$ 19.760.000
Convocatoria para fortalecimiento de capacidades de unidades de conservación en bibliotecas patrimoniales.	0,0%	Traslados (Gastos de desplazamiento, alojamiento y transporte) para equipo de la Biblioteca Nacional (3 ciudades, 1 salida al año).	0,0%
Estimación de costos para ofrecer incentivos representados en elementos o materiales de conservación que permitan activar los procesos de conservación del patrimonio en territorios.	\$ 20.000.000	Desarrollo de talleres y elaboración de planes de gestión de riesgos en las bibliotecas departamentales de Guaviare, Córdoba y Sucre, planificadas para fortalecer en 2025.	\$ 16.800.000
Subtotal	\$ 20.000.000	Subtotal	\$ 16.800.000
Adquisición de herramientas, elementos, insumos y servicios de mantenimiento para el desarrollo de actividades de formación.	0,0%	Encuentro de experiencias regionales sobre la conservación del patrimonio bibliográfico y documental colombiano.	0,0%
Estimación de costos para la adquisición de elementos, herramientas, insumos y servicios de mantenimiento a utilizar o requerir en los procesos de formación de las Escuelas realizadas a nivel local y territorial. (Herramientas de conservación)	\$ 30.000.000	Realizar un encuentro regional de conservación de acervos en bibliotecas. (Estimación de costos de tallerista principal y logística del evento)	\$ 25.000.000
Subtotal	\$ 30.000.000	Subtotal	\$ 25.000.000
Documentación y visibilidad de planes de gestión de riesgos en bibliotecas departamentales, a través de TiddlyWiki.	0,0%	Tiquetes aéreo Bogotá-Panamá-Bogotá.	0,0%
Estimación de servicios para documentar, incluir y visibilizar a través de la herramienta TiddlyWiki, las acciones patrimoniales y del plan de gestión de riesgos e información abordada a través de acciones técnicas del Plan de Patrimonio y la Escuela de Conservación.	\$ 17.600.000	Estimación de costos para tiquete ida y vuelta a la ciudad de Panamá para participar en la 5o. Conferencia y taller regional de APOTOnline - "Biodetector del patrimonio bibliográfico y biodiversidad microbiana: experiencias de la Biblioteca Nacional de Colombia.	\$ 1.460.000
Subtotal	\$ 17.600.000	Subtotal	\$ 1.460.000
Becas para bibliotecas o experiencias regionales de conservación para participar en el Encuentro regional de la Escuela de Conservación.	0,0%		
Estimación de costos para ofrecer incentivos para cubrir los costos de alojamiento, alimentación y transporte de bibliotecarios a nivel nacional, con el propósito de que participen y compartan sus experiencias o proyectos de conservación en curso en el Encuentro de conservación	\$ 13.635.136		
Subtotal	\$ 13.635.136		
Fortalecimiento Biblioteca Nacional Digital	0,0%		
Contratar los servicios para el desarrollo de módulos y aplicaciones a implementar en el sitio web Biblioteca Nacional Digital.	\$ 116.000.000		
Subtotal	\$ 116.000.000		

Componente 1 - Actividad 5: Servicios a usuarios BNC

Componente 1 - Actividad 5: Servicios a usuarios BNC			
Presupuesto neto para las actividades	\$	177.624.673	Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 5: Servicios a usuarios BNC
Recursos comprometido a la fecha	\$	116.284.017	65,5%
Saldo por comprometer	\$	61.340.656	
Pagado a la fecha	\$	-	

La actividad 5 cuenta con un presupuesto neto de **\$177.624.673**, de los cuales se han comprometido **\$116.284.017**, lo que representa un **65,5% de avance en compromisos**. Aún queda un saldo por comprometer de **\$61.340.656** (34,5%). No obstante, hasta el corte del 31 de agosto no se registra valor pagado en pesos colombianos debido a que los compromisos corresponden principalmente a adquisiciones en plataformas virtuales canceladas en dólares.

Recomendaciones

- Avanzar en la **aceleración de la expedición de comprobantes de egreso** con la equivalencia en pesos colombianos.
- Incorporar en los reportes el valor real de cada pago y la **tasa representativa de cambio** aplicada, de modo que exista trazabilidad completa entre compromisos, pagos y ejecución real.
- Este aspecto deberá ser **subsanoado en el próximo informe de septiembre**, para que refleje los desembolsos efectivos y su incidencia en el presupuesto de la actividad.

Componente 1 · Actividad 6 — Divulgación y comunicaciones

Componente 1 - Actividad 6: Divulgación y comunicaciones	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 62.849.346
Recursos comprometido a la fecha	\$ 19.436.790
Saldo por comprometer	\$ 43.412.556
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 6: Divulgación y comunicaciones	
	30,9%

El presupuesto neto de esta actividad es de **\$62.849.346**, de los cuales se encuentran comprometidos **\$19.436.790**, lo que corresponde al **30,9%** del total. A la fecha del 31 de agosto de 2025 aún no se registran pagos efectivos, mientras que queda un saldo por comprometer de **\$43.412.556**.

El grueso de los compromisos corresponde a servicios de plataformas virtuales contratadas en dólares, situación que, al igual que en la Actividad 5, requiere de la consolidación de comprobantes de egreso en pesos colombianos con el detalle de la tasa de cambio aplicada. A diferencia de aquella, en esta actividad se incluye además un contrato de prestación de servicios profesionales por valor de aproximadamente **\$16 millones**, lo que explica parte del avance en compromisos.

Recomendaciones

- Agilizar la recolección de comprobantes de egreso en pesos colombianos asociados a las plataformas en dólares, con el fin de reflejar el valor real pagado y la tasa de cambio correspondiente.
- Reforzar el seguimiento de la ejecución del contrato de servicios profesionales, asegurando el cumplimiento de entregables y soportes para que su pago pueda registrarse oportunamente en el próximo informe.
- Mantener un control detallado de los compromisos restantes, priorizando la planeación de pagos en septiembre para disminuir el saldo pendiente.

Componente 2 - Actividad 1: Leer es mi Cuento

Componente 2 - Actividad 1: Leer es mi Cuento	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 157.512.183
Recursos comprometido a la fecha	\$ 68.943.000
Saldo por comprometer	\$ 88.569.183
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 1: Leer es mi Cuento
43,8%

El presupuesto neto asignado a esta actividad asciende a **\$157.512.183**. De este total, se han comprometido **\$68.943.000**, equivalente al **43,8%** del presupuesto, mientras que el saldo pendiente por comprometer asciende a **\$88.569.183 (56,2%)**. Hasta el momento, **no se han registrado pagos efectivos**, pues las contrataciones realizadas se encuentran en etapa de compromiso y ejecución, pero aún no han presentado cuentas de cobro ni soportes de pago que permitan reflejar giros en la contabilidad.

Recomendaciones

- Mantener un monitoreo constante de las contrataciones en curso, para garantizar que las obligaciones adquiridas se reflejen oportunamente en pagos y no se acumulen hacia el último trimestre.
- Reforzar la entrega oportuna de informes y soportes por parte de los contratistas, de manera que se puedan legalizar compromisos y programar pagos sin retrasos.
- Evaluar la disponibilidad del 56,2% aún sin comprometer, con el fin de asegurar que los recursos se orienten a las metas trazadas y no generen rezagos frente al cronograma global del convenio.

Componente 2 · Actividad 2: Efemérides Literarias

Componente 2 - Actividad 2: Efemérides Literarias	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 267.784.471
Recursos comprometido a la fecha	\$ 19.950.629
Saldo por comprometer	\$ 247.833.842
Pagado a la fecha	\$ 8.599.739

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 2: Efemérides Literarias	
	7,5%

El presupuesto neto asignado para esta actividad es de **\$267.784.471**, de los cuales se han comprometido **\$19.950.629**, lo que representa un **7,5%** de ejecución. El saldo por comprometer asciende a **\$247.833.842**, lo que evidencia que aún queda la mayor parte del recurso disponible para el desarrollo de esta línea. A la fecha se han pagado **\$8.599.739**, correspondientes principalmente a comisiones y desplazamientos logísticos, aproximadamente **\$10.800.000**, que corresponden a órdenes de servicios ya contratadas que se encuentran en ejecución de actividades sin ningún pago a la fecha del 31 de agosto de 2025.

Recomendaciones:

- Hacer seguimiento a los pagos pendientes por órdenes de servicio, de forma que no se acumulen compromisos hacia el cierre del trimestre.
- Acelerar la programación de nuevas acciones y contrataciones para equilibrar el nivel de ejecución, considerando que el 92,5% del presupuesto aún está sin comprometer.

Componente 2 · Actividad 3: Biblioteca de Escritoras Colombianas (BEC)

Componente 2 - Actividad 3: BIBLIOTECA DE ESCRITORAS COLOMBIANAS - BEC	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 117.788.300
Recursos comprometido a la fecha	\$ 58.863.310
Saldo por comprometer	\$ 58.924.990
Pagado a la fecha	\$ 3.798.310

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 3: BIBLIOTECA DE ESCRITORAS COLOMBIANAS - BEC
50,0%

El presupuesto asignado para esta actividad asciende a **\$117.788.300**, de los cuales se han comprometido **\$58.863.310**, que equivale al **50,0%** del total. A la fecha, el saldo pendiente por comprometer es de **\$58.924.990**, mientras que lo pagado asciende a **\$3.798.310**, correspondiente a comisiones ya ejecutadas. El resto de los compromisos actuales está representado principalmente en órdenes de servicio en ejecución, cuyos pagos se verán reflejados en los próximos meses conforme se presenten y validen los soportes correspondientes.

Recomendaciones:

- Mantener el seguimiento a la ejecución de las órdenes de servicio ya contratadas, verificando entregables y soportes de manera oportuna.
- Asegurar la proyección de pagos en el siguiente informe (septiembre) para reflejar la ejecución real de los compromisos adquiridos.

Componente 2 – Actividad 4: Oralituras

Componente 2 - Actividad 4: Oralituras	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 75.472.913
Recursos comprometido a la fecha	\$ -
Saldo por comprometer	\$ 75.472.913
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 4: Oralituras
0,0%

A la fecha del 31 de agosto de 2025 la actividad no registra movimientos contables (0% comprometido y 0% pagado sobre un presupuesto de **\$75.472.913**), porque se concentró en el alistamiento técnico y administrativo de las cuatro líneas previstas: proceso editorial de *El caminar de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce* (edición, mediación de ilustraciones con las 4 comunidades de La Chorrera, diseño e ISBN), proceso editorial de **Ruta La Vorágine** (cartografía, diseño e ISBN), traducción al inglés de *El caminar...* y adquisición/mediación de **41** ejemplares por cada uno de los cinco títulos arhuacos. Con los términos de referencia y cronogramas en ajuste, se espera que en agosto y septiembre

se empiece a ver el aumento en **recursos comprometidos** y, en consecuencia, los **pagos** asociados a edición, diseño, cartografía, traducción y compras.

Componente 2 - Actividad 4: Oralituras	
ORALITURAS	
Proceso editorial del libro «El caminar de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, que preserva las tradiciones de los pueblos de La Chorrera, Amazonas».	
Proceso editorial	\$ 7.500.000
Mediación de proceso de ilustraciones con las 4 comunidades de La Chorrera	\$ 7.673.852
Diseño	\$ 7.000.000
Ilustraciones	\$ 2.500.000
ISBN	\$ 95.531
Subtotal	\$ 24.769.383
Proceso editorial del libro "Ruta La Vorrégine".	
Proceso Editorial	\$ 7.100.000
Cartografía	\$ 4.190.000
Diseño e Ilustración	\$ 5.191.000
ISBN	\$ 95.531
Subtotal	\$ 16.576.531
Traducción al inglés del libro «El caminar de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce».	
Traducción al inglés del libro «El caminar de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce».	\$ 12.677.000
Subtotal	\$ 12.677.000
Adquisición y mediación de las cinco tiradas de cartillas arhuacas sobre relatos de origen	
Adquisición 41 cartillas de 5 títulos sobre relatos de origen de la comunidad indígena Arhuaca	\$ 21.450.000
Subtotal	\$ 21.450.000
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 75.472.913

Componente 2 - Actividad 5: Reading Colombia

Componente 2 - Actividad 5: Reading Colombia	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 101.810.095
Recursos comprometido a la fecha	\$ -
Saldo por comprometer	\$ 101.810.095
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha
Componente 2 -Actividad 5: Reading Colombia

0,0%

Al 31 de agosto la actividad no registra movimientos contables (0% comprometido y 0% pagado sobre un presupuesto de **\$101.810.095**), porque se concentró en el alistamiento técnico y administrativo de las cuatro líneas previstas. Con los términos de referencia y cronogramas en ajuste, se espera que en septiembre se empiece a ver el aumento en **recursos comprometidos** y, en consecuencia, los **pagos** asociados a edición, diseño, cartografía, traducción y compras.

Componente 2 – Actividad 6: Biblioteca Afro

Componente 2- Actividad 6: Biblioteca Afro	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 186.991.761
Recursos comprometido a la fecha	\$ 20.667.000
Saldo por comprometer	\$ 166.324.761
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 6: Biblioteca Afro
11,1%

El presupuesto neto asignado a esta actividad es de **\$186.991.761**. A la fecha se encuentran comprometidos **\$20.667.000**, lo que corresponde al **11,1%** del total. El saldo pendiente por comprometer asciende a **\$166.324.761** (88,9%), mientras que **no se registra ningún pago efectuado** hasta el momento.

Este avance corresponde únicamente a un contrato de servicios profesionales, el cual se encuentra en ejecución y aún no presenta desembolsos. Se prevé que en los próximos meses comiencen a reflejarse los pagos derivados de dicho contrato, una vez se legalicen los soportes y se presenten las cuentas de cobro correspondientes.

Recomendaciones:

- Asegurar que el contratista entregue oportunamente los informes y soportes requeridos para que los pagos se vean reflejados en los próximos informes.
- Realizar un monitoreo cercano del 88,9% restante, de manera que los compromisos se vayan ejecutando conforme al cronograma y sin retrasos en la implementación de las actividades de la Biblioteca Afro

Componente 2 · Actividad 7: “MiCasa”

Componente 2 - Actividad 7: "MiCasa"	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 273.537.446
Recursos comprometido a la fecha	\$ 202.400.000
Saldo por comprometer	\$ 71.137.446
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 7: "MiCasa"
73,99%

El presupuesto neto asignado a esta actividad asciende a **\$273.537.446**. De este total, se encuentran comprometidos **\$202.400.000**, lo que representa un **73,99%** del recurso disponible. A la fecha del corte (31 de agosto), no se han registrado pagos ejecutados, mientras que el saldo pendiente por comprometer corresponde a **\$71.137.446** (26,01%).

La actividad presenta un nivel de compromiso alto, cercano al 74%, lo que indica una planeación avanzada en términos contractuales, aunque aún no se refleja en pagos efectivos.

Recomendaciones:

- Acelerar el proceso de legalización de contratos y la recepción de soportes, para que el flujo de pagos empiece a reflejarse en los informes siguientes.
- Mantener el monitoreo sobre el 26% restante, priorizando aquellos rubros que aseguren la continuidad de las actividades sin retrasos.

Componente 2 · Actividad 8 — Colección literaria para la formación artística

Componente 2 - Actividad 8: Colección literaria para la formación artística	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 159.358.205
Recursos comprometido a la fecha	\$ -
Saldo por comprometer	\$ 159.358.205
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 8: Colección literaria para la formación artística
0,0%

ACTIVIDADES	Valor actividad (neto)
ACTIVIDADES	Valor actividad (neto)
Colección literaria para la formación artística	
honorarios para editor(a) general	\$ 30.000.000
Gestión de derechos	\$ 30.737.767
Corrección ortotipográfica y revisión de pruebas	\$ 15.137.771
Diseño de colección y dirección de Arte	\$ 15.000.000
Maquetación de libros	\$ 24.000.000
Presentaciones	\$ 9.000.000
Conversión - Transcripción de textos	\$ 4.900.000
Ilustradores	\$ 30.000.000
ISBN en combo dón (impresa + digital)	\$ 582.667
Subtotal	\$ 159.358.205
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 159.358.205

Al 31 de agosto el presupuesto asciende a **\$159.358.205**, con **0% comprometido y 0% pagado**. La actividad se encuentra en **fase de alistamiento editorial**: cierre de la curaduría de títulos, definición de lineamientos y cronograma, y preparación de términos de referencia para edición, diseño y gestión de derechos. En agosto–septiembre se proyecta iniciar la contratación de **editor(a) general, asistentes editoriales e investigación, gestión de derechos, corrección y revisión de pruebas, dirección de arte y maquetación, conversión/transcripción, ilustración e ISBN**, por lo que el avance en recursos comprometidos y ejecutados comenzará a reflejarse de manera progresiva.

Informe avance presupuestas a 30 de septiembre de 2025

Avance a la supervisión del convenio sobre la ejecución presupuestal, saldos de cada actividad y pagos a contratistas por todo concepto.

A continuación, se presenta el informe a corte de 30 de septiembre de 2025 del convenio 1645-2025 con la Biblioteca Nacional de Colombia. El avance por componente y actividad, la ejecución presupuestal a 30/09/2025, los saldos disponibles y los pagos efectuados.

Componente 1 · Actividad 1 — Gestión de apoyo misional

Presupuesto neto para las actividades	\$	1.070.716.779	Porcentaje comprometido a la fecha
Recursos comprometido a la fecha	\$	1.070.716.779	100,00%
Saldo por comprometer	\$	-	
Pagado a la fecha	\$	273.094.285	

A la fecha, se encuentran comprometidos **\$1.070.716.779**, lo que representa un **100%** del total. A la fecha, no se tiene saldo por comprometer a **\$0 (0%)**. Del total, se han pagado efectivamente **\$273.094.285**, que corresponden a giros ya legalizados y soportados, en el marco del esquema de desembolsos progresivos.

Est actividad está completada en términos de contratación y compromisos presupuestales, donde el presupuesto se ha ejecutado en su totalidad. Los pagos continúan en curso, sujetos al cronograma de recepción y validación de cuentas de cobro, lo que asegura que las cifras se incrementen en los próximos cortes.

Recomendaciones

- Mantener el monitoreo del rubro , ya que no se puede ejecutar contratación por este rubro, ya que no se tiene disponibilidad presupuestal.
- Continuar con el seguimiento al flujo de pagos, procurando la entrega oportuna de cuentas de cobro y soportes completos por parte de los contratistas.

Componente 1 · Actividad 2 — Actividad cultural y académica BNC

Componente 1 - Actividad 2: Actividad cultural y académica BNC	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 979.935.685
Recursos comprometido a la fecha	\$ 398.129.223
Saldo por comprometer	\$ 581.806.462
Pagado a la fecha	\$ 109.963.020

Porcentaje Comprometido a la fecha
C1_Actividad 2 Act.Cultural

40,6%

Del presupuesto neto de **\$979.935.685**, se han comprometido **\$398.129.223 (40,6%)**, quedando un saldo importante por comprometer de **\$581.806.462 (59,4%)**. Los pagos efectuados a la fecha alcanzan los **\$109.963.020**, lo cual indica que la ejecución financiera ha tenido un avance importante, no obstante, pese a que ya se han asegurado compromisos relevantes. El avance en compromisos muestra que el proceso de planeación se está materializando, aunque el margen de ejecución futura es amplio.

Recomendaciones:

Se recomienda definir un cronograma de ejecución detallado para comprometer los recursos restantes antes del último trimestre, evitando acumulación de actividades y riesgos de inejecución.

Realizar un seguimiento semanal a la presentación y validación de soportes, para que el porcentaje pagado acompañe el ritmo de los compromisos adquiridos.

Componente 1 · Actividad 3: Proyectos editoriales

Componente 1 - Actividad 3: Proyectos editoriales	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 143.327.103
Recursos comprometido a la fecha	\$ 133.541.300
Saldo por comprometer	\$ 9.785.803
Pagado a la fecha	\$ 64.791.300

Porcentaje Comprometido a la fecha
C1_Actividad 3: Proyectos editoriales

93,2%

La actividad cuenta con un presupuesto neto de **\$143.327.103**, de los cuales se han comprometido **\$133.541.300**, que representan el **93,2%** del total. De este valor comprometido, se han pagado **\$64.791.300**, mientras que el saldo pendiente por comprometer asciende a **\$9.785.803 (6,8%)**. Esto refleja que la ejecución de la actividad se encuentra entrando en la fase final, y con ejecución de pagos cercana al 50%

Recomendaciones:

- Realizar el monitoreo del saldo pendiente por comprometer, dado que la disponibilidad presupuestal restante para efectuar contrataciones a través de este rubro es limitada.
- Garantizar la entrega oportuna de soportes de impresión, derechos de autor y diagramación para cumplir los cronogramas establecidos.

Componente 1 · Actividad 4 — Plan Nacional de Patrimonio “Vamos a hacer Memoria”

Componente 1 - Actividad 4: Plan Nacional de Patrimonio "Vamos a hacer Memoria"	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 306.156.936
Recursos comprometido a la fecha	\$ 2.549.660
Saldo por comprometer	\$ 303.607.276
Pagado a la fecha	\$ 2.030.360

Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 4: Plan Nacional de Patrimonio "Vamos a hacer Memoria's"
0,8%

El presupuesto neto asignado asciende a **\$306.156.936**, de los cuales se han comprometido **\$2.549.660**, lo que equivale apenas al **0,8% del total**. A la fecha, se han efectuado pagos por **\$2.030.360**, mientras que el saldo por comprometer es de **\$303.607.276**, es decir, la gran mayoría de los recursos permanece disponible.

Esto muestra que la actividad se encuentra en su fase inicial de ejecución, con compromisos mínimos registrados y un nivel de ejecución financiera todavía en inicio. El alto saldo por comprometer representa una oportunidad para acelerar la planeación y contratación de las acciones previstas, asegurando que se cumplan los cronogramas y metas establecidas para el segundo semestre.

Recomendaciones:

- ☐ **Acelerar la contratación y planeación de actividades**, de modo que se logre un mayor nivel de ejecución en el corto plazo.
- ☐ **Coordinar con las áreas técnicas y administrativas de la BNC** para identificar las acciones prioritarias y establecer un cronograma ajustado de compromisos.

Las otras subactividades diferentes a **traslados** se mantienen en **0%** de compromiso y pago a la fecha. Durante los meses de julio y agosto permanecieron en **fase de alistamiento** (fechas tentativas, responsables, insumos y coordinación con las áreas técnicas), por lo que aún no se refleja movimiento presupuestal.

Contratación de análisis científicos especializados de los que la BN no tiene infraestructura para realizarlos.	0,0%	Traslados (Gastos de desplazamiento, alojamiento y transporte) para equipo de la Biblioteca Nacional (4 ciudades-nodo, x 1 salidas al año).	0,0%
Contratar los servicios para análisis especializados (bioquímicos, cromatográficos, electrónicos visuales y genómicos) para soportar procesos de investigación, divulgación y elaboración de planes de gestión en bibliotecas patrimoniales, en el marco de acciones de la Escuela de Conservación de Acervos en bibliotecas a nivel regional.	\$ 2.500.000	Fortalecimiento de nodos de conservación en 4 departamentos, a través de talleres de la Escuela y acciones de gestión para incorporar otras instituciones culturales en cada región. Estimación de costos para el desplazamiento de 3 personas en los meses entre marzo y noviembre durante tres días y medio a las ciudades de Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta y Tunja.	\$ 19.760.000
Subtotal	\$ 2.500.000	Subtotal	\$ 19.760.000
Convocatoria para fortalecimiento de capacidades de unidades de conservación en bibliotecas patrimoniales.	0,0%	Traslados (Gastos de desplazamiento, alojamiento y transporte) para equipo de la Biblioteca Nacional (3 ciudades, 1 salida al año).	0,0%
Estimación de costos para ofrecer incentivos representados en elementos o materiales de conservación que permitan activar los procesos de conservación del patrimonio en territorios.	\$ 20.000.000	Desarrollo de talleres y elaboración de planes de gestión de riesgos en las bibliotecas departamentales de Guaviare, Córdoba y Sucre, planificadas para fortalecer en 2025.	\$ 16.800.000
Subtotal	\$ 20.000.000	Subtotal	\$ 16.800.000
Adquisición de herramientas, elementos, insumos y servicios de mantenimiento para el desarrollo de actividades de formación.	0,0%	Encuentro de experiencias regionales sobre la conservación del patrimonio bibliográfico y documental colombiano.	0,0%
Estimación de costos para la adquisición de elementos, herramientas, insumos y servicios de mantenimiento a utilizar o requerir en los procesos de formación de las Escuelas realizadas a nivel local y territorial. (Herramientas de conservación)	\$ 30.000.000	Realizar un encuentro regional de conservación de acervos en bibliotecas. (Estimación de costos de tallerista principal y logística del evento)	\$ 25.000.000
Subtotal	\$ 30.000.000	Subtotal	\$ 25.000.000
Documentación y visibilidad de planes de gestión de riesgos en bibliotecas departamentales, a través de TiddlyWiki.	0,0%	Tiquetes aéreo Bogotá-Panamá-Bogotá.	0,0%
Estimación de servicios para documentar, incluir y visibilizar a través de la herramienta TiddlyWiki, las acciones patrimoniales y del plan de gestión de riesgos e información abordadas a través de acciones técnicas del Plan de Patrimonio y la Escuela de Conservación.	\$ 17.600.000	Estimación de costos para tiquete ida y vuelta a la ciudad de Panamá para participar en la So. Conferencia y taller regional de APOYOnline - "Biodetector del patrimonio bibliográfico y biodiversidad microbiana: experiencias de la Biblioteca Nacional de Colombia.	\$ 1.460.000
Subtotal	\$ 17.600.000	Subtotal	\$ 1.460.000
Becas para bibliotecas o experiencias regionales de conservación para participar en el Encuentro regional de la Escuela de Conservación.	0,0%		
Estimación de costos para ofrecer incentivos para cubrir los costos de alojamiento, alimentación y transporte de bibliotecarios a nivel nacional, con el propósito de que participen y compartan sus experiencias o proyectos de conservación en curso en el Encuentro de conservación	\$ 13.635.136		
Subtotal	\$ 13.635.136		
Fortalecimiento Biblioteca Nacional Digital	0,0%		
Contratar los servicios para el desarrollo de módulos y aplicaciones a implementar en el sitio web Biblioteca Nacional Digital.	\$ 116.000.000		
Subtotal	\$ 116.000.000		

Componente 1 - Actividad 5: Servicios a usuarios BNC

Componente 1 - Actividad 5: Servicios a usuarios BNC			
Presupuesto neto para las actividades	\$	177.624.943	Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 5: Servicios a usuarios BNC
Recursos comprometido a la fecha	\$	116.284.017	65,5%
Saldo por comprometer	\$	61.340.926	
Pagado a la fecha	\$	116.284.017	

La actividad 5 cuenta con un presupuesto neto de **\$177.624.673**, de los cuales se han comprometido **\$116.284.017**, lo que representa un **65,5% de avance en compromisos**. Aún queda un saldo por comprometer de **\$61.340.656** (34,5%). La ejecución de pago se encuentra en **\$116.284.017**, donde, se ha realizado el cague de los comprobantes de egreso, y se realizó la conversión de dólares a pesos, de las plataformas empleadas en el desarrollo de los procesos de la biblioteca.

Recomendaciones

- Realizar el seguimiento al rubro, para terminar de comprometer los recursos disponibles.

Componente 1 · Actividad 6 — Divulgación y comunicaciones

Componente 1 - Actividad 6: Divulgación y comunicaciones	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 62.849.346
Recursos comprometido a la fecha	\$ 19.436.790
Saldo por comprometer	\$ 43.412.556
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha C1_Actividad 6: Divulgación y comunicaciones	
	30,9%

El presupuesto neto de esta actividad es de **\$62.849.346**, de los cuales se encuentran comprometidos **\$19.436.790**, lo que corresponde al **30,9%** del total. A la fecha del 30 de septiembre de 2025 aún no se registran pagos efectivos, mientras que queda un saldo por comprometer de **\$43.412.556**.

El grueso de los compromisos corresponde a servicios de plataformas virtuales contratadas en dólares, situación que, al igual que en la Actividad 5, requiere de la consolidación de comprobantes de egreso en pesos colombianos con el detalle de la tasa de cambio aplicada. A diferencia de aquella, en esta actividad se incluye además un contrato de prestación de servicios profesionales por valor de aproximadamente **\$16 millones**, lo que explica parte del avance en compromisos.

Recomendaciones

- Agilizar la recolección de comprobantes de egreso en pesos colombianos asociados a las plataformas en dólares, con el fin de reflejar el valor real pagado y la tasa de cambio correspondiente.
- Reforzar el seguimiento de la ejecución del contrato de servicios profesionales, asegurando el cumplimiento de entregables y soportes para que su pago pueda registrarse oportunamente en el próximo informe.
- Mantener un control detallado de los compromisos restantes, priorizando la planeación de pagos en septiembre para disminuir el saldo pendiente.

Componente 2 - Actividad 1: Leer es mi Cuenta

Componente 2 - Actividad 1: Leer es mi Cuenta	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 157.512.183
Recursos comprometido a la fecha	\$ 69.543.000
Saldo por comprometer	\$ 87.969.183
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 1: Leer es mi Cuenta
44,2%

El presupuesto neto asignado a esta actividad asciende a **\$157.512.183**. De este total, se han comprometido **\$69.543.000**, equivalente al **44,2%** del presupuesto, mientras que el saldo pendiente por comprometer asciende a **\$87.969.183 (55,8%)**. Hasta el momento, **no se han registrado pagos efectivos**, pues las contrataciones realizadas se encuentran en etapa de compromiso y ejecución, pero aún no han presentado cuentas de cobro ni soportes de pago que permitan reflejar giros en la contabilidad.

Recomendaciones

- Mantener un monitoreo constante de las contrataciones en curso, para garantizar que las obligaciones adquiridas se reflejen oportunamente en pagos y no se acumulen hacia el último trimestre.
- Reforzar la entrega oportuna de informes y soportes por parte de los contratistas, de manera que se puedan legalizar compromisos y programar pagos sin retrasos.
- Evaluar la disponibilidad del 55,8% aún sin comprometer, con el fin de asegurar que los recursos se orienten a las metas trazadas y no generen rezagos frente al cronograma global del convenio.

Componente 2 - Actividad 2: Efemérides Literarias

Componente 2 - Actividad 2: Efemérides Literarias	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 288.784.471
Recursos comprometido a la fecha	\$ 68.550.629
Saldo por comprometer	\$ 220.233.842
Pagado a la fecha	\$ 8.599.739

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 2: Efemérides Literarias
23,7%

El presupuesto neto asignado para esta actividad es de **\$288.784.471**, de los cuales se han comprometido **\$68.550.629**, lo que representa un **23,7%** de ejecución. El saldo por comprometer asciende a **\$220.233.842**, lo que evidencia que, aunque, la ejecución presupuestal aumento, con respecto del corte pasado, resta un porcentaje considerable por ejecutar, que es igual al **76,3%**. A la fecha se han pagado **\$8.599.739**, correspondientes principalmente a comisiones y desplazamientos logísticos, aproximadamente **\$10.800.000**, que corresponden a órdenes de servicios ya contratadas que se encuentran en ejecución de actividades sin ningún pago a la fecha del 30 de septiembre

Recomendaciones:

- Hacer seguimiento a los pagos pendientes por órdenes de servicio, de forma que no se acumulen compromisos hacia el cierre del trimestre.
- Acelerar la programación de nuevas acciones y contrataciones para equilibrar el nivel de ejecución, considerando que el 76,3% del presupuesto aún está sin comprometer.

Componente 2 · Actividad 3: Biblioteca de Escritoras Colombianas (BEC)

Componente 2 - Actividad 3: BIBLIOTECA DE ESCRITORAS COLOMBIANAS - BEC	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 117.788.300
Recursos comprometido a la fecha	\$ 62.263.310
Saldo por comprometer	\$ 55.524.990
Pagado a la fecha	\$ 3.798.310

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 3: BIBLIOTECA DE ESCRITORAS COLOMBIANAS - BEC
52,9%

El presupuesto asignado para esta actividad asciende a **\$117.788.300**, de los cuales se han comprometido **\$62.263.310**, que equivale al **52,9%** del total. A la fecha, el saldo pendiente por comprometer es de **\$55.524.990**, mientras que lo pagado asciende a **\$3.798.310**, correspondiente a comisiones ya ejecutadas. El resto de los compromisos actuales está representado principalmente en órdenes de servicio en ejecución, cuyos pagos se verán reflejados en los próximos meses conforme se presenten y validen los soportes correspondientes.

Recomendaciones:

- Mantener el seguimiento a la ejecución de las órdenes de servicio ya contratadas, verificando entregables y soportes de manera oportuna.
- Asegurar la proyección de pagos en el siguiente informe (octubre) para reflejar la ejecución real de los compromisos adquiridos.

Componente 2 – Actividad 4: Oralituras

Componente 2 - Actividad 4: Oralituras	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 75.472.913
Recursos comprometido a la fecha	\$ 10.477.000
Saldo por comprometer	\$ 64.995.913
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 4: Oralituras
13,9%

A la fecha del 30 de septiembre de 2025 la actividad registra un recurso comprometido del **13,9%**, del cual, solo dos actividades se han afectado presupuestalmente, las cuales son:

proceso editorial y cartografía. El saldo restante por ejecutar es \$ **64.995.913**, correspondiente al **86,1%** .

Recomendaciones

- Mantener un monitoreo constante de las contrataciones en curso, para garantizar que las obligaciones adquiridas se reflejen oportunamente en pagos y no se acumulen hacia el último trimestre.
- Reforzar la entrega oportuna de informes y soportes por parte de los contratistas, de manera que se puedan legalizar compromisos y programar pagos sin retrasos.
- Evaluar la disponibilidad del 86,1% aún sin comprometer, con el fin de asegurar que los recursos se orienten a las metas trazadas y no generen rezagos frente al cronograma global del convenio.

Componente 2 - Actividad 5: Reading Colombia

Componente 2 - Actividad 5: Reading Colombia	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 101.810.095
Recursos comprometido a la fecha	\$ -
Saldo por comprometer	\$ 101.810.095
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 -Actividad 5: Reading Colombia
0,0%

Al 30 de septiembre la actividad no registra movimientos contables (0% comprometido y 0% pagado sobre un presupuesto de **\$101.810.095**), porque se concentró en el alistamiento técnico y administrativo de las cuatro líneas previstas. Con los términos de referencia y cronogramas en ajuste, se espera que en septiembre se empiece a ver el aumento en **recursos comprometidos** y, en consecuencia, los **pagos** asociados a edición, diseño, cartografía, traducción y compras.

Componente 2 – Actividad 6: Biblioteca Afro

Componente 2- Actividad 6: Biblioteca Afro	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 186.991.761
Recursos comprometido a la fecha	\$ 79.401.300
Saldo por comprometer	\$ 107.590.461
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 6: Biblioteca Afro
42,5%

El presupuesto neto asignado a esta actividad es de **\$186.991.761**. A la fecha se encuentran comprometidos **\$79.401.300** lo que corresponde al **42,5%** del total. El saldo pendiente por comprometer se encuentran en **\$107.590.461** (57,5%), mientras que **no se registra ningún pago efectuado** hasta el momento.

Este avance corresponde únicamente a un contrato de servicios profesionales, el cual se encuentra en ejecución y aún no presenta desembolsos. Se prevé que en los próximos meses comiencen a reflejarse los pagos derivados de dicho contrato, una vez se legalicen los soportes y se presenten las cuentas de cobro correspondientes.

Recomendaciones:

- Asegurar que el contratista entregue oportunamente los informes y soportes requeridos para que los pagos se vean reflejados en los próximos informes.
- Realizar un monitoreo cercano del 57,5% restante, de manera que los compromisos se vayan ejecutando conforme al cronograma y sin retrasos en la implementación de las actividades de la Biblioteca Afro

Componente 2 · Actividad 7: “MiCasa”

Componente 2 - Actividad 7: "MiCasa"	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 273.537.446
Recursos comprometido a la fecha	\$ 240.400.000
Saldo por comprometer	\$ 33.137.446
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 7: "MiCasa"
87,89%

El presupuesto neto asignado a esta actividad asciende a **\$273.537.446**. De este total, se encuentran comprometidos **\$240.400.000**, lo que representa un **87,89%** del recurso disponible. A la fecha del corte (30 de septiembre), no se han registrado pagos ejecutados, mientras que el saldo pendiente por comprometer corresponde a **\$33.137.446** (12,11%).

La actividad presenta un nivel de compromiso alto, cercano al 88%, lo que indica una planeación avanzada en términos contractuales, aunque aún no se refleja en pagos efectivos.

Recomendaciones:

- Acelerar el proceso de legalización de contratos y la recepción de soportes, para que el flujo de pagos empiece a reflejarse en los informes siguientes.
- Mantener el monitoreo sobre el 12,11% restante, priorizando aquellos rubros que aseguren la continuidad de las actividades sin retrasos.

Componente 2 · Actividad 8 — Colección literaria para la formación artística

Componente 2 - Actividad 8: Colección literaria para la formación artística	
Presupuesto neto para las actividades	\$ 159.358.205
Recursos comprometido a la fecha	\$ -
Saldo por comprometer	\$ 159.358.205
Pagado a la fecha	\$ -

Porcentaje Comprometido a la fecha Componente 2 - Actividad 8: Colección literaria para la formación artística
0,0%

ACTIVIDADES	Valor actividad (neto)
ACTIVIDADES	Valor actividad (neto)
Colección literaria para la formación artística	
honorarios para editor(a) general	\$ 30.000.000
Gestión de derechos	\$ 30.737.767
Corrección ortotipográfica y revisión de pruebas	\$ 15.137.771
Diseño de colección y dirección de Arte	\$ 15.000.000
Maquetación de libros	\$ 24.000.000
Presentaciones	\$ 9.000.000
Conversión - Transcripción de textos	\$ 4.900.000
Ilustradores	\$ 30.000.000
ISBN en combo dúo (impresa + digital)	\$ 582.667
Subtotal	\$ 159.358.205
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 159.358.205

Al 31 de agosto el presupuesto asciende a **\$159.358.205**, con **0% comprometido y 0% pagado**. La actividad se encuentra en **fase de alistamiento editorial**: cierre de la curaduría de títulos, definición de lineamientos y cronograma, y preparación de términos de referencia para edición, diseño y gestión de derechos. En agosto–septiembre se proyecta iniciar la contratación de **editor(a) general, asistentes editoriales e investigación, gestión de derechos, corrección y revisión de pruebas, dirección de arte y maquetación, conversión/transcripción, ilustración e ISBN**, por lo que el avance en recursos comprometidos y ejecutados comenzará a reflejarse de manera progresiva.