

**OTRO SÍ 001 MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º
347-2025 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA
DE PÁCOR Y GILDARDO OCAMPO MONTES**

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SANTA TERESITA
NIT CONTRATANTE:	890.801.517-2
CONTRATISTA:	GILDARDO OCAMPO MONTES.
CÉDULA DE CIUDADANÍA	79.716.197 DE BOGOTÁ
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE CASTILLA DE PÁCOR, CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 150.25.4.0780 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA DE PÁCOR.
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$273.520.583,48 MCTE) dicho valor tiene incluido el monto correspondiente para el pago del IVA en caso de corresponder, de la estampilla de bienestar para el adulto mayor, correspondiente al 4%, estampilla pro cultura correspondiente al 1%, contribución especial, contrato de obra pública y sus adiciones correspondiente al 5% y retención de industria y comercio correspondiente al 6 por mil por cada pago a favor del contratista o beneficiario, antes de IVA.
DURACIÓN	EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato a partir de la fecha de perfeccionamiento y legalización de este instrumento y a más tardar hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
NRO CONTRATO:	347-2025
CODIGO UNSPSC	72000000
DIRECCIÓN	CL 65 A 27 59 AP 501 ED CAÑO CRISTALES

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

Unidad de Atención y Promoción
Hospital Santa Teresita de Pácora

CORREO ELECTRONICO		gildardoocampo@gmail.com
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		686
REGISTRO PRESUPUESTAL		824
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
09/09/2025	15/09/2025	31/12/2025

Entre los suscritos a saber: **BRYAN SALDARRIAGA MOLINA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N.º 1.053.821.609 de Manizales, quien actúa en nombre y representación legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA TERESITA DE PÁCOR**A, en su condición de Gerente, quien en adelante se denominará **LA E.S.E.**, y por la otra parte **GILDARDO OCAMPO MONTES**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 79.716.197 de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se acuerda celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la **E.S.E. Hospital Santa Teresita de Pácora** suscribió con el señor **Gildardo Ocampo Montes** el 09 de septiembre **Contrato de Obra Pública N.º 347-2025**, cuyo objeto es la "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE CASTILLA DE PÁCOR, CALDAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 150.25.4.0780 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA DE PÁCOR." con acta de inicio el 15 de septiembre.
2. Que el contrato se pactó por un valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$273.520.583,48 MCTE)** y con plazo de ejecución hasta el **31 de diciembre de 2025**.
3. Que, durante la ejecución del contrato, **EL CONTRATISTA** presentó solicitud formal de **ÍTEMS NO PREVISTOS**, derivada de condiciones reales del inmueble que no fue posible identificar en la etapa de planeación, conforme a la solicitud radicada ante la interventoría.
4. Que la **INTERVENTORÍA del contrato**, en ejercicio de las funciones asignadas en la Cláusula Séptima del contrato, **analizó técnica y detalladamente la solicitud del "TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

contratista, verificando en campo las condiciones expuestas y **emitiendo concepto técnico favorable**, en el cual concluyó que los ítems no previstos:

- Son **indispensables para la correcta ejecución del objeto contractual**
 - No obedecen a una modificación arbitraria del alcance
 - Resultan necesarios para permitir el **recibo a satisfacción de la obra**.
5. Que la no ejecución de los ítems no previstos generaría riesgos técnicos, constructivos y funcionales, pudiendo afectar la correcta terminación de la obra y comprometer el cumplimiento del objeto contractual, lo cual resultaría contrario a los principios de **eficiencia, economía y responsabilidad** que rigen la contratación estatal.
6. Que los ítems no previstos **no constituyen modificación del objeto contractual**, sino una variación del alcance técnico necesaria para garantizar la adecuada ejecución del contrato, sin que ello implique incremento en el valor inicialmente pactado.
7. Que de conformidad con los principios consagrados en la **Ley 80 de 1993**, en especial los de planeación, economía y responsabilidad, así como con el **Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital Santa Teresita de Pácora**, resulta procedente formalizar la modificación del alcance contractual mediante el presente **Otrosí Modificatorio**, debidamente soportado.

Con fundamento en lo expuesto, las partes acuerdan las siguientes cláusulas:

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA - INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS: Modificar el alcance del Contrato de Obra Pública N.º 347-2025, incorporando la ejecución de los **ÍTEMS NO PREVISTOS** solicitados por EL CONTRATISTA, los cuales fueron revisados, analizados y avalados técnica y expresamente por la INTERVENTORÍA, por cuanto resultan necesarios para la correcta, funcional y completa ejecución del objeto contractual.

Los ítems no previstos que se incorporan mediante el presente OTRO SÍ corresponden de manera literal, exacta y textual a los solicitados por el contratista, y se ejecutarán en las mismas condiciones técnicas, descripciones, unidades de medida, cantidades y valores unitarios allí propuestos, sin modificaciones, ajustes ni reinterpretaciones, conforme al siguiente detalle:

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

El presente documento se elaboró en la sede de la E.S.E. Hospital Santa Teresita de Pácora, el día 15 de mayo de 2025, a las 10:00 horas.

NP-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERFILES EN TUBERÍA METALICA ESTRUCTURAL GRADO 50 CORREAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA TUBO RECTANGULAR 4"x 1 1/2" c. 14 (1.90mm). INCLUYE APLICACIÓN DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE COMO ACABADO).	UND	\$ 96,943	Actividad necesaria para garantizar la estabilidad de la estructura de la cubierta, la cual funcionara en un sistema mixto, conservando las cerchas de estructura existente y los perfiles nuevos como refuerzo.
NP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN) HASTA 3 MTS	UND	\$ 67,789	Actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la red hidráulica en lavamanos, inodoros, duchas, y lavaplatos.
NP-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3" PARA AGUAS LLUVIAS.	ML	\$ 35,506	Actividad necesaria para el correcto manejo de las aguas lluvias de la cubierta nueva.
NP-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE , E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6".	ML	\$ 68,280	Actividad necesaria para la conducción en debida forma de la nueva red sanitaria de la construcción hacia la cámara inspección.
NP-17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4".	ML	\$ 37,415	Actividad necesaria para el correcto funcionamiento de la red sanitaria en los inodoros.
NP-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2".	ML	\$ 23,445	Actividad necesaria para el correcto funcionamiento de la red sanitaria en los lavamanos y lavaplatos.
NP-19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2".	UND	\$ 91,518	Actividad necesaria para el correcto funcionamiento de la red sanitaria en los lavamanos y lavaplatos.
NP-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE PARA AGUAS LLUVIAS DE 3". INCLUYE REJILLA PARA EXTERIORES TIPO GRANADA METÁLICA DE 4*3 CON SOSCO.	UND	\$ 155,991	Actividad necesaria para el correcto manejo de las aguas lluvias de la cubierta nueva.
NP-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS, TIPO PEDESTAL, COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	\$ 424,187	Actividad necesaria para el correcto uso del baño, en el puesto de salud, para garantizando el higiene y la salubridad en la construcción. Este ítem reemplazara al ítem contractual 9,10, debido a que el lavamanos mencionado ya no se encuentra disponible en el mercado.
NP-22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, DE REVOQUE LISO PARA MUROS INTERIORES.	M2	\$ 43,338	Actividad necesaria para reparar el revoque de pared interior que será demolido para la instalación de las nuevas redes hidráulica, sanitaria, eléctrica y del nuevo enchape de pared.
NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE LISO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EXTERIORES.	M2	\$ 49,796	Actividad necesaria para reparar el revoque de pared exterior que se encuentra en malas condiciones o parcialmente afectado por la exposición a la intemperie en fachada.

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

CLÍNICA DE ENFERMERÍA Y SALUD COMUNITARIA
TEL: 473 22 85 11

NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA.	M2	\$ 112,511	Actividad necesaria para garantizar salubridad y el correcto aseo al cielo raso en el puesto de salud. Este ítem reemplaza al ítem 13,3, debido a que el superboard por su sistema constructivo y acabado no presenta juntas visibles, a diferencia del cielo raso en pvc, en las cuales se puede proliferar el crecimiento de hongos y bacterias lo cual no es aceptable en un centro de salud.
NP-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD DE 6 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA. PARA ZONAS HUMEDAS	M2	\$ 128,957	Actividad necesaria para garantizar salubridad y el correcto aseo al cielo raso en el puesto de salud. Este ítem reemplaza al ítem 13,3, debido a que el superboard por su sistema constructivo y acabado no presenta juntas visibles, a diferencia del cielo raso en pvc, en las cuales se puede proliferar el crecimiento de hongos y bacterias lo cual no es aceptable en un centro de salud, especialmente en las áreas húmedas (Baños y cocina) y en las áreas de procedimientos (Odontología y procedimientos).
NP-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SECUNDARIA EN CABLE DE 2X8+8, ANTIFRAUDE. (INCLUYE CONECTORES).	ML	\$ 57,690	Actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva red eléctrica de la construcción.
NP-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA INTERNA EN CABLE DE COBRE #8. (2 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA).	ML	\$ 41,189	Actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva red eléctrica de la construcción.
NP-28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE CABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	\$ 1,126,560	Actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva red eléctrica de la construcción.
NP-29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 3x12	ML	\$ 55,495	Actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva red eléctrica de la construcción.
NP-30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40 DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 3x12	ML	\$ 21,606	Actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva red eléctrica de la construcción.
NP-31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POLO A TIERRA PARA ATERRIAJE DEL TABLERO GENERAL Y TODA LA RED INTERNA.	UND	\$ 1,641,146	Actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva red eléctrica de la construcción.
NP-32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2 Y CABLE DE COBRE 4X12	ML	\$ 62,465	Actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva red eléctrica de la construcción.

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

Unidad Administrativa Especial de Salud

Unidad Administrativa Especial de Salud

NP-33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RESANE DE MESON EXISTENTE EN MORTERO Y ENCHAPE TIPO PARED SOBRE MESON EXISTENTE. INCLUYE ENTREPAÑO, MARCO Y PUERTAS EN MADERA.	ML	\$ 414,262	Actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de los mesones de apoyo para las diferentes áreas del puesto de salud, conservando la estructura en concreto de los mesones existentes, permitiendo de esta manera garantizar la funcionalidad de los mismos, sin incrementar el presupuesto de obra.
NP-34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, TIPO DE EMPOTRAR. INCLUYE GRIFERÍA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	\$ 292,883	Actividad necesaria para el correcto funcionamiento de los mesones de apoyo para las diferentes áreas del puesto de salud.
NP-35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN E: 5 CM	M2	\$ 35,665	Actividad necesaria para dar nivel al acabado de la placa de contrapiso nueva, y preparar la superficie para la instalación del nuevo enchape de piso.
NP-36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN EL ENCHAPE DE PISO.	ML	\$ 18,065	Actividad necesaria para proteger la pintura de la base de los muros, en el marco de la ejecución de actividades de aseo necesarias en el puesto de salud para garantizar la salubridad y el higiene en el mismo.
NP-37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO, CON REJA EN ALUMINIO.	M2	\$ 720,181	Actividad necesaria para garantizar el correcto manejo de ventilación e iluminación natural en cada uno de los espacios del puesto de salud, y a su vez garantizar la seguridad del mismo con la instalación de rejas en aluminio, lo cual garantiza que se cumpla el aspecto funcional de seguridad sin alterar la estética de las fachadas de la construcción
NP-38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISION PARA DUCHA EN ALUMINIO CON HOJA DE ACRILICO.	M2	\$ 387,721	Actividad necesaria actividad necesaria para el correcto funcionamiento de las duchas en el puesto de salud.
NP-39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA METALICA, DE DIMENSIONES 1,50 M. DE ANCHO POR 2,20 M. DE ALTURA, BATIENTE, DE UNA SOLA ALA, INCLUYE MARCO. ACABADO DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, Y DOS MANOS DE ACABADO EN VINILO PARA METAL COLOR GRIS. INCLUYE CERRADURA	UND	\$ 917,749	Actividad necesaria para garantizar el correcto acceso de personas discapacitadas al puesto de salud, por sus dimensiones de 1,50 m de ancho, mientras paralelamente se garantiza la función de puerta de seguridad para el puesto de salud.

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

Proyecto de Atención Integral a la Salud
del Puesto de Salud de Pácora

NP-40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE EN MADECOR TIPO RH. INCLUYE ENTREPAÑOS.	M2	\$ 331,833	Actividad necesaria para el almacenamiento en el área de Promoción y mantenimiento de la salud.
NP-41	DESMONTE DE LAVAPLATOS	UND	\$ 52,358	Actividad necesaria para la instalación de los nuevos lavaplatos.
NP-42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MARCO METALICO COLO GRIS. INCLUYE ANTICORROSIVO 2 MANOS Y PINTURA TIPO ESMALTE DOS MANOS. DIMENSION ENTRE 65 Y 95 CM X 2,00 M.	UND	\$ 332,877	Actividad necesaria para la correcta instalación de las puertas en lamina de madera que se mencionan en el ítem 14,3
NP-43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN MADECOR TIPO RH, CON ACABADO COLOR GRIS HUMO, Y MARCO METALICO COLO GRIS. INCLUYE ANTICORROSIVO 2 MANOS Y PINTURA TIPO ESMALTE DOS MANOS. DIMENSION ENTRE 65 Y 95 CM X 2,00 M.	UND	\$ 1,093,224	Actividad necesaria para remplazar las puertas existente en algunas áreas del puesto de salud que se encuentran en mal estado, con el fin de garantizar la funcionalidad, seguridad y estética de toda la construcción.
NP-44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA EN MADECOR TIPO RH, CON ACABADO COLOR GRIS HUMO, Y MARCO METALICO COLO GRIS. INCLUYE ANTICORROSIVO 2 MANOS Y PINTURA TIPO ESMALTE DOS MANOS. DIMENSION ENTRE 96 Y 126 CM X 2,00 M.	UND	\$ 1,433,424	Actividad necesaria para remplazar las puertas existente en algunas áreas del puesto de salud que se encuentran en mal estado, con el fin de garantizar la funcionalidad, seguridad y estética de toda la construcción.
NP-45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA TIPO ESMALTE PARA FACHADA, EN ACABADO MATE. INCLUYE 3 MANOS.	M2	\$ 30,696	Actividad necesaria para proteger la base de los muros de fachada contra la humedad generada por la salpicado de agua lluvia del piso a la fachada.
NP-46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOPE PUERTA, DE PISO, TIPO MEDIA LUNA, METALICO.	UND	\$ 35,820	Actividad necesaria para proteger los muros en el momento de la apertura de la puerta.
NP-47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COMBO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO, EN ACABADO CROMADO. INCLUYE DOS TOALLEROS, DOS JABONERAS Y UN PORTA ROLLO.	UND	\$ 188,547	Actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de los baños del puesto de salud. Este ítem remplazo al ítem 9,11, dado que el juego de incrustaciones comercialmente no incluye la ducha ni su grifería, por lo cual se deben cuantificar ambas actividades de manera diferenciada.

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

Alcaldía Municipal de Pácora - Caídas

Secretaría de Salud, Hospital de Pácora - Caídas

NP-48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COMBO DE DUCHA EN ACABADO CROMADO. INCLUYE REGADERA Y GRIFERIA TIPO MONOCONTROL.	UND	\$ 267,381	Actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de los baños del puesto de salud. Este ítem remplazo al ítem 9,11, dado que el juego de incrustaciones comercialmente no incluye la ducha ni su grifería, por lo cual se deben cuantificar ambas actividades de manera diferenciada.
NP-49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LLAVE TIPO JARDINERA EN ACABADO CROMADO.	UND	\$ 83,995	Actividad necesaria para remplazar la actual llave que se encuentra en el lavatraperos la cual presenta fallas en su funcionamiento.
NP-50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BORDILLO PARA DUCHA, TIPO CHAQUERA. VACIADO EN CONCRETO REFORZADO DE DIMENSIONES 5 CM DE ANCHO, POR 10 CM DE ALTURA. INCLUYE ENCHAFE DE PISO.	UND	\$ 114,167	Actividad necesaria para la correcta instalación de la división de baño en las duchas del puesto de salud.
NP-51	RETIRO DE PINTURA ACRÍLICA Y ESMALTE EN MUROS EXISTENTES INTERIOR Y EXTERIOR.	M2	\$ 10,494	Actividad necesaria para la preparación de la superficie de los muros, previo a la actividad de aplicación de estuco y pintura en los mismos como acabado final.
NP-52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LLAVES DE CONTROL PARA LAVAMANOS, SANITARIO Y LAVAPLATOS.	UND	\$ 97,314	Actividad necesaria para garantizar el correcto mantenimiento de los lavamanos, inodoros y lavaplatos en el caso de presentarse una fuga hidráulica.
NP-53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS MANOS DE ESTUCO PLASTICO Y TRES MANOS DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES (UNA MANO DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO 2 COMO BASE Y DOS MANOS DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO 1 COMO ACABADO FINAL). INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES.	M2	\$ 31,797	Actividad necesaria para proteger y darle acabado final a los muros interiores en áreas secas o que no implican procedimientos.
NP-54	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE PINTURA EN FACHADA EN TERMINADO TEXTURIZADO (IMPRIMANTE ACRONAL COMO BASE Y DOS MANOS DE PINTURA KORAZA COMO ACABADO FINAL). INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES.	M2	\$ 55,476	Actividad necesaria para proteger y darle acabado final a los muros exteriores de fachada.

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

El Hospital de Pácora es una institución
que trabaja por la salud de la comunidad.

NP-55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS MANOS DE ESTUCO ACRILICO Y TRES MANOS DE PINTURA PARA INTERIOR TIPO ASEPSIA (UNA MANO DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO 2 COMO BASE Y UNA MANO DE PINTURA ANTIBACTERIAL COMO ACABADO FINAL. INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES) PARA MUROS INTERIORES DE BAÑOS, ÁREA DE ODONTOLOGÍA Y ÁREA DE PROCEDIMIENTOS.	M2	\$ 39,277	Actividad necesaria para proteger y darle acabado final a los muros interiores en áreas húmedas (Baños y cocina) o en área que implican procedimientos (Odontología y procedimientos).
NP-56	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN REPARACIÓN DE PUERTA METÁLICA LIGADA RESANE PINTURA ANTICORROSIVA, TERMINACIÓN PINTURA GRIS ALUMINIO	M2	\$ 46,000	Actividad necesaria para restaurar en debida forma la puerta de acceso auxiliar que se encuentra en la fachada lateral derecha, la cual no requiere ser reemplazada, pero si requiere un tratamiento para recuperar su funcionalidad, sin que las misma altere la estética de la construcción intervenida.

Los anteriores ítems hacen parte integral y vinculante del presente OTRO SÍ, y su ejecución será objeto de seguimiento, control y verificación por parte de la INTERVENTORÍA, en los mismos términos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales aplicables al contrato principal.

CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: La inclusión de los ítems no previstos **NO GENERA MODIFICACIÓN NI ADICIÓN PRESUPUESTAL**, por cuanto su ejecución se realizará **con cargo a los recursos inicialmente pactados en el contrato**, manteniéndose incólume el valor total del **Contrato de Obra Pública N.º 347-2025**.

CLAUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato se mantiene sin modificación, conservándose como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025.

CLAUSULA CUARTA. RATIFICACIÓN: Las demás cláusulas del Contrato de Obra Pública N.º 347-2025 que no han sido modificadas mediante el presente Otrosí, continúan vigentes y se ratifican en su integridad.


CLÁUSULA QUINTA. SOPORTES TÉCNICOS: Sirven de soporte del presente OTRO SÍ, y reposan en el expediente contractual, la solicitud presentada por el contratista y el concepto técnico favorable emitido por la interventoría, documentos

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (○), 10⁷ cells/ml (□), 10⁸ cells/ml (△), and 10⁹ cells/ml (◇). The error bars represent the standard deviation of three independent experiments.

que fundamentan técnica, administrativa y jurídicamente la incorporación de los ítems no previstos aquí descritos.

Para constancia, se firma en Pácora, Caldas, a los 25 días del mes de septiembre de 2025.




BRYAN SALDARRIAGA MOLINA

Gerente

E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA

CONTRATANTE



CRISTIAN FERNEY HERRERA HURTADO

C.C 1.053.840.117

INTERVENTOR



GILDARDO OCAMPO MONTES.

79.716.197 DE BOGOTÁ

CONTRATISTA

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

...
...
...