

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 de 4		
		FECHA	14/01/2026 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SVR		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO			
En	Pasto	se reunieron	Sergio Fernando Portilla	N/A	N/A
	(Indique en este espacio el lugar de reunión)		(Director de Obra)	(Residente de Obra)	(Director de Interventoría)
	N/A		María Cristina Riascos	N/A	N/A
	(Residente de Interventoría)		(Director Territorial - INVIAS)	(Supervisor del Contrato de Interventoría)	
	N/A	y	N/A		
(Relacione aquí los nombres y cargos de los profesionales adicionales que se considere pertinente convocar a la reunión técnica inicial)					
con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y precisar actividades relacionadas con el inicio de la ejecución de los Contratos de					
Obra No. 2135 de 2025 y de Interventoría No. N/A de N/A.					
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:					
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SOBRE LA VÍA GUAPUSCAL ALTO LA VEGA, CÓDIGO 03101, DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE FUNES A CARGO DEL INVÍAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DT NARIÑO					
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA: 3 meses (Número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA: 30 DE diciembre DE 2025 (Oficio No. INVIAS-DTNAR-OS-R25-0011) (Día) (Mes) (Año)					
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA: 31 DE marzo DE 2026 (Día) (Mes) (Año)					
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO): \$ 142.100.000,00 (Valor total del contrato de obra en números)					
CONTRATISTA DE OBRA: ZSO JHO CONSTRUCCIONES SAS (Nombre o razón social del Contratista)					
INTERVENTOR: N/a (Nombre o razón social del Interventor)					
Los asistentes manifiestan que han revisado y conocen la documentación e información correspondiente al proyecto (Documentación Técnica, Legal, Financiera, etc.) objeto del contrato de obra y del contrato de interventoría.					
COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL CONTRATISTA:					
1. Estudios y Diseños.					
1.1 El Contratista manifiesta expresamente que el Instituto puso a su disposición los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto.					
Se pretende realizar una implantación de un muro alcantarilla con las especificaciones de obras menores del Instituto Nacional de Vías, en caso de encontrar condiciones de suelo desfavorables se debe hacer un plinto de mejoramiento					
2. Análisis de Precios Unitarios. (Instructivo MEPI-MN1-IN-10)					
Si se presentó, pendiente una observación					
3. Programa de Obra. (Instructivo MEPI-MN1-IN-6)					
Si se presentó, pendiente una observación					
4. Programa de Inversiones. (Instructivo MEPI-MN1-IN-6)					
Si se presentó, pendiente una observación					
5. Plan de inversión del Anticipo. (Instructivo MEPI-MN1-IN-2)					
N/A					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 4
		FECHA	14/01/2026 (Día / Mes / Año)
6. Flujo de Caja.			
N/A			
7. Requisitos Ambientales.			
Se tiene previsto dar cumplimiento a unos requisitos de gestión ambiental diferente a un PAGA convencional			
8. Requisitos de Sostenibilidad.			
Se enviará al contratista de obra los formatos de sostenibilidad			
9. Requisitos Sociales.			
Se enviará al contratista de obra los formatos sociales			
10. Requisitos Prediales.			
N/A			
11. Equipos, plantas, etc.			
El contratista tiene previsto llevar la maquinaria necesaria para la ejecución del contrato			
12. Personal, Programa de reintegración y reincorporación, programa de generación de empleo, campamento, laboratorio certificado para toma de control de calidad, logística, Plan de calidad, Plan del manejo del tránsito, señalización temporal, vallas y producción de piezas informativas, de comunicación, dotación y de otros elementos.			
El contratista de obra realizará la gestión con la alcaldía del municipio de Funes para el tema de mano de obra no calificada			
13. Sistema de Información Geográfica – SIG.			
11.1 El Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Reunión Técnica inicial, se compromete a realizar mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los planos que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG utilizado por el Instituto para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente de la Dirección Técnica			
El contratista de obra realizará la gestión que corresponda			
14. Vallas.			
N/A			
15. Manual Normativo de Identidad Visual vigente.			
El contratista de obra enviará un PMT			
15. Otros.			
N/A			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 4
		FECHA	14/01/2026 (Día / Mes / Año)
COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA INTERVENTORÍA:			
1. Estudios y/o Diseños.			
N/A			
2. Aprobación Análisis de Precios Unitarios (Instructivo MEPI-MN1-IN-10), Programa de Obra (Instructivo MEPI-MN1-IN-6), Programa de Inversiones (Instructivo MEPI-MN1-IN-6) y Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Obra. (Instructivo MEPI-MN1-IN-3).			
La Territorial Nariño revisará los APUs y el programa de inversiones			
3. Aprobación Programa de Obra.			
La Territorial revisa la programación de obra			
4. Aprobación Programa de Inversiones.			
La Territorial revisa el programa de inversiones			
5. Plan de Cargas Inicial (Instructivo MEPI-MN1-IN-9).			
N/A			
6. Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Interventoría. (Instructivo MEPI-MN1-IN-3)			
N/A			
7. Oficina, Campamento, Laboratorio, Logística, etc.			
El contratista de obra gestionará una bodega en el sitio de obra			
8. Vallas.			
N/A			
9. Sistema de Información Geográfica – SIG.			
6.1 El Interventor debe exigir al Contratista que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial, realice mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los planos que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG utilizado por el Instituto para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente de la Dirección Técnica			
N/A			
10. Manual Normativo de Identidad Visual vigente.			
N/A			



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 4

FECHA	14/01/2026 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

11. Otros.

ANEXOS (FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.)

DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)

Con fecha 19/01/2026 el Contratista de Obra e Interventoría procedieron a la apertura y firma de la Bitácora.

NOTA:

El incumplimiento de los compromisos y plazos acordados en el Acta de Reunión, dará lugar al inicio de los procesos administrativos sancionatorios o de multas establecidos en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:

Firma: _____

Nombre: SERGIO FERNANDO PORTILLA RODRÍGUEZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 1110370658173 NRÑ

Firma: _____

Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Ingeniero Territorial Nariño
Matrícula Profesional No.: 52202-77462 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del Contrato.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.