

**DANE****SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001
Versión: 6**Dependencia Responsable: DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y ACOPIO****I. DATOS CONTRACTUALES**

No. Contrato: CO1.PCCNTR.9157912 FONDANE	Fecha firma contrato: 27/01/2026	Tipo de contrato: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión - Modalidad Contratación Directa.
Contratista: BEATRIZ HELENA RESTREPO ARISTIZABAL		Plazo inicial: El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por ocho (8) meses, sin exceder el 20 de septiembre de 2026
Valor Inicial: \$23.600.000		Fecha de inicio: 29/01/2026
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 20/09/2026

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos de las modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud)

Adición(es)		Disminución(es) del Valor		Prórroga(s) del Plazo		Reducción(es) del Plazo	
Fecha de firma:		Fecha de firma:		Fecha de firma:		Fecha de firma:	
Valor adición		Valor disminución \$		Plazo prorrogado:		Plazo reducido:	
CDP No.: Fecha:		Valor total del contrato en virtud de la(s) disminución(es):		Fecha prevista para la terminación de la prórroga(s):		Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:	
Valor: \$							
Valor total del contrato incluida la(s) adición(es):\$		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	
Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)							
Suspensión(es)	Prórroga de la Suspensión(es)	Cesión(es)	Terminación anticipada	Otros Aspectos Modificados			
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:			
Plazo suspendido:	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario:		Detalle de la modificación:			
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)					
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)						

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN**MODIFICACIÓN No. 01**

Adición		Disminución de Valor		Prórroga de Plazo*		Reducción de Plazo	
Valor adición: \$		Valor disminución:		Plazo de la prórroga:		Plazo de la reducción	
CDP No.: Fecha:		Valor total del contrato en virtud de la disminución:		Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga:		Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:	
Valor a comprometerse en la adición: \$							
Nota: Este valor debe ser igual al de la adición							
Valor total del contrato incluida la adición: \$							
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada			
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prórroga:	Nombre cesionario:	Fecha de la Terminación			
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:	Fecha de la cesión:				

* El supervisor y/o interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: Se solicita ajustar la fecha de inicio del contrato CO1.PCCNTR.9157912 FONDANE, correspondiente a la contratista **BEATRIZ HELENA RESTREPO ARISTIZABAL** a 13/02/2026.

V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Se hace necesario corregir la fecha de inicio registrada en el SECOP II, la cual figura como el 29 de enero de 2026 debido a un error en la digitación. Se aclara que, conforme a la planeación institucional, la ejecución real estaba programada para el 13 de febrero de 2026. Por lo anterior, y dado que en el periodo comprendido entre ambas fechas no existió ejecución de obligaciones contractuales ni actividades por parte del contratista, se requiere el ajuste para que el registro en plataforma coincida con la realidad técnica y operativa del contrato.

Lo anterior teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es por ocho (8) meses con fecha de inicio del 13 de febrero de 2026 sin exceder el 20 de septiembre de 2026.

A la contratista no se le ha realizado pago alguno, razón por la cual no hay reportes de pagos SIIF y el balance financiero será de la siguiente manera:

BALANCE FINANCIERO		
Valor Total del Contrato	\$ 23.600.000	
Valor pagado según reporte SIIF		\$ 0
Valor Pendiente por Pagar (Correspondiente del 13/02/2026 al 20/09/2026)		\$ 21.436.667
Valor Pendiente por liberar		\$ 2.163.333
Total	\$ 23.600.000	\$ 23.600.000

NOTA 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

NOTA 2: "Los recursos alcanzan para el cumplimiento de las obligaciones y el valor inicial es un valor estimado del contrato sujeto a su puesta en ejecución en plataforma SECOP II"

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
Martha Cecilia Bello Sierra
51.905.656
Profesional Especializado 2028-12

Firma del Supervisor

Nombre: Martha Cecilia Bello Sierra

Cédula: 51.905.656

Cargo: Profesional Especializado 2028-12