



Acueducto y
Alcantarillado de
Popayán S.A. E.S.P

**ACTA DE REINICIO
No.1**

Código: F.GJC.003
Versión: 4.0
Vigencia: 29/06/2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro.	226-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERAGUA 2025
REGIMEN:	COMUN
SUPERVISOR	RICHARD GERARDO PERAFAN PECHENÉ
CARGO:	SUBGERENTE TECNICO
CUANTIA :	\$ 500.000.000
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	250510
PLAZO :	5 Meses
FECHA DE INICIO:	22 de Julio de 2025
SUSPENSION PLAZO No.1	22 de Diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	19 de Marzo de 2026

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REPOSICION YU OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN CAUCA.

En Popayán a los diecinueve (19) días del mes de Marzo de 2026, en las dependencias de la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. se reunieron el señor: RICHARD GERARDO PERAFAN PECHENÉ en calidad de Supervisor de el CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. 226-2025 y el señor JEISON MATHEUS GUERRERO GRAJALES Representante Legal CONSORCIO INTERAGUA 2025, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio de Plazo No.1, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERO : Que mediante acta Nro.01 de fecha 22 de Diciembre de 2025 fue suspendido el plazo de el CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. 226-2025.

SEGUNDO : Que los inconvenientes a que hace referencia dicha acta ya fuerón solucionados.

ACUERDAN:

PRIMERO : Reanudar el plazo para la ejecución de el CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. 226-2025 a partir del día 19 de Marzo de 2026

SEGUNDO: Con la firma de la presente acta, el Contratista se compromete a prorrogar las pólizas.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

RICHARD GERARDO PERAFAN PECHENÉ
Supervisor

JEISON MATHEUS GUERRERO GRAJALES
Representante Legal CONSORCIO INTERAGUA 2025