

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 1 de 9

(1) Contrato No.	INS-CYT-453-2025		
(2) Nombre del Contratista	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S NIT. 805014913-0		
(3) Cargo del supervisor:	Edna Catering Rodríguez Cárdenas		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N/A		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	erodriguezc@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de Laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y Tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los Diferentes proyectos en salud pública del instituto nacional de salud.		
(7) Fecha de inicio: 29/05/2025	(8) Fecha terminación:30/11/2025		

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

- 1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. La delegación se realizo por la plataforma SECOP II. La Doctora Carolina Duarte Valderrama quien ejerció el rol de Coordinadora del grupo de Microbiología de la DRSP hasta el 20 de enero de 2026, fue designada como supervisora en el SECOP II al momento de la suscripción del contrato y permaneció así a lo largo de la ejecución y finalización del mismo. En la minuta se encuentra relacionadas únicamente la coordinación de Microbiología DRSP como supervisora del contrato.

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre
Supervisor	Carolina Duarte Valderrama
Ordenador del Gasto	ALEYRA CAPERA RODRIGUEZ

- 1.2. Ejecución del contrato: El contratista realizó entregas de acuerdo a lo estipulado por la necesidad de los grupos que requerían los reactivos, elementos e insumos de Laboratorio, estas estuvieron acompañadas de la documentación solicitada en el contrato y el cumplimiento de los respectivos procedimientos establecidos por la entidad para tal fin.

- 1.1. Informe sobre modificaciones (cuando aplique). **No aplica**

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	\$114.987.507
Valor adiciones	\$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$114.987.507
Valor total ejecutado	\$114.987.507
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$114.987.507
Saldo a favor del contratista	\$0
VALOR A LIBERAR	\$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$0
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	28/02/2026

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 2 de 9

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A
---	-----

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

- Cumplió con lo establecido en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas.
- Realizó todos los pagos correspondientes a obligaciones parafiscales de conformidad a lo establecido por la ley.
- Garantizó la gestión adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos, que se generen a partir del desarrollo del objeto contractual, apoyándose del Instructivo de Gestión Integral de Residuos (INT A05.0000-002) del INS.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

- Digitalizó y distribuyó documentos en formato electrónico.
- Evitó la impresión de mensajes de correo electrónico y borradores
- Imprimió estrictamente lo necesario y solamente los soportes que la Entidad le solicite en medio físico.
- Los documentos que se requirieron presentar físicamente se imprimieron a doble cara, para asegurar el ahorro de papel.
- Los documentos que no requirieron mayor formalidad y que no fueron entregas definitivas, fueron impresos en hojas borrador.
- Se imprimieron preferiblemente en modo borrador, para utilizar menos tinta y reducir el número de cartuchos a reciclar.
- Garantizó la gestión adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos, que se generaron a partir del desarrollo del objeto contractual.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapas de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realizó seguimiento por medio de correo electrónico, recordando la fecha de finalización del contrato. Se cumplió sin retraso con la entrega de los productos.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Se estuvo al tanto de las comunicaciones oficiales emitidas por el INS, donde se evidenció la no

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 3 de 9

						ejecución del contrato						materialización del riesgo.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleva el coste del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapas de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Durante las comunicaciones sostenidas con el contratista no informó necesidad de ajustar precios por fluctuaciones en la TRM.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Se mantuvo comunicación frecuente con el contratista, realizando seguimiento a los procesos de entregas, informando que no hubo restricciones en la exportaciones e importaciones en el mercado.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se llevó a cabo seguimiento por medio de contacto frecuente con el proveedor, recibiendo información sobre la realización de las entregas conforme al contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se realizó seguimiento por medio de correo electrónico, recordando la fecha de finalización del contrato. Se cumplió con las entregas según tiempos estipulados en el contrato.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Se mantuvo contacto frecuente con el proveedor, donde informaba la disponibilidad y entrega total de los productos según las cantidades estipuladas en el contrato.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 4 de 9

												evidenciándose la no materialización del riesgo.
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento o para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	Se realizó verificación de la ejecución del contrato donde no hubo especificaciones fuera del alcance de los interesados.
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	A lo largo de las entregas realizadas por el proveedor, informó con claridad frente a las especificaciones del contrato dando cumplimiento a las obligaciones sin materializarse el riesgo.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisión	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Durante la ejecución del contrato, se revisó cada uno de los insumos recepcionados, cumpliendo con las exigencias de cada producto, por lo que no se materializó el riesgo.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos SIIF



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

JORGE ALBERTO OCHOA MENDOZA
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
2026-02-28-10:33 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	15-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	65725	Valor Total:	114.987.507,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	805014913	Tercero:	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO INS-CYT-453-2025	Fecha:	23/05/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	CTO INS-CYT-453-2025 OBL. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO INDISPENSABLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN SALUD PU								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR		NUM. OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEPTO AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEDU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2025-12-27	403225	737.740,00	0,00		2025-12-29	54603052	737.740,00	46.912,00	690.828,00	81747002	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACT 39432	13-01-01-DT	FACT 39432	
2025-12-27	403226	690.260,00	0,00		2025-12-29	54603053	690.260,00	0,00	690.260,00	81747002	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACT 38878	13-01-01-DT	FACT 38878	
2026-02-06	26326	70.665.030,00	0,00		2026-02-25	41953726	70.665.030,00	3.832.538,00	66.832.492,00	81747002	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	PAC 37491	13-01-01-DT	PAC 37491	
2026-02-07	26326	13.847.129,00	0,00		2026-02-25	41961626	13.847.129,00	2.471.773,00	11.375.356,00	81747002	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACT 38248	13-01-01-DT	FACT 38248	
2026-02-07	26326	13.787.658,00	0,00		2026-02-25	41967326	13.787.658,00	1.073.180,00	12.714.468,00	81747002	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACT 38713	13-01-01-DT	FACT 38713	
2026-02-07	26426	8.259.690,00	0,00		2026-02-26	47263726	8.259.690,00	538.636,00	7.721.054,00	81747002	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACT 38878	13-01-01-DT	FACT 38878	

CONCERDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 6 de 9

- El contratista entregó los siguientes reactivos:

ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	GRUPO	DIRECCIÓN
63	5	Criovial de 2 mL. Rosca Externa. Estériles. Resiste temperaturas hasta -196°C Fondo cónico con base; Libres de DNase y RNase, No pirógeno, No citotóxico. Graduaciones en incrementos de 0.5 mL. Paquete x 500 unidades.	Bancos de sangre	Redes en salud Pública
94	1	Potassium phosphate dibasic anhydrous For Molecular Biology *500 g	Entomología Red	Redes en salud Pública
114	1	alfa-cipermetrina; CAS 67375-30-8; FCO x 100mg	Entomología Red	Redes en salud Pública
125	1	Temefos; CAS 3383-96-8; FCO x 100mg	Entomología Red	Redes en salud Pública
128	1	Maleato de dietilo; CAS 141-05-9; FCO x 500mg	Entomología Red	Redes en salud Pública
191	1	Galactosa CRS, CAS 59-23-4; European Pharmacopoeia (Ph. Eur.); FCO x 100mg	Genética - Crónicas	Redes en salud Pública
192	1	Tripsina BRP; CAS 9002-07-7; European Pharmacopoeia (Ph. Eur.); FCO x 100mg	Genética - Crónicas	Redes en salud Pública
240	10	Thermo Scientific™ ART™ Barrier Low-Retention Pipette Tips, 200 µL, estéril, DNasa, RNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR y libre de endotoxinas, No esterilizable en autoclave, Paq. X 960 unds	Micobacterias Red	Redes en salud Pública
241	10	Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette tips, 50 µL, estéril, DNasa, RNasa, ADN, ATP, estéril, inhibidor de PCR y libre de endotoxinas, Paq. X 960 unds	Micobacterias Red	Redes en salud Pública
269	1	Agua CHROMASOLV™ Plus, Grado HPLC, espectrofotometría. Frasco x 4 Litros.	Microbiología Red	Redes en salud Pública
270	16	Asa de siembra Estéril desechable 1 µL, Azul, Caja x 1000 und	Microbiología Red	Redes en salud Pública
275	43	Caja Petri Desechable, Estéril 90*15 mm, linea economica Caja x 500 unds. Empaque interno: Bolsas de 20 unidades	Microbiología Red	Redes en salud Pública
276	20	Marcadores de punta fina Fisherbrand™; Diseñado para escribir en superficies húmedas con la misma facilidad con la que se escribe en superficies secas. Permanente comprobado en la mayoría de las superficies, incluidos plástico, metal y cerámica.	Microbiología Red	Redes en salud Pública
341	1	Glycerol, For Molecular Biology *100 ml	Microbiología Red	Redes en salud Pública
410	1	"Puntas de pipeta, a granel, PP 0,5- 20 µL, incoloras CALIDAD CERTIFICADA PARA CIENCIAS DE LA VIDA 2 bolsas de 1000 uds. cada una"	Microbiología Red	Redes en salud Pública
418	1	Agar coliforme cromogenico (agar CCA) fco x 500g	Microbiología Red	Redes en salud Pública
423	50	Frasco tapa rosca vidrio claro, graduado. Fabricado en vidrio borosilicato BORO 3.3. Totalmente autoclavable a 140 °C. Rosca GL 45. Incluye anillo antigoteo y tapa de polipropileno Azul. De conformidad con la norma DIN ISO 4796-1. Vol: 100 mL	Microbiología Red	Redes en salud Pública
553	1	Estándar de aluminio: Al a 10 µg/mL en HNO3 al 2 %; Método analítico ICP-MS, ICP; MRC ISO 17034; FCO x 100mL; FV:08/07/2027	Química y toxicología	Redes en salud Pública
604	2	Estándar de mercurio AA: Hg a 1000 µg/mL en HNO3 al 5 % Método analítico ICP-MS, ICP; MRC ISO 17034; FCO x 100mL; Lot#: 1475346-6 / Exp: 6/30/2027 Lot#: 1475346-1 / Exp: 6/30/2027	Química y toxicología	Redes en salud Pública
657	10	LightCycler 8-Tube Strips (white) *10 Paq. x 12 tiras de tubos blancos y tapas transparentes	Virología	Redes en salud Pública
684	12	Puntas Premium de baja retención de 1000 µL CON filtro, color natural, libres de DNasa, RNasa y pirógenos, Estériles. •Compatibles con la mayoría de las pipetas más populares del mercado. •Cumplen con los requisitos de la norma USP CLASE VI. Esterilización por irradiación, SAL 10-6 •Fabricadas bajo sistema de manejo de calidad ISO13485:2016 e ISO9001:2015, y producidas en estricta conformidad con la estandarización GMP. •Caja por 960 unidades (10 gradillas x 96 puntas).	Virología	Redes en salud Pública - Investigación
711	6	Frasco tapa rosca de 100 ml, fabricado en vidrio borosilicato 3,3, color ambar para reactivos y soluciones. Boca ancha y tapar rosca en polipropileno azul, con anillo de vertido. Graduado y autoclavable. Presentación Unidad refe marca	Virología	Redes en salud Pública
712	17	Vaso de precipitado (beaker) capacidad 500 mL, fabricado en vidrio borosilicato 3.3 graduación e inscripciones impresas en esmalte blanco. Presentación Unidad refe marca	Virología	Redes en salud Pública
786	1	amonio heptamolibdato tetrahidrato (amonio molibdato) crist. puris Presentación FRASCO X 250 GRAMOS refe marca	Animales venenosos	Producción

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 7 de 9

793	2	balón aforado e/vidrio 50 ml Presentación FRASCO X 50 ML refe marca	Animales venenosos	Producción
798	1	bench-top rack f.transferpette® s+s-8/12 for 6 instruments Presentación UNIDAD refe marca	Animales venenosos	Producción
801	1	buffer solucion ph 4.0 (20 °c), (acido citrico / sodio hidroxido / sodio cloruro), trazable a srm de nist, con fungicida. fco x 1 litro. Presentación FRASCO X 1 LITRO refe marca	Animales venenosos	Producción
805	2	Caldo MacConkey Granulado Armonizado fco x 500g	Diagnóstico invitro	Producción
806	1	Caldo Sabouraud Dextrosa Granulado Armonizado fco x 500g	Diagnóstico invitro	Producción
807	3	Membrana NYLON Plana (poliesteramida) Hidrofilico, No estéril, Blanca, Ø 25mm, poro 0,22 µm Ideal para filtracion de soluciones acuosas (No acidas), organicas y preparativas para analisis HPLC y GC, Paq. X 50 und	Animales venenosos	Producción
817	15	Matraz Erlenmeyer de vidrio resistente de boca estrecha PYREX™	Diagnóstico invitro	Producción
819	3	Erlenmeyer cuello angosto de 250 mL. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Conforme a DIN/ISO 1773 y ASTM E-438	Animales venenosos	Producción
820	1	Alcohol Etílico Absoluto ≥99.8%, Purris. p.a * 2.5 Litros. CAS: 64-17-5	Diagnóstico invitro	Producción
824	7	FILTRO DE JERINGA NYLON 25 mm de diámetro, 0.22 um de poro, Hidrofilico. Area de Filtracion 3.4 cm2. Volumen de muestra menor a 100 mL. Ideal para filtracion de soluciones acuosas (No acidas), organicas y preparativas para analisis HPLC y GC Paq. X 100 und	Animales venenosos	Producción
826	50	Frasco tapa rosca vidrio claro, graduado. Fabricado en vidrio borosilicato BORO 3.3. Totalmente autoclavable a 121°C. Rosca GL-45 Incluye anillo antigoteo y tapa de polipropileno Azul. De conformidad con la norma DIN ISO 4796-1. Vol: 1000 mL	Animales venenosos	Producción
829	5	Garrafa en polipropileno con llave a prueba de fugas de 20L	Animales venenosos	Producción
832	1	Glicerina ACS Puriss. pa, anhidro, ≥99.5% Frasco x Litro	Animales venenosos	Producción
936	4	Agar Trypticase soya con lecitina y polisorbato 80 Granulado fco x 500g	Diagnóstico invitro	Producción
948	1	Equipo para filtracion al vacio en vidrio para 47 mm con erlenmeyer de 1000 ml y embudo 300 ml	Animales venenosos	Producción
955	1	Perlas de vidrio sólidas económicas de Walter Stern para columnas de destilación; Diámetro 6 mm	Diagnóstico invitro	Producción
974	2	Electrodos combinados de tamaño estándar con cuerpo de vidrio accumet™ de Fisherbrand™ (sin mercurio) Para mediciones rutinarias de pH y titulación con muestras pequeñas y recipientes pequeños, donde los electrodos de media celda separados pueden resultar poco prácticos Tipos de conectores BNC Material Vidrio Temperatura de funcionamiento 23°C a 212°C Tipo de solución de llenado SP135-500 Para usar con (equipo) Medidor de pH Referencia interna Ag/AgCl Garantía 1 año Longitud del cable 76,2 centímetros Color Azul Unión Cerámica simple Rango de pH 0 a 14 Incluye Protector de bombilla extraíble Tiempo de respuesta <10 seg. Rango de temperatura -5°C a +100°C Longitud 101,6 milímetros	Planta de sueros	Producción
999	250	Tubo de cultivo, AR-Glas, sin reborde, 16 x 100 mm, espesor de pared 0,7 mm RCF máx. 2600; Vol. 13mL	Aseguramiento	Producción
1054	1	Tris Base Biología Molecular, libre DNasa, RNasa y proteasa, 2 Frascos x 500 gramos (1 Kg) CAS: 77-86-1	Aseguramiento	Producción
1073	4	Jarras graduadas de polipropileno BrandTech™ Capacidad 169,07 onzas, 5000 ml Capacidad (métrica) 5000 ml Capacidad (Español) 169,07 onzas. Color Translúcido Diámetro (en inglés) 8,26 pulgadas Material Polipropileno Cantidad 6/paquete.	Diagnóstico invitro	Producción

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 8 de 9

		Graduaciones Moldeado con pantalla azul Graduado Sí Altura (métrica) 270 milímetros Altura (Inglés) 10,62 pulgadas. Diámetro (métrico) 210 milímetros		
1077	50	Placas de Petri Fisherbrand™ con tapa transparente, caja x 500 unidades; En Poliestireno Estéril Bordes Cresta biselada Diámetro 100 milímetros Forma Redonda Altura 15 milímetros	Diagnóstico invitro(30) Aseguramiento(20)	Producción
1078	2	Electrodos de pH de superficie InLab™ de METTLER TOLEDO™ 30249570; Electrodo combinado; sonda de temperatura integrada; tecnología de gestión inteligente de sensores (ISM); Para usar con (equipo) Conector multipin a BNC/RCA (30281896) Tipos de conectores Multi-Pin Material Eje de vidrio Membrana Vidrio de LoT Requisitos de almacenamiento Solución de almacenamiento InLab Longitud del tallo 120 milímetros Unión Cerámico Rango de pH 1 a 11 Solución de llenado 3 mol/l de KCl Modelo Superficie InLab™ Pro-ISM Rango de temperatura De 0 °C a 50 °C Diámetro del cuerpo 12 milímetros	Diagnóstico invitro	Producción
1118	1	Frascos para cultivo celular con superficie tratada Especificaciones: • Fabricado en Poliestireno 100% virgen de alta claridad. • Tapa sellada. • Graduados. • Area de crecimiento celular 25 cm2. • Capacidad: 50 mL • Volumen de trabajo: 5 - 7.5 mL. • Esterilizado por E-Beam, mayor seguridad. • Libres de DNasa, RNasa y pirógenos. • Identificación clara del lote para fácil trazabilidad • Apilables Caja x 200	Bioterio	Producción
1119	1	"Frascos para cultivo celular con superficie tratada Especificaciones: • Fabricado en Poliestireno 100% virgen de alta claridad. • Tapa sellada. • Graduados. • Area de crecimiento celular 75 cm2. • Capacidad: 250 mL • Volumen de trabajo: 15 - 22.5 mL. • Esterilizado por E-Beam, mayor seguridad. • Libres de DNasa, RNasa y pirógenos. • Identificación clara del lote para fácil trazabilidad • Apilables Caja x 100	Bioterio	Producción
1126	1	Buffer Solucion pH 7.0 (20 °C) Color Verde, (Potasio dihidrogenofosfato / disodio hidrogenofosfato), con fungicida. Frasco x 500 mL.	Animales venenosos	Producción

- Se deja constancia que la supervisión del contrato INS-CYT-453-2025 fue ejercida por CAROLINA DUARTE VALDERRAMA quien ostentó el cargo de Coordinadora del grupo de Microbiología DRSP y teniendo en cuenta Resolución 0042 del 20 de enero de 2026, se termina su designación y reconocimiento como Coordinadora del grupo en mención. En razón a lo anterior, el presente informe se realizó con fundamento en los soportes reportados en el expediente contractual y la relación de pagos SIIF.


 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 9 de 9

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El Contratista **SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el Cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Bueno</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
<u>X</u>		

En constancia, firma: (12)



EDNA CATERING RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Coordinadora Grupo Microbiología
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 11/03/2026