

23/9/25, 3:54 p.m.

controldoc.anh.go...

ANH



Al contestar este Radicado: 2025931191052 Ed.: 1450002
Fecha: 2025-09-23 15:53:53
Asunto: 1 FOLIO: CAPILLA/CAPPITA
Remisorio: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPAI
Destinatario: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE

Bogotá D.C., septiembre de 2025

Doctor

JOSÉ LEONARDO ROJAS

Supervisor Convenio 551 de 2025

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH

Ciudad

Asunto: Radicación de Informes Técnicos y Financieros Junio y Julio de 2025 - Convenio 551-2025

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia, de manera respetuosa nos permitimos radicar los siguientes documentos correspondientes al Convenio 551 de 2025, celebrado entre La Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH y el Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social – FONPACIFICO:

1. Primer Informe Técnico – Junio de 2025
2. Primer Informe Financiero – Junio de 2025
3. Segundo Informe Técnico – Julio de 2025
4. Segundo Informe Financiero – Julio de 2025

Cabe destacar que los informes mencionados fueron debidamente aprobados durante el segundo comité técnico, llevado a cabo el 27 de agosto de 2025 y el tercer comité técnico llevado a cabo el 17 de septiembre de 2025.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

JUAN FRANCISCO DIAZ PUERTAS

Gerente de Convenio

Anexo: Lo enunciado.



INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA ANH Y FONPACIFICO
511-2025

OFICINA EJECUTORA:	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO
DURACIÓN DEL PROYECTO:	17 DE JUNIO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN:	III-25


RELACION DESEMBOLSOS ANH	
DESEMBOLSOS	VALOR RECIBIDO
Primer Deseμβolso 20%	\$ 8.059.046.700,00
Segundo Deseμβolso 30%	
Tercer Deseμβolso 40%	
Cuarto Deseμβolso 10%	
Total Deseμβolsos	\$ 8.059.046.700,00
Pendiente Deseμβolsar	\$ 32.236.186.800,00

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRESUPUESTADO	EJECUCIÓN AL MES ANTERIOR	EJECUCIÓN MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS
Componente 1: Iniciativas de Inversión Socioambiental.	Formular iniciativas de inversión social en los territorios priorizados y estratégicos para el desarrollo de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 5.587.605.712	\$ -	\$ 1.117.521.142	\$ 1.117.521.142	3%	\$ 4.470.084.570	\$ 5.587.605.712	\$ -
	Implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados, aportando al desarrollo de las regiones donde se adelantan actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 15.903.185.488	\$ -	\$ 3.180.637.098	\$ 3.180.637.098	8%	\$ 12.722.548.390	\$ 15.903.185.488	\$ -
	TOTAL COMPONENTE	\$ 21.490.791.200	\$ -	\$ 4.298.158.240	\$ 4.298.158.240	11%	\$ 17.192.632.960	\$ 21.490.791.200	\$ -
Componente 2: Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos (ETH)	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 2.041.625.164	\$ -	\$ 408.325.033	\$ 408.325.033	1%	\$ 1.633.300.131	\$ 2.041.625.164	\$ -
	Implementar acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 14.076.468.236	\$ -	\$ 2.815.293.647	\$ 2.815.293.647	7%	\$ 11.261.174.589	\$ 14.076.468.236	\$ -
	TOTAL COMPONENTE	\$ 16.118.093.400	\$ -	\$ 3.223.618.680	\$ 3.223.618.680	8%	\$ 12.894.474.720	\$ 16.118.093.400	\$ -
Componente 3: Documentos de lineamientos técnicos (Relacionamiento a nivel nacional y regional, municipal en materia ambiental en territorios donde la ANH tiene contratos)	Diseñar planes de trabajo conjunto para generar capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter ambiental.	\$ 537.269.780	\$ -	\$ 107.453.956	\$ 107.453.956	0%	\$ 429.815.824	\$ 537.269.780	\$ -
	Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos, en las entidades de carácter ambiental	\$ 2.149.079.120	\$ -	\$ 429.815.824	\$ 429.815.824	1%	\$ 1.719.263.296	\$ 2.149.079.120	\$ -
	TOTAL COMPONENTE	\$ 2.686.348.900	\$ -	\$ 537.269.780	\$ 537.269.780	1%	\$ 2.149.079.120	\$ 2.686.348.900	\$ -
TOTAL RECURSOS ANH		\$ 40.295.233.500		\$ 8.059.046.700	\$ 8.059.046.700	20%	\$ 32.236.186.800	\$ 40.295.233.500	\$ -
TOTAL RECURSOS FONPACIFICO		\$ 14.103.331.725					\$ 14.103.331.725		
TOTAL RECURSOS CONVENIO		\$ 54.398.565.225							

JARE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo y Representante Legal

JUAN FRANCISCO DIAZ PUERTAS
Gerente Convenio

SARA VICTORIA GRANADOS
Revisor Fiscal
T.P. 193381-T



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 551 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO
SOCIAL - FONPACIFICO**

SEGUNDO INFORME TÉCNICO.

JULIO 2025






Tabla de contenido

1.	Introducción	4
2.	Resumen.....	5
2.1	Avance en tiempo (%)	5
2.2	Avance técnico (%).....	5
2.3	Plan operativo	7
2.4	Cronograma de actividades	7
2.5	Desembolsos.....	7
3.	Componente Administrativo	8
3.1	Planificar y gestionar los requerimientos básicos para el desarrollo del convenio.	9
4.	Componente 1 (iniciativas de inversión)	12
1.	Componente 2 (entidades aliadas - ETH)	13
2.	Componente 3 (corporaciones autónomas)	17
3.	Componente Acciones complementarias	17
a.	Subactividad 1.	17
b.	Subactividad 2.	18
c.	Subactividad 3.	18
d.	Subactividad 4.	18
e.	Subactividad 5.	19
f.	Subactividad 6.	19
g.	Subactividad 7.	19
h.	Subactividad 8.	19
i.	Subactividad 9.	20
1.	Contrapartida	20
2.	Documentos de referencia	21



Ilustraciones y Tablas

Ilustración 1. Componentes Convenio 551 2025	5
Ilustración 2. Avance en tiempo (%)	5
Ilustración 3. Avance técnico (%)	7
Ilustración 4. Desembolsos	7
Ilustración 5. Componente Administrativo	8
Ilustración 6. Actividades Componente Administrativo.	9
Ilustración 7 Contratación ETH	11
Ilustración 8 Componente 2	13
Ilustración 9 Actividades Componente 2	13
Tabla 1. Plan de Trabajo	16



Segundo informe de ejecución técnica del Convenio Interadministrativo 551 de 2025

1. Introducción


El presente informe de ejecución técnica, relaciona los avances que a corte 31 de julio de 2025 desde este ámbito se han realizado en el marco del desarrollo del Convenio Interadministrativo 551 de 2025 llevado a cabo entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social (FONPACIFICO), con el **Objeto** de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y el asociado, para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa".

Este convenio suscrito el 17 de junio de 2025 y con fecha de acta de inicio del día 20 de junio hasta el 31 de diciembre de 2025, pactado por un valor total correspondiente a CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$54.398.565.225) producto de la suma de los aportes de la partes, discriminados así: Por parte de la ANH (ANH) será de CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$40.295.233.500) M/CTE, por su parte el aporte del asociado FONPACIFICO la suma de CATORCE MIL CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$14.103.331.725).

Es de destacar que, según lo comprometido, la ANH hará el desembolso de los recursos del convenio de la siguiente manera:

- A) Un primer desembolso equivalente al 20% del valor del aporte de la ANH, por la suma de OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 8.059.046.700).
- B) Un segundo desembolso equivalente al 30% del valor del aporte de la ANH, por la suma de DOCE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$12.088.570.050).
- C) Un tercer desembolso equivalente al 40% del valor del aporte de la ANH por la suma de DIECISÉIS MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$16.118.093.400).
- D) Un cuarto y último desembolso equivalente al 10% del valor del aporte de la ANH por la suma de CUATRO MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 4.029.523.350).

Así, la ejecución de este convenio se establece sobre el desarrollo de actividades y subactividades con sus entregables comprometidos en torno a cinco (5) componentes a saber; 1) Componente Administrativo, 2) Componente 1 (iniciativas de inversión), 3) Componente 2 (entidades aliadas), 4) Componente 3 (Corporaciones autónomas) y 5)





Componente de Acciones Complementarias. Adicionalmente, cuenta con compromisos asociados a los productos del rubro de contrapartida.

2. Resumen

Este informe hace parte integral de la carpeta digital denominada "002InformeTécnicoJulio", la cual contiene las subcarpetas y documentos de referencia que soportan los diferentes reportes aquí realizados.

Como bien se ha comentado, el desarrollo del convenio se da, a través de cinco (5) componentes con pesos porcentuales diferenciados, según la complejidad y relevancia de su cumplimiento, así:

Componentes Convenio 551 2025



Ilustración 1. Componentes Convenio 551 2025

2.1 Avance en tiempo (%)

A la fecha de presentación de este informe, temporalmente se tiene un avance del **21.53%**, como se evidencia en la siguiente figura.



Ilustración 2. Avance en tiempo (%).


El avance del proyecto se mide con base en un total de 195 días calendario, que corresponden a la duración establecida en el convenio. Sobre esta base, se evalúa la ejecución en términos de tiempo. A la fecha del presente informe, se han ejecutado 42 días calendario.

2.2 Avance técnico (%)

De conformidad con el periodo establecido para la presentación del informe técnico correspondiente al mes de julio de 2025, fueron desarrolladas actividades que tienen como base propuesta técnico-económica, Plan Operativo y cronograma de actividades; documentos aprobados durante la realización del primer comité técnico del presente convenio interadministrativo.

En este sentido, durante el mes de julio se llevaron a cabo dos (2) espacios iniciales en los cuales se impartieron lineamientos relacionados con la ejecución del Convenio 551 de 2025, abarcando los componentes técnicos, financieros y jurídicos. Dichos lineamientos estuvieron orientados a garantizar el adecuado desarrollo del convenio y a establecer parámetros fundamentales para su correcta implementación.

El día 01 de julio de 2025, fue realizada la reunión de inicio del convenio entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social



(FONPACÍFICO). Reunión mediante la cual se realizó socialización de objetivos principales del convenio, análisis de contrapartida, verificación de documentos soporte para el cobro de desembolsos y la definición de los integrantes de la instancia del Comité Técnico de seguimiento quien será el encargado de realizar el acompañamiento a la implementación del convenio.


Nota: se relaciona documento de referencia denominado "Acta reunión de inicio.pdf" la cual se encuentra actualmente en trámite de firma por parte de la ANH.



Posteriormente, el 15 de julio de 2025 se llevó a cabo el primer Comité Técnico del presente convenio, con el propósito de aprobar los documentos correspondientes a la propuesta técnico-económica, el plan operativo, el cronograma de actividades, la contratación del personal mínimo requerido, así como, la certificación de apertura de la cuenta de ahorros destinada al manejo del convenio. En este marco, se aprobaron los documentos necesarios para adelantar el trámite del primer desembolso, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta de la minuta del convenio.

Nota: se relaciona documento de referencia denominado "Acta de primer comité técnico.pdf".

En consecuencia, para dicho mes se registraron avances técnicos en el marco de los documentos aprobados correspondiente a los documentos presentados durante el primer comité técnico.

A la fecha de presentación de este informe, se tiene un avance de ejecución técnica equivalente al 15,77%, el cual se discrimina de así:





2.3 Plan operativo

El 15 de julio, en el marco del primer Comité Técnico del convenio, fue aprobado el Plan Operativo, documento que contempla las actividades, subactividades, entregables, cantidades y porcentajes representativos definidos para la ejecución. Su estructura se encuentra organizada en los siguientes componentes: componente administrativo; componente 1: iniciativas de inversión social; componente 2: servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad en el sector hidrocarburos; componente 3: documento de lineamientos técnicos; y componente de acciones complementarias.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "002PlanJulio.xlsx".

2.4 Cronograma de actividades

El 15 de julio, en el marco del primer Comité Técnico del convenio, fue aprobado el Cronograma de Actividades, el cual contiene una estimación del tiempo en el que se realizarán las actividades previstas contenidas en el Plan Operativo, se destaca que el mismo está sujeto a cambios que pueden ser ocasionados por situaciones externas y que en la medida que se presenten será debidamente informadas y soportadas a la supervisión del convenio.

Nota: Se relaciona documento de referencia "003CronogramaJulio.xls".

2.5 Desembolsos

La relación de pagos realizados por la ANH se establece de la siguiente forma:





Ilustración 4. Desembolsos




Es de resaltar que, a la fecha de presentación de este informe, fue realizado el primer desembolso el día 28 de julio, toda vez que, fueron cumplidos los criterios establecidos en la cláusula quinta del convenio interadministrativo 551 de 2025, en el marco de la realización del primer comité técnico de fecha 15 de julio del presente año.

Dicho desembolso fue realizado en la cuenta única de ahorros generada para el manejo de recursos del convenio.

Nota: Se relaciona Carpeta de referencia denominada "001PrimerDesembolso".

3. Componente Administrativo




12,5%

Ilustración 5. Componente Administrativo

Nota: El componente administrativo tiene un peso porcentual de un 20% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio y se conforma por siete (7) subactividades.

- Las actividades correspondientes al Componente Administrativo se encuentran representadas en el bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 20% total asignado a este componente. Es decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.
- A continuación de la flecha azul, se evidencia el avance alcanzado respecto al porcentaje total asignado a cada actividad.





Componente Administrativo (subactividades)			
1	Elaboración Propuesta Técnico-económica para la implementación de los diferentes componentes y temáticas del convenio.	3%	3%
2	Presentar y actualizar permanentemente el Plan Operativo del convenio.	3%	1%
3	Presentar y actualizar permanentemente el Cronograma de actividades	3%	1%
4	Presentar a la ANH el documento (manual, guía, estatuto) que establezca el proceso de selección para el personal humano.	3%	3%
5	Realizar de forma regular el proceso de selección y contratación del equipo mínimo requerido, echo	2%	2%
6	Celebrar los acuerdos contractuales que deban suscribirse para la ejecución del presente convenio.	3%	1%
7	Brindar y apoyar las acciones de formación y establecimiento de capacidades necesarias para el personal contratado humano.	3%	1,5%

Ilustración 6. Actividades Componente Administrativo.

En referencia al componente administrativo, en lo correspondiente al periodo de presentación de este informe, de acuerdo con cada subactividad fueron desarrolladas las siguientes gestiones para el avance e inicio de las actividades operativas a partir de julio.

3.1 Planificar y gestionar los requerimientos básicos para el desarrollo del convenio.


- 3.1.1 Elaborar una propuesta Técnico-económica para la implementación de los diferentes componentes y temáticas del convenio, que incluya metodología técnica, financiera y operativa para la implementación de cada una de las temáticas a desarrollar en el marco del convenio bajo criterios éticos, sociales, de respeto por el medio ambiente y los derechos humanos.

La propuesta técnico-económica fue aprobada el día 15 de julio en el marco del primer comité de seguimiento del convenio 551 de 2025.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "001PropuestaTecnicoEconomica.doc".

- 3.1.2 Presentar y actualizar permanentemente el Plan Operativo del convenio que desarrolle la propuesta técnica presentada por el asociado.





Para el presente informe, se realiza la actualización del Plan Operativo con referencia a los avances correspondientes hasta el mes de julio, de acuerdo con las subactividades que tuvieron avance en dicho periodo.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "004PlanOperativo.pdf"

- 3.1.3 Presentar y actualizar permanentemente el Cronograma de actividades para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Operativo.

Para el presente informe, se realiza la actualización del cronograma de actividades con referencia a los avances correspondientes hasta el mes de julio, de acuerdo con las actividades y subactividades del Plan Operativo en ejecución.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "003CronogramaDeActividades.pdf".

- 3.1.4 Presentar a la ANH el documento (manual, guía, estatuto) que establezca el proceso de selección para el personal que integrará el equipo de trabajo para la ejecución del convenio.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "004ProcesodeSelección.pdf".

- 3.1.5 Realizar de forma regular el proceso de selección y contratación del equipo mínimo requerido, de acuerdo con las calidades exigidas en los fundamentos contractuales del convenio.

El equipo mínimo del convenio fue presentado de acuerdo con los perfiles estipulados en el marco de la propuesta de FONPACÍFICO y fueron validados en el marco del primer comité de seguimiento realizado el día 15 de julio del presente año.

En el mes de julio, fueron contratados 36 profesionales del equipo mínimo por medio de contratos de prestación de servicios con fecha hasta el 30 de diciembre de 2025.


Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "005EquipoMínimo".

- 3.1.6 Celebrar de forma regular los acuerdos contractuales que deban suscribirse para la ejecución del presente convenio y que permita operativizar los requerimientos de la ANH y demás entidades involucradas, en especial los relacionados con las situaciones de hecho y de derecho en el territorio evidenciando una reacción inmediata del asociado dirigida a minimizar el impacto de los conflictos socioambientales en los territorios. Dichos acuerdos contractuales deberán ser socializados previamente al supervisor del convenio para su conocimiento y seguimiento.

A la fecha del presente informe fueron realizadas las siguientes contrataciones de acuerdo con los requerimientos de las entidades aliadas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para el componente 2 - *Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos*, correspondiente a la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH):

- Agencia Nacional de Hidrocarburos: 125 profesionales.

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]



- Ministerio de Minas y Energía: 24 profesionales.
- Ministerio del Interior: 8 profesionales.
- Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP): 14 profesionales.
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): 16 profesionales.
- Servicio Público de Empleo (SPE): 13 profesionales.
- Ministerio del Trabajo: 1 Profesional.




Ilustración 7. Contratación ETH

Es decir que fueron celebrados 201 contratos de prestación de servicios con el fin de operativizar los requerimientos de la ANH y demás entidades involucradas al mes julio.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "006ContratosETH".

- 3.1.7 Brindar y apoyar las acciones de formación y establecimiento de capacidades necesarias para el personal contratado en la ejecución del convenio, en aras de establecer factores de calidad en torno al cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos.


De conformidad con esta actividad durante el mes de julio fueron realizadas seis (6) espacios de acciones de formación al personal contratado, distribuidas de la siguiente forma:


Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "007ActasdeInducción".

- Fecha: 14 de julio de 2025.
Asistentes: ANH- FONPACÍFICO-Equipo de la ETH-ANH.

Temática: Desarrollar una jornada de inducción dirigida al equipo de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH) – ANH, en el marco del Convenio 551 de 2025, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y financieras, así como contextualizar el alcance, los objetivos y la articulación institucional del proyecto

- Fecha: 15 de julio de 2025.
Asistentes: ANH- FONPACÍFICO-Equipo de la ETH-ANH.





Temática: Desarrollar una jornada de inducción dirigida al equipo de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH) – ANH, en el marco del Convenio 551 de 2025, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y financieras, así como contextualizar el alcance, los objetivos y la articulación institucional del proyecto.

- Fecha: 16 de julio de 2025.
Asistentes: ANH- FONPACÍFICO-Equipo de la ETH-ANH.

Temática: Desarrollar la tercera jornada de inducción al equipo ETH en el marco del Convenio 551 de 2025, orientada a fortalecer los conocimientos del equipo en temas clave como el componente socioambiental, el estado de los contratos suspendidos y la comprensión general de los contratos de exploración y producción.

- Fecha: 28 de julio de 2025.
Asistentes: ANH- FONPACÍFICO-Equipo de la ETH-ANH.

Temática: Desarrollar una jornada de inducción dirigida al equipo de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH), en el marco del Convenio 551 de 2025, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y financieras, así como contextualizar el alcance, los objetivos y la articulación institucional del proyecto.

- Fecha: 29 de julio de 2025.
Asistentes: ANH- FONPACÍFICO-Equipo de la ETH-ANH.

Temática: Desarrollar una jornada de inducción dirigida al equipo de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH), en el marco del Convenio 551 de 2025, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y financieras, así como contextualizar el alcance, los objetivos y la articulación institucional del proyecto.


- Fecha: 30 de julio de 2025.
Asistentes: ANH- FONPACÍFICO-Equipo de la ETH-ANH.

Temática: Desarrollar la tercera jornada de inducción al equipo ETH en el marco del Convenio 551 de 2025, orientada a fortalecer los conocimientos del equipo en temas clave como el componente socioambiental, el estado de los contratos suspendidos y la comprensión general de los contratos de exploración y producción.


4. Componente 1 (iniciativas de inversión)

En relación con este componente, no se reportan avances a la fecha de presentación de este informe, toda vez que, se está en el proceso de planeación y definición de la metodología a implementar para la formulación de las iniciativas que serán desarrolladas en el marco del presente convenio, los elementos necesarios para iniciar con el reporte de los compromisos establecidos se presentarán a partir del próximo informe correspondiente a la vigencia de agosto 2025.





1. Componente 2 (entidades aliadas - ETH)



1,65%

Ilustración 8. Componente 2

Nota: Este componente tiene un peso porcentual de un 20% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio, y se conforma por dos (2) actividades:

- Las actividades correspondientes al Componente 2 se encuentran representadas en bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 20% total asignado a este componente. Es decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.
- A continuación de la flecha azul, se evidencia el avance alcanzado respecto al porcentaje total asignado a cada actividad, se evidencia en los porcentajes de color naranja.

8% → 1.5%

Implementar acciones interinstitucionales que atiendan a las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos

Actividad 1

12% → 0.15%

Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos


Actividad 2

Ilustración 9 Actividades Componente 2

En relación con este componente, a la fecha de presentación de este informe, se presentaron avances en la actividad 1 denominada "Implementar acciones interinstitucionales que atiendan a las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos" durante el mes de julio se avanzó en la definición de las Mesas Departamentales como espacios de diálogo que se organizarán a nivel territorial.

Nota: Documento de referencia. "[003MesasDepartamentales.pdf](#)".

Así mismo, se presentaron avances en la actividad 2 denominada "Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos", en referencia al plan de trabajo de ANH.



Durante el mes de julio, en el marco del seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo que implementarán las entidades aliadas de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, en concordancia con las líneas de Prevención, Atención, Transformación y Seguimiento y Monitoreo, se registró la vinculación de seis (6) entidades aliadas, de acuerdo con lo dispuesto por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Estas son: Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Servicio Público de Empleo (SPE) y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANC), cada una con su respectivo plan de trabajo.

Para el período que corresponde al presente informe, se llevó a cabo la revisión del plan de trabajo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, teniendo en cuenta que la contratación de los profesionales responsables de apoyar la implementación de los planes de trabajo de las demás entidades mencionadas se formalizó a finales del mes de julio. Actualmente, dichos profesionales se encuentran en etapa de capacitación, condición que marca el inicio del proceso de ejecución.


Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "001PlanesdeTrabajoETH".

En referencia a los avances reportados por la ANH en su plan de trabajo del mes de julio se tiene que:


Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de julio por la entidad ANH denominada "002EjecuciónPlanAnh".

Ítem	Actividad	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Julio
1	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Articular y participar en espacios de diálogo que permitan atender las alertas tempranas y vías de hechos que afecten las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos.	1%	Informe de seguimiento de alertas y vías de hecho atendidas, con registro de espacios de diálogo, actores involucrados, acuerdos y compromisos alcanzados.	3,35
2	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Organizar y atender espacios de articulación y análisis institucional con las entidades aliadas de la ETH y otras que se requieran	1%	Actas de los espacios de articulación y análisis institucional.	1,33

3	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Implementar espacios de capacitación y fortalecimiento con actores clave del territorio para mejorar su comprensión y participación en los procesos asociados a los contratos de exploración y producción de hidrocarburos	24	Informe que dé cuenta de la capacitación y fortalecimiento de actores que contenga el diseño metodológico, territorios priorizados, actores y contratos	0,42
4	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Liderar y acompañar la formulación e implementación de las iniciativas de inversión social, ambiental, económico, tecnológico, técnico, institucional o legal en los territorios con actividades de exploración y producción de hidrocarburos priorizados por la ANH.	20	Informe que dé cuenta de la implementación de iniciativas de inversión (Actas de entrega, listado de beneficiarios y registro fotográfico)	0,24
5	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Desarrollar las actividades que aporten a normalizar los contratos suspendidos por conflictividad social y orden público.	1%	Documento con las actividades realizadas que aporten a la normalización de los contratos suspendidos por conflictividad social y orden público.	0
6	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Monitorear y registrar la conflictividad social (alertas tempranas y vías de hecho) en el Sistema de Información Geográfica de la Estrategia Territorial	20	Reporte semanal e informe final de conflictividad social de la ETH SIGETH.	2



		de Hidrocarburos – SIGETH.			
7	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Hacer seguimiento y acompañamiento semanal a las acciones realizadas y a los compromisos establecidos en los espacios de diálogo desarrollados con actores en territorio.	20	Actas y listados de asistencia de los espacios de seguimiento semanales.	0
8	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Recopilar, sistematizar y documentar las acciones desarrolladas en cada uno de los territorios priorizados, en el marco de las líneas de acción del proyecto.	8	Informe final de gestión de cada uno de los territorios priorizados que contenga las acciones implementadas en el marco de las líneas de acción y recomendaciones.	0
9	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Diseñar y producir piezas gráficas informativas y pedagógicas como parte de la estrategia de comunicación, con el fin de fortalecer la difusión de mensajes clave y facilitar la comprensión de las acciones del proyecto por parte de las comunidades y actores institucionales.	1%	Piezas gráficas diseñadas.	0



10	Implementar acciones interinstitucionales que atiendan a las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos	Desarrollar espacios de diálogo, capacitación, intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, talleres, conversatorios, foros, entre otras actividades, las cuales están encaminadas a prevenir, atender, transformar y monitorear las diferentes problemáticas.	6	Informe que, de cuenta del desarrollo de espacios de diálogo, capacitación, intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, talleres, conversatorios, foros, entre otras actividades.	0
----	---	---	---	---	---

Tabla 2. Plan de Trabajo

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

Es decir, a la fecha se tiene un avance en el desarrollo del plan de trabajo de la ANH, correspondiente a un 7,24%.

2. Componente 3 (corporaciones autónomas)

En relación con este componente, no se registran avances a la fecha de presentación del presente informe, dado que actualmente se adelanta la revisión de los planes de trabajo presentados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en el marco del presente convenio. Dichos planes servirán como base para iniciar el proceso de contratación, en concordancia con las necesidades identificadas en materia de personal y acciones logísticas complementarias. El reporte de los compromisos establecidos se realizará a partir del próximo informe, correspondiente a la vigencia de agosto de 2025.

3. Componente Acciones complementarias


En relación con este componente, a la fecha del presente informe se relacionan los avances detallados por subactividad como se evidencia a continuación:

a. Subactividad 1.

Documento del apoyo técnico, jurídico, administrativo, operativo, contable y financiero en la ejecución y seguimiento de los planes de trabajo con las entidades involucradas en la ejecución del convenio.

1% ➡ 0,18%





Para el mes de julio, como parte del soporte técnico, jurídico y administrativo, se relaciona documento de referencia el informe técnico correspondiente al mes de junio de 2025. Este documento permite evidenciar el avance en la ejecución del Convenio No. 551 de 2025 y refleja las acciones realizadas durante ese período, en articulación con las entidades que participan en su desarrollo.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "Soporte técnico, jurídico y administrativo.pdf".

b. Subactividad 2.

Apoyar logísticamente con el suministro de transporte, alojamiento, refrigerio, sonido y demás actividades requeridas por la ANH para la planeación, estructuración y ejecución de las diversas reuniones, eventos y demás espacios de interlocución o diálogo interinstitucional o con las comunidades que se presenten en el desarrollo del convenio.

1% → 0,18%

Durante el mes de julio fueron apoyadas diferentes actividades logísticas, las cuales contaron con la previa aprobación de la ANH para su gestión.

Nota: Documento de referencia matriz de requerimientos logísticos tramitados en el mes de julio "001MatrizLogísticaJulio.xlsx".

c. Subactividad 3.

Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un informe detallado de la ejecución financiera (de los recursos destinados por la ANH y los recursos de contrapartida) anexando los soportes específicos de cada concepto y adicionando extracto (con la fecha de presentación del informe) de los recursos disponibles en la cuenta bancaria creada con ocasión del convenio.

1% → 0,18%

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "002InformeFinanciero".


d. Subactividad 4.

Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un informe de ejecución técnica (con las evidencias específicas de lo reportado) que, dé cuenta del cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Operativo, incluidas las actividades y entregables comprometidos con los recursos de contrapartida

2% → 0,36%

Nota: se relaciona carpeta de referencia denominada "003InformeTécnico".





e. Subactividad 5.

Presentar al finalizar el convenio, el archivo físico y digital de la totalidad de los entregables comprometidos, estos deben soportarse con recibidos a satisfacción, incluyendo información financiera, técnica, administrativa, jurídica y toda aquella que se genere durante la ejecución del convenio.

1% → 0%

Esta actividad será presentada al finalizar el convenio.

f. Subactividad 6.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de seguridad Social – EPS, Pensión y ARL – y de los Aportes Parafiscales – SENA, ICBF, Cajas de Compensación – y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos los empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente convenio, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por Revisor Fiscal o su Representante Legal, según el caso.

1% → 0,18%

Se adjunta certificado de seguridad social correspondiente al mes de julio.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "004CertificadoSiss".

g. Subactividad 7.

Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documento que forman parte integral del presente convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del convenio.

1% → 0.18%


En referencia al cumplimiento de esta actividad, durante el mes de julio fueron realizados y presentados informes semanales correspondientes a la información financiera del mes de julio, de acuerdo con compromisos que se derivaron en la articulación con la ANH y su apoyo a la supervisión en esta área, con el fin de mantener la información actualizada y organizada de manera previa a la presentación del informe para su aprobación.


Nota: Se relaciona documento de referencia denominado: "Seguimiento Financiero Convenio 551-2025.xlsx".

h. Subactividad 8.

Garantizar las calidades de los requerimientos técnicos y tecnológicos necesarios para la ejecución del convenio (correos, almacenamiento en la nube, entre otros).

1% → 0,18%





Durante el mes de julio se garantizó el funcionamiento del almacenamiento en la nube como repositorio documental digital, con el fin de mantener actualizada la información desarrollada en el marco del presente convenio.

Nota: Se relaciona enlace del Drive del Convenio 551 de 2025: "010Ejecución".

i. Subactividad 9.

Acatar las directrices que durante el desarrollo del convenio le imparta la ANH a través del supervisor del Convenio.

1% → 0,18%


Durante el mes de julio se acataron las directrices dadas por la ANH por medio del supervisor del convenio.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "DirectricesJulio.pdf".

1. Contrapartida


En relación con este apartado, no se reportan avances a la fecha de presentación del presente informe, en virtud de que durante esta fase se encontraba en proceso de inicio el Convenio 551 de 2025. Se prevé que se presenten avances en los siguientes meses.





2. Documentos de referencia

1. Acta de primer comité técnico.pdf
2. 002PlanJulio.xlsx
3. 003CronogramaJulio.xls
4. 001PrimerDesembolso
5. 001PropuestaTecnicoEconomica.doc
6. 004PlanOperativo.xlsx
7. 003CronogramaDeActividades
8. 004ProcesodeSelección.pdf
9. 005EquipoMínimo
10. 006ContratosETH
11. 007ActasdelInducción
12. 003MesasDepartamentales.pdf
13. 001PlanesdeTrabajoETH
14. 002EjecuciónPlanAnh
15. Soporte técnico, jurídico y administrativo
16. 001MatrizLogísticaJulio.xlsx
17. 002InformeFinanciero
18. 003InformeTécnico
19. 004CertificadoSiss
20. 003CronogramaDeActividades.pdf
21. 004PlanOperativo.pdf
22. 005Propuesta.pdf
23. 010Ejecución
24. DirectricesJulio.pdf
25. Seguimiento Financiero Convenio 551-2025



Convenio Interadministrativo No. 551-2025 Suscrito entre la Fondo Mixto De Etnocultura y Desarrollo Social - FONPACÍFICO y la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de Julio de 2025

PERIODO: Desde 01 de Julio de 2025 al 31 de julio de 2025

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1. Generalidades

Convenio No.	551 DE 2025			
Objeto	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y el asociado, para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa"			
Valor Inicial del Convenio	\$ 54.398.565.225			
Aportantes	Valor		Registro Presupuestal	
ANH	\$ 40.295.233.500		80625 del 18/06/2025	
FONPACIFICO	\$ 14.103.331.725			
Valor actual del Convenio	\$54.398.565.225			
Fecha Suscripción	17/06/2025			
Fecha de Inicio	20/06/2025	Plazo de Ejecución Inicial	Hasta 31 de diciembre de 2025 inclusive	
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025			
Prórroga	No. meses	Del	Al	Fecha
(1)				
Fecha de terminación Actual	31/diciembre/2025			
Estado del Convenio	Vigente X	Suspendido	Terminado	En liquidación
Descripción estado del Convenio	El convenio se encuentra en ejecución			

1.2. Supervisión

Por parte de Fonpacífico la supervisión será ejercida por Jhon Jairo Echeverri Marín, Supervisor de Contratos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante memorando No. 1888762, del 20/06/2025, designo la supervisión del convenio al Gerente de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.

1.3. Manejo de Recursos del Convenio

1.3.1. Giros de la ANH a FONPACIFICO

DESCRIPCIÓN	VALOR	REGISTRO No.	FECHA	OBSERVACIONES
Primer desembolso	\$ 8.059.046.700	OP 251193425	18/07/2025	
Segundo desembolso	\$12.088.570.050			
Tercer desembolso	\$16.118.093.400			
Cuarto desembolso	\$ 4.029.523.350			

Nota: En el período reportado, se radicó solicitud de desembolso por parte de FONPACIFICO el día 11 de Julio de 2025 correspondiente al 20% de acuerdo con lo establecido en el Convenio 551 de 2025.

1.3.2. Reporte Ejecución Contrapartida

1.3.2.1. Ejecución Acumulada Período Anterior

Ejecutado/Acumulado al Período Anterior	VALOR	PORCENTAJE (%)
	0	0
Observaciones:		

1.3.2.2. Ejecución del Período

DESCRIPCIÓN PRESENTE PERÍODO	VALOR/MES	EJECUCIÓN PERÍODO (%)	SUBTOTAL
Fortalecer iniciativas identificadas por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto	0	0	\$ 7.830.000.000
Apoyo institucional complementario	0	0	\$ 499.105.425
Desarrollo de Contenidos Educativos en competencias socioemocionales, emprendimiento e inglés	0	0	\$ 1.500.000.000
Producción y Difusión Audiovisual (Afro Colombian Channel)	0	0	\$ 500.000.000

Formación en competencias digitales y tecnología cívica	0	0	\$ 1.500.000.000
Plataforma de Gobernanza Colaborativa y Control Territorial Inteligente	0	0	\$ 1.203.331.725
Sistematización y evaluación de impactos del proyecto	0	0	\$ 1.070.894.575
TOTAL	0	0	\$14.103.331.725
Observaciones:			

Nota: Para el período no se reporta ejecución de la Contrapartida.

1.3.2.3. Ejecución Acumulada

Total Acumulado a la Fecha de Corte	VALOR	PORCENTAJE (%)
	0	0
Observaciones:		

1.4. Rendimientos Financieros

De acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales se apertura la Cuenta de Ahorros No. 728-000088-41, del banco Bancolombia, exclusiva para el manejo de los recursos del Convenio 551 de 2025.

Periodo Reportado	Valor	Acumulado al Presente Periodo
Junio 2025	\$ 0	\$ 0
Julio 2025	\$ 766.360,91	\$

Nota: A la fecha de corte del presente informe se recibió desembolso, se anexa extracto bancario correspondiente al mes de Julio 2025.

2. CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

2.1.1. Información Básica

Proceso de Selección No.	Contratación Directa, numeral 4 artículo 10 Manual de Contratación FONPACIFICO			
Número del contrato	PS0162025			
Contratista	COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO			
Supervisor	John Echeverri – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGISTICOS PARA EJECUTAR ACCIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE No. 2 DEL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU			

	ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA			
Valor	\$ 533.966.667		MESES: 1	
Fecha de Inicio	Fecha de terminación inicial	22/06/2025	Fecha de Terminación Final	23/07/2025
Inicial	\$ 533.966.667			
Prorroga	N.A			
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 533.966.667			

Nota: Se adjunta contrato

2.1.2. Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Forma de pago	\$ 0	\$ 533.966.667	0%	0%
Total				

2.2. Pólizas suscritas por el contratista

Descripción	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia		Cuantía
			Desde	Hasta	

2.2.1 Información Básica

Proceso de Selección No.	Contrato de Prestación de Servicios			
Número del contrato	PS0182025			
Contratista	FUNDACIÓN FLORA Y FAUNA			
Supervisor	John Echeverri – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA".			
Valor	\$ 21.490.791.200		MESES: 5 MESES Y 8 DIAS	
Fecha de Inicio: 23/07/2025	Fecha de terminación inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Final	31/12/2025

Inicial	\$ 21.490.791.200			
Prorroga	N.A			
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 21.490.791.200			

2.2.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Anticipado 20%	\$ 4.298.158.241	\$ 17.192.632.959	20%	20%
Total	\$ 4.298.158.241	\$ 17.192.632.959		

Nota: Se Adjunta soporte de pago realizado

2.2.3 Pólizas suscritas por el contratista

Descripción	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia		Cuantía
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	01/07/2026	\$ 4.298.158.240
Calidad del Servicio	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	31/12/2026	\$ 2.149.079.120
Prestaciones Sociales	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	31/12/2026	\$ 1.074.539.560
Pago Anticipado	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	01/07/2026	\$ 4.298.158.240

Nota: Se adjunta póliza

2.2.4 Actividades

Para el periodo correspondiente no se ejecutaron actividades en este contrato derivado, sin embargo, se está avanzando en el cronograma de visitas a los diferentes municipios con el fin de hacer acercamiento institucional y con las comunidades.

2.3.1 Información Básica

Proceso de Selección No.	Contrato de Prestación de Servicios			
Número del contrato	PS0192025			
Contratista	COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO			
Supervisor	John Echeverri – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 2 y 3 PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA			

	ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA."			
Valor	\$ 18.270.475.633	MESES:		
Fecha de Inicio: 24/07/2025	Fecha de terminación inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Final	31/12/2025
Inicial	\$ 18.270.475.633			
Prorroga	N.A			
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 18.270.475.633			

2.3.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Anticipado 20%	\$ 3.760.888.460	\$ 14.509.587.173	20%	20%
Total	\$ 3.760.888.460	\$ 14.509.587.173		

Nota: Se Adjunta soporte de pago realizado

2.3.3 Pólizas suscritas por el contratista

Descripción	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia		Cuantía
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	01/07/2026	\$ 3.760.888.460
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	31/12/2026	\$ 1.888.444.230
Salarios y Prestaciones Sociales	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	31/12/2026	\$ 940.222.115
Devolución Pago Anticipado	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	01/07/2026	\$ 3.760.888.460

Nota: Se adjunta póliza

2.4 Actividades

Durante el periodo correspondiente se realizaron los siguientes contratos de prestación de servicios de ETH, entidades aliadas y equipo mínimo. A continuación, se relacionan los contratos por entidad.

- ANH

No	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin	Entidad
1	Andres Ricardo Sanchez Quiroga	CPS-ETH-ANH-043-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
2	Elkin Javier Avendaño Rodríguez	CPS-ETH-ANH-044-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
3	Javier Orlando Navarro Avila	CPS-ETH-ANH-045-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	30/12/2025	ANH
4	Carlos Martin Rivera Prieto	CPS-ETH-ANH-046-2025	\$ 55.733.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
5	Jose Andres Rincon Diaz	CPS-ETH-ANH-047-2025	\$ 25.966.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
6	Ana Isabel Berrio Clavijo	CPS-ETH-ANH-048-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
7	Claudia Lorena Agudelo Ocampo	CPS-ETH-ANH-049-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
8	Juan David Guerra Vasquez	CPS-ETH-ANH-050-2025	\$ 25.333.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
9	Ana Julieth Alarcon Munares	CPS-ETH-ANH-051-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	30/12/2025	ANH
10	Angie Katherine Iglesias Balesteros	CPS-ETH-ANH-052-2025	\$ 40.533.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
11	Amel Leandro Tovar Trujillo	CPS-ETH-ANH-053-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
12	Camilo Andres Jerez Cote	CPS-ETH-ANH-054-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
13	Eduwin Asprilla Gomez	CPS-ETH-ANH-056-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
14	Igliaa Milena Diaz Ricaurte	CPS-ETH-ANH-057-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
15	Jaime Javier Ortiz Ordoñez	CPS-ETH-ANH-058-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
16	John Fredy Polo Campos	CPS-ETH-ANH-059-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
17	Jorge Antonio Carrascal Vidal	CPS-ETH-ANH-060-2025	\$ 25.333.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
18	Maximo Enrique Rondon Naranjo	CPS-ETH-ANH-062-2025	\$ 55.733.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
19	Michel Steven Salom Mendoza	CPS-ETH-ANH-063-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
20	Oscar Jimeno Bahamon Leon	CPS-ETH-ANH-064-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
21	Paula Andrea Garcia Diaz	CPS-ETH-ANH-065-2025	\$ 40.533.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
22	Valentina Rincon Balesteros	CPS-ETH-ANH-066-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
23	William Walker Luna Yara	CPS-ETH-ANH-067-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
24	Yoselyn Yonara Benavides Tez	CPS-ETH-ANH-068-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
25	Yurley Alejandra Tavera Perez	CPS-ETH-ANH-069-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
26	Andres Mauricio Fuentes Bautista	CPS-ETH-ANH-070-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
27	Camila Andrea Gonzalez Rodriguez	CPS-ETH-ANH-071-2025	\$ 55.733.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
28	Dolly Forero Garcia	CPS-ETH-ANH-072-2025	\$ 55.733.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
29	Xiomara Evelyn Rici Vasquez	CPS-ETH-ANH-073-2025	\$ 55.733.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
30	Laura Milena Mancipe Castro	CPS-ETH-ANH-074-2025	\$ 25.333.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
31	Yandri Marcela Gutierrez Triviño	CPS-ETH-ANH-075-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
32	Cesar Leonardo Acosta Gonzalez	CPS-ETH-ANH-076-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
33	Hernan Enrique Vargas Ramirez	CPS-ETH-ANH-077-2025	\$ 58.266.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
34	Hugo Alberto De La Espriella Correa	CPS-ETH-ANH-078-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
35	Jenny Melissa Cabrera Moreno	CPS-ETH-ANH-079-2025	\$ 63.333.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
36	Ana Raquel Acosta Marjarez	CPS-ETH-ANH-080-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
37	Diana Marcela Garzón Rodriguez	CPS-ETH-ANH-081-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
38	Juan Carlos Nemocón Solórzano	CPS-ETH-ANH-082-2025	\$ 30.400.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
39	Laura Andrea Diaz Orozco	CPS-ETH-ANH-083-2025	\$ 25.966.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
40	Walter Esteban Beltran Daza	CPS-ETH-ANH-084-2025	\$ 25.966.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
41	Jose Julian Sanchez Camacho	CPS-ETH-ANH-085-2025	\$ 40.533.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
42	Antonio Jose Mejia Gomez	CPS-ETH-ANH-086-2025	\$ 40.533.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
43	Cesar Augusto Duque Duque	CPS-ETH-ANH-087-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
44	Jonathan Armando Bosigas Malagon	CPS-ETH-ANH-088-2025	\$ 58.266.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
45	Sandro Rodolfo Borda Rojas	CPS-ETH-ANH-089-2025	\$ 58.266.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
46	Victor Alejandro Largo Bedoya	CPS-ETH-ANH-090-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
47	Raul Ivan Arias Rodriguez	CPS-ETH-ANH-091-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
48	Victor Hugo Pacheco Peña	CPS-ETH-ANH-092-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/15/2025	ANH
49	Yohan Mateo Merchán Gaíndo	CPS-ETH-ANH-093-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
50	Rubby Cecilia Duran	CPS-ETH-ANH-094-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH

51	German Alfonso Sanchez Saavedra	CPS-ETH-ANH-095-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
52	Elider Egdar Brango Lopez	CPS-ETH-ANH-097-2025	\$ 40.533.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
53	Francisco Javier Sandoval Perdomo	CPS-ETH-ANH-098-2025	\$ 40.533.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
54	Yudi Andrea Maldonado Galvis	CPS-ETH-ANH-099-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
55	Edgar Humberto Roncancio Sanchez	CPS-ETH-ANH-100-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
56	Diana Lucia Isaza	CPS-ETH-ANH-101-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
57	Liliana Dibey Moreno Quiceno	CPS-ETH-ANH-102-2025	\$ 25.966.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
58	Milena Vanegas Lopez	CPS-ETH-ANH-103-2025	\$ 31.160.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
59	Fredy Orlando Castro	CPS-ETH-ANH-104-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
60	Lizza Molina Leal Calderon	CPS-ETH-ANH-105-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
61	Yenny Lorena Bailen Jimenez	CPS-ETH-ANH- 10 6-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
62	Mario Andres Burgos Conde	CPS-ETH-ANH-10 6-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
63	Oscar Fernando Olarte Sanchez	CPS-ETH-ANH-107-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
64	Luz Dary Arevalo Castro	CPS-ETH-ANH-108-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
65	Rigoberto Osuna Garcia	CPS-ETH-ANH-109-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
66	Daniel Augusto Romero Gutierrez	CPS-ETH-ANH-110-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
67	Karol Johanna Campos	CPS-ETH-ANH-111-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
68	Richard Amulfo Arias Monter	CPS-ETH-ANH-112-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
69	Paola Mercedes Peña Berdugo	CPS-ETH-ANH-114-2025	\$ 57.128.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
70	Juan Jose Patiño	CPS-ETH-ANH-115-2025	\$ 20.266.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
71	Ivan Cortes Losada	CPS-ETH-ANH-117-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
72	Diego Fernando Garcia Toro	CPS-ETH-ANH-119-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
73	Jorge Alexander Hernández Lozano	CPS-ETH-ANH-120-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	ANH
74	Helga Johanna Camacho Corzo	CPS-ETH-ANH-1 21-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
75	Diana Karina Romero Rodriguez	CPS-ETH-ANH-12 1-2025	\$ 32.200.000	28/07/2025	15/12/2025	ANH
76	Carlos Andres Quintero Pulido	CPS-ETH-ANH- 12 1-2025	\$ 45.600.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
77	Any Dayana Bautista Parra	CPS-ETH-ANH-1 22-2025	\$ 30.400.000	14/07/2025	15/12/2025	ANH
78	Andrea Del Pilar Heran Avila	CPS-ETH-ANH-12 2-2025	\$ 17.733.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
79	Federico Castellanos Castellanos	CPS-ETH-ANH-122-2025	\$ 32.200.000	28/07/2025	15/12/2025	ANH
80	Johanna Paola Ruiz Moreno	CPS-ETH-ANH-12 3-2025	\$ 17.733.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
81	German Andres Ruiz Morantes	CPS-ETH-ANH-1 23-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	ANH
82	Jorge Ivan Heredia	CPS-ETH-ANH-12 4-2025	\$ 40.533.333	14/07/2025	15/12/2025	ANH
83	Edwin Smith Libreros Mamby	CPS-ETH-ANH-124-2025	\$ 16.100.000	28/07/2025	15/12/2025	ANH
84	Ella Patricia Escalante Argumedo	CPS-ETH-ANH-12 5-2025	\$ 32.200.000	28/07/2025	15/12/2025	ANH
85	Lida Sofia González González	CPS-ETH-ANH-125-2025	\$ 32.200.000	28/07/2025	15/12/2025	ANH
86	Nayive Esther Palomo Vargas	CPS-ETH-ANH-127-2025	\$ 32.200.000	28/07/2025	15/12/2025	ANH
87	Taliana Maria Josefina Martinez	CPS-ETH-ANH-128-2025	\$ 32.200.000	28/07/2025	15/12/2025	ANH
			\$ 3.620.120.007			

- **ANLA**

No.	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin	Entidad
88	Cristian Camilo Cartagena Ospina	CPS-ETH-ANLA-002-2025	\$ 46.000.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
89	Diana María López Cardona	CPS-ETH-ANLA-003-2025	\$ 46.000.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
90	Diego Julian Sanchez Gonzalez	CPS-ETH-ANLA-004-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
91	Elkin Julián Salcedo Sánchez	CPS-ETH-ANLA-005-2025	\$ 41.400.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
92	Jessica Paola Jiménez Orozco	CPS-ETH-ANLA-006-2025	\$ 39.100.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
93	Juliana Chaparro Hernández	CPS-ETH-ANLA-007-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
94	Laura Johanna Pulido González	CPS-ETH-ANLA-008-2025	\$ 41.400.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
95	Luis Fernando Mora	CPS-ETH-ANLA-009-2025	\$ 39.100.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
96	Maria Fernanda Torres Penagos	CPS-ETH-ANLA-010-2025	\$ 46.000.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
97	Mayerly Carvajal Cano	CPS-ETH-ANLA-011-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
98	Miguel Angel Milán	CPS-ETH-ANLA-012-2025	\$ 39.100.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
99	Nathaly Pedroza Rosas	CPS-ETH-ANLA-013-2025	\$ 39.100.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
100	Pablo Alejandro Cristiancho	CPS-ETH-ANLA-015-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
101	Santino Freyle Brito	CPS-ETH-ANLA-014-2025	\$ 39.100.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
102	Sergio Esteban Segura Gúiza	CPS-ETH-ANLA-016-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	ANLA
			\$ 600.300.000			

- **SPE**

No	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin	Entidad
103	Gustavo Hernando Jimenez Sandoval	CPS-ETH-SPE-001-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	SPE
104	Andrea Carolina Julio Gnecco	CPS-ETH-SPE-002-2025	\$ 30.400.000	14/07/2025	15/12/2025	SPE
105	Ana Gabriela Pinilla	CPS-ETH-SPE-003-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
106	Ariel Barba Rueda	CPS-ETH-SPE-004-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
107	Jean Carlos Panqueva Garrido	CPS-ETH-SPE-005-2025	\$ 41.400.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
108	Jonathan Rodríguez Colina	CPS-ETH-SPE-006-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
109	Jose Michel Jimenez Duarte	CPS-ETH-SPE-007-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
110	Luz Angela Florez López	CPS-ETH-SPE-009-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
111	Juan David Achury	CPS-ETH-SPE-008-2025	\$ 41.400.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
112	Manuel Perez	CPS-ETH-SPE-010-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
113	Mara Ximena Parra Luque	CPS-ETH-SPE-011-2025	\$ 41.400.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
114	Pier Pado Rojas Valderrama	CPS-ETH-SPE-012-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
115	Roberto Amata Baños	CPS-ETH-SPE-013-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
116	Santiago Jose Navaro	CPS-ETH-SPE-014-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	SPE
			\$ 536.466.667			

- DANCP**

No	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin	Entidad
117	Martin Enrique Gutierrez Rodriguez	CPS-ETH-DANCP-002-2025	\$ 35.466.667	14/07/2025	15/12/2025	DANCP
118	Midret Oliveira Acuña	CPS-ETH-DANCP-005-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
119	Wilder Mario Navarro Rodriguez	CPS-ETH-DANCP-006-2025	\$ 41.400.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
120	Cesar Andres Sigado Campo	CPS-ETH-DANCP-007-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
121	Jhon Janny Orozco Lopesierra	CPS-ETH-DANCP-008-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
122	Anibal Bustamante Ruiz	CPS-ETH-DANCP-009-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
123	Samir Javier Uribe Calderon	CPS-ETH-DANCP-010-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
124	Claudia Marcela Suarez Gomez	CPS-ETH-DANCP-011-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
125	Victor Camilo Arciniegas	CPS-ETH-DANCP-012-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
126	Claudia Milena De La Cruz Iguio	CPS-ETH-DANCP-013-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
127	Yeraldin Paola Fuente Hernandez	CPS-ETH-DANCP-014-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
128	Aissa Zuleta Baquero	CPS-ETH-DANCP-015-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
129	Erika Alvarez Gomez	CPS-ETH-DANCP-016-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
130	Oscar Felipe Abuchabe	CPS-ETH-DANCP-017-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
131	Jhon Fredy Daza Cardenas	CPS-ETH-DANCP-018-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	DANCP
			\$ 555.266.667			

- MIN MINAS**

No	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin	Entidad
132	Julio Mauricio Naranjo Rincon	CPS-ETH-MME-002-2025	\$ 50.666.667	14/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
133	Diana Jackeline Navarro Hernandez	CPS-ETH-MME-003-2025	\$ 40.533.333	14/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
134	Diego Andres Gairindo Poblador	CPS-ETH-MME-004-2025	\$ 46.000.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
135	Fernando Barreto Rivera	CPS-ETH-MME-005-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
136	Jaqueline Zambrano Lopez	CPS-ETH-MME-006-2025	\$ 41.400.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
137	Walter Alexis Sanchez	CPS-ETH-MME-007-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
138	Oscar Jose Lindo Oñate	CPS-ETH-MME-008-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
139	Edinson Egea Torres	CPS-ETH-MME-009-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
140	Pedro Manuel Florez	CPS-ETH-MME-010-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
141	Edwin Alexander Cabrera	CPS-ETH-MME-011-2025	\$ 46.000.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
142	Diego Andres Romero	CPS-ETH-MME-012-2025	\$ 46.000.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
143	Miguel Alberto Perez	CPS-ETH-MME-013-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
144	Sara Liliana Anzola	CPS-ETH-MME-014-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
145	Maria Alejandra Caballero	CPS-ETH-MME-015-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
146	Alvaro Luis Cuello	CPS-ETH-MME-016-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
147	Jhon Franky Sanchez	CPS-ETH-MME-017-2025	\$ 46.000.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
148	Ana Elena Monsalvo Herrera	CPS-ETH-MME-018-2025	\$ 46.000.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
149	Carlos Fernando De Arco Mendoza	CPS-ETH-MME-019-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
150	Schirly Dayana Barbosa Sanguino	CPS-ETH-MME-020-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
151	Adriana Paola Restrepo Castro	CPS-ETH-MME-021-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
152	Justine Michelle Jiménez Monsalve	CPS-ETH-MME-022-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
153	Carlos Andrés Franco Roa	CPS-ETH-MME-023-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
154	Alba Maria Neira Aranda	CPS-ETH-MME-024-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
155	Freddy Andres Zocadagui Rivas	CPS-ETH-MME-025-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
156	Hugo Alejandro Paternina Espinosa	CPS-ETH-MME-026-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
157	Alvaro Javier Torrado Arenas	CPS-ETH-MME-027-2025	\$ 46.000.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN MINAS
			\$* 1.034.200.000			

• **MIN INTERIOR**

No	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin	Entidad
158	José Antonio Naranjo Morales	CPS-ETH-MI-001-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN INTERIOR
159	José Andrés España Mora	CPS-ETH-MI-002-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN INTERIOR
160	Edna Valentina Camacho Montealegre	CPS-ETH-MI-003-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN INTERIOR
161	Ana María Rodríguez Sanabria	CPS-ETH-MI-004-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN INTERIOR
162	Claudia Liliana Daza Bejarano	CPS-ETH-MI-005-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN INTERIOR
163	Carlos Harvey Salamanca Marquez	CPS-ETH-MI-006-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN INTERIOR
164	Liderman Alberto García Ochoa	CPS-ETH-MI-007-2025	\$ 36.800.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN INTERIOR
165	Brajan Alberto Rodríguez	CPS-ETH-MI-008-2025	\$ 46.000.000	28/07/2025	15/12/2025	MIN INTERIOR
			\$ 303.600.000			

• **EQUIPO MÍNIMO**

No	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin
1	Juan Francisco Díaz Puertas	CPS-EMC-001-2025	131.700.205	22/07/2025	30/12/2025
2	Jose David Tarazona	CPS-EMC-002-2025	131.700.205	22/07/2025	30/12/2025
3	Lina Noble Tordecilla	CPS-EMC-003-2025	52.500.000	22/07/2025	30/12/2025
4	Lucy Oriana Quintero Franco	CPS-EMC-004-2025	52.500.000	22/07/2025	30/12/2025
5	Claudia Vargas Portillo	CPS-EMC-005-2025	64.400.000	22/07/2025	30/12/2025
6	Dairo Luis Anaya Vega	CPS-EMC-006-2025	52.500.000	22/07/2025	30/12/2025
7	Jair Cepeda Yanez	CPS-EMC-007-2025	24.500.000	22/07/2025	30/12/2025
8	Lina Paola Lopez De La Vega	CPS-EMC-008-2025	24.500.000	22/07/2025	30/12/2025
9	Juliana Lozano Quintana	CPS-EMC-009-2025	24.500.000	22/07/2025	30/12/2025
10	Jose Felipe Anaya Doria	CPS-EMC-010-2025	42.000.000	22/07/2025	30/12/2025
11	Victor Hernandez Porras	CPS-EMC-011-2025	28.000.000	22/07/2025	30/12/2025
12	Augusto Rafael Otero Velez	CPS-EMC-012-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
13	Javier Alonzo Racero Casarrubia	CPS-EMC-013-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
14	Maria Alejandra Holguin Tafur	CPS-EMC-014-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
15	Adolfo Bedoya	CPS-EMC-015-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
16	Carlos Miguel Arias Morales	CPS-EMC-016-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
17	Mirtha Ruth Ramos Tapia	CPS-EMC-017-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
18	Cindy Paola Ceballos Ruiz	CPS-EMC-018-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
19	Jose Isaac Molina	CPS-EMC-019-2025	52.500.000	22/07/2025	30/12/2025
20	Yriley Del Castillo Marquez	CPS-EMC-020-2025	131.700.205	22/07/2025	30/12/2025
21	Lorena Montiel	CPS-EMC-021-2025	52.500.000	22/07/2025	30/12/2025
22	Raul Florez	CPS-EMC-022-2025	52.500.000	22/07/2025	30/12/2025
23	Maria Jose Ramos Salazar	CPS-EMC-023-2025	24.500.000	22/07/2025	30/12/2025
24	Nirith Catherine Acosta	CPS-EMC-024-2025	24.500.000	22/07/2025	30/12/2025
25	Pamela Contreras	CPS-EMC-025-2025	24.500.000	22/07/2025	30/12/2025
26	Monica Carvajal	CPS-EMC-026-2025	28.000.000	22/07/2025	30/12/2025
27	Geraldine Petro Martinez	CPS-EMC-027-2025	28.000.000	22/07/2025	30/12/2025
28	Lybys Padilla Urueta	CPS-EMC-028-2025	64.400.000	22/07/2025	30/12/2025
29	Jorge David Peniche	CPS-EMC-029-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
30	Jose Luis Diaz Mestra	CPS-EMC-030-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
31	Hernan Fonseca Gomez	CPS-EMC-031-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
32	Maria Camilla Puche	CPS-EMC-032-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
33	Alejandra Villalobos	CPS-EMC-033-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
34	Vanessa Racero Casarrubia	CPS-EMC-034-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
35	Jesus Serpa	CPS-EMC-035-2025	56.000.000	22/07/2025	30/12/2025
36	Rubiel Pérez Perinet	CPS-EMC-036-2025	52.500.000	22/07/2025	30/12/2025

Así mismo se relacionan los gastos correspondientes al mes de Julio de 2025.

Viáticos	Hospedaje	Eventos	Tiquetes	Transporte Terrestre	Total
3.240.000	1.416.600	1.593.200	16.426.905	79.173.334	101.850.039

3. Consolidación de Información de los Contratos

No. Contrato	Objeto	Valor	% de Ejecución	% por Ejecutar
PS0162025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar acciones relacionadas con componente no. 2 del proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa	\$ 533.966.667	0%	100%
PS0182025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 1 del proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de Exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa.	\$ 21.490.791.200	20%	80%
PS0192025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 2 y 3 para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la Articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la Generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa."	\$ 18.270.475.633	20%	80%

4. Resumen de Ejecución de Recursos (Con corte al 31 de Julio de 2025)

Componente	Actividad	Valor (Cadena de Valor)	Compromisos			Saldo
			Coagropuerto	Flora y Fauna	Coagropuerto	
Iniciativas de inversión socioambiental	Formular iniciativas de inversión social en los territorios priorizados y estratégicos para el desarrollo de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 5.587.605.712	\$ 0	\$ 5.587.605.712	\$ 0	\$ 0
	Implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados, aportando al desarrollo de las regiones donde se adelantan actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 15.903.185.488	\$ 0	\$ 15.903.185.488	\$ 0	\$ 0
Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos (ETH)	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 2.041.625.164	\$ 85.866.667	\$ 0	\$ 1.955.758.497	\$ 0
	Implementar acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 14.076.468.236	\$ 448.100.000	\$ 0	\$ 13.628.368.236	\$ 0
Documentos de lineamientos técnicos (Relacionamiento a nivel nacional y regional, municipal en materia ambiental en territorios donde la ANH tiene contratos)	Diseñar planes de trabajo conjunto para generar capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter ambiental.	\$ 537.269.780	\$ 0	\$ 0	\$ 537.269.780	\$ 0
	Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos, en las entidades de carácter ambiental.	\$ 2.149.079.120	\$ 0	\$ 0	\$ 2.149.079.120	\$ 0
Total		\$ 40.295.233.500	\$ 633.966.667	\$ 21.490.791.200	\$ 18.270.475.633	\$ 0