

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 551 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO
SOCIAL - FONPACIFICO

TERCER INFORME TÉCNICO.

AGOSTO 2025



Tabla de contenido

1. Introducción	4
2. Resumen.....	5
2.1 Avance en tiempo (%)	5
2.2 Avance técnico (%).....	5
2.3 Desembolsos.....	7
3. Componente Administrativo	8
4. Componente 1 (iniciativas de inversión)	13
5. Componente 2 (entidades aliadas - ETH)	14
6. Componente 3 (corporaciones autónomas)	25
7. Componente Acciones complementarias	35
8. Contrapartida	38
9. Documentos de referencia	39

Ilustraciones

Ilustración 1. Componentes Convenio 551 2025	5
Ilustración 2. Avance en tiempo (%)	5
Ilustración 3. Avance técnico (%)	7
Ilustración 4. Desembolsos	7
Ilustración 5. Componente Administrativo	8
Ilustración 6. Actividades Componente Administrativo	9
Ilustración 7. Contratación ETH	11
Ilustración 8 Contratación CAR	12
Ilustración 9 Contratos jurídicos	12
Ilustración 10 Componente 1	13
Ilustración 11. Componente 2	14
Ilustración 12 Actividades Componente 2	14
Ilustración 13 Componente 3	25
Ilustración 14 Actividades Componente 3	26
Ilustración 15 Contrapartida	38

Tablas

Tabla 1 Contratación ETH	10
Tabla 2 Contratación CAR	11
Tabla 3 Contratos jurídicos	12
Tabla 4. Plan de Trabajo ANH	17
Tabla 5 Plan de Trabajo Ministerio de Minas y Energía	19
Tabla 6 Plan de Trabajo ANLA	20
Tabla 7 Plan de Trabajo DANC	22
Tabla 8 Plan de Trabajo MinInterior	23
Tabla 9 Plan de Trabajo Servicio Público de Empleo	25
Tabla 10. Plan de Trabajo Corpoamazonía	29
Tabla 11. Plan de Trabajo Cormacarena	31
Tabla 12. Plan de Trabajo Corpocesar	32
Tabla 13. Plan de Trabajo Corpomojana	33
Tabla 14. Plan de Trabajo Corponor	34
Tabla 15. Plan de Trabajo CVS	34

Tercer informe de ejecución técnica del Convenio Interadministrativo 551 de 2025

1. Introducción

El presente informe de ejecución técnica, relaciona los avances que a corte 31 de agosto de 2025 desde este ámbito se han realizado en el marco del desarrollo del Convenio Interadministrativo 551 de 2025 llevado a cabo entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social (FONPACIFICO), con el **Objeto** de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y el asociado, para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa".

Este convenio suscrito el 17 de junio de 2025 y con fecha de acta de inicio del día 20 de junio hasta el 31 de diciembre de 2025, pactado por un valor total correspondiente a CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$54.398.565.225) producto de la suma de los aportes de la partes, discriminados así: Por parte de la ANH (ANH) será de CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$40.295.233.500) M/CTE, por su parte el aporte del asociado FONPACIFICO la suma de CATORCE MIL CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$14.103.331.725).

Es de destacar que, según lo comprometido, la ANH hará el desembolso de los recursos del convenio de la siguiente manera:

- A) Un primer desembolso equivalente al 20% del valor del aporte de la ANH, por la suma de OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 8.059.046.700).
- B) Un segundo desembolso equivalente al 30% del valor del aporte de la ANH, por la suma de DOCE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$12.088.570.050).
- C) Un tercer desembolso equivalente al 40% del valor del aporte de la ANH por la suma de DIECISÉIS MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$16.118.093.400).
- D) Un cuarto y último desembolso equivalente al 10% del valor del aporte de la ANH por la suma de CUATRO MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 4.029.523.350).

Así, la ejecución de este convenio se establece sobre el desarrollo de actividades y subactividades con sus entregables comprometidos en torno a cinco (5) componentes a saber; 1) Componente Administrativo, 2) Componente 1 (iniciativas de inversión), 3) Componente 2 (entidades aliadas), 4) Componente 3 (Corporaciones autónomas) y 5)

Componente de Acciones Complementarias. Adicionalmente, cuenta con compromisos asociados a los productos del rubro de contrapartida.

2. Resumen

Este informe hace parte integral de la carpeta digital denominada "001Convenio551", la cual contiene las subcarpetas y documentos de referencia que soportan los diferentes reportes aquí realizados.

Como bien se ha comentado, el desarrollo del convenio se da, a través de cinco (5) componentes con pesos porcentuales diferenciados, según la complejidad y relevancia de su cumplimiento, así:

Componentes Convenio 551 2025




Ilustración 1. Componentes Convenio 551 2025

2.1 Avance en tiempo (%)

A la fecha de presentación de este informe, temporalmente se tiene un avance del 37.4%, como se evidencia en la siguiente figura.



Ilustración 2. Avance en tiempo (%).

El avance del proyecto se mide con base en un total de 195 días calendario, que corresponden a la duración establecida en el convenio. Sobre esta base, se evalúa la ejecución en términos de tiempo. A la fecha del presente informe, se han ejecutado 73 días calendario.

2.2 Avance técnico (%)

De conformidad con el periodo establecido para la presentación del informe técnico correspondiente al mes de agosto de 2025, fueron desarrolladas actividades que tienen como base propuesta técnico-económica, Plan Operativo y cronograma de actividades; documentos aprobados durante la realización del primer comité técnico del presente convenio interadministrativo.

Durante el mes de agosto se llevó a cabo el Comité Técnico No. 2, en el cual fueron aprobados el informe técnico y el informe financiero correspondientes al mes de junio. La realización de estos comités reviste gran importancia, ya que permiten garantizar el adecuado desarrollo del convenio y establecer parámetros fundamentales para su correcta implementación.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "002Acta Comité No. 2.pdf".

Se desarrollaron acciones orientadas a avanzar en las actividades establecidas en el plan operativo, entre ellas las jornadas de inducción dirigidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, así como los seguimientos iniciales a los planes de trabajo de las entidades aliadas (Componente 2) y de las Corporaciones Autónomas Regionales (Componente 3), en el marco de la ejecución del Convenio 551 de 2025.


Así mismo, en el marco de los avances del componente 2 fueron realizadas dos mesas departamentales contribuyendo al desarrollo de los espacios de diálogo previamente concertados.


Durante este periodo, además, se avanzó con la formulación de iniciativas de inversión correspondientes al componente 1 del plan de trabajo, las cuales fueron presentadas al supervisor del convenio para su respectiva revisión y aprobación.

En el marco del presente informe, se desarrollan una a una las acciones realizadas en el mes de agosto, de acuerdo con sus avances en relación con la totalidad de lo demarcado por el plan de trabajo.

En el marco del presente informe se describen, de manera detallada, las acciones ejecutadas durante el mes de agosto, de acuerdo con los avances registrados frente a las actividades establecidas en el plan de trabajo.

A la fecha de presentación de este informe, se tiene un avance de ejecución técnica equivalente al 39,2%, el cual se discrimina así:





2.3 Desembolsos

La relación de pagos realizados por la ANH se establece de la siguiente forma:





Ilustración 4. Desembolsos

Es de resaltar que, durante el mes de agosto, no se efectuaron desembolsos. A la fecha, el único desembolso realizado corresponde al mes de julio, en el marco del cumplimiento de los criterios establecidos en la cláusula quinta del convenio interadministrativo 551 de 2025.

3. Componente Administrativo



19,40%

Ilustración 5. Componente Administrativo

Nota: El componente administrativo tiene un peso porcentual de un 20% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio y se conforma por siete (7) subactividades.

- Las actividades correspondientes al Componente Administrativo se encuentran representadas en el bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 20% total asignado a este componente. Es decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.
- A continuación de la flecha azul, se evidencia el avance alcanzado respecto al porcentaje total asignado a cada actividad.

Componente Administrativo (subactividades)			
1	Elaboración Propuesta Técnico-económica para la implementación de los diferentes componentes y temáticas del convenio.	3%	3%
2	Presentar y actualizar permanentemente el Plan Operativo del convenio.	3%	3%
3	Presentar y actualizar permanentemente el Cronograma de actividades	3%	3%
4	Presentar a la ANH el documento (manual, guía, estatuto) que establezca el proceso de selección para el personal humanos	3%	3%
5	Realizar de forma regular el proceso de selección y contratación del equipo mínimo requerido, echo	2%	2%
6	Celebrar los acuerdos contractuales que deban suscribirse para la ejecución del presente convenio.	3%	2,70%
7	Brindar y apoyar las acciones de formación y establecimiento de capacidades necesarias para el personal contratado humanos	3%	2,70%

Ilustración 6. Actividades Componente Administrativo.

En referencia al componente administrativo, en lo correspondiente al periodo de presentación de este informe, de acuerdo con cada subactividad fueron desarrolladas las siguientes gestiones para el avance e inicio de las actividades operativas a partir de agosto.

3.1 Planificar y gestionar los requerimientos básicos para el desarrollo del convenio.

- 3.1.1 Elaborar una propuesta Técnico-económica para la implementación de los diferentes componentes y temáticas del convenio, que incluya metodología técnica, financiera y operativa para la implementación de cada una de las temáticas a desarrollar en el marco del convenio bajo criterios éticos, sociales, de respeto por el medio ambiente y los derechos humanos.

La propuesta técnico-económica fue aprobada el día 15 de julio en el marco del primer comité de seguimiento del convenio 551 de 2025.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "001PropuestaTecnicoEconomica.doc".

- 3.1.2 Presentar y actualizar permanentemente el Plan Operativo del convenio que desarrolle la propuesta técnica presentada por el asociado.

Para el presente informe, se realiza la actualización del Plan Operativo con referencia a los avances correspondientes hasta el mes de agosto, de acuerdo con las subactividades que tuvieron avance en dicho periodo.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "PlanAgosto.xlsx".

- 3.1.3 Presentar y actualizar permanentemente el Cronograma de actividades para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Operativo.

Para el presente informe, se realiza la actualización del cronograma de actividades con referencia a los avances correspondientes hasta el mes de agosto, de acuerdo con las actividades y subactividades del Plan Operativo en ejecución.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "CronogramaAgosto.xls".

- 3.1.4 Presentar a la ANH el documento (manual, guía, estatuto) que establezca el proceso de selección para el personal que integrará el equipo de trabajo para la ejecución del convenio.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "004ProcesodeSelección.pdf".

- 3.1.5 Realizar de forma regular el proceso de selección y contratación del equipo mínimo requerido, de acuerdo con las calidades exigidas en los fundamentos contractuales del convenio.

El equipo mínimo del convenio fue presentado de acuerdo con los perfiles estipulados en el marco de la propuesta de FONPACÍFICO y fueron validados en el marco del primer comité de seguimiento realizado el día 15 de julio del presente año.

Durante el mes de agosto, no se presentaron modificaciones en la contratación del equipo mínimo respectivo.

- 3.1.6 Celebrar de forma regular los acuerdos contractuales que deban suscribirse para la ejecución del presente convenio y que permita operativizar los requerimientos de la ANH y demás entidades involucradas, en especial los relacionados con las situaciones de hecho y de derecho en el territorio evidenciando una reacción inmediata del asociado dirigida a minimizar el impacto de los conflictos socioambientales en los territorios. Dichos acuerdos contractuales deberán ser socializados previamente al supervisor del convenio para su conocimiento y seguimiento.

Con corte a la fecha de este informe, se presentan las contrataciones realizadas en el marco de los componentes 2 y 3, conforme al desarrollo de los Planes Operativos de las entidades aliadas y de las Corporaciones Autónomas Regionales, respectivamente, y previa autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Dichas contrataciones corresponden a lo siguiente:

- *Componente 2: Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos (ETH.)*
 - ✓ **Agencia Nacional de Hidrocarburos:** 156 profesionales de los cuales 2 se encuentran en estado pendiente de firma y 1 contrato cancelado.
 - ✓ **Ministerio de Minas y Energía:** 42 profesionales de los cuales 4 se encuentran pendiente de firma y la novedad de 1 contrato cancelado.
 - ✓ **Ministerio del Interior:** 10 profesionales.
 - ✓ **Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP):** 18 profesionales de los cuales 4 se encuentran pendiente de firma.
 - ✓ **Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA):** 16 profesionales.
 - ✓ **Servicio Público de Empleo (SPE):** 14 profesionales con la novedad de 1 renuncia.
 - ✓ **Ministerio del Trabajo:** 4 Profesionales de los cuales se encuentra 1 pendiente de firma.

Entidad	Cancelado	Firmado	Pendiente	Renuncia	Total
ANH	1	153	2		156
ANLA		16			16
DANCP		14	4		18
MIN INTERIOR		10			10
MIN MINAS	1	37	4		42
MIN TRABAJO		3	1		4
SPE		13		1	14
Total	2	246	11	1	260

Tabla 1 Contratación ETH




Ilustración 7. Contratación ETH

Es decir que fueron celebrados 260 contratos de prestación de servicios con el fin de operativizar los requerimientos de la ANH y demás entidades involucradas al mes agosto.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "001 Contratos ETH".

- **Componente 3: Relacionamiento a nivel nacional y regional, municipal en materia ambiental en territorios donde la ANH tiene contratos.**

Contratos Personas Naturales:

- ✓ **CAZ:** 16 profesionales de los cuales se encuentran 4 minutos pendiente de firma.
- ✓ **Cormacarena:** 21 profesionales de los cuales se encuentran 5 minutos pendiente de firma y la novedad de 1 contrato cancelado.
- ✓ **Corpocesar:** 6 profesionales de los cuales 1 se encuentra pendiente de firma.
- ✓ **Corpomojana:** 12 profesionales de los cuales se encuentran 4 minutos pendiente de firma.
- ✓ **Corponor:** 11 profesionales.
- ✓ **CVS:** 12 profesionales.

Entidad	Cancelado	Firmado	Pendiente	Total
CAZ		12	4	16
Cormacarena	1	15	5	21
Corpocesar		5	1	6
Corpomojana		8	4	12
Corponor		11		11
CVS		12		12
Total	1	63	14	78

Tabla 2 Contratación CAR




Ilustración 8 Contratación CAR

Es decir que fueron celebrados 78 contratos de prestación de servicios con el fin de operativizar los requerimientos de la ANH y demás entidades involucradas al mes agosto.

Contratos Personas jurídicas:

- ✓ **Corpocesar:** 1 Contrato persona jurídica
- ✓ **Corpoguajira:** 1 Contrato persona jurídica

Entidad	Firmados
Corpocesar	1
Corpoguajira	1
Total	2

Tabla 3 Contratos jurídicos




Ilustración 9 Contratos jurídicos

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "002ContratosCAR".

- 3.1.7 Brindar y apoyar las acciones de formación y establecimiento de capacidades necesarias para el personal contratado en la ejecución del convenio, en aras de establecer factores de calidad en torno al cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos.

De conformidad con esta actividad durante el mes de agosto fueron realizados dos (2) espacios de acciones de formación al personal contratado, distribuidas de la siguiente forma:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "001ActasdeInducción"


- Fecha: 05 de agosto de 2025.
Asistentes: ANH- FONPACÍFICO-Equipo de CAR-ANH-ETH.

Temática: Desarrollar una jornada de inducción dirigida al equipo de las Corporaciones, en el marco del Convenio 551 de 2025, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y financieras, así como contextualizar el alcance, los objetivos y la articulación institucional del proyecto.

- Fecha: 06 de agosto de 2025.
Asistentes: ANH- FONPACÍFICO-Equipo de CAR-ANH- ETH.

Temática: Desarrollar una jornada de inducción dirigida al equipo de CAR-Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH) – ANH, en el marco del Convenio 551 de 2025, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y financieras, así como contextualizar el alcance, los objetivos y la articulación institucional del proyecto

4. Componente 1 (iniciativas de inversión)



10,6%

Ilustración 10 Componente 1


En relación con este componente, a la fecha se presentó la metodología a implementar para la formulación de las iniciativas que serán desarrolladas en el marco del presente convenio. Asimismo, se presentaron 20 iniciativas de inversión, resultado del trabajo articulado con las entidades territoriales vinculadas a actividades del sector de hidrocarburos.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "001MetodologiaIniciativas.pdf"

La formulación de estas iniciativas incluye la presentación de fichas técnicas que contienen información detallada de los proyectos susceptibles de ejecución en el marco del convenio, especificando valores, cantidades, población beneficiaria e información demográfica.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia "001ImplementaciónInic"

5. Componente 2 (entidades aliadas - ETH)



3,87%

Ilustración 11. Componente 2

Nota: Este componente tiene un peso porcentual de un 20% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio, y se conforma por dos (2) actividades:

- Las actividades correspondientes al Componente 2 se encuentran representadas en bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 20% total asignado a este componente. Es decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.
- A continuación de la flecha azul, se evidencia el avance alcanzado respecto al porcentaje total asignado a cada actividad, se evidencia en los porcentajes de color naranja.




Ilustración 12 Actividades Componente 2

1. Implementar acciones interinstitucionales que atiendan a las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

En relación con este componente, a la fecha de presentación de este informe, se presentaron avances en la actividad 1 con la realización de dos (2) Mesas Departamentales como espacios de diálogo que se organizarán a nivel territorial.

Las mesas territoriales correspondientes al mes de agosto se realizaron el 26 de agosto en el municipio de Barrancabermeja y el 29 de agosto en el municipio de Cúcuta. En estos espacios participaron representantes de entidades de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil.

Las jornadas contaron con el liderazgo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en calidad de mediadora y participante, logrando recoger diversos puntos de vista y establecer compromisos orientados a fortalecer e impulsar el sector en cada territorio.

Nota: Carpetas de referencia. "001MesaDptalBarrancabermeja" y "002MesaDptalCucuta".

Así mismo, se presentaron avances en la actividad 2 denominada "Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos", en referencia a los planes de trabajo de las entidades aliadas.

Durante el mes de agosto, en el marco del seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo que implementan las entidades aliadas de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, en concordancia con las líneas de Prevención, Atención, Transformación y Seguimiento y Monitoreo, se realizaron seguimientos a las entidades con el fin de validar los avances correspondientes a la ejecución de sus planes de trabajo, así mismo durante los espacios fueron revisados aspectos logísticos, jurídicos o técnicos.

Así mismo, para el periodo que corresponde al presente informe, se inició la contratación y la puesta en marcha del plan de trabajo del Ministerio del Trabajo, entidad que será aliada en la ejecución del presente convenio, completando así para esta subactividad el trabajo de siete (7) entidades aliadas en total.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "001PlandeTrabajoMinTrabajo.xlsx".

2. Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos

En relación con la actividad 2 del componente 2 se presenta el siguiente avance en el periodo del presente informe:

- **En referencia a los avances reportados por la ANH en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 30,34%:**

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad ANH denominada "001EjecuciónPlanAnh".

Ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
1	Articular y participar en espacios de diálogo que permitan atender las alertas tempranas y vías de hechos que afecten las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos.	1%	Informe de seguimiento de alertas y vías de hecho atendidas, con registro de espacios de diálogo, actores involucrados, acuerdos y compromisos alcanzados.	7,50
2	Organizar y atender espacios de articulación y análisis institucional con las entidades aliadas de la ETH y otras que se requieran	1%	Actas de los espacios de articulación y análisis institucional.	2,66
3	Implementar espacios de capacitación y fortalecimiento con actores clave del territorio para mejorar su comprensión y participación en los procesos asociados a los contratos de exploración y producción de hidrocarburos	24	Informe que dé cuenta de la capacitación y fortalecimiento de actores que contenga el diseño metodológico, territorios priorizados, actores y contratos	8,75
4	Liderar y acompañar la formulación e implementación de las iniciativas de inversión social, ambiental, económico, tecnológico, técnico, institucional o legal en los territorios con actividades de exploración y producción de hidrocarburos priorizados por la ANH.	20	Informe que dé cuenta de la implementación de iniciativas de inversión (Actas de entrega, listado de beneficiarios y registro fotográfico)	0,97
5	Desarrollar las actividades que aporten a normalizar los contratos suspendidos por conflictividad social y orden público.	1%	Documento con las actividades realizadas que aporten a la normalización de los contratos suspendidos por conflictividad social y orden público.	3,33
6	Monitorear y registrar la conflictividad social (alertas tempranas y vías de hecho) en el Sistema de Información Geográfica de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos – SIGETH.	20	Reporte semanal e informe final de conflictividad social de la ETH SIGETH.	2,80
7	Hacer seguimiento y acompañamiento semanal a las acciones realizadas y a los compromisos establecidos en los espacios de diálogo desarrollados con actores en territorio.	20	Actas y listados de asistencia de los espacios de seguimiento semanales.	2,33
8	Recopilar, sistematizar y documentar las acciones desarrolladas en cada uno de los territorios priorizados, en el	8	Informe final de gestión de cada uno de los territorios priorizados que contenga las acciones implementadas en el marco de las líneas de acción y recomendaciones.	0

	marco de las líneas de acción del proyecto.			
9	Diseñar y producir piezas gráficas informativas y pedagógicas como parte de la estrategia de comunicación, con el fin de fortalecer la difusión de mensajes clave y facilitar la comprensión de las acciones del proyecto por parte de las comunidades y actores institucionales.	1%	Piezas gráficas diseñadas.	2
10	Desarrollar espacios de diálogo, capacitación, intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, talleres, conversatorios, foros, entre otras actividades, las cuales están encaminadas a prevenir, atender, transformar y monitorear las diferentes problemáticas.	6	Informe que, de cuenta del desarrollo de espacios de diálogo, capacitación, intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, talleres, conversatorios, foros, entre otras actividades.	0

Tabla 4. Plan de Trabajo ANH

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por el Ministerio de Minas y Energía en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 8,54%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad Ministerio de Minas y Energía denominada "002MinMinasyEnergia".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
1	Elaborar un mapa de actores conforme a las instrucciones establecidas por la dirección de la OAAS, en cada uno de los territorios.	1	Documento descriptivo analítico	1,57

2	Preparar un documento descriptivo sobre la conflictividad en cada territorio asignado, de las fuentes que determine la dirección de la OAAS.	1	Documento descriptivo analítico	1,57
3	Realizar un informe quincenal alusivo al sector de hidrocarburos dirigido al observatorio de conflictividad de la OAAS.	7	Documento descriptivo analítico	2,85
4	Diseñar un instrumento didáctico para la realización de los espacios de diálogo y concertación que defina la OAAS.	1	Herramienta didáctica	0
5	Apoyar las actividades de capacitación e información a los diferentes actores del territorio, en la Política de Transición Energética Justa, con enfoque diferencial étnico y de género.	1%	Documento descriptivo - analítico que dé cuenta de los espacios acompañados.	0
6	Estructurar estrategia de prevención de la conflictividad en los territorios donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.	1	Documento descriptivo analítico que dé cuenta de una propuesta de estrategia de prevención	0,98
7	Diseñar piezas comunicacionales (Videos, impresos y audios) que permitan la divulgación de las políticas y acciones del gobierno para la promoción de la transición energética justa	3	Piezas comunicacionales	0
8	Acompañar desde las competencias del Ministerio de Energía y la OAAS, los espacios	1%	Documento descriptivo - analítico que dé cuenta de los espacios acompañados.	0

	de diálogo y concertación que se establezcan para la prevención y atención de la conflictividad generada por la exploración y producción de hidrocarburo que se presenta en los territorios.			
9	Apoyar la convocatoria, desarrollo y seguimiento de la estrategia de Pactos Sociales en Zonas de Explotación de Hidrocarburos conforme a lo establecido por la dirección de la OAAS.	9	Documento descriptivo - analítico que dé cuenta de los espacios acompañados en el marco de los Pactos Sociales en Zonas de Explotación de Hidrocarburos	1,57

Tabla 5 Plan de Trabajo Ministerio de Minas y Energía

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por ANLA en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 8%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad ANLA "003ANLA".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
1	Realizar la caracterización de los territorios en donde se desarrollan en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos	8	Documento sobre la caracterización de los territorios en donde se desarrollan en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos	0
2	Aplicar el Sistema de Transformación de la Conflictividad (STC) atendiendo situaciones de conflictividad y alertas tempranas en los territorios con proyectos de exploración y producción de hidrocarburos	1%	Documento de los eventos de conflictividad en donde se aplique el Sistema de Transformación de la Conflictividad	5,0

3	Fortalecer la gestión ambiental en el proceso de aprendizaje y territorialización para facilitar la articulación de la ANH con otras autoridades con competencias ambientales	1	Documento de las actividades desarrolladas en los territorios con exploración y producción de hidrocarburos en torno a los procesos de aprendizaje y territorialización	3,0
4	Atender las PQRS asociadas a la exploración y producción de hidrocarburos	1%	Informe que dé cuenta de las PQRS atendidas a la exploración y producción de hidrocarburos	0
5	Adelantar acciones que contribuyan a la normalización de los contratos suspendidos en el marco de la normatividad ambiental	1	Informe de las acciones que contribuyan a la normalización de los contratos suspendidos asociados a la normatividad ambiental	0

Tabla 6 Plan de Trabajo ANLA

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por DANCP en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 10,67% :

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad DANCP "004Dancp".

Ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
------	--------------	------	------------	------------------

1	Programar y planear reuniones de consulta previa para los proyectos asignados del sector hidrocarburos, lo que permite planificar con anticipación las jornadas de trabajo y diálogo, optimizando tiempos y garantizando la participación oportuna de todos los actores, lo que favorece el avance ordenado de los procesos.	6	Cronogramas de actividades mensuales de reuniones del sector de hidrocarburos.	1,33
2	Consolidar y mantener actualizada la información de proyectos sujetos a consulta previa, lo cual facilita la toma de decisiones informadas y la priorización de procesos.	1	Base de datos actualizada de proyectos del sector de hidrocarburos.	6,77
3	Elaborar fichas técnicas del estado de los procesos de consulta previa, mediante el cual se facilita la revisión de las últimas actuaciones en el marco de los procesos consultivos.	109	Relación de las fichas técnicas realizadas de los proyectos del sector de hidrocarburos.	1,24
4	Reportar reuniones ejecutadas de consulta previa permitiendo la participación efectiva de las comunidades étnicas afectadas directamente por los POA del sector hidrocarburos.	1%	Matriz de seguimiento de reuniones de consulta de los proyectos del sector de hidrocarburos. Carpeta con acta de reunión cargadas.	0
5	Proyectar y reportar los cierres formales de los procesos de consulta por cumplimiento de acuerdos o desistimiento de los procesos.	1%	Actos administrativos de cierre de procesos consultivos de los proyectos del sector de hidrocarburos.	0
6	Solicitar y verificar información actualizada a los ejecutores sobre el avance del proceso de consulta previa de proyectos activos, suspendidos y en etapa de seguimiento.	1	Informe de requerimientos a los ejecutores de proyectos para identificar el estado real del proceso.	0
7	Gestionar, atender y reportar solicitudes o inquietudes PQRSD sobre los procesos consultivos en el marco de los procesos del sector hidrocarburos.	1%	Informe de las solicitudes y peticiones atendidas relativas a proyectos del sector de hidrocarburos allegadas a través de Control Doc.	0

8	Emitir actos administrativos que determinen la procedencia y oportunidad de la consulta.	1%	Informe de los actos administrativos de determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa del sector hidrocarburos.	0
9	Registrar y actualizar el estado de las solicitudes visitas de verificación asociadas con las solicitudes de procedencia y oportunidad de los proyectos de hidrocarburos.	1%	Informe de las visitas de verificación programadas y ejecutadas para proyectos del sector hidrocarburos.	0
	Realizar acompañamiento a la ANH en los espacios que se requiera para atención de vías de hecho y alertas tempranas.	1%	Informe de comisión de los espacios atendidos por al DANCP.	0
10	Atender requerimientos de ANH en materia de generación de material pedagógico y formación en consulta previa.	1%	Insumos generados y listados de asistencia de espacios de formación atendidos.	1,33

Tabla 7 Plan de Trabajo DANCP

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por Ministerio del Interior en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 12,15%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad MinInterior "005MinInterior".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
------	--------------	------	------------	------------------

1	Establecer el mapeo y consolidación de una herramienta de lectura de actores sociales del territorio para avanzar en aspectos preventivos	1	Documento técnico de actualización permanente	5,83
2	Articular con las diferentes direcciones del Ministerio del Interior y las entidades del orden nacional, departamental y local	1%	Actas e invitaciones interinstitucionales	0,83
3	Realizar espacios exploratorios de trabajo con diferentes actores de la industria de hidrocarburos en territorio	30	Actas de reunión	0
4	Diseñar y ejecutar planes de tratamiento para conflictividades que afecten al sector de hidrocarburos dentro del territorio asignado.	1%	Actas de mesas preparatorias y de compromisos en mesas en espacio de diálogo.	4,16
5	Adaptar de forma permanente los protocolos de tratamiento a la conflictividad.	1%	Documento técnico de actualización permanente	0,83
6	Vincular actores institucionales para el fomento y actualización de sectores de la economía que alivianen la conflictividad del sector de los hidrocarburos	30	Actas de reuniones de articulación con entes públicos y privados	0,50
7	Relacionar y actualizar de las matrices de seguimiento a compromisos de los espacios y mesas de diálogo relacionadas con el sector de hidrocarburos.	1%	Repositorio de matrices de seguimiento	0

Tabla 8 Plan de Trabajo MinInterior

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por Servicio Público de Empleo en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 10,27% :

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad Servicio Público de Empleo "006ServicioPúblicoEmpleo".


ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
1	Propiciar espacios, en los que puedan converger diferentes actores claves de los territorios tales como: Prestadores autorizados, directores e inspectores territoriales del Ministerio del Trabajo y empresas operadoras del sector.	30	Informe sobre las acciones de articulación realizadas. (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	2,5
2	Fortalecer a la red de prestadores mediante capacitaciones y/o asistencias técnicas en lineamientos normativos en temas de hidrocarburos.	20	Informe sobre las acciones de fortalecimiento y asistencias técnicas a prestadores. (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	1,80
3	Acompañar espacios de diálogo y sensibilización con enfoque territorial que permitan la divulgación de los servicios de gestión y colocación de empleo en los territorios.	35	Informe final de los espacios de diálogo realizados en territorio, con lecciones aprendidas y recomendaciones *Anexos y evidencias (Actas, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	2,14
4	Brindar acompañamiento a la atención de alertas tempranas o vías de hecho que se presenten en territorios donde se desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en contratos activos o suspendidos	1%	*Informe de los acompañamientos realizados * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	0,33
5	Promover mediante articulación, capacitación y fortalecimiento espacios para la dinamización de los empleos verdes en territorio y/o desafíos en la transición energética justa.	12	*Informe de los acompañamientos realizados * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	0
6	Realizar mesas de cierre de vacantes, en municipios en los que identifique mayor cantidad de vacantes pendientes por cerrar por parte del potencial empleador, lo cual permitirá mayor eficiencia y eficacia en	2	*Informe de actividad del espacio con balance de las jornadas. * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	0

	la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo.			
7	Realizar encuentros de experiencias regionales que cuenten con la participación de prestadores y empresas del sector hidrocarburos. (Sujeto a disponibilidad de recursos financieros)	2	Informe de los espacios de experiencias regionales en territorio * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	0
08	Realizar Encuentro de empleos verdes - Socialización de avances de la estrategia de empleos verdes con diferentes actores (gremios, empresas, prestadores) (Sujeto a aprobación)	1	Informe del encuentro de empleos verdes * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)	2,50
9	Entregar Insumos técnicos ABC preguntas frecuentes del servicio público de empleo en el sector hidrocarburos	1	Documento con los insumos técnicos de las preguntas frecuentes del SPE en el sector hidrocarburos.	1

Tabla 9 Plan de Trabajo Servicio Público de Empleo

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

6. Componente 3 (corporaciones autónomas)



2,03%

Ilustración 13 Componente 3

Nota: Este componente tiene un peso porcentual de un 20% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio, y se conforma por tres (3) actividades:

- Las actividades correspondientes al Componente 3 se encuentran representadas en bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 20% total asignado a este componente. Es

decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.

- A continuación de la flecha azul, se evidencia el avance alcanzado respecto al porcentaje total asignado a cada actividad, se evidencia en los porcentajes de color naranja.




Ilustración 14 Actividades Componente 3

En relación con este componente, a la fecha de presentación de este informe, se presentaron avances en la actividad 1 denominada "Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo que implementen las Corporaciones Autónomas en concordancia con las líneas de: Prevención, Atención, Transformación y Seguimiento y Monitoreo." durante el mes de agosto se avanzó en la realización de los seguimientos a los planes de trabajo de las corporaciones autónomas regionales.

Durante los seguimientos realizados a las corporaciones, se validaron los avances correspondientes a la ejecución de sus planes de trabajo. Asimismo, en estos espacios se revisaron aspectos logísticos, jurídicos y técnicos pertinentes.

Para el periodo que abarca el presente informe, hacen parte de este componente siete (7) corporaciones, las cuales se relacionan a continuación. Cada una de ellas presentó ante la ANH su respectivo plan de trabajo, el cual fue evaluado y recibió la viabilidad para su ejecución: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía); Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena); Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar); Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira); Corporación para el

Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana); Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS); y Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "001PlandeTrabajoCAR.xlsx"

Para el mes de agosto, el avance en la ejecución de los planes de trabajo de este componente alcanzó el 0,46%, correspondiente a las actividades desarrolladas durante dicho periodo. Este resultado obedece a que en agosto se inició el proceso de contratación del personal y se llevaron a cabo las actividades iniciales de inducción y planeación.

Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter ambiental

- En referencia a los avances reportados por CORPOAMAZONÍA en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 14,80%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la CAR Corpoamazonía denominada "001EjecuciónCorpoamazonía".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
1	Evaluar solicitudes de trámites ambientales relacionados con licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, requeridas por los usuarios para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	1%	Evaluación de solicitudes de trámites ambientales allegadas por VITAL y SISA. Se emitirán Autos de inicio de trámite ambiental, Autos de cierre, Conceptos técnicos de evaluación y resoluciones de otorga o niega	0,60
2	Realizar control y seguimiento ambiental a los trámites de licenciamiento otorgados a las diferentes empresas que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	1%	Seguimiento y control a los trámites de licenciamiento ambiental otorgados. Se emitirán Conceptos técnicos de Seguidimientos, oficios de requerimiento y resoluciones de modificación o cierre	1,80
3	Realizar control, seguimiento y atención a contingencias, pasivos o quejas generadas por Derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas durante el desarrollo de proyectos de exploración, explotación, producción y transporte de hidrocarburos	1%	Atención y seguimiento a contingencias, pasivos o quejas generadas por Derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. Se emitirán oficios de requerimientos y conceptos técnicos de verificación y/o seguimiento	1,80

4	Apoyar en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias ambientales por afectación a los recursos naturales de los proyectos, obras y/o actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se ejecuten en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	1%	Atención y resolución de quejas o solicitudes de información en el marco de los PQR's radicados a Corpoamazonia Se emitirán Oficios de respuesta y/o informes técnicos de visitas, así como acta de reunión en caso de requerirse	1,80
5	Proyectar y realizar seguimiento a las acciones judiciales y constitucionales (Acciones de tutela, acciones populares, acciones de nulidad y restablecimiento de derecho, acciones de revocatoria directa, acciones de reparación directa, entre otras) que se tramiten en la jurisdicción de Putumayo y Caquetá, y que estén en el marco de la ejecución de proyectos de hidrocarburos	1%	Seguimiento a las acciones judiciales y constitucionales que se tramiten en la jurisdicción de Putumayo y Caquetá, y que estén en el marco de la ejecución de proyectos de hidrocarburos	1,20
6	Realizar verificación y evaluación técnica en el marco del establecimiento y/o seguimiento de las medidas de compensación e inversión no menos del 1 % de proyectos de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	1%	Establecimiento y/o seguimiento de las medidas de compensación e inversión no menos del 1 % de proyectos de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA Se emitirán Conceptos técnicos de Seguímentos uy/o establecimiento, oficios de remisión al usuario o ANLA cuando aplique	1,80
7	Apoyar en la gestión de recaudo de la entidad, por concepto de cobro por servicios de seguimiento, evaluación, tasa retributiva, tasa por uso de agua, tasación de multas y demás cobros, referentes a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	1%	Oficios y liquidaciones, por concepto de cobro por servicios de seguimiento, evaluación de tramites ambientales	0,90
8	Fortalecer el archivo y gestión documental de los proyectos objeto de licenciamiento ambiental en el marco de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA	1%	Crear Archivo digital y físico, en el que se consolide los proyectos objeto de licenciamiento ambiental con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. - (exploración, explotación y Transporte de hidrocarburos) en jurisdicción de CORPOAMAZONIA	0,90
9	Promover el Ordenamiento Ambiental Territorial en el municipio de Puerto Guzmán	1%	Documento técnico ajustado de determinantes Ambientales del municipio de Puerto Guzmán.	4
10	Realizar ajuste técnico de las determinantes ambientales del municipio diferenciadas por zonificación	1%	Proyección del acto administrativo y entrega oficial a la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental de CORPOAMAZONIA para su revisión, validación técnica y	0

			posterior proceso de adopción institucional.	
11	Brindar asistencia técnica al municipio en la actualización del ordenamiento territorial en aplicación de las determinantes ambientales y enfoques de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación territorial	1%	Actas, listados de asistencia de los espacios de socialización y/o concertación del ordenamiento ambiental del territorio y la gestión del riesgo en el municipio de Guzmán, departamento del Putumayo.	0
12	Revisión y organización final de los productos del proyecto	1%	Documento técnico y cartografía, que contiene la actualización de las determinantes Ambientales del municipio de Puerto Guzmán.	0

Tabla 10. Plan de Trabajo Corpoamazonía

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORMACARENA en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 15,38% :

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la CAR Cormacarena denominada "002EjecuciónCormacarena".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
1	Generar conceptos técnicos de evaluación, control, seguimiento de trámites ambientales solicitados para proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta	1%	Informe que contenga la relación de pronunciamientos técnicos generados en atención a los trámites ambientales de evaluación, control y seguimiento para el desarrollo de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta.	1,80
2	Generar actos administrativos y oficios de impulso procesal trámites ambientales de evaluación, control, seguimiento de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta	1%	Documento que contenga la relación de los actos administrativos generados para atender los trámites requeridos en la operación de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta.	2,20
3	Atender PQRSD correspondientes a actividades de exploración y producción del sector hidrocarburos	1%	Oficios de respuesta a PQRSD del sector hidrocarburos y energía, así como la atención a solicitudes de la ANH sobre proyectos localizados en el Dpto. del Meta	2,20

4	Actualizar la base de datos de las medidas de compensación e inversión del 1% de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta	1%	Documento con reporte que contenga la base de datos con un estado de arte sobre el estado de las compensaciones, municipio en el cual se encuentran localizados, limitaciones de ejecución y la formulación de propuestas y/o acciones que favorezcan la materialización de las obligaciones de compensación e inversión del 1% desde la competencia de la Corporación.	1,20
5	Revisar los expedientes con mayor interés técnico ambiental para llevar a cabo los pronunciamientos técnicos y las visitas de campo en los casos que de a lugar en el componente de compensaciones e inversión del 1%	1%	Informe de conceptos técnicos de evaluación, control y seguimiento a obligaciones de compensación o inversión del 1% en los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Meta	1,20
6	Generar el análisis cartográfico que plasmen el estado de las medidas de compensación e inversión del 1%, y los aspectos ambientales de su localización a través de shappes, mapas y salidas gráficas necesarias	1%	Documento con reporte que compile el análisis cartográfico en el cual se evidencie el estado de las medidas de compensación e inversión del 1%, y los aspectos ambientales de su localización a partir de los mapas y salidas gráficas generadas	1,30
7	Generar actos administrativos y oficios de impulso procesal de evaluación, control, seguimiento de las obligaciones de compensación e inversión del 1% de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta	1%	Documento con relación de las decisiones administrativas y de oficio despachadas referente a las obligaciones de compensación e inversión del 1% de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta	1,68
8	Actualizar la base de contingencias móviles y fijas presentadas el sector hidrocarburos en la vigencia 2020-2025	1%	Documento que presente el contexto de contingencias generadas en el sector petrolero y compile la base de datos actualizada las contingencias fijas y móviles del sector hidrocarburos presentadas en el departamento del Meta y la atención sobre la misma.	1,20
9	Revisar los expedientes con contingencias de mayor interés técnico ambiental para llevar a cabo los pronunciamientos técnicos y las visitas de campo en los casos que dé a lugar	1%	Informe que presente una relación de las contingencias priorizadas para atención y que incluya los pronunciamientos técnicos de evaluación, control y seguimiento a contingencias y las obligaciones relacionadas con la atención de dichos eventos.	1,30

10	Generar actos administrativos y oficios de impulso procesal de evaluación, control, seguimiento de las contingencias presentadas en el sector petrolero en el departamento del Meta	1%	Documento con la relación de las decisiones administrativas y de oficio despachadas sobre las contingencias presentadas en el sector petrolero en el departamento del Meta	1,30
----	---	----	--	------

Tabla 11. Plan de Trabajo Cormacarena

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPOCESAR en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 0,60%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la CAR Corpocesar denominada "003EjecuciónCorpocésar".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
1	Digitalizar expedientes físicos con escáneres especializados y protocolos de bioseguridad.	400	Documentos expedientes ambientales históricos digitalizados	0.60
2	Extraer datos geoespaciales mediante (OCR avanzado y geoparsing semántico).	1	Documento con la relación de datos geoespaciales extraídos	0
3	Desarrollar plataforma IDE interoperable con estándares OGC (WMS/WFS) y conexión SINA.	1%	Plataforma IDE interoperable con estándares OGC (WMS/WFS) y conexión SINA.	0
4	Publicar capas geoespaciales prioritarias con metadatos ISO 19115.	1%	Publicación de una Plataforma IDE 100% compatible con servicios web geoespaciales con estándares OGC WMS y WFS integración del 100% de expedientes digitalizados con capacidad de búsqueda semántica y vinculación automáticamente de información geoespacial con expedientes originales.	0
5	Capacitar al personal técnico en operación y mantenimiento de la IDE.	1	Capacitación sobre la Plataforma IDE 100% compatible con servicios web geoespaciales con estándares OGC WMS y WFS integración del 100% de expedientes digitalizados con capacidad de búsqueda semántica y vinculación automáticamente de información geoespacial con expedientes originales.	0
6	Establecer comité de gobernanza de datos para	1	Establecimiento del comité de gobernanza para la sostenibilidad y actualización continua	0

Tabla 12. Plan de Trabajo Corpocesar

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPOMOJANA en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 9,10%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la CAR Corpomojana denominada "005EjecuciónCorpomojana".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
1	Elaborar un (1) plan de manejo ambiental correspondiente al área propuesta a declarar en el SINAP en jurisdicción del municipio de San Benito Abad - Sucre, con enfoque ecosistémico, incorporando la participación de comunidades locales y actores institucionales, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 2372 de 2010 y la Resolución de Min Ambiente 1125 de 2015	1	Plan de Manejo Ambiental: El cual contendrá como mínimo los siguientes acápite: Introducción, Localización, Caracterización biofísica, socioeconómica y cultural, Presiones, Objetivos específicos de conservación, Justificación, Delimitación, Categoría propuesta, Resultados de los compromisos y acuerdos del proceso de consulta previa, Acciones estratégicas prioritarias, Bibliografía y Anexos.	5
2	Generar cartografía temática (cobertura vegetal, uso de suelo, zonificación) mediante herramientas SIG para un (1) relicto boscoso (60 Ha aproximadamente), escala 1:5.000.	1	Geodatabase (GDB) para el relicto boscoso (60 Ha aproximadamente) con cartografía temática consolidada (cobertura vegetal, uso de suelo, zonificación)	1
3	Caracterizar y diagnosticar el estado actual de los ecosistemas presentes en las 60 hectáreas, incluyendo su biodiversidad, servicios ecosistémicos y presiones ambientales.	1	Documento diagnóstico del estado actual de los ecosistemas presentes en las 60 hectáreas, incluyendo su biodiversidad, servicios ecosistémicos y presiones ambientales.	1

4	Recolectar, sistematizar y actualizar la información técnica, ambiental, jurídica y geoespacial de los siete (7) proyectos de hidrocarburos en la jurisdicción de CORPOMOJANA, integrando: (1) datos documentales de fuentes oficiales (ANLA, ANH) y titulares (licencias, PMA, informes); (2) capas geográficas actualizadas en el SIG corporativo (contratos, áreas de exclusión ANLA, zonas de interés ambiental); para estructurar un sistema de información unificado que soporte los procesos de seguimiento y cumplimiento ambiental de la Corporación.	3	Dos (2) informes de avance y uno (1) final que corresponde a los resultados obtenidos en el componente de revisión, análisis y actualización jurídica de los proyectos de hidrocarburos licenciados en la jurisdicción de CORPOMOJANA, soportados de la siguiente manera: - Registro fotográfico - Plan de trabajo - Matriz de avance de obligaciones - Diagnósticos parciales de los expedientes licenciados. - La entrega se realizará de manera física y digital	2,10
---	--	---	--	------

Tabla 13. Plan de Trabajo Corpomojana

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPONOR en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 48.5% :

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la CAR Corponor denominada " 006EjecuciónCorponor".

ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
1	Realizar un análisis de las normas de orden nacional generadas a partir del año 2018 y las nuevas disposiciones en materia ambiental que se ha generado en el departamento Norte de Santander para ser incorporadas como determinantes ambientales.	1%	Documento de Informe consolidado de normativa ambiental vigente (nacional y territorial, post 2018), con cuadro comparativo y propuesta de incorporación como determinantes.	20
2	Especializar las determinantes ambientales como complemento esencial de los POT's para facilitar la superposición en el modelo de ocupación.	1%	GDB de Mapas temáticos georreferenciados por municipio con capas superpuestas de determinantes ambientales.	12,5
3	Incorporar a escalas 1:25.000 o menos, las nuevas directrices generadas como estrategias de conservación en las fichas ambientales para cada uno de los municipios del departamento Norte de Santander como determinantes ambientales.	1%	Documento de Fichas ambientales actualizadas por determinante a nivel Norte De Santander, con componentes de conservación georreferenciados a escala 1:25.000 o inferior.	12,5

4	Agrupar las determinantes ambientales en cada uno de los ejes temáticos relacionados con el Medio Natural; Medio Transformado; Densidades de Ocupación en suelo rural; y la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.	1%	Documento de categorización temática de determinantes ambientales, agrupadas por: 1. Medio Natural 2. Medio Transformado 3. Densidad de Ocupación Rural 4. Gestión del Riesgo y Cambio Climático.	2,5
5	Expedir un nuevo acto administrativo que recopile la actualización de las determinantes ambientales individualizadas por municipios para el departamento Norte de Santander.	1%	Propuesta de acto administrativo oficial con sustento técnico y jurídico para la adopción de las determinantes ambientales individualizadas por municipio	1

Tabla 14. Plan de Trabajo Corponor

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CVS en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que corresponde a 13%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la CAR CVS denominada "007EjecuciónCVS".

Ítem	Subactividad	Meta	Entregable	Progreso Agosto.
1	Caracterizar el estado actual de los humedales Arcial Porro y Cintura y Las Marías, evaluando su funcionalidad ecológica, las presiones existentes y su importancia en el ordenamiento ambiental del territorio.	1	Documento final que dé cuenta de estado actual de los humedales Arcial Porro y Cintura y Las Marías, evaluando su funcionalidad ecológica, las presiones existentes y su importancia en el ordenamiento ambiental del territorio.	5
2	Actualizar la información cartográfica y documental sobre las condiciones ecológicas, ambientales y de uso del suelo de los humedales Arcial Porro y Cintura, y seguimiento al plan de manejo ambiental del humedal Las Marías	1	Geodatabase (GDB) con la información cartográfica y documental sobre las condiciones ecológicas, ambientales y de uso del suelo de los humedales Arcial Porro y Cintura, y seguimiento al plan de manejo ambiental del humedal Las Marías	5
3	Fortalecer el seguimiento y la gestión de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).	1%	Informe que evidencie las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)	1
4	Verificación del cumplimiento de las obligaciones de compensaciones ambientales por parte de las empresas del sector hidrocarburos de la compensación no menor del 1%	1%	Informe que contenga el diagnóstico del estado actual de la ejecución de la ejecución del 1% en el departamento de Córdoba.	2

Tabla 15. Plan de Trabajo CVS

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPOGUAJIRA en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que fueron realizadas actividades de planeación, así como la contratación, revisión de pólizas y expedición del acta de inicio de la persona jurídica Natural SIG, quién será la encargada de realizar las actividades relacionadas en el plan operativo de esta corporación en el marco del convenio.

7. Componente Acciones complementarias

En relación con este componente, a la fecha del presente informe se relacionan los avances detallados por subactividad como se evidencia a continuación:

a. Subactividad 1.

Documento del apoyo técnico, jurídico, administrativo, operativo, contable y financiero en la ejecución y seguimiento de los planes de trabajo con las entidades involucradas en la ejecución del convenio.

1% → 0,36%

Para el mes de agosto, como parte del soporte técnico, jurídico y administrativo, se relaciona documento de referencia que permite evidenciar el avance en la ejecución del Convenio No. 551 de 2025 y refleja las acciones realizadas durante ese período, en articulación con las entidades que participan en su desarrollo.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "002SoporteTécnicoAgosto".

b. Subactividad 2.

Apoyar logísticamente con el suministro de transporte, alojamiento, refrigerio, sonido y demás actividades requeridas por la ANH para la planeación, estructuración y ejecución de las diversas reuniones, eventos y demás espacios de interlocución o diálogo interinstitucional o con las comunidades que se presenten en el desarrollo del convenio.

1% → 0,50%

Durante el mes de agosto fueron apoyadas diferentes actividades logísticas, las cuales contaron con la previa aprobación de la ANH para su gestión.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "002ApoyoLogísticoAgosto".

c. Subactividad 3.

Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un informe detallado de la ejecución financiera (de los recursos destinados por la ANH y los recursos de contrapartida) anexando los soportes específicos de cada concepto y adicionando extracto (con la fecha de presentación del informe) de los recursos disponibles en la cuenta bancaria creada con ocasión del convenio.

1% → 0,36%

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada "002InformeFinancieroAgosto".

d. Subactividad 4.

Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un informe de ejecución técnica (con las evidencias específicas de lo reportado) que, dé cuenta del cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Operativo, incluidas las actividades y entregables comprometidos con los recursos de contrapartida

2% → 0,50%

Nota: se relaciona carpeta de referencia denominada "003InformeTécnicoAgosto".

e. Subactividad 5.

Presentar al finalizar el convenio, el archivo físico y digital de la totalidad de los entregables comprometidos, estos deben soportarse con recibidos a satisfacción, incluyendo información financiera, técnica, administrativa, jurídica y toda aquella que se genere durante la ejecución del convenio.

1% → 0%

Esta actividad será presentada al finalizar el convenio.

f. Subactividad 6.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de seguridad Social – EPS, Pensión y ARL – y de los Aportes Parafiscales – SENA, ICBF, Cajas de Compensación – y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos los empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente convenio, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por Revisor Fiscal o su Representante Legal, según el caso.

1% → 0,36%

Se adjunta certificado de seguridad social correspondiente al mes de agosto.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "002CertificadoPazySalvoAgosto.pdf".

g. Subactividad 7.

Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documento que forman parte integral del presente convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del convenio.

1% → 0.50%

En referencia al cumplimiento de esta actividad, durante el mes de agosto fueron realizados y presentados informes semanales correspondientes a la información financiera del mes de agosto, de acuerdo con compromisos que se derivaron en la articulación con la ANH y su apoyo a la supervisión en esta área, con el fin de mantener la información actualizada y organizada de manera previa a la presentación del informe para su aprobación.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada: "002SeguimientoFinancieroAgosto".

h. Subactividad 8.

Garantizar las calidades de los requerimientos técnicos y tecnológicos necesarios para la ejecución del convenio (correos, almacenamiento en la nube, entre otros).

1% → 0,36%

Durante el mes de agosto se garantizó el funcionamiento del sistema de almacenamiento en la nube como repositorio documental digital, con el fin de mantener actualizada la información generada en el marco del presente convenio. Asimismo, se gestionaron y asignaron cuentas de correo electrónico de uso exclusivo para el convenio a cada uno de los profesionales del Componente 2 ETH.

Estas cuentas cuentan con un dominio propio y acceso a las diferentes herramientas de Microsoft Outlook y su ecosistema (calendario, OneDrive, SharePoint, Forms, entre otras aplicaciones), lo que permite una ejecución más eficiente del convenio y un manejo adecuado de la información.

Nota: Se relaciona carpeta de referencia denominada: "002RequerimientosTecnologicosAgosto".

i. Subactividad 9.

Acatar las directrices que durante el desarrollo del convenio le imparta la ANH a través del supervisor del Convenio.

1% → 0,36%

Durante el mes de agosto se acataron las directrices dadas por la ANH por medio del supervisor del convenio.

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado "002DirectricesAgosto".

8. Contrapartida

En relación con este apartado, se reportan avances en la actividad de "Identificación y viabilidad técnica y económica, de los proyectos productivos a fortalecer en cada uno de los territorios." Por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS \$ 969.490.000:

ACTIVIDAD DE CONTRAPARTIDA	ACTIVIDADES A EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR EJECUTADO	% EJC
Fortalecer iniciativas identificadas por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto	Diagnóstico de la situación en los territorios y levantamiento de necesidades.	\$ 650.000.000		
	Acompañamiento y seguimiento de la implementación de los proyectos productivos.	\$ 980.000.000		
	Fortalecimiento de los proyectos productivos en bienes y/o servicios.	\$ 3.500.000.000		
	Revisión de planes de inversión de los proyectos productivos identificados.	\$ 1.500.000.000		
	Identificación y viabilidad técnica y económica, de los proyectos productivos a fortalecer en cada uno de los territorios.	\$ 1.200.000.000	\$ 969.490.000	7%
Apoyo institucional complementario	Servicios logísticos, jurídicos, financieros y técnicos requeridos para el cumplimiento del convenio.	\$ 499.105.425		
Desarrollo de Contenidos Educativos en competencias socioemocionales, emprendimiento e inglés	Plataforma https://www.fonpacificocursos.com/ con 10 cursos activos y 1.000 beneficiarios inscritos.	\$ 1.500.000.000		
Producción y Difusión Audiovisual (Afro Colombian Channel)	24 piezas audiovisuales producidas y difundidas en medios digitales y comunitarios.	\$ 500.000.000		
Formación en competencias digitales y tecnología cívica	Capacitación de 2.000 líderes comunitarios en herramientas digitales, gestión de datos abiertos y veeduría tecnológica. https://www.fonpacificocursos.com/	\$ 1.500.000.000		
Plataforma de Gobernanza Colaborativa y Control Territorial Inteligente	Desarrollo e implementación de una plataforma digital de participación ciudadana, con integración de tecnologías de georreferenciación, tableros dinámicos de seguimiento (dashboards), alertas comunitarias, consulta pública de avances y canales de reporte ciudadano en tiempo real sobre la ejecución del convenio y sus impactos territoriales.	\$ 1.203.331.725		
Sistematización y evaluación de impactos del proyecto	Informe de lecciones aprendidas, memoria técnica y recomendaciones de política pública.	\$ 1.070.894.575		
TOTAL		\$ 14.103.331.725	\$ 969.490.000	7%

Ilustración 15 Contrapartida

9. Documentos de referencia

10. 002Acta Comité No. 2 ANH - FONPACIFICO.pdf
11. 001PropuestaTecnicoEconomica.doc
12. PlanAgosto.xlsx
13. CronogramaAgosto.xls
14. 004ProcesodeSelección.pdf
15. 001ContratosETH
16. 002ContratosCAR
17. 001ActasdeInducción
18. 001MesaDptalBarrancabermeja
19. 002MesaDptalCucuta
20. 001PlandeTrabajoMinTrabajo.xlsx
21. 001EjecuciónPlanAnh
22. 002MinMinasyEnergia
23. 003ANLA
24. 004Dancp
25. 005MinInterior
26. 006ServicioPúblicoEmpleo
27. 001PlandeTrabajoCAR.xlsx
28. 001EjecuciónCorpoamazonía
29. 002EjecuciónCormacarena
30. 003EjecuciónCorpocésar
31. 005EjecuciónCorpomojana
32. 006EjecuciónCorponorr
33. 007EjecuciónCVS
34. 002SoporteTécnicoAgosto
35. 002ApoyoLogísticoAgosto
36. 002InformeFinancieroAgosto
37. 003InformeTécnicoAgosto
38. 002CertificadoPazySalvoAgosto.pdf
39. 002SeguimientoFinancieroAgosto
40. 002RequerimientosTecnologicosAgosto
41. 002DirectricesAgosto

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA ANH Y FONPACIFICO
511-2025

OFICINA EJECUTORA: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO
DURACIÓN DEL PROYECTO: 17 DE JUNIO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN: ago-25

RELACION DESEMBOLSOS ANH		
DESEMBOLSOS	VALOR RECIBIDO	
Primer Desembolso 20%	\$	8.059.046.700,00
Segundo Desembolso 30%		
Tercer Desembolso 40%		
Cuarto Desembolso 10%		
Total Desembolsos	\$	8.059.046.700,00
Pendiente Desembolsar	\$	32.236.186.800,00

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRESUPUESTADO	EJECUCIÓN AL MES ANTERIOR	EJECUCIÓN MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO DESPUES DE COMPROMISOS
Componente 1: Iniciativas de Inversión Socioambiental	Formular iniciativas de inversión social en los territorios priorizados y estratégicos para el desarrollo de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 5.587.605.712	\$ -	\$ 1.117.521.142	\$ 1.117.521.142	3%	\$ 4.470.084.570	\$ 5.587.605.712	\$ -
	Implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados, aportando al desarrollo de las regiones donde se adelantan actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 15.903.185.488	\$ -	\$ 3.180.637.098	\$ 3.180.637.098	8%	\$ 12.722.548.390	\$ 15.903.185.488	\$ -
	TOTAL COMPONENTE	\$ 21.490.791.200	\$ -	\$ 4.298.158.240	\$ 4.298.158.240	11%	\$ 17.192.632.960	\$ 21.490.791.200	\$ -
Componente 2: Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos (ETH)	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan visibilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 2.041.625.164	\$ -	\$ 408.325.033	\$ 408.325.033	1%	\$ 1.633.300.131	\$ 2.041.625.164	\$ -
	Implementar acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 14.076.468.236	\$ -	\$ 2.815.293.647	\$ 2.815.293.647	7%	\$ 11.261.174.589	\$ 14.076.468.236	\$ -
	TOTAL COMPONENTE	\$ 16.118.093.400	\$ -	\$ 3.223.618.680	\$ 3.223.618.680	8%	\$ 12.894.474.720	\$ 16.118.093.400	\$ -
Componente 3: Documentos de lineamientos técnicos (Relacionamiento a nivel nacional y regional, municipal en materia ambiental en territorios donde la ANH tiene contratos)	Diseñar planes de trabajo conjunto para generar capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter ambiental.	\$ 537.269.780	\$ -	\$ 107.453.956	\$ 107.453.956	0%	\$ 429.815.824	\$ 537.269.780	\$ -
	Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos, en las entidades de carácter ambiental.	\$ 2.149.079.120	\$ -	\$ 429.815.824	\$ 429.815.824	1%	\$ 1.719.263.296	\$ 2.149.079.120	\$ -
	TOTAL COMPONENTE	\$ 2.686.348.900	\$ -	\$ 537.269.780	\$ 537.269.780	1%	\$ 2.149.079.120	\$ 2.686.348.900	\$ -
TOTAL RECURSOS ANH		\$ 40.295.233.500		\$ 8.059.046.700	\$ 8.059.046.700	20%	\$ 32.236.186.800	\$ 40.295.233.500	\$ -
TOTAL RECURSOS FONPACIFICO		\$ 14.103.331.725		\$ 969.490.000	\$ 969.490.000	7%	\$ 13.133.841.725		
TOTAL RECURSOS CONVENIO		\$ 54.398.565.225							

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo y Representante Legal

JUAN FRANCISCO DIAZ PUERTAS
Gerente Convenio

SARA VICTORIA GRANADOS
Revisor Fiscal
T.P.193261-7

Convenio Interadministrativo No. 551-2025 Suscrito entre la Fondo Mixto De Etnocultura y Desarrollo Social - FONPACIFICO y la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de Agosto de 2025

PERIODO: Desde 01 de Agosto de 2025 al 31 de Agosto de 2025

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1. Generalidades

Convenio No.	551 DE 2025			
Objeto	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y el asociado, para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa"			
Valor Inicial del Convenio	\$ 54.398.565.225			
Aportantes	Valor		Registro Presupuestal	
ANH	\$ 40.295.233.500		80625 del 18/06/2025	
FONPACIFICO	\$ 14.103.331.725			
Valor actual del Convenio	\$54.398.565.225			
Fecha Suscripción	17/06/2025			
Fecha de Inicio	20/06/2025	Plazo de Ejecución Inicial	Hasta 31 de diciembre de 2025 inclusive	
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2025			
Prórroga	No. meses	Del ____ Al ____		Fecha
(1)				
Fecha de terminación Actual	31/diciembre/2025			
Estado del Convenio	Vigente X	Suspendido	Terminado	En liquidación
Descripción estado del Convenio	El convenio se encuentra en ejecución			

1.2. Supervisión

Por parte de Fonpacífico la supervisión será ejercida por Jhon Jairo Echeverri Marín, Supervisor de Contratos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante memorando No. 1888762, del 20/06/2025, designo la supervisión del convenio al Gerente de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.

1.3. Manejo de Recursos del Convenio

1.3.1. Giros de la ANH a FONPACIFICO

DESCRIPCIÓN	VALOR	REGISTRO No.	FECHA	OBSERVACIONES
Primer desembolso	\$ 8.059.046.700	OP 251193425	18/07/2025	
Segundo desembolso	\$12.088.570.050			
Tercer desembolso	\$16.118.093.400			
Cuarto desembolso	\$ 4.029.523.350			

Nota: En el período reportado, no se radicó solicitud de desembolso por parte de FONPACIFICO.

1.3.2. Reporte Ejecución Contrapartida

1.3.2.1. Ejecución Acumulada Periodo Anterior

Ejecutado Acumulado al Periodo Anterior	VALOR	PORCENTAJE (%)
	0	0
Observaciones:		

1.3.2.2. Ejecución del Período

DESCRIPCION PRESENTE PERÍODO	VALOR/MES	EJECUCIÓN PERÍODO (%)	SUBTOTAL
Fortalecer iniciativas identificadas por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto	\$ 969.490.000	7%	\$ 7.830.000.000
Apoyo institucional complementario	0	0	\$ 499.105.425
Desarrollo de Contenidos Educativos en competencias socioemocionales, emprendimiento e inglés	0	0	\$ 1.500.000.000
Producción y Difusión Audiovisual (Afro Colombian Channel)	0	0	\$ 500.000.000

Formación en competencias digitales y tecnología cívica	0	0	\$ 1.500.000.000
Plataforma de Gobernanza Colaborativa y Control Territorial Inteligente	0	0	\$ 1.203.331.725
Sistematización y evaluación de impactos del proyecto	0	0	\$ 1.070.894.575
TOTAL	\$ 969.490.000	7%	\$14.103.331.725
Observaciones:			

Nota: Para el período se reporta ejecución de la Contrapartida correspondiente al avance de la formulación de iniciativas.

1.3.2.3. Ejecución Acumulada

Total Acumulado a la Fecha de Corte	VALOR	PORCENTAJE (%)
	969.490.000	7%
Observaciones:		

1.4. Rendimientos Financieros

De acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales se apertura la Cuenta de Ahorros No. 728-000088-41, del banco Bancolombia, exclusiva para el manejo de los recursos del Convenio 551 de 2025.

Periodo Reportado	Valor	Acumulado al Presente Periodo
Junio 2025	\$ 0	\$ 0
Julio 2025	\$ 776.360,31	\$ 776.360,31
Agosto 2025	\$ 35,96	\$ 776.396,27

Nota: A la fecha de corte del presente informe no se recibió desembolso, se anexa extracto bancario correspondiente al mes de Agosto 2025.

CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

1.4.1. Información Básica

Proceso de Selección No.	Contratación Directa, numeral 4 artículo 10 Manual de Contratación FONPACIFICO			
Número del contrato	PS0162025			
Contratista	COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO			
Supervisor	John Echeverri – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR ACCIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE No. 2 DEL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE			

	DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA			
Valor	\$ 533.966.667		MESES: 1	
Fecha de Inicio	Fecha de terminación inicial	22/06/2025	Fecha de Terminación Final	23/07/2025
Inicial	\$ 533.966.667			
Prorroga	N.A			
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 533.966.667			

1.4.2. Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Forma de pago	\$ 0	\$ 533.966.667	0%	0%
Total				

2.1.3 Actividades

Durante el periodo correspondiente se realizaron pagos a los contratos de prestación de servicios de ETH, los cuales se detallan a continuación.

No	Nombre	No de Contrato	Valor Pagado	Entidad
1	Sandra Liliana Serpa Moncada	CPS-ETH-ANH-001-2025	\$ 12.600.000	ANH
2	Nasly Jhoana Maldonado Rodriguez	CPS-ETH-ANH-002-2025	\$ 8.000.000	ANH
3	Leydi Trujillo Chaparro	CPS-ETH-ANH-003-2025	\$ 11.000.000	ANH
4	Diego Fernando Ramos Guatibonza	CPS-ETH-ANH-004-2025	\$ 8.000.000	ANH
5	Luis Fernando Zúñiga Ruiz	CPS-ETH-ANH-005-2025	\$ 11.000.000	ANH
6	Juliana Catalina Hernández Ardila	CPS-ETH-ANH-006-2025	\$ 10.000.000	ANH
7	Andrea Paola Davila Melo	CPS-ETH-ANH-007-2025	\$ 10.000.000	ANH
8	Ivan Ricardo Sanchez Quintero	CPS-ETH-ANH-009-2025	\$ 10.000.000	ANH
9	Christian David Bayona Martínez	CPS-ETH-ANH-010-2025	\$ 10.000.000	ANH
10	Andres Fernando Orjuela Guarin	CPS-ETH-ANH-011-2025	\$ 10.000.000	ANH
11	Juan Pablo HernandezLara	CPS-ETH-ANH-012-2025	\$ 10.000.000	ANH
12	Juan Carlos Rincon Ramirez	CPS-ETH-ANH-012-2025	\$ 10.000.000	ANH
13	Juan David Ramirez Serrano	CPS-ETH-ANH-013-2025	\$ 10.000.000	ANH
14	Fabio Alberto Botero Tabares	CPS-ETH-ANH-015-2025	\$ 10.000.000	ANH
15	Angela Maria Castro Amaya	CPS-ETH-ANH-016-2025	\$ 10.000.000	ANH
16	Carlos Orlando Manrique Varela	CPS-ETH-ANH-017-2025	\$ 10.000.000	ANH
17	Juan Arturo Gutiérrez Ramirez	CPS-ETH-ANH-018-2025	\$ 10.000.000	ANH
18	Luis Edgar Perez Ayala	CPS-ETH-ANH-019-2025	\$ 10.000.000	ANH
19	Johanna Maritza Aguirre Garzón	CPS-ETH-ANH-020-2025	\$ 10.000.000	ANH
20	Jose Gregorio Diaz Carrascal	CPS-ETH-ANH-021-2025	\$ 10.000.000	ANH
21	Chirley Stella Lopez Gomez	CPS-ETH-ANH-022-2025	\$ 10.000.000	ANH
22	Jaime Andres Vanegas Casadiegos	CPS-ETH-ANH-023-2025	\$ 10.000.000	ANH
23	Alejandra Sofia Pinzón Parra	CPS-ETH-ANH-024-2025	\$ 10.000.000	ANH
24	Gabriel Leon Galindo	CPS-ETH-ANH-025-2025	\$ 10.000.000	ANH
25	Sandra Maritza Machado Rojas	CPS-ETH-ANH-026-2025	\$ 10.000.000	ANH
26	Alexander Campos Paredes	CPS-ETH-ANH-027-2025	\$ 10.000.000	ANH
27	Karina Alejandra Leal Gomez	CPS-ETH-ANH-028-2025	\$ 10.000.000	ANH
28	Juan Jose Mora Carrascal	CPS-ETH-ANH-029-2025	\$ 10.000.000	ANH
29	Victor Javier Huertas Lopez	CPS-ETH-ANH-030-2025	\$ 10.000.000	ANH
30	Luz Maribel Díaz Pedreros	CPS-ETH-ANH-031-2025	\$ 10.000.000	ANH
31	Joan Steven Castro Montealegre	CPS-ETH-ANH-032-2025	\$ 10.000.000	ANH
32	Neydis Pinzon Angulo	CPS-ETH-ANH-033-2025	\$ 10.000.000	ANH
33	Lina Maria Ruiz Sanchez	CPS-ETH-ANH-034-2025	\$ 10.000.000	ANH
34	Carmen Iriarte De La Rosa	CPS-ETH-ANH-035-2025	\$ 10.000.000	ANH
35	Anny Daniela Sanchez	CPS-ETH-ANH-036-2025	\$ 10.000.000	ANH
36	Fredy Santamaria Hernandez	CPS-ETH-ANH-037-2025	\$ 10.000.000	ANH
37	Luis Alejandro Gomez Rojas	CPS-ETH-ANH-038-2025	\$ 10.000.000	ANH
38	Maria Camila Solis	CPS-ETH-ANH-039-2025	\$ 10.000.000	ANH
39	Diana Marcela Ariza	CPS-ETH-ANH-040-2025	\$ 10.000.000	ANH
40	Carlos Alfonso Forero Galvis	CPS-ETH-ANH-041-2025	\$ 10.000.000	ANH
41	Angel Eliecer Muñoz Franco	CPS-ETH-ANH-042-2025	\$ 7.500.000	ANH
42	Cesar Augusto Carvajal Bonilla	CPS-ETH-ANLA-001-2025	\$ 10.000.000	ANLA
43	Cesar Hernando Monroy Duarte	CPS-ETH-DANCP-003-2025	\$ 10.000.000	DANCP
44	Luz Aida Lara Bahamon	CPS-ETH-MT-001-2025	\$ 10.000.000	MIN. TRABAJO
45	Hanner Alexis Machado Rojas	CPS-ETH-MME-001-2025	\$ 10.000.000	MIN. MINAS
			\$ 448.100.000	

Nota: Se deja constancia de que dentro de la estructura de costos del contrato N° PS0162025 se incluyó un rubro correspondiente a transporte por valor de Ochenta y cinco millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete mil pesos (\$85.866.667), proyectado para la vigencia junio del 2025

No obstante, durante el desarrollo del contrato dicho servicio no fue requerido ni utilizado, toda vez que no resultó necesario para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En consecuencia, dicho valor no fue objeto de reconocimiento ni pago, quedando liberado de la ejecución presupuestal inicialmente prevista.

Se precisa que esta situación no implica incumplimiento contractual, toda vez que las obligaciones pactadas fueron atendidas en su integridad y conforme a lo estipulado. Los recursos liberados podrán ser reorientados conforme a las disposiciones legales y contractuales aplicables, sin que ello genere afectación económica ni jurídica a las partes.

Se presenta esta nota aclaratoria para que obre en el expediente contractual y se garantice la debida transparencia y trazabilidad en la gestión de los recursos públicos.

2.2.1 Información Básica

Proceso de Selección No.	Contrato de Prestación de Servicios			
Número del contrato	PS0182025			
Contratista	FUNDACIÓN FLORA Y FAUNA			
Supervisor	John Echeverri – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA".			
Valor	\$ 21.490.791.200		MESES: 5 MESES Y 8 DIAS	
Fecha de Inicio: 23/07/2025	Fecha de terminación inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Final	31/12/2025
Inicial	\$ 21.490.791.200			
Prorroga	N.A			
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 21.490.791.200			

2.2.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Anticipado 20%	\$ 4.298.158.241	\$ 17.192.632.959	20%	20%
Total	\$ 4.298.158.241	\$ 17.192.632.959		

2.2.3 Pólizas suscritas por el contratista

Descripción	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia		Cuantía
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	01/07/2026	\$ 4.298.158.240
Calidad del Servicio	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	31/12/2026	\$ 2.149.079.120
Prestaciones Sociales	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	31/12/2026	\$ 1.074.539.560
Pago Anticipado	Seguros Mundial	CRC-100026236	23/07/2025	01/07/2026	\$ 4.298.158.240

2.2.4 Actividades

Para el periodo correspondiente no se ejecutaron actividades en este contrato derivado, sin embargo, se continúa avanzando en el cronograma de visitas a los diferentes municipios con el fin de hacer acercamiento institucional y con las comunidades.

2.3.1 Información Básica

Proceso de Selección No.	Contrato de Prestación de Servicios			
Número del contrato	PS0192025			
Contratista	COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO			
Supervisor	John Echeverri – FONPACIFICO			
Estado actual del Contrato	Vigente (EN Ejecución) X	Suspendido	En Liquidación	Liquidado
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 2 y 3 PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA."			
Valor	\$ 18.270.475.633		MESES:	
Fecha de Inicio: 24/07/2025	Fecha de terminación inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Final	31/12/2025
Inicial	\$ 18.270.475.633			
Prorroga	N.A			
Suspensión	N.A			
Adición No. 1	N.A			
Valor Actual Contrato	\$ 18.270.475.633			

2.3.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

Descripción	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar	% Avance Programado	% Avance Ejecutado
Pago Anticipado 20%	\$ 3.760.888.460	\$ 14.509.587.173	20%	20%
Total	\$ 3.760.888.460	\$ 14.509.587.173		

2.3.3 Pólizas suscritas por el contratista

Descripción	Aseguradora	Póliza No.	Vigencia		Cuantía
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	01/07/2026	\$ 3.760.888.460
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	31/12/2026	\$ 1.888.444.230
Salarios y Prestaciones Sociales	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	31/12/2026	\$ 940.222.115
Devolución Pago Anticipado	Seguros del Estado S.A	53-45-101009698	24/07/2025	01/07/2026	\$ 3.760.888.460

2.4 Actividades

Durante el periodo correspondiente se realizaron los siguientes contratos de prestación de servicios de ETH, entidades aliadas y corporaciones. A continuación, se relacionan los contratos.

- ETH

No	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin	Entidad
1	David Garrido	CPS-ETH-ANH-129-2025	\$ 35.200.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
2	Luis Eduardo Villegas Gil	CPS-ETH-ANH-130-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
3	Giovanny Paolo Espejo Sanabria	CPS-ETH-ANH-131-2025	\$ 37.500.000	11/08/2025	15/12/2025	ANH
4	Oscar Heman Guzman Morantes	CPS-ETH-ANH-132-2025	\$ 37.500.000	11/08/2025	15/12/2025	ANH
5	Joseph Mateo Cufiño Osorio	CPS-ETH-ANH-133-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
6	Oscar Mauricio Peñuela Aldana	CPS-ETH-ANH-134-2025	\$ 26.400.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
7	Laura Katherine Torres Forero	CPS-ETH-ANH-135-2025	\$ 31.570.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
8	Claudia Patricia Lagos Salinas	CPS-ETH-ANH-136-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
9	Camilo Andres Vital Hernández	CPS-ETH-ANH-137-2025	\$ 30.800.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
10	Angel David Delgado Domínguez	CPS-ETH-ANH-138-2025	\$ 39.600.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
11	Diana Cristina Giraldo Becerra	CPS-ETH-ANH-139-2025	\$ 35.200.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
12	Ines Yohanna Castilla Lozano	CPS-ETH-ANH-140-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
13	Juan David Garcia Guerra	CPS-ETH-ANH-141-2025	\$ 39.600.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
14	Maria Isabel Tovia Hernandez	CPS-ETH-ANH-142-2025	\$ 30.800.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
15	Giannina Gutierrez De La Rosa	CPS-ETH-ANH-143-2025	\$ 37.500.000	11/08/2025	15/12/2025	ANH
16	Juan Carlos Torres Torres	CPS-ETH-ANH-144-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
17	Andrea Margarita Torres Tovar	CPS-ETH-ANH-145-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
18	Gladys Roa Vesga	CPS-ETH-ANH-146-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
19	Eilen Tatiana Candanzo Lubo	CPS-ETH-ANH-147-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
20	Ligia Consuelo Baldion Vargas	CPS-ETH-ANH-148-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
21	Alberto Chavarro Marin	CPS-ETH-ANH-149-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
22	Giovanny Anselmo Pabon Rueda	CPS-ETH-ANH-150-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
23	Jhonnatan Arturo Mora Gonzalez	CPS-ETH-ANH-151-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
24	Maria Alexandra Hernandez Montaña	CPS-ETH-ANH-152-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
25	Diana Carolina Herrera Hincapié	CPS-ETH-ANH-153-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
26	Carlos Humberto Fajardo Barajas	CPS-ETH-ANH-154-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
27	Igor Ivan Noriega Velasquez	CPS-ETH-ANH-155-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	ANH
28	Melquisedec Tejada Jimenez	CPS-ETH-ANH-157-2025	\$ 37.000.000	25/08/2025	15/12/2025	ANH
29	Claudia Elpidia Piedrahita Macias	CPS-ETH-MME-019-2025	\$ 45.600.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
30	Catherine Lizbeth Hernandez Camero	CPS-ETH-MME-020-2025	\$ 30.400.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
31	Francisco Andres Ortega Piña	CPS-ETH-MME-021-2025	\$ 30.400.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
32	Gustavo Adolfo Larota Santander	CPS-ETH-MME-021-2025	\$ 30.400.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
33	James Michel Cano Claro	CPS-ETH-MME-023-2025	\$ 38.000.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
34	Leidy Xiomara Ramirez Godoy	CPS-ETH-MME-024-2025	\$ 38.000.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
35	Luis Eduardo Otero Coronado	CPS-ETH-MME-025-2025	\$ 38.000.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
36	Savin Amaury Cubillos Quevedo	CPS-ETH-MME-026-2025	\$ 38.000.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
37	Luis Fernando Vargas Peña	CPS-ETH-MME-026-2025	\$ 30.400.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
38	Rolando Higuera Rodriguez	CPS-ETH-MME-027-2025	\$ 38.000.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
39	María José Arrieta Villadiego	CPS-ETH-MME-028-2025	\$ 30.400.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
40	Natalia Carolina Zarate Torres	CPS-ETH-MME-030-2025	\$ 30.400.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
41	Yanneth Constanza Holguin Suarez	CPS-ETH-MME-031-2025	\$ 38.000.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
42	Luis Francisco Nuñez Bohorquez	CPS-ETH-MME-032-2025	\$ 38.000.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
43	Luz Marina Romero Santamaría	CPS-ETH-MME-033-2025	\$ 38.000.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN MINAS
44	María Alejandra Díaz Zabala	CPS-ETH-MT-001-2025	\$ 31.500.000	4/08/2025	15/12/2025	MIN TRABAJO
45	Miguel Roberto Villafradez Abello	CPS-ETH-MT-002-2025	\$ 28.000.000	4/08/2025	15/12/2025	MIN TRABAJO
46	Steven Pérez Vera	CPS-ETH-MT-003-2025	\$ 31.500.000	4/08/2025	15/12/2025	MIN TRABAJO
47	Stefania Velez Saldaña	CPS-ETH-MI-009-2025	\$ 30.400.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN INTERIOR
48	Luz Mery Giraldo	CPS-ETH-MI-010-2025	\$ 30.400.000	22/08/2025	15/12/2025	MIN INTERIOR
			\$ 1.780.070.000			

• **CORPORACIONES**

No	Nombre	No de Contrato	Valor Contrato	Fecha/Inicio	Fecha/Fin	Entidad
1	JUAN CARLOS SÁNCHEZ MEDINA	CPS-ETH-CMC-001-2025	\$ 31.500.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
2	JANIA ANDREYINA BONILLA MORENO	CPS-ETH-CMC-002-2025	\$ 20.250.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
3	LADY TATIANA CONTENTO PINILLA	CPS-ETH-CMC-003-2025	\$ 20.250.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
4	JOSE LEONARDO MACIAS TRUJILLO	CPS-ETH-CMC-004-2025	\$ 18.000.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
5	ANDRES FELIPE MENDOZA TRUJILLO	CPS-ETH-CMC-005-2025	\$ 18.000.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
6	LUIS GERSON ESPITA GONZALEZ	CPS-ETH-CMC-006-2025	\$ 18.000.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
7	LILIAN MAYERLY PINEDA ARIAS	CPS-ETH-CMC-007-2025	\$ 20.250.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
8	KARINA LOPEZ MACIAS	CPS-ETH-CMC-008-2025	\$ 18.000.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
9	YEISON JAVIER HERRERA MORENO	CPS-ETH-CMC-009-2025	\$ 20.250.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
10	CARLOS ALBERTO RANGEL LÓPEZ	CPS-ETH-CMC-010-2025	\$ 18.000.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
11	LUNNA MICHELLY PINEDA SIERRA	CPS-ETH-CMC-011-2025	\$ 20.250.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
12	JESSICA PAOLA VÁSQUEZ GONZÁLEZ	CPS-ETH-CMC-012-2025	\$ 18.000.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
13	DANIEL RICARDO DIAZ VELASQUEZ	CPS-ETH-CMC-013-2025	\$ 20.250.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
14	SEBASTIAN FELIPE MORALES GOMEZ	CPS-ETH-CMC-014-2025	\$ 18.000.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
15	LUIS RAUL DIAZ MENDOZA	CPS-ETH-CMC-015-2025	\$ 18.000.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
16	JUAN CARLOS SÁNCHEZ MEDINA	CPS-ETH-CMC-016-2025	\$ 31.500.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
17	LICETH VERONICA GARZÓN CHAVEZ	CPS-ETH-CMC-017-2025	\$ 18.000.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
18	MARIA ALEJANDRA RIBERO RESTREPO	CPS-ETH-CMC-018-2025	\$ 18.000.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
19	LAURA CAMILA MARTINEZ CHICO	CPS-ETH-CMC-019-2025	\$ 20.250.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
20	LINA MARITZA MORALES COLINA	CPS-ETH-CMC-020-2025	\$ 20.250.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
21	JULIETH TATIANA ROBAYO REYES	CPS-ETH-CMC-021-2025	\$ 18.000.000	1/08/2025	15/12/2025	Cornacarena
22	WILSON ROMAN MARQUEZ DAZA	CPS-ETH-CPC-001-2025	\$ 20.157.984	4/08/2025	15/12/2025	Corpocesar
23	JHAN PEREZ CORREA	CPS-ETH-CPC-001-2025	\$ 20.616.120	1/08/2025	15/12/2025	Corpocesar
24	VÍCTOR JULIO ROYERO RUIZ	CPS-ETH-CPC-003-2025	\$ 13.438.656	4/08/2025	15/12/2025	Corpocesar
25	KATTY SILENE DURÁN ORTIZ	CPS-ETH-CPC-004-2025	\$ 10.078.992	4/08/2025	15/12/2025	Corpocesar
26	SIRLYS ALICIA MENDOZA CARABALLO	CPS-ETH-CPC-005-2025	\$ 10.078.992	4/08/2025	15/12/2025	Corpocesar
27	WILFRIDO JOSÉ POZO ARIAS	CPS-ETH-CPC-006-2025	\$ 10.078.992	4/08/2025	15/12/2025	Corpocesar
28	ANTONY LUIS MERCADO MARIN	CPS-ETH-CMJ-001-2025	\$ 26.400.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
29	YELYLE MARIA JASSAN CAMPUZANO	CPS-ETH-CMJ-002-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
30	JUAN DAVID GARCIA RODELO	CPS-ETH-CMJ-003-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
31	ALCIDES MIGUEL UPARELA ORTEGA	CPS-ETH-CMJ-004-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
32	MICHAEL DIAZ PEREZ	CPS-ETH-CMJ-005-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
33	DARIO MANUEL HERRERA BURGOS	CPS-ETH-CMJ-006-2025	\$ 15.400.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
34	ALEJANDRO MENDO BENAVIDES	CPS-ETH-CMJ-007-2025	\$ 13.200.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
35	FREDY JOSÉ OYOLA GUERRERO	CPS-ETH-CMJ-008-2025	\$ 11.000.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
36	FERNANDA ISABEL URZOLA TOBIAS	CPS-ETH-CMJ-009-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
37	JOSE JAVIER OCHOA MARTINEZ	CPS-ETH-CMJ-010-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
38	YULIETH PAOLA DORADO VERGARA	CPS-ETH-CMJ-011-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
39	MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ JULIO	CPS-ETH-CMJ-012-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	Corpomojana
40	CARLOS MONTERO GUEVARA	CPS-ETH-CVS-001-2025	\$ 44.000.000	4/08/2025	15/12/2025	CVS

41	JENNIFER BARRERA COGOLLO	CPS-ETH-CVS-002-2025	\$ 26.400.000	4/08/2025	15/12/2025	CVS
42	CARLOS ALBERTO AGUAS BEDOYA	CPS-ETH-CVS-003-2025	\$ 22.000.000	4/08/2025	15/12/2025	CVS
43	LINA MARCELA DORIA BARRERA	CPS-ETH-CVS-004-2025	\$ 26.400.000	4/08/2025	15/12/2025	CVS
44	GINA MELISSA RAMÍREZ NEGRETE	CPS-ETH-CVS-005-2025	\$ 26.400.000	4/08/2025	15/12/2025	CVS
45	MARÍA CAROLINA MARTIN ARAÚJO	CPS-ETH-CVS-006-2025	\$ 22.000.000	4/08/2025	15/12/2025	CVS
46	JESUS TRUJILLO PADILLA	CPS-ETH-CVS-007-2025	\$ 22.000.000	4/08/2025	15/12/2025	CVS
47	MELANNY CANCIO CONTRERAS	CPS-ETH-CVS-008-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	CVS
48	EDILBERTO JOSE ORTEGA GUZMAN	CPS-ETH-CVS-009-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	CVS
49	MAYLIN PATRICIA MUÑOZ DÍAZ	CPS-ETH-CVS-010-2025	\$ 12.000.000	4/08/2025	31/10/2025	CVS
50	FABIÁN ENRIQUE AGUILAR PICO	CPS-ETH-CVS-011-2025	\$ 19.500.000	4/08/2025	30/11/2025	CVS
51	DIANA PAOLA CORRALES ESPINOSA	CPS-ETH-CVS-012-2025	\$ 19.500.000	4/08/2025	30/11/2025	CVS
52	MARÍA MÓNICA MONCADA CONTRERAS	CPS-ETH-CPN-001-2025	\$ 27.300.000	4/08/2025	30/11/2025	Corponor
53	JORDY KALEB ROLÓN ARDILA	CPS-ETH-CPN-002-2025	\$ 23.400.000	4/08/2025	30/11/2025	Corponor
54	LEIDY YOHANA SANTOS ÁLVAREZ	CPS-ETH-CPN-003-2025	\$ 23.400.000	4/08/2025	30/11/2025	Corponor
55	LUIS MIGUEL CORZO LEAL	CPS-ETH-CPN-004-2025	\$ 23.400.000	4/08/2025	30/11/2025	Corponor
56	JOSÉ ALFONSO VÁSQUEZ CARDOZO	CPS-ETH-CPN-005-2025	\$ 23.400.000	4/08/2025	30/11/2025	Corponor
57	ALBA NELLY AREVALO VERJE	CPS-ETH-CPN-006-2025	\$ 23.400.000	4/08/2025	30/11/2025	Corponor
58	MARIA PALOMA VILLAMIZAR CORZO	CPS-ETH-CPN-007-2025	\$ 11.600.000	4/08/2025	31/10/2025	Corponor
59	RAFAEL FRANCISCO SALCEDO CORZO	CPS-ETH-CPN-008-2025	\$ 11.600.000	4/08/2025	31/10/2025	Corponor
60	RUBEN DARIO PEÑARANDA JIMENEZ	CPS-ETH-CPN-009-2025	\$ 11.600.000	4/08/2025	31/10/2025	Corponor
61	YISLEM ALEJANDRA OLAVE SUAREZ	CPS-ETH-CPN-010-2025	\$ 17.400.000	4/08/2025	31/10/2025	Corponor
62	MAIRA ANGÉLICA GÓMEZ ROPERO	CPS-ETH-CPN-011-2025	\$ 10.150.000	4/08/2025	31/10/2025	Corponor
63	LEYDI XIMENA ESPAÑA VITERI	CPS-ETH-CAZ-001-2025	\$ 26.400.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
64	MARIA FERNANDA ALEGRIA MEJIA	CPS-ETH-CAZ-002-2025	\$ 27.720.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
65	NATALIA BERMUDEZ	CPS-ETH-CAZ-003-2025	\$ 19.360.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
66	LUIS CAMILO CHAVACO PIAMBA	CPS-ETH-CAZ-004-2025	\$ 19.360.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
67	KAREN YANILCE PINCHAO ORTIZ	CPS-ETH-CAZ-005-2025	\$ 19.360.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
68	KEVIN DARNEY ERAZO CASTRO	CPS-ETH-CAZ-006-2025	\$ 15.400.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
69	YUBER VICENTE GONZALEZ ESPINOSA	CPS-ETH-CAZ-007-2025	\$ 22.000.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
70	GABBY MARCELA MACIAS PEREZ	CPS-ETH-CAZ-008-2025	\$ 26.400.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
71	CECILIA DEL PILAR LUNA DELACRUZ	CPS-ETH-CAZ-009-2025	\$ 19.360.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
72	ADDIONY JULIETH CHICUNQUE GOMEZ	CPS-ETH-CAZ-010-2025	\$ 19.800.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
73	TANIA YURLENY ORTEGA ROMERO	CPS-ETH-CAZ-011-2025	\$ 22.000.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
74	JHONATAN ABEL CAICEDO CRUZ	CPS-ETH-CAZ-012-2025	\$ 27.280.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
75	MAURICIO VALENCIA SEPULVEDA	CPS-ETH-CAZ-013-2025	\$ 22.000.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
76	JAVIER ARBELAEZ CLAVIJO	CPS-ETH-CAZ-014-2025	\$ 17.600.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
77	NEREYDA IDALIA PANTAJA MONTEZUMA	CPS-ETH-CAZ-015-2025	\$ 22.000.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
78	KENIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ AROCA	CPS-ETH-CAZ-016-2025	\$ 22.000.000	4/08/2025	15/12/2025	CAZ
79	CORPORACION NATURAL SIG,	CPS-ETH-CPC-007-2025	\$ 235.097.400	Pendiente	15/12/2025	Corpocesar

\$ 1.779.437.136

Así mismo, se relacionan los gastos correspondientes al mes de Agosto de 2025.

Viáticos	Hospedaje	Eventos	Tiquetes	Transporte Terrestre	Honorarios ETH	Honorarios Equipo Mínimo	Total
20.760.000	6.699.100	89.121.044	39.399.185	157.679.691	1.357.268.333	291.257.260	1.962.184.613

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 1: En julio de 2025 se realizó un abono al transporte terrestre correspondiente a agosto por valor de \$39.586.667. El costo total del servicio en agosto fue de \$197.266.358; una vez aplicado el abono, la facturación neta ascendió a \$157.679.691.

Nota 2: Los soportes fueron enviados y están disponibles cargados en la carpeta de Honorarios ETH del Drive.

Nota 3: Los soportes fueron enviados y están disponibles en la carpeta de Honorarios Equipo Mínimo del Drive.

2. Consolidación de Información de los Contratos

No. Contrato	Objeto	Valor	% de Ejecución	% por Ejecutar
PS0162025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar acciones relacionadas con componente no. 2 del proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa	\$ 533.966.667	0%	100%
PS0182025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 1 del proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de Exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa.	\$ 21.490.791.200	20%	80%
PS0192025	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 2 y 3 para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los	\$ 18.270.475.633	20%	80%

	derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la Generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa."			
--	--	--	--	--

3. Resumen de Ejecución de Recursos (Con corte al 31 de Agosto de 2025)

Componente	Actividad	Valor (Cadena de Valor)	Compromisos			Saldo
			Coagropuerto	Flora y Fauna	Coagropuerto	
Iniciativas de inversión socioambiental	Formular iniciativas de inversión social en los territorios priorizados y estratégicos para el desarrollo de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 5.587.605.712	\$ 0	\$ 5.587.605.712	\$ 0	\$ 0
	Implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados, aportando al desarrollo de las regiones donde se adelantan actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 15.903.185.488	\$ 0	\$ 15.903.185.488	\$ 0	\$ 0
Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos (ETH)	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 2.041.625.164	\$ 85.866.667	\$ 0	\$ 1.955.758.497	\$ 0
	Implementar acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	\$ 14.076.468.236	\$ 448.100.000	\$ 0	\$ 13.628.368.236	\$ 0
Documentos de lineamientos técnicos (Relacionamiento a nivel nacional y regional, municipal en materia ambiental en territorios donde la ANH tiene contratos)	Diseñar planes de trabajo conjunto para generar capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter ambiental.	\$ 537.269.780	\$ 0	\$ 0	\$ 537.269.780	\$ 0
	Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos, en las entidades de carácter ambiental.	\$ 2.149.079.120	\$ 0	\$ 0	\$ 2.149.079.120	\$ 0
Total		\$ 40.295.233.500	\$ 533.966.667	\$ 21.490.791.200	\$ 18.270.475.633	\$ 0