

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO  
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
 CONVENIO ANH 511 - 2025  
 AUXILIAR CONTRAPARTIDA ACUMULADA A SEPTIEMBRE 2025

| ACTIVIDAD DE CONTRAPARTIDA                                                                              | ACTIVIDADES A EJECUTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITARIO           | EJECUCIÓN ACUMULADA PERIODO ANTERIOR | VALOR EJECUCIÓN PERIODO | TOTAL EJECUTADO         | % EJE     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Fortalecer iniciativas identificadas por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto | Diagnóstico de la situación en los territorios y levantamiento de necesidades.                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 650.000.000           |                                      | \$ 0                    |                         | 0%        |
|                                                                                                         | Acompañamiento y seguimiento de la implementación de los proyectos productivos.                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 980.000.000           |                                      | \$ 0                    |                         | 0%        |
|                                                                                                         | Fortalecimiento de los proyectos productivos en bienes y/o servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 3.500.000.000         |                                      | \$ 0                    |                         | 0%        |
|                                                                                                         | Revisión de planes de inversión de los proyectos productivos identificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1.500.000.000         |                                      | \$ 0                    |                         | 0%        |
|                                                                                                         | Identificación y viabilidad técnica y económica, de los proyectos productivos a fortalecer en cada uno de los territorios.                                                                                                                                                                                                                            | \$ 1.200.000.000         | \$ 969.490.000                       | \$ 230.510.000          | \$ 1.200.000.000        | 100%      |
| Apoyo institucional complementario                                                                      | Servicios logísticos, jurídicos, financieros y técnicos requeridos para el cumplimiento del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 499.105.425           |                                      | \$ 0                    |                         | 0%        |
| Desarrollo de Contenidos Educativos en competencias socioemocionales, emprendimiento e inglés           | Plataforma <a href="https://www.fonpacificocursos.com/">https://www.fonpacificocursos.com/</a> con 10 cursos activos y 1.000 beneficiarios inscritos.                                                                                                                                                                                                 | \$ 1.500.000.000         |                                      | \$ 0                    |                         | 0%        |
| Producción y Difusión Audiovisual (Afro Colombian Channel)                                              | 24 piezas audiovisuales producidas y difundidas en medios digitales y comunitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 500.000.000           |                                      | \$ 0                    |                         | 0%        |
| Formación en competencias digitales y tecnología cívica                                                 | Capacitación de 2.000 líderes comunitarios en herramientas digitales, gestión de datos abiertos y veeduría tecnológica. <a href="https://www.fonpacificocursos.com/">https://www.fonpacificocursos.com/</a>                                                                                                                                           | \$ 1.500.000.000         |                                      | \$ 0                    |                         | 0%        |
| Plataforma de Gobernanza Colaborativa y Control Territorial Inteligente                                 | Desarrollo e implementación de una plataforma digital de participación ciudadana, con integración de tecnologías de georreferenciación, tableros dinámicos de seguimiento (dashboards), alertas comunitarias, consulta pública de avances y canales de reporte ciudadano en tiempo real sobre la ejecución del convenio y sus impactos territoriales. | \$ 1.203.331.725         |                                      | \$ 0                    |                         | 0%        |
| Sistematización y evaluación de impactos del proyecto                                                   | Informe de lecciones aprendidas, memoria técnica y recomendaciones de política pública.                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1.070.894.575         |                                      | \$ 0                    |                         | 0%        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$ 14.103.331.725</b> | <b>\$ 969.490.000</b>                | <b>\$ 230.510.000</b>   | <b>\$ 1.200.000.000</b> | <b>9%</b> |

**Convenio Interadministrativo No. 551-2025** Suscrito entre la Fondo Mixto De Etnocultura y Desarrollo Social - FONPACIFICO y la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

**FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de Septiembre de 2025**

**PERIODO:** Desde 01 de Septiembre de 2025 al 30 de Septiembre de 2025

## 1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

### 1.1. Generalidades

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                         |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Convenio No.                    | 551 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                         |                |
| Objeto                          | "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y el asociado, para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa" |                            |                                         |                |
| Valor Inicial del Convenio      | \$ 54.398.565.225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                         |                |
| Aportantes                      | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Registro Presupuestal      |                                         |                |
| ANH                             | \$ 40.295.233.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80625 del 18/06/2025       |                                         |                |
| FONPACIFICO                     | \$ 14.103.331.725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                         |                |
| Valor actual del Convenio       | \$54.398.565.225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                         |                |
| Fecha Suscripción               | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                         |                |
| Fecha de Inicio                 | 20/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plazo de Ejecución Inicial | Hasta 31 de diciembre de 2025 inclusive |                |
| Fecha de Terminación Inicial    | 31 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                         |                |
| Prórroga                        | No. meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Del ____ Al ____           | Fecha                                   |                |
| (1)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                         |                |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                         |                |
| Fecha de terminación Actual     | 31/diciembre/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                         |                |
| Estado del Convenio             | Vigente <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Suspendido                 | Terminado                               | En liquidación |
| Descripción estado del Convenio | El convenio se encuentra en ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                         |                |

## 1.2. Supervisión

Por parte de Fonpacífico la supervisión será ejercida por Jhon Jairo Echeverri Marín, Supervisor de Contratos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante memorando No. 1888762, del 20/06/2025, designo la supervisión del convenio al Gerente de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.

## 1.3. Manejo de Recursos del Convenio

### 1.3.1. Giros de la ANH a FONPACIFICO

| DESCRIPCIÓN        | VALOR            | REGISTRO No. | FECHA      | OBSERVACIONES |
|--------------------|------------------|--------------|------------|---------------|
| Primer desembolso  | \$ 8.059.046.700 | OP 251193425 | 18/07/2025 |               |
| Segundo desembolso | \$12.088.570.050 |              |            |               |
| Tercer desembolso  | \$16.118.093.400 |              |            |               |
| Cuarto desembolso  | \$ 4.029.523.350 |              |            |               |

**Nota:** En el período reportado, no se radicó solicitud de desembolso por parte de FONPACIFICO.

### 1.3.2. Reporte Ejecución Contrapartida

#### 1.3.2.1. Ejecución Acumulada Período Anterior

| Ejecutado Acumulado al Período Anterior | VALOR          | PORCENTAJE (%) |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
|                                         | \$ 969.490.000 | 7%             |

Observaciones: El valor acumulado corresponde a la ejecución en el rubro de la contrapartida correspondiente a fortalecer iniciativas identificada por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto.

#### 1.3.2.2. Ejecución del Período

| DESCRIPCION PRESENTE PERÍODO                                                                            | VALOR/MES      | EJECUCIÓN PERÍODO (%) | SUBTOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| Fortalecer iniciativas identificadas por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto | \$ 230.510.000 | 2%                    | \$ 7.830.000.000 |
| Apoyo institucional complementario                                                                      | 0              | 0                     | \$ 499.105.425   |
| Desarrollo de Contenidos Educativos en competencias socioemocionales, emprendimiento e inglés           | 0              | 0                     | \$ 1.500.000.000 |

|                                                                         |                       |           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Producción y Difusión Audiovisual (Afro Colombian Channel)              | 0                     | 0         | \$ 500.000.000          |
| Formación en competencias digitales y tecnología cívica                 | 0                     | 0         | \$ 1.500.000.000        |
| Plataforma de Gobernanza Colaborativa y Control Territorial Inteligente | 0                     | 0         | \$ 1.203.331.725        |
| Sistematización y evaluación de impactos del proyecto                   | 0                     | 0         | \$ 1.070.894.575        |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>\$ 230.510.000</b> | <b>2%</b> | <b>\$14.103.331.725</b> |

Observaciones:

Nota: Para el período se reporta ejecución de la Contrapartida correspondiente al avance de la formulación de iniciativas.

### 1.3.2.3. Ejecución Acumulada

| Total Acumulado a la Fecha de Corte | VALOR            | PORCENTAJE (%) |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
|                                     | \$ 1.200.000.000 | 9%             |

Observaciones:

### 1.4. Rendimientos Financieros

De acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales se apertura la Cuenta de Ahorros No. 728-000088-41, del banco Bancolombia, exclusiva para el manejo de los recursos del Convenio 551 de 2025.

| Periodo Reportado | Valor         | Acumulado al Presente Periodo |
|-------------------|---------------|-------------------------------|
| Junio 2025        | \$ 0          | \$ 0                          |
| Julio 2025        | \$ 776.360,31 | \$ 776.360,31                 |
| Agosto 2025       | \$ 35,96      | \$ 776.396,27                 |
| Septiembre 2025   | \$ 34,80      | \$ 776.431,07                 |

## CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

### 2.2.1 Información Básica

|                            |                                                                                                                                                                                                  |            |                |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| Proceso de Selección No.   | Contrato de Prestación de Servicios                                                                                                                                                              |            |                |           |
| Número del contrato        | PS0182025                                                                                                                                                                                        |            |                |           |
| Contratista                | FUNDACIÓN FLORA Y FAUNA                                                                                                                                                                          |            |                |           |
| Supervisor                 | John Jairo Echeverri Marin – FONPACIFICO                                                                                                                                                         |            |                |           |
| Estado actual del Contrato | Vigente (EN Ejecución) X                                                                                                                                                                         | Suspendido | En Liquidación | Liquidado |
| Objeto                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 1 DEL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE |            |                |           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
|                             | EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA". |            |                            |            |
| Valor                       | \$ 21.490.791.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | MESES: 5 MESES Y 8 DIAS    |            |
| Fecha de Inicio: 23/07/2025 | Fecha de terminación inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2025 | Fecha de Terminación Final | 31/12/2025 |
| Inicial                     | \$ 21.490.791.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                            |            |
| Prorroga                    | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |            |
| Suspensión                  | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |            |
| Adición No. 1               | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |            |
| Valor Actual Contrato       | \$ 21.490.791.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                            |            |

## 2.2.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

| Descripción         | Valor Pagado     | Saldo por Ejecutar | % Avance Programado | % Avance Ejecutado |
|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Pago Anticipado 20% | \$ 4.298.158.241 | \$ 17.192.632.959  | 20%                 | 20%                |
|                     |                  |                    |                     |                    |
| Total               | \$ 4.298.158.241 | \$ 17.192.632.959  |                     |                    |

## 2.2.3 Pólizas suscritas por el contratista

| Descripción           | Aseguradora     | Póliza No.    | Vigencia   |            | Cuantía          |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------------|
|                       |                 |               | Desde      | Hasta      |                  |
| Cumplimiento          | Seguros Mundial | CRC-100026236 | 23/07/2025 | 01/07/2026 | \$ 4.298.158.240 |
| Calidad del Servicio  | Seguros Mundial | CRC-100026236 | 23/07/2025 | 31/12/2026 | \$ 2.149.079.120 |
| Prestaciones Sociales | Seguros Mundial | CRC-100026236 | 23/07/2025 | 31/12/2026 | \$ 1.074.539.560 |
| Pago Anticipado       | Seguros Mundial | CRC-100026236 | 23/07/2025 | 01/07/2026 | \$ 4.298.158.240 |

## 2.2.4 Actividades

A continuación, se relacionan los gastos correspondientes al mes de Septiembre de 2025.

| Iniciativas C1 | Total            |
|----------------|------------------|
| 2.333.105.307  | \$ 2.333.105.307 |

Nota: Este valor corresponde a un pago anticipado con el fin de garantizar la ejecución material y financiera de las iniciativas aprobadas y respaldar la adquisición de los bienes y servicios indispensables para el desarrollo del objeto contractual.

### 2.3.1 Información Básica

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                            |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Proceso de Selección No.    | Contrato de Prestación de Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                            |            |
| Número del contrato         | PS0192025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |            |
| Contratista                 | COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COOAGROPUERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                            |            |
| Supervisor                  | John Jairo Echeverri Marin – FONPACIFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |            |
| Estado actual del Contrato  | Vigente (EN Ejecución) X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suspendido | En Liquidación             | Liquidado  |
| Objeto                      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y LOGÍSTICOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE No. 2 y 3 PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE GESTIÓN ASOCIADO AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLAN LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y SU ENTORNO, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL SECTOR, BAJO EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA PARTICIPACIÓN, EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU APUESTA PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA." |            |                            |            |
| Valor                       | \$ 18.270.475.633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | MESES:                     |            |
| Fecha de Inicio: 24/07/2025 | Fecha de terminación inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2025 | Fecha de Terminación Final | 31/12/2025 |
| Inicial                     | \$ 18.270.475.633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |            |
| Prorroga                    | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                            |            |
| Suspensión                  | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                            |            |
| Adición No. 1               | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                            |            |
| Valor Actual Contrato       | \$ 18.270.475.633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |            |

### 2.3.2 Relación de Pagos e Indicadores de Avance

| Descripción         | Valor Pagado            | Saldo por Ejecutar       | % Avance Programado | % Avance Ejecutado |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Pago Anticipado 20% | \$ 3.760.888.460        | \$ 14.509.587.173        | 20%                 | 20%                |
|                     |                         |                          |                     |                    |
| <b>Total</b>        | <b>\$ 3.760.888.460</b> | <b>\$ 14.509.587.173</b> |                     |                    |

### 2.3.3 Pólizas suscritas por el contratista

| Descripción          | Aseguradora            | Póliza No.      | Vigencia   |            | Cuantía          |
|----------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|
|                      |                        |                 | Desde      | Hasta      |                  |
| Cumplimiento         | Seguros del Estado S.A | 53-45-101009698 | 24/07/2025 | 01/07/2026 | \$ 3.760.888.460 |
| Calidad del Servicio | Seguros del Estado S.A | 53-45-101009698 | 24/07/2025 | 31/12/2026 | \$ 1.888.444.230 |

|                                  |                        |                 |            |            |                  |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|
| Salarios y Prestaciones Sociales | Seguros del Estado S.A | 53-45-101009698 | 24/07/2025 | 31/12/2026 | \$ 940.222.115   |
| Devolución Pago Anticipado       | Seguros del Estado S.A | 53-45-101009698 | 24/07/2025 | 01/07/2026 | \$ 3.760.888.460 |

## 2.4 Actividades

Durante el periodo correspondiente se realizaron los siguientes contratos de prestación de servicios de ETH, entidades aliadas y corporaciones. A continuación, se relacionan los contratos.

### • ETH

| No | Nombre                          | No de Contrato       | Valor Contrato | Fecha/Inicio | Fecha/Fin  | Entidad     |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 1  | Julieth Vargas Cordoba          | CPS-ETH-ANH-156-2025 | \$ 28.000.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | ANH         |
| 2  | Eyner Sayd Jimenez Martinez     | CPS-ETH-ANH-157-2025 | \$ 24.500.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | ANH         |
| 3  | Honatan Calvera Olarte          | CPS-ETH-ANH-158-2025 | \$ 35.000.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | ANH         |
| 4  | Hector Roldan Cubides           | CPS-ETH-ANH-159-2025 | \$ 28.000.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | ANH         |
| 5  | Carlos Andres Morales Calderon  | CPS-ETH-ANH-159-2025 | \$ 24.500.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | ANH         |
| 6  | Jair Edison Bohorquez Parra     | CPS-ETH-ANH-160-2025 | \$ 28.000.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | ANH         |
| 7  | Diana Andrea López Martinez     | CPS-ETH-ANH-161-2025 | \$ 15.750.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | ANH         |
| 8  | Jessica Lucila Salcedo Perdomo  | CPS-ETH-ANH-162-2025 | \$ 26.400.000  | 18/09/2025   | 15/12/2025 | ANH         |
| 9  | Javier Barboza Zabala           | CPS-ETH-MME-034-2025 | \$ 25.333.333  | 11/09/2025   | 15/12/2025 | MIN MINAS   |
| 10 | Cristian Ricardo Dussán Herrera | CPS-ETH-MT-004-2025  | \$ 28.000.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | MIN TRABAJO |
| 11 | Viviana Lyons González          | CPS-ETH-MT-005-2025  | \$ 31.500.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | MIN TRABAJO |
| 12 | Alexander Hernández Cárdenas    | CPS-ETH-MT-006-2025  | \$ 28.000.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | MIN TRABAJO |
| 13 | Sandra Paola Caicedo Ramirez    | CPS-ETH-MT-007-2025  | \$ 28.000.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | MIN TRABAJO |
| 14 | Carlos Orlando Perilla Vega     | CPS-ETH-MT-008-2025  | \$ 28.000.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | MIN TRABAJO |
| 15 | Anderson Enrique Ovalle Guerra  | CPS-ETH-MT-009-2025  | \$ 35.000.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | MIN TRABAJO |
|    |                                 |                      | \$ 413.983.333 |              |            |             |

### • CORPORACIONES

| No | Nombre                                       | No de Contrato       | Valor Contrato | Fecha/Inicio | Fecha/Fin  | Entidad     |
|----|----------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 1  | Samuel Andres Bill Nicolas Montenegro Torres | CPS-ETH-CMC-017-2025 | \$ 18.000.000  | 1/09/2025    | 15/12/2025 | Comacarena  |
| 2  | Amadeley Oviedo Campo                        | CPS-ETH-CPC-007-2025 | \$ 10.078.992  | 25/09/2025   | 15/12/2025 | Corpocesar  |
| 3  | Interambientales S.A.                        | CPS-CGJ-001-2025     | \$ 372.220.100 | 10/09/2025   | 15/12/2025 | Corpogujira |
|    |                                              |                      | \$ 400.299.092 |              |            |             |

Así mismo, se relacionan los gastos correspondientes al mes de Septiembre de 2025.

| Viáticos   | Hospedaje  | Eventos     | Tiquetes    | Transporte Terrestre | Gastos Adicionales | Honorarios ETH | Honorarios Corporaciones | Honorarios Equipo Mínimo | Total         |
|------------|------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 55.830.000 | 27.180.000 | 315.193.879 | 103.886.404 | 294.792.732          | 4.735.999          | 2.035.205.000  | 533.705.762              | 115.628.630              | 3.486.158.406 |
| Nota N° 1  |            |             |             |                      | Nota N° 2          |                | Nota N° 3                |                          | Nota N° 4     |

**Nota 1:** El valor correspondiente al transporte terrestre del mes de septiembre asciende a \$197.266.357,80. Adicionalmente, se incluye el valor de \$97.526.374,50, correspondiente a servicios de transporte terrestre ejecutados en zonas diferentes a las establecidas en el valor mensual acordado. Estos valores se relacionan de acuerdo con los requerimientos realizados por la Agencia, en cumplimiento de las necesidades operativas del periodo mencionado.

**Nota 2:** Los soportes fueron enviados y están disponibles cargados en la carpeta de Honorarios ETH del Drive.

**Nota 3:** Los soportes fueron enviados y están disponibles en la carpeta de Honorarios Equipo Mínimo del Drive.

**Nota 4:** Los soportes fueron enviados y están disponibles en la carpeta de Honorarios Equipo Mínimo del Drive.

## 2. Consolidación de Información de los Contratos

| No. Contrato | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor             | % de Ejecución | % por Ejecutar |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| PS0182025    | Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 1 del proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de Exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa.                  | \$ 21.490.791.200 | 20%            | 80%            |
| PS0192025    | Prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para ejecutar el componente no. 2 y 3 para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el plan nacional de desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa. | \$ 18.270.475.633 | 20%            | 80%            |

3. Resumen de Ejecución de Recursos (Con corte al 30 de Septiembre de 2025)

| Componente                                                                                                                                                    | Actividad                                                                                                                                                                                        | Valor (Cadena de Valor) | Compromisos       |                   | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                         | Flora y Fauna     | Coagropuerto      |       |
| Iniciativas de inversión socioambiental                                                                                                                       | Formular iniciativas de inversión social en los territorios priorizados y estratégicos para el desarrollo de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.                       | \$ 5.587.605.712        | \$ 5.587.605.712  | \$ 0              | \$ 0  |
|                                                                                                                                                               | Implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados, aportando al desarrollo de las regiones donde se adelantan actividades de exploración y producción de hidrocarburos. | \$ 15.903.185.488       | \$ 15.903.185.488 | \$ 0              | \$ 0  |
| Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos (ETH)                                                 | Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.                                                      | \$ 2.041.625.164        | \$ 0              | \$ 1.955.758.497  | \$ 0  |
|                                                                                                                                                               | Implementar acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.                                             | \$ 14.076.468.236       | \$ 0              | \$ 13.628.368.236 | \$ 0  |
| Documentos de lineamientos técnicos (Relacionamiento a nivel nacional y regional, municipal en materia ambiental en territorios donde la ANH tiene contratos) | Diseñar planes de trabajo conjunto para generar capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter ambiental.                                        | \$ 537.269.780          | \$ 0              | \$ 537.269.780    | \$ 0  |
|                                                                                                                                                               | Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos, en las entidades de carácter ambiental.             | \$ 2.149.079.120        | \$ 0              | \$ 2.149.079.120  | \$ 0  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | \$ 40.295.233.500       | \$ 21.490.791.200 | \$ 18.270.475.633 | \$ 0  |

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 551 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA  
NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO  
SOCIAL - FONPACIFICO

CUARTO INFORME TÉCNICO.

SEPTIEMBRE 2025



Tabla de contenido

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                            | 4  |
| 2. Resumen.....                                  | 5  |
| 2.1 Avance en tiempo (%) .....                   | 5  |
| 2.2 Avance técnico (%).....                      | 5  |
| 2.3 Desembolsos.....                             | 7  |
| 3. Componente Administrativo .....               | 8  |
| 4. Componente 1 (iniciativas de inversión) ..... | 14 |
| 5. Componente 2 (entidades aliadas - ETH) .....  | 15 |
| 6. Componente 3 (corporaciones autónomas) .....  | 28 |
| 7. Componente Acciones complementarias .....     | 39 |
| 8. Contrapartida .....                           | 42 |
| 9. Documentos de referencia .....                | 43 |

## Ilustraciones

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Ilustración 1.</b> Componentes Convenio 551 2025 .....        | 5  |
| <b>Ilustración 2.</b> Avance en tiempo (%).....                  | 5  |
| <b>Ilustración 3.</b> Avance técnico (%) .....                   | 7  |
| <b>Ilustración 4.</b> Desembolsos .....                          | 7  |
| <b>Ilustración 5.</b> Componente Administrativo .....            | 8  |
| <b>Ilustración 6.</b> Actividades Componente Administrativo..... | 9  |
| <b>Ilustración 7.</b> Contratación ETH.....                      | 11 |
| <b>Ilustración 8</b> Contratación CAR.....                       | 12 |
| <b>Ilustración 9</b> Contratos jurídicos.....                    | 13 |
| <b>Ilustración 10</b> Componente 1.....                          | 14 |
| <b>Ilustración 11.</b> Componente 2.....                         | 15 |
| <b>Ilustración 12</b> Actividades Componente 2.....              | 15 |
| <b>Ilustración 13</b> Componente 3.....                          | 28 |
| <b>Ilustración 14</b> Actividades Componente 3.....              | 29 |
| <b>Ilustración 15</b> Contrapartida.....                         | 42 |

## Tablas

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabla 1</b> Contratación ETH .....                              | 11 |
| <b>Tabla 2</b> Contratación CAR .....                              | 12 |
| <b>Tabla 3</b> Contratos jurídicos .....                           | 13 |
| <b>Tabla 4.</b> Plan de Trabajo ANH.....                           | 18 |
| <b>Tabla 5</b> Plan de Trabajo Ministerio de Minas y Energía ..... | 20 |
| <b>Tabla 6</b> Plan de Trabajo ANLA.....                           | 21 |
| <b>Tabla 7</b> Plan de Trabajo DANCPC .....                        | 23 |
| <b>Tabla 8</b> Plan de Trabajo MinInterior.....                    | 24 |
| <b>Tabla 9</b> Plan de Trabajo Servicio Público de Empleo .....    | 26 |
| <b>Tabla 9</b> Plan de Trabajo Ministerio del Trabajo.....         | 28 |
| <b>Tabla 10.</b> Plan de Trabajo Corpoamazonía.....                | 32 |
| <b>Tabla 11.</b> Plan de Trabajo Cormacarena.....                  | 34 |
| <b>Tabla 12.</b> Plan de Trabajo Corpocesar .....                  | 35 |
| <b>Tabla 13.</b> Plan de Trabajo Corpomojana.....                  | 36 |
| <b>Tabla 14.</b> Plan de Trabajo Corponor.....                     | 37 |
| <b>Tabla 15.</b> Plan de Trabajo CVS .....                         | 37 |
| <b>Tabla 14.</b> Plan de Trabajo Corpoguajira.....                 | 39 |

Cuarto informe de ejecución técnica del Convenio Interadministrativo 551 de 2025

1. Introducción

El presente informe de ejecución técnica, relaciona los avances que a corte 30 de septiembre de 2025 desde este ámbito se han realizado en el marco del desarrollo del Convenio Interadministrativo 551 de 2025 llevado a cabo entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social (FONPACIFICO), con el **Objeto** de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y el asociado, para ejecutar el proyecto de gestión asociado ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa".

Este convenio suscrito el 17 de junio de 2025 y con fecha de acta de inicio del día 20 de junio hasta el 31 de diciembre de 2025, pactado por un valor total correspondiente a CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$54.398.565.225) producto de la suma de los aportes de la partes, discriminados así: Por parte de la ANH (ANH) será de CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$40.295.233.500) M/CTE, por su parte el aporte del asociado FONPACIFICO la suma de CATORCE MIL CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$14.103.331.725).

Es de destacar que, según lo comprometido, la ANH hará el desembolso de los recursos del convenio de la siguiente manera:

- A) Un primer desembolso equivalente al 20% del valor del aporte de la ANH, por la suma de OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 8.059.046.700).
- B) Un segundo desembolso equivalente al 30% del valor del aporte de la ANH, por la suma de DOCE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$12.088.570.050).
- C) Un tercer desembolso equivalente al 40% del valor del aporte de la ANH por la suma de DIECISÉIS MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$16.118.093.400).
- D) Un cuarto y último desembolso equivalente al 10% del valor del aporte de la ANH por la suma de CUATRO MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 4.029.523.350).

Así, la ejecución de este convenio se establece sobre el desarrollo de actividades y subactividades con sus entregables comprometidos en torno a cinco (5) componentes a saber; 1) Componente Administrativa, 2) Componente 1 (iniciativas de inversión), 3) Componente 2 (entidades aliadas), 4) Componente 3 (Corporaciones autónomas) y 5)

Componente de Acciones Complementarias. Adicionalmente, cuenta con compromisos asociados a los productos del rubro de contrapartida.

## 2. Resumen

Este informe hace parte integral de la carpeta digital denominada "001Convenio551", la cual contiene las subcarpetas y documentos de referencia que soportan los diferentes reportes aquí realizados.

Como bien se ha comentado, el desarrollo del convenio se da, a través de cinco (5) componentes con pesos porcentuales diferenciados, según la complejidad y relevancia de su cumplimiento, así:

Componentes Convenio 551 2025




Ilustración 1. Componentes Convenio 551 2025

### 2.1 Avance en tiempo (%)

A la fecha de presentación de este informe, temporalmente se tiene un avance del **52,82%**, como se evidencia en la siguiente figura.




Ilustración 2. Avance en tiempo (%).

El avance del proyecto se mide con base en un total de 195 días calendario, que corresponden a la duración establecida en el convenio. Sobre esta base, se evalúa la ejecución en términos de tiempo. A la fecha del presente informe, se han ejecutado 103 días calendario.

### 2.2 Avance técnico (%)

De conformidad con el periodo establecido para la presentación del informe técnico correspondiente al mes de septiembre de 2025, fueron desarrolladas actividades que tienen como base propuesta técnico-económica, Plan Operativo y cronograma de actividades; documentos aprobados durante la realización del primer comité técnico del presente convenio interadministrativo.

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo el Comité Técnico No. 3, en el cual fueron aprobados el informe técnico y el informe financiero correspondientes al mes de julio. La realización de estos comités reviste gran importancia, ya que permiten garantizar el adecuado desarrollo del convenio y establecer parámetros fundamentales para su correcta implementación.

**Nota:** Se relaciona documento de referencia denominado "001Acta Comité No. 3.pdf".

Así mismo, durante el mes de septiembre se llevó a cabo el Comité Técnico No. 4, en el cual fueron aprobados el informe técnico y el informe financiero correspondientes al mes de agosto.

**Nota:** Se relaciona documento de referencia denominado "002Acta Comité No. 4.pdf".

Se desarrollaron acciones orientadas a avanzar en las actividades establecidas en el plan operativo, entre ellas las jornadas de inducción dirigidas a las entidades que hacen parte de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos los días 02 y 03 de septiembre.


Así mismo, en el marco de los avances del componente 2 fueron realizadas cuatro mesas departamentales contribuyendo al desarrollo de los espacios de diálogo previamente concertados.


Durante este periodo se avanzó en la organización y alistamiento para la implementación de las iniciativas de inversión correspondientes al Componente 1 del Plan de Trabajo, las cuales fueron aprobadas en el mes de agosto. La ejecución de dichas iniciativas está programada para iniciar en el mes de octubre.

En el marco del presente informe, se desarrollan una a una las acciones realizadas en el mes de septiembre, de acuerdo con sus avances en relación con la totalidad de lo demarcado por el plan de trabajo.

En el marco del presente informe se describen, de manera detallada, las acciones ejecutadas durante el mes de septiembre, de acuerdo con los avances registrados frente a las actividades establecidas en el plan de trabajo.

A la fecha de presentación de este informe, se tiene un avance de ejecución técnica equivalente al **52,67%**, el cual se discrimina así:





## 2.3 Desembolsos

La relación de pagos realizados por la ANH se establece de la siguiente forma:





**Ilustración 4. Desembolsos**

Es de resaltar que, durante el mes de septiembre, no se efectuaron desembolsos. A la fecha, el único desembolso realizado corresponde al mes de julio, en el marco del cumplimiento de los criterios establecidos en la cláusula quinta del convenio interadministrativo 551 de 2025.

3. Componente Administrativo



**19,54%**

*Ilustración 5. Componente Administrativo*

**Nota:** El componente administrativo tiene un peso porcentual de un 20% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio y se conforma por siete (7) subactividades.

- Las actividades correspondientes al Componente Administrativo se encuentran representadas en el bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 20% total asignado a este componente. Es decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.
- A continuación de la flecha azul, se evidencia el avance alcanzado respecto al porcentaje total asignado a cada actividad.

| Componente Administrativo<br>(subactividades) |                                                                                                                            |    |       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1                                             | Elaboración Propuesta Técnico-económica para la implementación de los diferentes componentes y temáticas del convenio.     | 3% | 3%    |
| 2                                             | Presentar y actualizar permanentemente el Plan Operativo del convenio.                                                     | 3% | 3%    |
| 3                                             | Presentar y actualizar permanentemente el Cronograma de actividades                                                        | 3% | 3%    |
| 4                                             | Presentar a la ANH el documento (manual, guía, estatuto) que establezca el proceso de selección para el personal humano.   | 3% | 3%    |
| 5                                             | Realizar de forma regular el proceso de selección y contratación del equipo mínimo requerido, echo                         | 2% | 2%    |
| 6                                             | Celebrar los acuerdos contractuales que deban suscribirse para la ejecución del presente convenio.                         | 3% | 2.77% |
| 7                                             | Brindar y apoyar las acciones de formación y establecimiento de capacidades necesarias para el personal contratado humano. | 3% | 2.77% |

*Ilustración 6. Actividades Componente Administrativo.*

En referencia al componente administrativo, en lo correspondiente al periodo de presentación de este informe, de acuerdo con cada subactividad fueron desarrolladas las siguientes gestiones para el avance e inicio de las actividades operativas a partir de agosto.

### 3.1 Planificar y gestionar los requerimientos básicos para el desarrollo del convenio.

- 3.1.1 Elaborar una propuesta Técnico-económica para la implementación de los diferentes componentes y temáticas del convenio, que incluya metodología técnica, financiera y operativa para la implementación de cada una de las temáticas a desarrollar en el marco del convenio bajo criterios éticos, sociales, de respeto por el medio ambiente y los derechos humanos.

La propuesta técnico-económica fue aprobada el día 15 de julio en el marco del primer comité de seguimiento del convenio 551 de 2025.

**Nota:** Se relaciona documento de referencia denominado "001PropuestaTecnicoEconomica.doc".

- 3.1.2 Presentar y actualizar permanentemente el Plan Operativo del convenio que desarrolle la propuesta técnica presentada por el asociado.

Para el presente informe, se realiza la actualización del Plan Operativo con referencia a los avances correspondientes hasta el mes de septiembre, de acuerdo con las subactividades que tuvieron avance en dicho periodo.

**Nota:** Se relaciona documento de referencia denominado " 003PlanSeptiembre.xlsx "

- 3.1.3 Presentar y actualizar permanentemente el Cronograma de actividades para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Operativo.

Para el presente informe, se realiza la actualización del cronograma de actividades con referencia a los avances correspondientes hasta el mes de septiembre, de acuerdo con las actividades y subactividades del Plan Operativo en ejecución.

**Nota:** Se relaciona documento de referencia denominado "003CronogramaSeptiembre.xls".

- 3.1.4 Presentar a la ANH el documento (manual, guía, estatuto) que establezca el proceso de selección para el personal que integrará el equipo de trabajo para la ejecución del convenio.

**Nota:** Se relaciona documento de referencia denominado "004ProcesodeSelección.pdf".

- 3.1.5 Realizar de forma regular el proceso de selección y contratación del equipo mínimo requerido, de acuerdo con las calidades exigidas en los fundamentos contractuales del convenio.

El equipo mínimo del convenio fue presentado de acuerdo con los perfiles estipulados en el marco de la propuesta de FONPACÍFICO y fueron validados en el marco del primer comité de seguimiento realizado el día 15 de julio del presente año.

Durante el mes de septiembre, no se presentaron modificaciones en la contratación del equipo mínimo respectivo.

- 3.1.6 Celebrar de forma regular los acuerdos contractuales que deban suscribirse para la ejecución del presente convenio y que permita operativizar los requerimientos de la ANH y demás entidades involucradas, en especial los relacionados con las situaciones de hecho y de derecho en el territorio evidenciando una reacción inmediata del asociado dirigida a minimizar el impacto de los conflictos socioambientales en los territorios. Dichos acuerdos contractuales deberán ser socializados previamente al supervisor del convenio para su conocimiento y seguimiento.

Con corte a la fecha de este informe, se presentan las contrataciones realizadas en el marco de los componentes 2 y 3, conforme al desarrollo de los Planes Operativos de las entidades aliadas y de las Corporaciones Autónomas Regionales, respectivamente, y previa autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia denominada "004Septiembre".

Dichas contrataciones corresponden a lo siguiente:

- Componente 2: Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos (ETH.)

- ✓ **Agencia Nacional de Hidrocarburos:** 167 profesionales de los cuales 2 se encuentran en estado pendiente de firma, 2 profesionales en estado de renuncia y 1 contrato cancelado.
- ✓ **Ministerio de Minas y Energía:** 43 profesionales de los cuales 2 se encuentran pendiente de firma y la novedad de 1 contrato cancelado y 1 contrato en estado de renuncia.
- ✓ **Ministerio del Interior:** 10 profesionales.
- ✓ **Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP):** 18 profesionales de los cuales 1 se encuentra cancelado.
- ✓ **Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA):** 17 profesionales.
- ✓ **Servicio Público de Empleo (SPE):** 14 profesionales con la novedad de 1 renuncia.
- ✓ **Ministerio del Trabajo:** 10 Profesionales.

| Entidad      | Cancelado | Firmado    | Pendiente | Renuncia | Total      |
|--------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|
| ANH          | 1         | 162        | 2         | 2        | 167        |
| ANLA         |           | 17         |           |          | 17         |
| DANCP        | 1         | 17         |           |          | 18         |
| MIN INTERIOR |           | 10         |           |          | 10         |
| MIN MINAS    | 1         | 39         | 2         | 1        | 43         |
| MIN TRABAJO  |           | 10         |           |          | 10         |
| SPE          |           | 13         |           | 1        | 14         |
| <b>Total</b> | <b>3</b>  | <b>268</b> | <b>4</b>  | <b>4</b> | <b>279</b> |

Tabla 1 Contratación ETH




Ilustración 7. Contratación ETH

Es decir que fueron celebrados 279 contratos de prestación de servicios con el fin de operativizar los requerimientos de la ANH y demás entidades involucradas al mes septiembre.

- *Componente 3: Relacionamiento a nivel nacional y regional, municipal en materia ambiental en territorios donde la ANH tiene contratos.*

## Contratos Personas Naturales:

- ✓ **CAZ:** 16 profesionales de los cuales se encuentran 4 minutos pendiente de firma.
- ✓ **Cormacarena:** 23 profesionales de los cuales se encuentran 5 minutos pendiente de firma y la novedad de 1 contrato cancelado.
- ✓ **Corpocesar:** 7 profesionales de los cuales 1 se encuentra pendiente de firma.
- ✓ **Corpomojana:** 12 profesionales de los cuales se encuentra 1 pendiente de firma.
- ✓ **Corponor:** 11 profesionales.
- ✓ **CVS:** 12 profesionales.

| Entidad      | Cancelado | Firmado   | Pendiente | Total     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CAZ          |           | 16        |           | 16        |
| Cormacarena  | 1         | 17        | 5         | 23        |
| Corpocesar   |           | 6         | 1         | 7         |
| Corpomojana  |           | 11        | 1         | 12        |
| Corponor     |           | 11        |           | 11        |
| CVS          |           | 12        |           | 12        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>  | <b>73</b> | <b>7</b>  | <b>81</b> |

Tabla 2 Contratación CAR




Ilustración 8 Contratación CAR

Es decir, que fueron celebrados 81 contratos de prestación de servicios con el fin de operativizar los requerimientos de la ANH y demás entidades involucradas al mes septiembre.

## Contratos Personas jurídicas:

- ✓ **Corpocesar:** 1 Contrato persona jurídica
- ✓ **Corpoguajira:** 1 Contrato persona jurídica

| Entidad      | Firmados |
|--------------|----------|
| Corpocesar   | 1        |
| Corpoguajira | 1        |
| <b>Total</b> | <b>2</b> |

Tabla 3 Contratos jurídicos




Ilustración 9 Contratos jurídicos

- 3.1.7 Brindar y apoyar las acciones de formación y establecimiento de capacidades necesarias para el personal contratado en la ejecución del convenio, en aras de establecer factores de calidad en torno al cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos.

De conformidad con esta actividad durante el mes de septiembre fueron realizados dos (2) espacios de acciones de formación al personal contratado, distribuidas de la siguiente forma:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia denominada "001ActasInducciónSept"


- Fecha: 02 de septiembre de 2025.  
Asistentes: ANH- FONPACÍFICO-Equipo de ANH-ETH.

Temática: Desarrollar una jornada de inducción dirigida al equipo de Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH) – ANH, en el marco del Convenio 551 de 2025, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y financieras, así como contextualizar el alcance, los objetivos y la articulación institucional del proyecto.

- Fecha: 03 de septiembre de 2025.  
Asistentes: ANH- FONPACÍFICO-Equipo de ANH- ETH.

Temática: Desarrollar una jornada de inducción dirigida al equipo de Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH) – ANH, en el marco del Convenio 551 de 2025, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y financieras, así como contextualizar el alcance, los objetivos y la articulación institucional del proyecto

#### 4. Componente 1 (iniciativas de inversión)



10,6%

*Ilustración 10 Componente 1*

En relación con este componente, a la fecha se presentó la metodología a implementar para la formulación de las iniciativas que serán desarrolladas en el marco del presente convenio. Asimismo, se presentaron 54 iniciativas de inversión, resultado del trabajo articulado con las entidades territoriales vinculadas a actividades del sector de hidrocarburos.

**Nota:** Se relaciona documento de referencia denominado "[002MetodologiaIniciativas.pdf](#)"

La formulación de estas iniciativas incluye la presentación de fichas técnicas que contienen información detallada de los proyectos susceptibles de ejecución en el marco del convenio, especificando valores, cantidades, población beneficiaria e información demográfica.

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia "[002FormulaciónInic](#)"

Durante este periodo se avanzó en la organización y alistamiento para la implementación de las iniciativas de inversión correspondientes al Componente 1, las cuales fueron aprobadas en el mes de agosto por la supervisión del convenio. La ejecución de dichas iniciativas está programada para iniciar en el mes de octubre.

## 5. Componente 2 (entidades aliadas - ETH)




Ilustración 11. Componente 2

**Nota:** Este componente tiene un peso porcentual de un 20% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio, y se conforma por dos (2) actividades:

- Las actividades correspondientes al Componente 2 se encuentran representadas en bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 20% total asignado a este componente. Es decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.
- A continuación de la flecha azul, se evidencia el avance alcanzado respecto al porcentaje total asignado a cada actividad, se evidencia en los porcentajes de color naranja.




Ilustración 12 Actividades Componente 2

1. Implementar acciones interinstitucionales que atiendan a las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

En relación con este componente, a la fecha de presentación de este informe, durante el mes de septiembre se presentaron avances en la actividad 1 con la realización de cuatro (4) Mesas Departamentales como espacios de diálogo que se organizarán a nivel territorial.

Las mesas territoriales correspondientes al mes de septiembre se realizaron en los siguientes municipios y fechas: Arauca el 4 de septiembre, La Guajira el 9 de septiembre, Sincelejo el 16 de septiembre y Neiva el 23 de septiembre. En estos espacios participaron representantes de entidades de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil.

Las jornadas contaron con el liderazgo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en calidad de mediadora y participante, logrando recoger diversos puntos de vista y establecer compromisos orientados a fortalecer e impulsar el sector en cada territorio.

**Nota:** Carpetas de referencia. "002MesaDepartamentalArauca04-09-2025", "003MesaDepartamentalRiohacha09-09-2025", "004MesaDepartamentalesSincelejo16-09-2025" y "005MesaDepartamentalesNeiva23-09-2025".

Así mismo, se presentaron avances en la actividad 2 denominada "Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos", en referencia a los planes de trabajo de las entidades aliadas.

Durante el mes de septiembre, en el marco del seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo que implementan las entidades aliadas de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, en concordancia con las líneas de Prevención, Atención, Transformación y Seguimiento y Monitoreo, se realizaron seguimientos a las entidades con el fin de validar los avances correspondientes a la ejecución de sus planes de trabajo, así mismo durante los espacios fueron revisados aspectos logísticos, jurídicos o técnicos.

## **2. Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos**

En relación con la actividad 2 del componente 2 se presenta el siguiente avance en el periodo del presente informe:

- **En referencia a los avances reportados por la ANH en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 55,54%:**

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la entidad ANH denominada "001EjecuciónPlanAnh".

| ítem | Subactividad                                                                                                                                                                                                                                                          | Meta | Entregable                                                                                                                                                         | Progreso<br>Septiembre. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | Articular y participar en espacios de diálogo que permitan atender las alertas tempranas y vías de hechos que afecten las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos.                                                                                   | 1%   | Informe de seguimiento de alertas y vías de hecho atendidas, con registro de espacios de diálogo, actores involucrados, acuerdos y compromisos alcanzados.         | 8,57                    |
| 2    | Organizar y atender espacios de articulación y análisis institucional con las entidades aliadas de la ETH y otras que se requieran                                                                                                                                    | 1%   | Actas de los espacios de articulación y análisis institucional.                                                                                                    | 4,57                    |
| 3    | Implementar espacios de capacitación y fortalecimiento con actores clave del territorio para mejorar su comprensión y participación en los procesos asociados a los contratos de exploración y producción de hidrocarburos                                            | 24   | Informe que dé cuenta de la capacitación y fortalecimiento de actores que contenga el diseño metodológico, territorios priorizados, actores y contratos            | 9,16                    |
| 4    | Liderar y acompañar la formulación e implementación de las iniciativas de inversión social, ambiental, económico, tecnológico, técnico, institucional o legal en los territorios con actividades de exploración y producción de hidrocarburos priorizados por la ANH. | 20   | Informe que dé cuenta de la implementación de iniciativas de inversión (Actas de entrega, listado de beneficiarios y registro fotográfico)                         | 6,18                    |
| 5    | Desarrollar las actividades que aporten a normalizar los contratos suspendidos por conflictividad social y orden público.                                                                                                                                             | 1%   | Documento con las actividades realizadas que aporten a la normalización de los contratos suspendidos por conflictividad social y orden público.                    | 5,71                    |
| 6    | Monitorear y registrar la conflictividad social (alertas tempranas y vías de hecho) en el Sistema de Información Geográfica de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos – SIGETH.                                                                                   | 20   | Reporte semanal e informe final de conflictividad social de la ETH SIGETH.                                                                                         | 4,80                    |
| 7    | Hacer seguimiento y acompañamiento semanal a las acciones realizadas y a los compromisos establecidos en los espacios de diálogo desarrollados con actores en territorio.                                                                                             | 20   | Actas y listados de asistencia de los espacios de seguimiento semanales.                                                                                           | 3,15                    |
| 8    | Recopilar, sistematizar y documentar las acciones desarrolladas en cada uno de los territorios priorizados,                                                                                                                                                           | 8    | Informe final de gestión de cada uno de los territorios priorizados que contenga las acciones implementadas en el marco de las líneas de acción y recomendaciones. | 0                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                             |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | en el marco de las líneas de acción del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                             |      |
| 9  | Diseñar y producir piezas gráficas informativas y pedagógicas como parte de la estrategia de comunicación, con el fin de fortalecer la difusión de mensajes clave y facilitar la comprensión de las acciones del proyecto por parte de las comunidades y actores institucionales.       | 1% | Piezas gráficas diseñadas.                                                                                                                                                                                  | 3,40 |
| 10 | Desarrollar espacios de diálogo, capacitación, intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, talleres, conversatorios, foros, entre otras actividades, las cuales están encaminadas a prevenir, atender, transformar y monitorear las diferentes problemáticas. | 6  | Informe que, de cuenta del desarrollo de espacios de diálogo, capacitación, intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, talleres, conversatorios, foros, entre otras actividades. | 10   |

**Tabla 4. Plan de Trabajo ANH**

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por el Ministerio de Minas y Energía en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 36,53%:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la entidad Ministerio de Minas y Energía denominada "002MinMinasyEnergia".

| Ítem | Subactividad                                                                                                                       | Meta | Entregable                      | Progreso Septiembre. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------|
| 1    | Elaborar un mapa de actores conforme a las instrucciones establecidas por la dirección de la OAAS, en cada uno de los territorios. | 1    | Documento descriptivo analítico | 3,14                 |

|   |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                            |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | Preparar un documento descriptivo sobre la conflictividad en cada territorio asignado, de las fuentes que determine la dirección de la OAAS.                                             | 1  | Documento descriptivo analítico                                                            | 3,14 |
| 3 | Realizar un informe quincenal alusivo al sector de hidrocarburos dirigido al observatorio de conflictividad de la OAAS.                                                                  | 7  | Documento descriptivo analítico                                                            | 8,55 |
| 4 | Diseñar un instrumento didáctico para la realización de los espacios de diálogo y concertación que defina la OAAS.                                                                       | 1  | Herramienta didáctica                                                                      | 3,16 |
| 5 | Apoyar las actividades de capacitación e información a los diferentes actores del territorio, en la Política de Transición Energética Justa, con enfoque diferencial étnico y de género. | 1% | Documento descriptivo - analítico que dé cuenta de los espacios acompañados.               | 3,14 |
| 6 | Estructurar estrategia de prevención de la conflictividad en los territorios donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.                                  | 1  | Documento descriptivo analítico que dé cuenta de una propuesta de estrategia de prevención | 3,14 |
| 7 | Diseñar piezas comunicacionales (Videos, impresos y audios) que permitan la divulgación de las políticas y acciones del gobierno para la promoción de la transición energética justa     | 3  | Piezas comunicacionales                                                                    | 0    |
| 8 | Acompañar desde las competencias del Ministerio de Energía y la OAAS, los espacios                                                                                                       | 1% | Documento descriptivo - analítico que dé cuenta de los espacios acompañados.               | 10   |

|   |                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                         |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | de diálogo y concertación que se establezcan para la prevención y atención de la conflictividad generada por la exploración y producción de hidrocarburo que se presenta en los territorios. |   |                                                                                                                                                         |      |
| 9 | Apoyar la convocatoria, desarrollo y seguimiento de la estrategia de Pactos Sociales en Zonas de Explotación de Hidrocarburos conforme a lo establecido por la dirección de la OAAS.         | 9 | Documento descriptivo - analítico que dé cuenta de los espacios acompañados en el marco de los Pactos Sociales en Zonas de Explotación de Hidrocarburos | 2,26 |

**Tabla 5** Plan de Trabajo Ministerio de Minas y Energía

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por ANLA en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 54,50%:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la entidad ANLA "003ANLA".

| ítem | Subactividad                                                                                                                                                                                               | Meta | Entregable                                                                                                                              | Progreso Septiembre. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Realizar la caracterización de los territorios en donde se desarrollan en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos                                                                           | 8    | Documento sobre la caracterización de los territorios en donde se desarrollan en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos | 17,50                |
| 2    | Aplicar el Sistema de Transformación de la Conflictividad (STC) atendiendo situaciones de conflictividad y alertas tempranas en los territorios con proyectos de exploración y producción de hidrocarburos | 1%   | Documento de los eventos de conflictividad en donde se aplique el Sistema de Transformación de la Conflictividad                        | 15                   |

|   |                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                         |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 | Fortalecer la gestión ambiental en el proceso de aprendizaje y territorialización para facilitar la articulación de la ANH con otras autoridades con competencias ambientales | 1  | Documento de las actividades desarrolladas en los territorios con exploración y producción de hidrocarburos en torno a los procesos de aprendizaje y territorialización | 15 |
| 4 | Atender las PQRS asociadas a la exploración y producción de hidrocarburos                                                                                                     | 1% | Informe que dé cuenta de las PQRS atendidas a la exploración y producción de hidrocarburos                                                                              | 4  |
| 5 | Adelantar acciones que contribuyan a la normalización de los contratos suspendidos en el marco de la normatividad ambiental                                                   | 1  | Informe de las acciones que contribuyan a la normalización de los contratos suspendidos asociados a la normatividad ambiental                                           | 3  |

**Tabla 6** Plan de Trabajo ANLA

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por DANCP en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 33,46%:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la entidad DANCP "004Dancp".

| ítem | Subactividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta | Entregable                                                                                                                         | Progreso<br>Septiembre. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | Programar y planear reuniones de consulta previa para los proyectos asignados del sector hidrocarburos, lo que permite planificar con anticipación las jornadas de trabajo y diálogo, optimizando tiempos y garantizando la participación oportuna de todos los actores, lo que favorece el avance ordenado de los procesos. | 6    | Cronogramas de actividades mensuales de reuniones del sector de hidrocarburos.                                                     | 3,99                    |
| 2    | Consolidar y mantener actualizada la información de proyectos sujetos a consulta previa, lo cual facilita la toma de decisiones informadas y la priorización de procesos.                                                                                                                                                    | 1    | Base de datos actualizada de proyectos del sector de hidrocarburos.                                                                | 7,07                    |
| 3    | Elaborar fichas técnicas del estado de los procesos de consulta previa, mediante el cual se facilita la revisión de las últimas actuaciones en el marco de los procesos consultivos.                                                                                                                                         | 109  | Relación de las fichas técnicas realizadas de los proyectos del sector de hidrocarburos.                                           | 3,44                    |
| 4    | Reportar reuniones ejecutadas de consulta previa permitiendo la participación efectiva de las comunidades étnicas afectadas directamente por los POA del sector hidrocarburos.                                                                                                                                               | 1%   | Matriz de seguimiento de reuniones de consulta de los proyectos del sector de hidrocarburos. Carpeta con acta de reunión cargadas. | 6,99                    |
| 5    | Proyectar y reportar los cierres formales de los procesos de consulta por cumplimiento de acuerdos o desistimiento de los procesos.                                                                                                                                                                                          | 1%   | Actos administrativos de cierre de procesos consultivos de los proyectos del sector de hidrocarburos.                              | 0                       |
| 6    | Solicitar y verificar información actualizada a los ejecutores sobre el avance del proceso de consulta previa de proyectos activos, suspendidos y en etapa de seguimiento.                                                                                                                                                   | 1    | Informe de requerimientos a los ejecutores de proyectos para identificar el estado real del proceso.                               | 0                       |

|    |                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                        |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7  | Gestionar, atender y reportar solicitudes o inquietudes PQRSD sobre los procesos consultivos en el marco de los procesos del sector hidrocarburos.                        | 1% | Informe de las solicitudes y peticiones atendidas relativas a proyectos del sector de hidrocarburos allegadas a través de Control Doc. | 3,99 |
| 8  | Emitir actos administrativos que determinen la procedencia y oportunidad de la consulta.                                                                                  | 1% | Informe de los actos administrativos de determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa del sector hidrocarburos.        | 0    |
| 9  | Registrar y actualizar el estado de las solicitudes visitas de verificación asociadas con las solicitudes de procedencia y oportunidad de los proyectos de hidrocarburos. | 1% | Informe de las visitas de verificación programadas y ejecutadas para proyectos del sector hidrocarburos.                               | 0    |
| 10 | Realizar acompañamiento a la ANH en los espacios que se requiera para atención de vías de hecho y alertas tempranas.                                                      | 1% | Informe de comisión de los espacios atendidos por al DANCP.                                                                            | 3,99 |
| 11 | Atender requerimientos de ANH en materia de generación de e material pedagógico y formación en consulta previa.                                                           | 1% | Insumos generados y listados de asistencia de espacios de formación atendidos.                                                         | 3,99 |

**Tabla 7 Plan de Trabajo DANCP**

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por Ministerio del Interior en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 38,33%:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la entidad MinInterior "005MinInterior".

| ítem | Subactividad                                                                                                                                                | Meta | Entregable                                                                    | Progreso<br>Septiembre. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | Establecer el mapeo y consolidación de una herramienta de lectura de actores sociales del territorio para avanzar en aspectos preventivos                   | 1    | Documento técnico de actualización permanente                                 | 14                      |
| 2    | Articular con las diferentes direcciones del Ministerio del Interior y las entidades del orden nacional, departamental y local                              | 1%   | Actas e invitaciones interinstitucionales                                     | 2                       |
| 3    | Realizar espacios exploratorios de trabajo con diferentes actores de la industria de hidrocarburos en territorio                                            | 30   | Actas de reunión                                                              | 2,83                    |
| 4    | Diseñar y ejecutar planes de tratamiento para conflictividades que afecten al sector de hidrocarburos dentro del territorio asignado.                       | 1%   | Actas de mesas preparatorias y de compromisos en mesas en espacio de diálogo. | 10                      |
| 5    | Adaptar de forma permanente los protocolos de tratamiento a la conflictividad.                                                                              | 1%   | Documento técnico de actualización permanente                                 | 2                       |
| 6    | Vincular actores institucionales para el fomento y actualización de sectores de la economía que alivianen la conflictividad del sector de los hidrocarburos | 30   | Actas de reuniones de articulación con entes públicos y privados              | 3,50                    |
| 7    | Relacionar y actualizar de las matrices de seguimiento a compromisos de los espacios y mesas de diálogo relacionadas con el sector de hidrocarburos.        | 1%   | Repositorio de matrices de seguimiento                                        | 4                       |

Tabla 8 Plan de Trabajo MinInterior

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por Servicio Público de Empleo en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 50,23% :

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la entidad Servicio Público de Empleo "006ServicioPúblicoEmpleo".

| ítem | Subactividad                                                                                                                                                                                                                          | Meta | Entregable                                                                                                                                                                                           | Progreso Septiembre. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Propiciar espacios, en los que puedan converger diferentes actores claves de los territorios tales como: Prestadores autorizados, directores e inspectores territoriales del Ministerio del Trabajo y empresas operadoras del sector. | 30   | Informe sobre las acciones de articulación realizadas. (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)                                                             | 8,33                 |
| 2    | Fortalecer a la red de prestadores mediante capacitaciones y/o asistencias técnicas en lineamientos normativos en temas de hidrocarburos.                                                                                             | 20   | Informe sobre las acciones de fortalecimiento y asistencias técnicas a prestadores. (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)                                | 7,20                 |
| 3    | Acompañar espacios de diálogo y sensibilización con enfoque territorial que permitan la divulgación de los servicios de gestión y colocación de empleo en los territorios.                                                            | 35   | Informe final de los espacios de diálogo realizados en territorio, con lecciones aprendidas y recomendaciones<br>*Anexos y evidencias (Actas, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.) | 16,81                |
| 4    | Brindar acompañamiento a la atención de alertas tempranas o vías de hecho que se presenten en territorios donde se desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en contratos activos o suspendidos              | 1%   | *Informe de los acompañamientos realizados<br>* (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)                                                                    | 0,99                 |
| 5    | Promover mediante articulación, capacitación y fortalecimiento espacios para la dinamización de los empleos verdes en territorio y/o desafíos en la transición energética justa.                                                      | 12   | *Informe de los acompañamientos realizados<br>* (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)                                                                    | 2,40                 |
| 6    | Realizar mesas de cierre de vacantes, en municipios en los que identifique mayor cantidad de vacantes pendientes por cerrar por parte del potencial empleador, lo cual permitirá                                                      | 2    | *Informe de actividad del espacio con balance de las jornadas.<br>* (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)                                                | 3                    |

|    |                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo.                                                                                      |   |                                                                                                                                                      |      |
| 7  | Realizar encuentros de experiencias regionales que cuenten con la participación de prestadores y empresas del sector hidrocarburos. (Sujeto a disponibilidad de recursos financieros) | 2 | Informe de los espacios de experiencias regionales en territorio * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.) | 3    |
| 08 | Realizar Encuentro de empleos verdes - Socialización de avances de la estrategia de empleos verdes con diferentes actores (gremios, empresas, prestadores) (Sujeto a aprobación)      | 1 | Informe del encuentro de empleos verdes * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos...etc.)                          | 5    |
| 9  | Entregar Insumos técnicos ABC preguntas frecuentes del servicio público de empleo en el sector hidrocarburos                                                                          | 1 | Documento con los insumos técnicos de las preguntas frecuentes del SPE en el sector hidrocarburos.                                                   | 3,50 |

**Tabla 9** Plan de Trabajo Servicio Público de Empleo

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por Ministerio del Trabajo en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 22,17%:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la entidad Ministerio del trabajo "007MinTrabajo".


| ítem | Subactividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Progreso Septiembre. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Acompañar los escenarios de diálogo en los cuales se dé una participación de los asesores (centrales y territoriales) de la ETH Min. Trabajo con relación a la conflictividad socio laboral en los territorios donde se adelanten proyectos de exploración y producción de hidrocarburos durante el 2025.                       | 1%   | Documento (s) - ayudas de memoria sobre los escenarios de diálogo en los cuales se dé una participación de los asesores (centrales y territoriales) de la ETH Min. Trabajo con relación a la conflictividad socio laboral en los territorios donde se adelanten proyectos de exploración y producción de hidrocarburos durante el 2025.                                              | 2,78                 |
| 2    | Atender la conflictividad socio laboral y las acciones de la ETH Min. Trabajo durante el 2025 donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.                                                                                                                                                        | 1%   | Documento descriptivo analítico que dé cuenta de la conflictividad socio laboral y las acciones de la ETH Min. Trabajo durante el 2025 en cada una de las regiones donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.                                                                                                                                        | 2,77                 |
| 3    | Realizar la articulación institucional e interinstitucional durante el 2025 por la ETH Min. trabajo en relación con la materialización de la política de transición justa para una diversificación y reconversión laboral en los territorios en los cuales se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. | 1%   | Documento descriptivo - analítico que dé cuenta de la articulación institucional e interinstitucional adelantada durante el 2025 por la ETH Min. trabajo en relación con la materialización de la política de transición justa para una diversificación y reconversión laboral en los territorios en los cuales se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. | 2,77                 |
| 4    | Desarrollar el proceso de formación en donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el marco de la Escuela de Diálogo Social propuesta por el Ministerio del Trabajo como herramienta de prevención y atención en la conflictividad socio laboral.                                              | 1    | Documento descriptivo del proceso de formación en donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el marco de la Escuela de Diálogo Social propuesta por el Ministerio del Trabajo como herramienta de prevención y atención en la conflictividad socio laboral.                                                                                        | 2,77                 |
| 5    | Adelantar monitoreo por parte de la ETH Min Trabajo sobre la conflictividad socio laboral presente en el sector hidrocarburos (exploración y producción).                                                                                                                                                                       | 15   | Documento descriptivo semanal por territorio del monitoreo que se realiza por parte de la ETH Min Trabajo sobre la conflictividad socio laboral presente en el sector hidrocarburos (exploración y producción).                                                                                                                                                                      | 2,77                 |
| 6    | Presentar propuestas de inclusión con enfoque diferencial desde la ETH Min. Trabajo en la contratación de mano de obra en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción) durante el 2025.                                                                                                                         | 1    | Documento descriptivo - analítico - propositivo con relación a las propuestas de inclusión con enfoque diferencial que se presenten desde la ETH Min. Trabajo en la contratación de mano de obra en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción) durante el 2025.                                                                                                    | 2,77                 |
| 7    | Desarrollar acciones de apoyo técnico por la ETH Min. Trabajo a la dirección de IVC del Ministerio del Trabajo durante el 2025 en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)                                                                                                                                  | 1%   | Documento descriptivo sobre las acciones de apoyo técnico realizado por la ETH Min. Trabajo a la dirección de IVC del Ministerio del Trabajo durante el 2025 en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)                                                                                                                                                         | 0                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8 | Establecer propuestas por la ETH Min. Trabajo durante el 2025 y el seguimiento sobre los posibles cambios en la normatividad vigente en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción) para la contratación de mano de obra (decreto 1668 de 2016) (ley de 1636 de 2013) | 1 | Documento descriptivo – analítico sobre las propuestas realizadas por la ETH Min. Trabajo durante el 2025 y el seguimiento sobre los posibles cambios en la normatividad vigente en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción) para la contratación de mano de obra (decreto 1668 de 2016) (ley de 1636 de 2013) | 2,77 |
| 9 | Producir material pedagógico que contribuya al entendimiento de la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)                                                                                                                                                           | 1 | Material pedagógico que contribuya al entendimiento de la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)                                                                                                                                                                                                                | 2,77 |

**Tabla 10** Plan de Trabajo Ministerio del Trabajo.

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

## 6. Componente 3 (corporaciones autónomas)



**4,61%**

**Ilustración 13** Componente 3

**Nota:** Este componente tiene un peso porcentual de un 20% en referencia al total del 100% que conforman todas las actividades del convenio, y se conforma por tres (3) actividades:

- Las actividades correspondientes al Componente 3 se encuentran representadas en bloque de color azul. Cabe señalar que cada actividad posee un peso porcentual distinto, el cual contribuye al 20% total asignado a este componente. Es decir, no todas las actividades tienen la misma participación dentro de dicho porcentaje.
- A continuación de la flecha azul, se evidencia el avance alcanzado respecto al porcentaje total asignado a cada actividad, se evidencia en los porcentajes de color naranja.




**Ilustración 14** Actividades Componente 3.

En relación con este componente, a la fecha de presentación de este informe, se presentaron avances en la actividad 1 denominada "Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo que implementen las Corporaciones Autónomas en concordancia con las líneas de; Prevención, Atención, Transformación y Seguimiento y Monitoreo." durante el mes de septiembre se avanzó en la realización de los seguimientos a los planes de trabajo de las corporaciones autónomas regionales.

Durante los seguimientos realizados a las corporaciones, se validaron los avances correspondientes a la ejecución de sus planes de trabajo. Asimismo, en estos espacios se revisaron aspectos logísticos, jurídicos y técnicos pertinentes.

Para el periodo que abarca el presente informe, hacen parte de este componente siete (7) corporaciones, las cuales se relacionan a continuación. Cada una de ellas presentó ante la ANH su respectivo plan de trabajo, el cual fue evaluado y recibió la viabilidad para su ejecución: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía); Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena); Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar); Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira); Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana); Corporación Autónoma

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS); y Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).

**Nota:** Se relaciona documento de referencia denominado "001PlandeTrabajoCAR.xlsx"

Para el mes de septiembre, el avance en la ejecución de los planes de trabajo de este componente alcanzó el 4,61%, correspondiente a las actividades desarrolladas durante dicho periodo.

**Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter ambiental**

- En referencia a los avances reportados por CORPOAMAZONÍA en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 37,60%:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la CAR Corpoamazonía denominada "001EjecuciónCorpoamazonía".

| ítem | Subactividad                                                                                                                                                                                                                                                | Meta | Entregable                                                                                                                                                                                                                     | Progreso Septiembre. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Evaluar solicitudes de trámites ambientales relacionados con licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, requeridas por los usuarios para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA.            | 1%   | Evaluación de solicitudes de trámites ambientales allegadas por VITAL y SISA<br>Se emitirán Autos de inicio de trámite ambiental, Autos de cierre, Conceptos técnicos de evaluación y resoluciones de otorga o niega           | 1,60                 |
| 2    | Realizar control y seguimiento ambiental a los trámites de licenciamiento otorgados a las diferentes empresas que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA.                                      | 1%   | Seguimiento y control a los trámites de licenciamiento ambiental otorgados<br>Se emitirán Conceptos técnicos de Seguidimientos, oficios de requerimiento y resoluciones de modificación o cierre                               | 4,20                 |
| 3    | Realizar control, seguimiento y atención a contingencias, pasivos o quejas generadas por Derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas durante el desarrollo de proyectos de exploración, explotación, producción y transporte de hidrocarburos | 1%   | Atención y seguimiento a contingencias, pasivos o quejas generadas por Derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas<br>Se emitirán oficios de requerimientos y conceptos técnicos de verificación y/o seguimiento | 4,20                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4  | Apoyar en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias ambientales por afectación a los recursos naturales de los proyectos, obras y/o actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se ejecuten en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.                                                                                                                    | 1% | Atención y resolución de quejas o solicitudes de información en el marco de los PQR's radicados a Corpoamazonia<br>Se emitirán Oficios de respuesta y/o informes técnicos de visitas, así como acta de reunión en caso de requerirse                                                                                                  | 4,20 |
| 5  | Proyectar y realizar seguimiento a las acciones judiciales y constitucionales (Acciones de tutela, acciones populares, acciones de nulidad y restablecimiento de derecho, acciones de revocatoria directa, acciones de reparación directa, entre otras) que se tramiten en la jurisdicción de Putumayo y Caquetá, y que estén en el marco de la ejecución de proyectos de hidrocarburos | 1% | Seguimiento a las acciones judiciales y constitucionales que se tramiten en la jurisdicción de Putumayo y Caquetá, y que estén en el marco de la ejecución de proyectos de hidrocarburos                                                                                                                                              | 2,60 |
| 6  | Realizar verificación y evaluación técnica en el marco del establecimiento y/o seguimiento de las medidas de compensación e inversión no menos del 1 % de proyectos de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.                                                                                                                      | 1% | Establecimiento y/o seguimiento de las medidas de compensación e inversión no menos del 1 % de proyectos de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA<br>Se emitirán Conceptos técnicos de Seguidimientos uy/o establecimiento, oficios de remisión al usuario o ANLA cuando aplique | 4,20 |
| 7  | Apoyar en la gestión de recaudo de la entidad, por concepto de cobro por servicios de seguimiento, evaluación, tasa retributiva, tasa por uso de agua, tasación de multas y demás cobros, referentes a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA.                                                                                    | 1% | Oficios y liquidaciones, por concepto de cobro por servicios de seguimiento, evaluación de tramites ambientales                                                                                                                                                                                                                       | 2,10 |
| 8  | Fortalecer el archivo y gestión documental de los proyectos objeto de licenciamiento ambiental en el marco de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción de CORPOAMAZONIA                                                                                                                                                                            | 1% | Crear Archivo digital y físico, en el que se consolide los proyectos objeto de licenciamiento ambiental con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. - (exploración, explotación y Transporte de hidrocarburos) en jurisdicción de CORPOAMAZONIA                                                                         | 2,10 |
| 9  | Promover el Ordenamiento Ambiental Territorial en el municipio de Puerto Guzmán                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1% | Documento técnico ajustado de determinantes Ambientales del municipio de Puerto Guzmán.                                                                                                                                                                                                                                               | 8,40 |
| 10 | Realizar ajuste técnico de las determinantes ambientales del municipio diferenciadas por zonificación                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1% | Proyección del acto administrativo y entrega oficial a la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental de CORPOAMAZONIA para su revisión, validación técnica y                                                                                                                                                              | 2    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                         |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |                                                                                                                                                                                                                                       |    | posterior proceso de adopción institucional.                                                                                                                                                            |   |
| 11 | Brindar asistencia técnica al municipio en la actualización del ordenamiento territorial en aplicación de las determinantes ambientales y enfoques de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación territorial | 1% | Actas, listados de asistencia de los espacios de socialización y/o concertación del ordenamiento ambiental del territorio y la gestión del riesgo en el municipio de Guzmán, departamento del Putumayo. | 2 |
| 12 | Revisión y organización final de los productos del proyecto                                                                                                                                                                           | 1% | Documento técnico y cartografía, que contiene la actualización de las determinantes Ambientales del municipio de Puerto Guzmán.                                                                         | 0 |

**Tabla 11. Plan de Trabajo Corpoamazonía**

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORMACARENA en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 25,58% :

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la CAR Cormacarena denominada "002EjecuciónCormacarena".

| ítem | Subactividad                                                                                                                                                                                                   | Meta | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                        | Progreso Septiembre. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Generar conceptos técnicos de evaluación, control, seguimiento de trámites ambientales solicitados para proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta                     | 1%   | Informe que contenga la relación de pronunciamientos técnicos generados en atención a los trámites ambientales de evaluación, control y seguimiento para el desarrollo de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta. | 3,30                 |
| 2    | Generar actos administrativos y oficios de impulso procesal trámites ambientales de evaluación, control, seguimiento de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta | 1%   | Documento que contenga la relación de los actos administrativos generados para atender los trámites requeridos en la operación de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta.                                         | 3,70                 |
| 3    | Atender PQRSD correspondientes a actividades de exploración y producción del sector hidrocarburos                                                                                                              | 1%   | Oficios de respuesta a PQRSD del sector hidrocarburos y energía, así como la atención a solicitudes de la ANH sobre proyectos localizados en el Dpto. del Meta                                                                                                    | 2,20                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4 | Actualizar la base de datos de las medidas de compensación e inversión del 1% de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta                                                                              | 1% | Documento con reporte que contenga la base de datos con un estado de arte sobre el estado de las compensaciones, municipio en el cual se encuentran localizados, limitaciones de ejecución y la formulación de propuestas y/o acciones que favorezcan la materialización de las obligaciones de compensación e inversión del 1% desde la competencia de la Corporación. | 2,10 |
| 5 | Revisar los expedientes con mayor interés técnico ambiental para llevar a cabo los pronunciamientos técnicos y las visitas de campo en los casos que de a lugar en el componente de compensaciones e inversión del 1%                            | 1% | Informe de conceptos técnicos de evaluación, control y seguimiento a obligaciones de compensación o inversión del 1% en los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Meta                                                                                                                                                                          | 2,20 |
| 6 | Generar el análisis cartográfico que plasmen el estado de las medidas de compensación e inversión del 1%, y los aspectos ambientales de su localización a través de shappes, mapas y salidas gráficas necesarias                                 | 1% | Documento con reporte que compile el análisis cartográfico en el cual se evidencie el estado de las medidas de compensación e inversión del 1%, y los aspectos ambientales de su localización a partir de los mapas y salidas gráficas generadas                                                                                                                        | 2,30 |
| 7 | Generar actos administrativos y oficios de impulso procesal de evaluación, control, seguimiento de las obligaciones de compensación e inversión del 1% de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta | 1% | Documento con relación de las decisiones administrativas y de oficio despachadas referente a las obligaciones de compensación e inversión del 1% de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el departamento del Meta                                                                                                                              | 2,18 |
| 8 | Actualizar la base de contingencias móviles y fijas presentadas el sector hidrocarburos en la vigencia 2020-2025                                                                                                                                 | 1% | Documento que presente el contexto de contingencias generadas en el sector petrolero y compile la base de datos actualizada las contingencias fijas y móviles del sector hidrocarburos presentadas en el departamento del Meta y la atención sobre la misma.                                                                                                            | 2,30 |
| 9 | Revisar los expedientes con contingencias de mayor interés técnico ambiental para llevar a cabo los pronunciamientos técnicos y las visitas de campo en los casos que dé a lugar                                                                 | 1% | Informe que presente una relación de las contingencias priorizadas para atención y que incluya los pronunciamientos técnicos de evaluación, control y seguimiento a contingencias y las obligaciones relacionadas con la atención de dichos eventos.                                                                                                                    | 2,50 |

|    |                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                            |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10 | Generar actos administrativos y oficios de impulso procesal de evaluación, control, seguimiento de las contingencias presentadas en el sector petrolero en el departamento del Meta | 1% | Documento con la relación de las decisiones administrativas y de oficio despachadas sobre las contingencias presentadas en el sector petrolero en el departamento del Meta | 2,80 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Tabla 12.** Plan de Trabajo Cormacarena

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPOCESAR en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 22,27%:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la CAR Corpocesar denominada "003EjecuciónCorpocésar".

| ítem | Subactividad                                                                               | Meta | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progreso Septiembre. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Digitalizar expedientes físicos con escáneres especializados y protocolos de bioseguridad. | 400  | Documentos expedientes ambientales históricos digitalizados                                                                                                                                                                                                                                  | 4.27                 |
| 2    | Extraer datos geoespaciales mediante (OCR avanzado y geoparsing semántico).                | 1    | Documento con la relación de datos geoespaciales extraídos                                                                                                                                                                                                                                   | 8                    |
| 3    | Desarrollar plataforma IDE interoperable con estándares OGC (WMS/WFS) y conexión SINA.     | 1%   | Plataforma IDE interoperable con estándares OGC (WMS/WFS) y conexión SINA.                                                                                                                                                                                                                   | 4                    |
| 4    | Publicar capas geoespaciales prioritarias con metadatos ISO 19115.                         | 1%   | Publicación de una Plataforma IDE 100% compatible con servicios web geoespaciales con estándares OGC WMS y WFS integración del 100% de expedientes digitalizados con capacidad de búsqueda semántica y vinculación automáticamente de información geoespacial con expedientes originales.    | 3                    |
| 5    | Capacitar al personal técnico en operación y mantenimiento de la IDE.                      | 1    | Capacitación sobre la Plataforma IDE 100% compatible con servicios web geoespaciales con estándares OGC WMS y WFS integración del 100% de expedientes digitalizados con capacidad de búsqueda semántica y vinculación automáticamente de información geoespacial con expedientes originales. | 1                    |
| 6    | Establecer comité de gobernanza de datos para                                              | 1    | Establecimiento del comité de gobernanza para la sostenibilidad y actualización continua                                                                                                                                                                                                     | 2                    |

**Tabla 13.** Plan de Trabajo Corpocesar

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPOMOJANA en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 43,50%:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la CAR Corpomojana denominada "005EjecuciónCorpomojana".

| ítem | Subactividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Progreso Septiembre. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Elaborar un (1) plan de manejo ambiental correspondiente al área propuesta a declarar en el SINAP en jurisdicción del municipio de San Benito Abad – Sucre, con enfoque ecosistémico, incorporando la participación de comunidades locales y actores institucionales, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 2372 de 2010 y la Resolución de Min Ambiente 1125 de 2015 | 1    | Plan de Manejo Ambiental: El cual contendrá como mínimo los siguientes acápite: Introducción, Localización, Caracterización biofísica, socioeconómica y cultural, Presiones, Objetivos específicos de conservación, Justificación, Delimitación, Categoría propuesta, Resultados de los compromisos y acuerdos del proceso de consulta previa, Acciones estratégicas prioritarias, Bibliografía y Anexos. | 22,50                |
| 2    | Generar cartografía temática (cobertura vegetal, uso de suelo, zonificación) mediante herramientas SIG para un (1) relicto boscoso (60 Ha aproximadamente), escala 1:5.000.                                                                                                                                                                                                                    | 1    | Geodatabase (GDB) para el relicto boscoso (60 Ha aproximadamente) con cartografía temática consolidada (cobertura vegetal, uso de suelo, zonificación)                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                    |
| 3    | Caracterizar y diagnosticar el estado actual de los ecosistemas presentes en las 60 hectáreas, incluyendo su biodiversidad, servicios ecosistémicos y presiones ambientales.                                                                                                                                                                                                                   | 1    | Documento diagnóstico del estado actual de los ecosistemas presentes en las 60 hectáreas, incluyendo su biodiversidad, servicios ecosistémicos y presiones ambientales.                                                                                                                                                                                                                                   | 8,55                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4 | Recolectar, sistematizar y actualizar la información técnica, ambiental, jurídica y geoespacial de los siete (7) proyectos de hidrocarburos en la jurisdicción de CORPOMOJANA, integrando: (1) datos documentales de fuentes oficiales (ANLA, ANH) y titulares (licencias, PMA, informes); (2) capas geográficas actualizadas en el SIG corporativo (contratos, áreas de exclusión ANLA, zonas de interés ambiental); para estructurar un sistema de información unificado que soporte los procesos de seguimiento y cumplimiento ambiental de la Corporación. | 3 | <p>Dos (2) informes de avance y uno (1) final que corresponde a los resultados obtenidos en el componente de revisión, análisis y actualización jurídica de los proyectos de hidrocarburos licenciados en la jurisdicción de CORPOMOJANA, soportados de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro fotográfico</li> <li>- Plan de trabajo</li> <li>- Matriz de avance de obligaciones</li> <li>- Diagnósticos parciales de los expedientes licenciados.</li> <li>- La entrega se realizará de manera física y digital</li> </ul> | 9,45 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Tabla 14.** Plan de Trabajo Corpomojana

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPONOR en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 52,50%:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la CAR Corponor denominada " 006EjecuciónCorponor".

| ítem | Subactividad                                                                                                                                                                                                                                        | Meta | Entregable                                                                                                                                                                   | Progreso Septiembre. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Realizar un análisis de las normas de orden nacional generadas a partir del año 2018 y las nuevas disposiciones en materia ambiental que se ha generado en el departamento Norte de Santander para ser incorporadas como determinantes ambientales. | 1%   | Documento de Informe consolidado de normativa ambiental vigente (nacional y territorial, post 2018), con cuadro comparativo y propuesta de incorporación como determinantes. | 20                   |
| 2    | Especializar las determinantes ambientales como complemento esencial de los POT's para facilitar la superposición en el modelo de ocupación.                                                                                                        | 1%   | GDB de Mapas temáticos georreferenciados por municipio con capas superpuestas de determinantes ambientales.                                                                  | 12,5                 |
| 3    | Incorporar a escalas 1:25.000 o menos, las nuevas directrices generadas como estrategias de conservación en las fichas ambientales para cada uno de los municipios del departamento Norte de Santander como determinantes ambientales.              | 1%   | Documento de Fichas ambientales actualizadas por determinante a nivel Norte De Santander, con componentes de conservación georreferenciados a escala 1:25.000 o inferior.    | 12,5                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                               |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4 | Agrupar las determinantes ambientales en cada uno de los ejes temáticos relacionados con el Medio Natural; Medio Transformado; Densidades de Ocupación en suelo rural; y la Gestión del Riesgo y Cambio Climático. | 1% | Documento de categorización temática de determinantes ambientales, agrupadas por:<br>1. Medio Natural<br>2. Medio Transformado<br>3. Densidad de Ocupación Rural<br>4. Gestión del Riesgo y Cambio Climático. | 6    |
| 5 | Expedir un nuevo acto administrativo que recopile la actualización de las determinantes ambientales individualizadas por municipios para el departamento Norte de Santander.                                       | 1% | Propuesta de acto administrativo oficial con sustento técnico y jurídico para la adopción de las determinantes ambientales individualizadas por municipio                                                     | 1,50 |

Tabla 15. Plan de Trabajo Corporativo

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CVS en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 42%:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la CAR CVS denominada "007EjecuciónCVS".

| ítem | Subactividad                                                                                                                                                                                                                   | Meta | Entregable                                                                                                                                                                                                                                | Progreso Septiembre. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Caracterizar el estado actual de los humedales Arcial Porro y Cintura y Las Marías, evaluando su funcionalidad ecológica, las presiones existentes y su importancia en el ordenamiento ambiental del territorio.               | 1    | Documento final que dé cuenta de estado actual de los humedales Arcial Porro y Cintura y Las Marías, evaluando su funcionalidad ecológica, las presiones existentes y su importancia en el ordenamiento ambiental del territorio.         | 15                   |
| 2    | Actualizar la información cartográfica y documental sobre las condiciones ecológicas, ambientales y de uso del suelo de los humedales Arcial Porro y Cintura, y seguimiento al plan de manejo ambiental del humedal Las Marías | 1    | Geodatabase (GDB) con la información cartográfica y documental sobre las condiciones ecológicas, ambientales y de uso del suelo de los humedales Arcial Porro y Cintura, y seguimiento al plan de manejo ambiental del humedal Las Marías | 20                   |
| 3    | Fortalecer el seguimiento y la gestión de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).                                                                                                                                             | 1%   | Informe que evidencie las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)                                                                                                                                                                             | 2                    |
| 4    | Verificación del cumplimiento de las obligaciones de compensaciones ambientales por parte de las empresas del sector hidrocarburos de la compensación no menor del 1%                                                          | 1%   | Informe que contenga el diagnóstico del estado actual de la ejecución de la ejecución del 1% en el departamento de Córdoba.                                                                                                               | 5                    |

Tabla 16. Plan de Trabajo CVS

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

- En referencia a los avances reportados por CORPOGUAJIRA en su plan de trabajo del mes de septiembre se tiene que corresponde a 6,68%:

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de septiembre por la CAR Corpoguajira denominada "004EjecuciónCorpoguajira".

| Ítem | Subactividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meta | Entregable                                                                                                   | Progreso Septiembre. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Recopilar información biofísica y socioeconómica disponible proveniente de estudios ambientales previos y de fuentes actualizadas existentes en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA, entre otros. Además, se revisará la información cartográfica existente de las áreas declaradas como de protección, conservación u otra categoría en el departamento de la Guajira, que se encuentren declarada como tal, a nivel regional como nacional. | 1    | Mapa final de compensaciones del componente biótico para la jurisdicción de CORPOGUAJIRA, a escala 1:100.000 | 1,67                 |
| 2    | Organizar comisiones especializadas (abiótica, biótica y social) que realizarán visitas de verificación en campo una vez se obtenga la versión preliminar del mapa de compensaciones, con el fin de garantizar que los ecosistemas allí planteados sean los establecidos en terreno.                                                                                                                                                                                                     | 1    | Documento que contiene el Portafolio de áreas prioritarias para la conservación, con los soportes y anexos   | 1,67                 |
| 3    | Elaborar el portafolio de áreas prioritarios de conservación y compensación de la biodiversidad en el departamento de La Guajira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | Listado de los factores de compensación del componente biótico para el departamento de La Guajira            | 0                    |
| 4    | Elaborar el listado de factores de compensación que serán aplicados en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA, acorde a los establecidos en la resolución No. 0256 de 2018, emitida por el MADS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | Documento que contiene el procedimiento compensatorias, con los soportes y anexos                            | 1,67                 |
| 5    | Elaborar los procedimientos generales para establecer las medidas de compensación del componente biótico en jurisdicción del CORPOGUAJIRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | GDB del proyecto para establecer las medidas                                                                 | 0                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6 | <p>Generar documento, guías, procesos y procedimientos técnicos estandarizados para definir y aplicar las medidas compensatorias de lineamientos para la adopción, implementación y seguimiento del mapa como instrumento de planificación ambiental. Este producto permitirá formalizar el uso del mapa dentro de los procedimientos internos de la corporación, definir responsables, establecer protocolos de actualización periódica y articular el instrumento con otros mecanismos de financiación y conservación, como el uso del 1% ambiental, los Planes de Manejo Ambiental (PMA), y la articulación con el Sistema Regional de Áreas Protegidas. Sistematización de la información: Luego de finalizar la fase de verificación en campo, se realizará la sistematización y organización adecuada de la información cartográfica obtenida en las diferentes capas temáticas y consolidará la información final a presentar.</p> | 1% | <p>Documento, guías, procesos y procedimientos técnicos estandarizados para definir y aplicar las medidas compensatorias de lineamientos para la adopción, implementación y seguimiento del mapa como instrumento de planificación ambiental. Este producto permitirá formalizar el uso del mapa dentro de los procedimientos internos de la corporación, definir responsables, establecer protocolos de actualización periódica y articular el instrumento con otros mecanismos de financiación y conservación, como el uso del 1% ambiental, los Planes de Manejo Ambiental (PMA), y la articulación con el Sistema Regional de Áreas Protegidas.</p> | 1,67 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Tabla 17. Plan de Trabajo Corpoguajira**

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no representan a cada subactividad como un 100% independiente.

## 7. Componente Acciones complementarias

En relación con este componente, a la fecha del presente informe se relacionan los avances detallados por subactividad como se evidencia a continuación:

### a. Subactividad 1.

Documento del apoyo técnico, jurídico, administrativo, operativo, contable y financiero en la ejecución y seguimiento de los planes de trabajo con las entidades involucradas en la ejecución del convenio.

**1% → 0,54%**

Para el mes de septiembre, como parte del soporte técnico, jurídico y administrativo, se relaciona documento de referencia que permite evidenciar el avance en la ejecución del Convenio No. 551 de 2025 y refleja las acciones realizadas durante ese período, en articulación con las entidades que participan en su desarrollo.

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia denominada "003SoporteTecnicoSeptiembre".

b. Subactividad 2.

Apoyar logísticamente con el suministro de transporte, alojamiento, refrigerio, sonido y demás actividades requeridas por la ANH para la planeación, estructuración y ejecución de las diversas reuniones, eventos y demás espacios de interlocución o diálogo interinstitucional o con las comunidades que se presenten en el desarrollo del convenio.

1% → 0,62%

Durante el mes de septiembre fueron apoyadas diferentes actividades logísticas, las cuales contaron con la previa aprobación de la ANH para su gestión.

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia denominada "003SoporteTecnicoSeptiembre".

c. Subactividad 3.

Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un informe detallado de la ejecución financiera (de los recursos destinados por la ANH y los recursos de contrapartida) anexando los soportes específicos de cada concepto y adicionando extracto (con la fecha de presentación del informe) de los recursos disponibles en la cuenta bancaria creada con ocasión del convenio.

1% → 0,54%

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia denominada "003InformeFinancieroSeptiembre".

d. Subactividad 4.

Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un informe de ejecución técnica (con las evidencias específicas de lo reportado) que, dé cuenta del cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Operativo, incluidas las actividades y entregables comprometidos con los recursos de contrapartida

2% → 1%

**Nota:** se relaciona carpeta de referencia denominada "004InformeTécnicoSeptiembre".

e. Subactividad 5.

Presentar al finalizar el convenio, el archivo físico y digital de la totalidad de los entregables comprometidos, estos deben soportarse con recibidos a satisfacción, incluyendo información financiera, técnica, administrativa, jurídica y toda aquella que se genere durante la ejecución del convenio.

1% → 0%

Esta actividad será presentada al finalizar el convenio.

f. Subactividad 6.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de seguridad Social – EPS, Pensión y ARL – y de los Aportes Parafiscales – SENA, ICBF, Cajas de Compensación – y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos los empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente convenio, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por Revisor Fiscal o su Representante Legal, según el caso.

1% → 0,54%

Se adjunta certificado de seguridad social correspondiente al mes de septiembre.

**Nota:** Se relaciona documento de referencia denominado "003CertificadoPazySalvoSept.pdf".

g. Subactividad 7.

Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documento que forman parte integral del presente convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del convenio.

1% → 0.62%

En referencia al cumplimiento de esta actividad, durante el mes de septiembre fueron realizados y presentados informes semanales correspondientes a la información financiera del mes de septiembre, de acuerdo con compromisos que se derivaron en la articulación con la ANH y su apoyo a la supervisión en esta área, con el fin de mantener la información actualizada y organizada de manera previa a la presentación del informe para su aprobación.

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia denominada: "004Septiembre".

h. Subactividad 8.

Garantizar las calidades de los requerimientos técnicos y tecnológicos necesarios para la ejecución del convenio (correos, almacenamiento en la nube, entre otros).

1% → 0,54%

Durante el mes de septiembre se garantizó el funcionamiento del sistema de almacenamiento en la nube como repositorio documental digital, con el fin de mantener actualizada la información generada en el marco del presente convenio. Asimismo, se gestionaron y asignaron cuentas de correo electrónico de uso exclusivo para el convenio a cada uno de los profesionales del Componente 2 ETH.

Estas cuentas cuentan con un dominio propio y acceso a las diferentes herramientas de Microsoft Outlook y su ecosistema (calendario, OneDrive, SharePoint, Forms, entre otras aplicaciones), lo que permite una ejecución más eficiente del convenio y un manejo adecuado de la información.

**Nota:** Se relaciona carpeta de referencia denominada: "003RequerimientosSeptiembre".

i. Subactividad 9.

Acatar las directrices que durante el desarrollo del convenio le imparta la ANH a través del supervisor del Convenio.

1% → 0,54%

Durante el mes de septiembre se acataron las directrices dadas por la ANH por medio del supervisor del convenio.

**Nota:** Se relaciona documento de referencia denominado "003DirectricesSeptiembre".

## 8. Contrapartida

En relación con este apartado, se reportan avances en la actividad de "Identificación y viabilidad técnica y económica, de los proyectos productivos a fortalecer en cada uno de los territorios." Por valor de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS \$ 1.200.000.000:

| ACTIVIDAD DE CONTRAPARTIDA                                                                               | ACTIVIDADES A EJECUTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITARIO           | EJECUCIÓN ACUMULADO PERIODO ANTERIOR | VALOR EJECUCIÓN PERIODO | TOTAL EJECUTADO         | % EJE     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Fortalecer iniciativas identificadas por la población alrededor de las zonas de influencia del proyecto. | Diagnóstico de la situación en los territorios y levantamiento de necesidades.                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 650.000.000           |                                      |                         |                         |           |
|                                                                                                          | Acompañamiento y seguimiento de la implementación de los proyectos productivos.                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 980.000.000           |                                      |                         |                         |           |
|                                                                                                          | Fortalecimiento de los proyectos productivos en bienes y/o servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 3.500.000.000         |                                      |                         |                         |           |
|                                                                                                          | Revisión de planes de inversión de los proyectos productivos identificados.                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1.500.000.000         |                                      |                         |                         |           |
|                                                                                                          | Identificación y viabilidad técnica y económica, de los proyectos productivos a fortalecer en cada uno de los territorios.                                                                                                                                                                                                                            | \$ 1.200.000.000         | \$ 969.490.000                       | \$ 230.510.000          | \$ 1.200.000.000        | 100%      |
| Apoyo institucional complementario.                                                                      | Servicios logísticos, jurídicos, financieros y técnicos requeridos para el cumplimiento del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 499.105.425           |                                      |                         |                         |           |
| Desarrollo de Contenidos Educativos en competencias socioemocionales, emprendimiento e inglés.           | Plataforma <a href="https://www.fonpecifrocursos.com/">https://www.fonpecifrocursos.com/</a> con 10 cursos activos y 1.000 beneficiarios inscritos.                                                                                                                                                                                                   | \$ 1.500.000.000         |                                      |                         |                         |           |
| Producción y Difusión Audiovisual (Afro Colombian Channel)                                               | 24 piezas audiovisuales producidas y difundidas en medios digitales y comunitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 500.000.000           |                                      |                         |                         |           |
| Formación en competencias digitales y tecnología chéica.                                                 | Capacitación de 2.000 líderes comunitarios en herramientas digitales, gestión de datos abiertos y veredura tecnológica. <a href="https://www.fonpecifrocursos.com/">https://www.fonpecifrocursos.com/</a>                                                                                                                                             | \$ 1.500.000.000         |                                      |                         |                         |           |
| Plataforma de Gobernanza Colaborativa y Control Territorial Inteligente                                  | Desarrollo e implementación de una plataforma digital de participación ciudadana, con integración de tecnologías de georreferenciación, tableros dinámicos de seguimiento (dashboards), alertas comunitarias, consulta pública de avances y canales de reporte ciudadano en tiempo real sobre la ejecución del convenio y sus impactos territoriales. | \$ 1.203.331.725         |                                      |                         |                         |           |
| Sistematización y evaluación de impactos del proyecto.                                                   | Informe de lecciones aprendidas, memoria técnica y recomendaciones de política pública.                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1.070.894.575         |                                      |                         |                         |           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$ 14.103.331.725</b> | <b>\$ 969.490.000</b>                | <b>\$ 230.510.000</b>   | <b>\$ 1.200.000.000</b> | <b>9%</b> |

Ilustración 15 Contrapartida

#### 9. Documentos de referencia

1. 001Acta Comité No. 3.pdf
2. 002Acta Comité No. 4.pdf
3. 001PropuestaTecnicoEconomica.doc
4. 003PlanSeptiembre.xlsx
5. 003CronogramaSeptiembre.xls
6. 004ProcesodeSelección.pdf
7. 004Septiembre
8. 001ActasInducciónSept
9. 002MetodologiaIniciativas.pdf
10. 002FormulaciónInic
11. 002MesaDepartamentalArauca04-09-2025
12. 003MesaDepartamentalRiohacha09-09-2025
13. 004MesaDepartamentalesSincelajo16-09-2025
14. 005MesaDepartamentalesNeiva23-09-2025
15. 001EjecuciónPlanAnh
16. 002MinMinasyEnergia
17. 003ANLA
18. 004Dancp
19. 005MinInterior
20. 006ServicioPúblicoEmpleo
21. 007MinTrabajo
22. 001PlandeTrabajoCAR.xlsx
23. 001EjecuciónCorpoamazonía
24. 002EjecuciónCormacarena
25. 003EjecuciónCorpocésar
26. 005EjecuciónCorpomojana
27. 006EjecuciónCorponorr
28. 007EjecuciónCVS
29. 004EjecuciónCorpoguajira
30. 003SoporteTecnicoSeptiembre
31. 003SoporteTecnicoSeptiembre
32. 003InformeFinancieroSeptiembre
33. 003CertificadoPazySalvoSept.pdf
34. 004Septiembre
35. 003RequerimientosSeptiembre
36. 003DirectricesSeptiembre