



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Verificación de actividades ejecutadas en el periodo 4 del proyecto SDA 20251465 en el PDEM Soratama		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA – SDA – PDEM SORATAMA		
FECHA:	23/02/2026	HORA DE INICIO:	2:07 PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar un recorrido de verificación de las actividades ejecutadas durante el período 4 del proyecto SDA 20251465 en el PDEM Soratama, con el fin de evaluar el avance y cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción para el periodo correspondiente.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido de verificación de actividades ejecutadas en el mes de febrero de 2026	El día lunes 23 de febrero de 2026 se llevó a cabo un recorrido de verificación de las actividades ejecutadas en PDEM Soratama durante el mes de febrero de 2026, correspondientes al Período 4. La actividad contó con la participación de la Administradora del Parque, Rocío Lancheros; y la Gestora de Campo de Aguas de Bogotá, Ana María Nivia. La presente acta tiene como objetivo consolidar, documentar y dejar constancia de los resultados de las actividades ejecutadas, así como verificar el cumplimiento de las metas y proyecciones establecidas en el plan de acción definido para el período correspondiente. Durante el recorrido en campo se evidencio la ejecución de las siguientes actividades hasta la fecha en cada uno de los sectores del PDEM Soratama, las cuales se detallan a continuación:
2	Actividades ejecutadas por Sector	Sector Miradores 1 y 2 • Manejo integral de biomantos. • Manejo integral de coberturas herbáceas • Manejo y mantenimiento de pocetas. • Despeje de senderos. • Limpieza de cunetas. • Manejo y mantenimiento de bebederos para fauna. • Recolección de residuos • Adecuación de trinchos Sector Caracol Sucecional • Establecimiento de nueva pila de compostaje.

		• Manejo integral de biomantos. • Manejo integral de coberturas herbáceas. • Limpieza de cunetas. • Manejo y mantenimiento de pocetas. • Manejo de pilas de compostaje y camas de lombricultivo. • Despeje de senderos. • Manejo y mantenimiento de bebederos para fauna. • Control de pasto Kikuyo en coberturas duras. • Recolección de residuos. • Manejo a avisos. • Riego a individuos correspondientes a las últimas plantaciones. • Adecuación de terreno para establecimiento de cobertura herbácea. Sector Clarineros • Manejo integral de coberturas herbáceas. • Manejo y mantenimiento de pocetas. • Manejo de jardineras y jardín polinizador. • Manejo y adecuación de estructuras en la huerta. • Manejo a escalinatas. • Establecimiento de 2 bebederos para fauna. • Manejo y mantenimiento de cosechadoras de agua. • Limpieza de cunetas. • Instalación de aviso. • Despeje de senderos. • Limpieza de techos. • Limpieza de canaletas. • Podas de realce. • Manejo de cerramientos. • Manejo a avisos. • Manejo de sillas. • Riego a individuos correspondientes a las últimas plantaciones. • Apoyo a vivero
3	Metas Establecidas para el Periodo 4	Para el período comprendido durante el mes de febrero se definieron las siguientes metas operativas: 1. Implementación de una nueva pila de compostaje. 2. Establecimiento de 50 m² de cobertura herbácea. 3. Adecuación de estructura a jardinera externa 4. Producción de 136 Kg de compostaje 5. Establecimiento de 2 bebederos para fauna 6. Ejecutar avance en la estructura de la zona destinada a la conservación de orquídeas nativas del Bosque Alto Andino

4	Resultados de la Verificación	El recorrido permitió constatar que las metas programadas fueron ejecutadas de manera satisfactoria en su mayoría, verificándose los siguientes resultados principales: 1. Implementación de una nueva pila de compostaje. 2. Establecimiento de 2 bebederos para fauna 3. Manejo a biomantos, coberturas herbáceas, bebederos, pocetas, cunetas y cosechadoras de agua. 4. Seguimiento a individuos de últimas plantaciones. No obstante, se identificó como actividades pendientes, el establecimiento de los 50 m² de cobertura herbácea, adecuación de estructura a jardinera externa y la producción de 136 Kg de compostaje, dichas actividades serán ejecutadas en el transcurso de la semana 4 del periodo correspondiente.
5		Finalmente, el trabajo articulado entre la gestión en campo y la administración del proyecto permitió una verificación eficiente, un registro completo y oportuno de los resultados obtenidos.
6		

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se confirma el cumplimiento satisfactorio de la mayoría de las actividades programadas para el Período 4; no obstante, quedan pendientes las actividades anteriormente mencionadas las cuales se ejecutarán en el transcurso de la semana 4 del periodo 4.
2	
3	
4	
5	



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001


Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar continuidad a la ejecución de las actividades pendientes antes de la finalización del período, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de las metas proyectadas y dar cumplimiento a los lineamientos y actividades establecidos en el Plan de Acción del Período 4.	Aguas de Bogotá	28 de febrero de 2026

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Rocío Lancheros	Administradora de PDEM Soratama	Rocio Lancheros
Ana Maria Nivia	Gestora de campo AB	



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

**ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS**

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

